

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H15 (2003)				9/5 県境不法投棄事案に係る青森・岩手両県知事会談		9/3 田子町から「田子町としてお尋ねしたい及び確認したい事項」提出(原状回復方針について、現地処理施設建設に対する県の考え方について)		9/1 青森県が県境再生対策室を設置(知事直轄)、同時に田子町に現地事務所を開設
				9/8 国の基本方針策定に関する青森・岩手両県副知事の環境大臣への要望				9/1 第1回県境再生対策推進本部会議(県境再生対策推進本部の設置について)
				9/10 国の基本方針策定に関する環境大臣への知事要望				
			9/24 農作物(枝豆)ダイオキシン類調査を実施(H15.12.15結果公表)	9/25 現場隣接牧草地の調査について、田子町、和平高原開発農場と協議				
	9/30	廃棄物調査を実施(廃棄物汚染分析、医療系廃棄物調査)		9/26 三栄化学工業(株)が有する土地建物の売却代金の支払請求権(3,500万円)差押			10/3 環境大臣が産廃特措法の基本方針を定め公表(官報告示)	
				10/3 和平高原開発農場理事長あて、調査依頼文書を提出				
				10/14 9/3付田子町からの文書に対する回答				
				10/16 青森・岩手県境不法投棄事案田子町住民説明会(9/3付「田子町としてお尋ねしたい及び確認したい事項」に対する回答)			10/17 岩手県が「岩手県実施計画書」を環境省に提出	
				10/21 青森・岩手県境不法投棄事案田子町住民説明会(青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画)				10/21 青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去事業実施計画書を環境厚生常任委員会に報告
	10/28	ラグーン土壌・地下水汚染等調査を実施(ラグーン区域の高密度電気探査、土壌ガス、ボーリング等)		10/30 農作物(精米、にんにく)ダイオキシン類調査を実施(H16.3.10結果公表)	10/27 青森県が二戸市において実施計画等について住民説明会実施			10/31～11/1 日本弁護士連合会の調査団が不法投棄現場視察、自治体・地元住民からヒアリング

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H15 (2003)								10/31 県境再生対策推進本部第1回幹事会(今後の県境再生に係る周辺対策推進事業を進めるため、関係各課の所管する事業についての配慮、個別案件について別途協力要請や調整等を依頼)
						11/6 田子町長から「実施計画書」に対する意見提出 11/6 二戸市長から「実施計画書」に対する意見提出		11/8 第1回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会開催 (1)会長・副会長選任 (2)協議会の役割・位置づけ等 (3)特定支障除去等事業実施計画書 (4)仮設浄化プラント・表面遮水工
	11/17 「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書」環境省へ提出	11/19 騒音振動モニタリング開始 11/24 大気汚染物質モニタリング開始		11/14 排出事業者の措置命令に関連して、当該事業者の収集運搬業の行政処分(全部停止30日間)		11/13 八戸地域県境不法投棄問題対策協議会が青森・岩手両県に対し、原状回復実施計画に対する要望を提出		11/14 第22回青森県環境審議会で「実施計画書」を審議
	11/25 医療系廃棄物に係る細菌の微生物学的検査(12月10日結果公表)	11/25 有害大気汚染物質モニタリング開始		11/25 知事が環境大臣へ早期同意及び財政支援について要望				11/20 環境厚生常任委員会に報告 ・青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去事業実施計画書について ・パーク・炭による仮設浄化施設の水質分析結果について
	11/26～12/10 新水源地周辺の沢でトレーサー試験(12月11日結果公表)	11/28 浸出水処理施設用地の使用貸借契約締結					11/28 岩手県、キャッピング工事開始	
	12/9 医療系廃棄物に係るウイルスの微生物学的検査(H16.1.16結果公表)			12/5 11/13付八戸地域県境不法投棄問題対策協議会の要望に対する回答				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H15 (2003)				12/10 三栄化学工業(株)及び縣南衛生(株)に対し措置命令(新たに判明した廃棄物及び汚染土壌の撤去並びに埋め戻し) 12/12 生活環境保全上の支障の除去等の措置を講ずべき旨及び支障の除去等の措置を講じないときは、知事が支障の除去等の措置を講じ、支障の除去等の措置に要した費用を徴収する旨を公告 12/18 環境省、総務省、財務省への知事要望				
	1/6 一次撤去計画・施設詳細設計に着手	12/19 表面遮水工事(表面仮遮水シート、雨水排水・導水路等)に着手	12/15 ダイオキシン類調査(H15.9.24採取の枝豆)結果の公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度 12/19 青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業の実施に伴う緊急時連絡体制整備打合せ会議(当面及び今後の緊急連絡体制の整備について)	1/7 青森・岩手県境不法投棄事案田子町住民説明会(汚染拡散防止対策、各種調査結果、緊急連絡体制)			1/10 第2回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 (1)第1回協議会の意見等に対する対応について (2)仮設浄化プラント工事及び表面遮水工事 (3)県境不法投棄現場の各種調査結果 モニタリング調査結果 医療廃棄物に係る微生物学的検査結果 新水源地調査結果 油膜様物調査結果 (4)緊急時連絡体制	
	1/21 青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書に対する環境大臣の同意	1/6 仮設浄化プラント設備の設置に着手 1/27 表面仮遮水シート敷設に着手			1/26 田子町議会が「県境不法投棄事案に係る調査特別委員会」を設置、田子町県境不法投棄原状回復調査協議会委員との懇話会実施(現地処理施設整備案について意見交換)	1/21 岩手・青森県境不法投棄事案(岩手県エリア)における特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画に対する環境大臣の同意	1/21 環境厚生常任委員会に報告 ・平成16年青森県重点施策政府予算案決定状況 ・青森・岩手県境不法投棄現場における医療系廃棄物の微生物学的検査の結果 ・青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画の修正	

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H15 (2003)						1/28 県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会委員5名、県境再生対策室長に「青森県の対応についてお尋ねしたい事項について」(仮説浄化プラント、表面遮水工等の確認)		
					2/18 青森・岩手県境不法投棄事案田子町住民説明会(特定支障除去等事業実施計画の同意について、風評被害対策、地域振興策)	2/12 田子町長及び田子町議会が県に対して現地処理施設の整備、風評被害・地域振興対策について要望書提出		2/13 第23回青森県環境審議会(進捗状況報告)
		3/2 仮設浄化プラント設備完成、試運転開始	3/10 ダイオキシン類調査(H15.10.30採取の精米とにんにく)結果の公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度					3/10 県議会第237回定例会追加議案可決(債務負担行為 青森・岩手県境不法投棄事案に係る風評被害対策給付金の件)
		3/12 浸出水処理施設工事に着手	3/11 風評被害対策制度創設(限度額30億円、設定期間平成15～24年度) 風評被害対策要綱、認定委員会の組織及び運営に関する要綱、給付金支給要領の施行					
		3/23 浸出水貯留池及び防災調整池工事に着手	3/23 風評被害認定委員会の設置、第1回委員会開催(委員の委嘱、不法投棄事案・風評被害対策制度等の説明、風評被害の認定基準及び給付金の算定基準について)	3/22 現場隣接牧草地の調査について、二戸市長に協議経緯を説明 ・市長からは、廃棄物調査を行う方向で努力するよう要請があった				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H15 (2003)	3/29 水亦トラックスケール等使用貸借契約締結(H21.1.19契約解除及び建物等返還) 3/30 不法投棄現場の土地の贈与契約締結							3/27 第3回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 (1)第2回協議会における質問に対する回答について (2)ラグーン周辺の地質構造と地下水に関する調査結果 (3)浸出水処理施設 (4)モニタリング調査 (5)風評被害対策及び地域振興策 ・資料で「田子町在住の原状回復対策推進協議委員会委員からのお尋ねに対する回答」 3/29 県境再生対策推進本部第2回本部会議(田子町からの要望等について)
H16 (2004)	4/29 工食用道路整備に着手(延長560m、641m) 5/1 ラグーン土壌ガス調査等を実施	4/29 洗車設備、造成、導水管工事に着手	H16年度 県境再生・地域ブランド支援事業補助(県境再生対策室、1,100千円) 4/12 県境再生交通安全支援事業(県境再生対策室、1,127千円) セーフティタウン道路事業(県土整備部、25,600千円) ・融雪剤自動散布装置(オートカマグ)の設置(田子字雀ヶ平地区) ・カーブミラーの設置(遠瀬字川倉ノ下～板ノ沢地区) ・標識板の設置(同上) ・ガードレール等の強化(同上) 4/28 三栄化学工業(株)本社敷地(一部)を差押 県境再生・未来へのメッセージ事業(県境再生対策室、860千円)	4/12 二戸市住民説明会 ・和平高原開発農場との協議経緯を説明 ・廃棄物調査の要請があり、和平高原開発農場、二戸市側、県等による協議の場を設けることとした 4/28 三栄化学工業(株)本社敷地(一部)を差押		4/1 田子町が不法投棄問題に対応するため民生課内に産廃不法投棄対策室を設置	4/1 県境再生対策室が特別対策局に移管 4/14 第2回県境再生対策推進本部幹事会開催(田子町からの要望等について関係各課に検討依頼)	

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H16 (2004)						5/7 八戸地域県境不法投棄問題対策協議会技術部会が両県に意見提出(水質調査及び土木工事)		
				5/17 和平高原開発農場、田子町長、田子町議長、二戸自然と環境を守る会、二戸市長、二戸市議会、県による協議				
			5/27 不法投棄現場見学会(田子高校)	5/28 三栄化学工業(株)本社敷地上の事務所・物置を差押		5/28 田子町長、「青森県の原状回復対策における対応等についての質疑等、お尋ねしたい事項について」を提出(底泥(ラグーン)・水質、ダイオキシン類検査等について)		5/29 第4回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 (1)工事の進捗状況 (2)廃棄物撤去等マニュアル骨子素案 (3)第3回協議会における意見等への対応について
		6/16 防災調整池設置にかかわるラグーン底部の土壌調査の実施	6/3 不法投棄現場見学会(田子中学校3年生)					
		6/17 浸出水処理施設設置箇所におけるラグーンの土壌調査結果の記者発表			6/18 最高裁が依田清孝の上告を棄却(罰金1,000万円・懲役2年6月(執行猶予4年)の判決が確定)			
		6/24、25 ラグーン土壌の搬出・処分の実施	6/24 不法投棄現場見学会(田子中学校2年生)	6/23 5/28付田子町からの文書に対する回答				
			6/25 不法投棄現場見学会(上郷小学校5、6年生、清水頭小学校5、6年生)					
			7/1 不法投棄現場見学会(田子小学校4年生)					
			7/2 不法投棄現場見学会(田子小学校5年生)					7/5 第1回県境不法投棄現場周辺生物影響調査評価委員会(生物影響調査計画について内容や手法等の検討)
	7/13	産業廃棄物の中間処理業務委託契約の締結(中間処理業者：青森リニューアブル・エナジー・リサイクルリング(株))	7/8 不法投棄現場見学会(田子中学校1年生)					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)		
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応						
H16 (2004)			8/12	農作物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査を実施(H17.3.25結果公表)	8/16	青森市新城地区住民説明会	8/12	田子町が「青森県の原状回復対策における対応等についての質疑及び要望したい事項について」提出(一次撤去マニュアルについて)		
					8/25	青森市戸門・支村町会住民説明会				
					8/27	青森市鶴ヶ坂町会住民説明会				
					8/31	排出事業者2社に措置命令(38.602トン)				
			9/4	浸出水導水路及び雨水排水路の工事に着手	8/31	排出事業者の措置命令に関連して収集運搬業者の行政処分(許可取消し)				
			9/4	第6号浸出水導水路及び雨水排水路(その1)工事に着手	9～	第三次排出事業者リストアップ及び報告徴収を実施(約1,400社)	9/2	二戸市長外2名が来庁・5月17日付要望書に対して、7月16日付で和平高原開発農場から回答文書が提出されたが、内容については納得できない		
			9/4	第7号浸出水導水路及び雨水排水路(その2)工事に着手	9/5	青森市戸門・支村町会現場見学会及び戸門・支村町会住民説明会				
					9/6	青森市新城地区中間処理施設見学会及び新城地区住民説明会				
			9/30	県境観測井戸設置及び自記観測を実施、岩手県側からの浸透水について調査	9/25	青森市新城地区現場見学会			9/18	協議会委員による現場視察 (1)協議会委員による不法投棄現場見学 (2)意見交換会
	10	一次撤去計画策定				10/12	青森市新城平岡町会住民説明会			
10	一次撤去マニュアル策定				10/14	青森市新城緑ヶ丘町会住民説明会	10/14	共産党新城支部が「県境不法投棄廃棄物の搬入を強行しないことについての申し入れ書」	10/18	第3回県境再生対策推進本部幹事会(田子町からの要望事業及び地域振興に資する事業について関係課に実施方要請)

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)						
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応										
H16 (2004)	10/21	収集運搬試行業務委託の締結(株)青南エクスプレス)		10/21	農作物(精米)ダイオキシン類調査を実施(H17.3.25結果公表)	10/20～21	青森市西部地区17町会長への試行に関する説明		10/21	青森市西部地区平岡町会、緑ヶ丘町会から要望・要請書		10/19	第24回青森県環境審議会 青森・岩手県境不法投棄事案について報告	
	10/22	一次撤去に向けた試行について記者発表				10/22	田子町、青森市西部地区住民に対する「試行実施についてのお知らせ」の毎戸配布		10/21	青森市新城緑ヶ丘町会長からの公開質問状「県境不法投棄産業廃棄物」について				
									10/25	青森市環境を考える会「県境不法投棄産業廃棄物の処理についての質問状」				
									10/25	青森市環境を考える会「県境不法投棄産業廃棄物の処理についての公開質問状」				
									10/25	青森市からの要請「県境不法投棄産業廃棄物一次撤去の試行について」				
									10/25	共産党新城支部・青森市議会議員「県境産廃の搬入についての公開質問状」				
									10/29	10/25付青森市環境を考える会からの質問状に対する回答	10/29	新城川の環境を守る会「青森県への要請書」		
									10/29	10/25付青森市環境を考える会からの公開質問状に対する回答				
									10/29	10/21付青森市新城緑ヶ丘町会長からの公開質問状に対する回答				
									10/29	10/25付共産党新城支部・青森市議会議員からの公開質問状に対する回答				
	11/1	青森リニューアブル・エネルギー・リサイクル(株)への試行搬出(11/1,2,4,5(4日間)試行)		11/1	ふるさと環境学習発表会(於：田子町、参加校5校)	11/1	青森リニューアブル・エネルギー・リサイクル(株)施設周辺住民を対象に撤去試行視察実施		11/1	青森市環境を考える会が有害産業廃棄物の搬入強行に反対する集会		11/1	新聞広報「広報あおもりけん」特集「県境不法投棄産業廃棄物現場の原状回復状況」	
				11/4	緊急時情報伝達訓練実施(青森ルート)				11/5	共産党新城支部、共産党市議「再び県境の産廃搬入についての公開質問状」				
	11/11	青森リニューアブル・エネルギー・リサイクル(株)への試行搬出の結果等の公表				11/11～12	青森市西部第5区連合町会各町会に対して、試行状況等に関するチラシを毎戸配布							

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H16 (2004)						11/12 青森市の環境を考える会「県境の有害産業廃棄物搬入についての公開質問状」		11/13 第6回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 協議事項 (1)一次撤去マニュアルの修正 (2)協議会の役割・位置付け等について 報告事項 (1)仮設浄化プラントへの炭ろ過設置の結果 (2)変異原性試験結果 (3)試行の状況及び結果 (4)作業環境・安全対策マニュアル (5)田子町からの質疑及び要望事項について
				11/18 一次撤去開始に伴う交通安全説明会を実施(対象:田子町教育委員会及び田子町内小・中・高の学校長) *16年度の冬休みから交通安全ちらし配布開始		11/13 二戸市長から要請・現場隣接牧草地の地下水調査の際、立ち会いし、掘削に伴う土を見せて欲しい		
				11/18 第1回ヒヤリハット地図ワークショップ(田子町中央公民館)	11/19 排出事業者3社に措置命令(232.17トン)	11/18 八戸地域県境不法投棄問題対策協議会の第3回技術部会(10/12)の意見書を青森県に提出(水質調査要請を再提出)		
				11/24 三戸町国道104号線沿線世帯への交通安全パンフレット、廃棄物運搬車両に係るチラシ、反射材の配布	11/25 11/5付共産党新城支部代表からの公開質問状に対する回答			
	12/2	産業廃棄物の収集運搬業務委託契約の締結(収集運搬業者 株 青南エクスプレス)		11/26 田子町全世帯への交通安全パンフレット、廃棄物運搬車両に係るチラシ、反射材の配布	12 上郷、小沼交差点、現場の町道出口に1人ずつ車両誘導員配置(数日後、上郷交差点を2人体制とする)	12 八戸地域県境不法投棄問題対策協議会の意見書(H16.11.18)を受け、田子町水道事業の新水道水源における水道水質基準調査を実施		
				12/1 第2回ヒヤリハット地図ワークショップ(田子町中央公民館)	12/1 排出事業者2社に措置命令(274.91トン)			

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)		
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応						
H16 (2004)				12/2	青森市西部第5区連合町会各町会長に対して、県境産廃搬出開始を通知					
				12/3～4	田子町、青森市西部地区住民に対する「一次撤去の開始のお知らせ」及び青森市西部地区住民に対する「県が実施した調査の結果」の毎戸配布					
	12/6	青森リニューアブル・エナジー・リサイクル(株)に一次撤去開始		12/6	11/12付青森市の環境を考える会からの公開質問状に対する回答					
	12/7	産業廃棄物の収集運搬業務委託契約の締結(収集運搬業者 田子共同企業体(構成員：三田建材運輸(株)、金加運輸(有))		12/6	二戸市長と水質調査の実施について協議					
				12/22	第3回ヒヤリハット地図ワークショップ(田子町中央公民館)		12/22	「青森市の環境を考える会」から公開質問状	12/24	第2回県境不法投棄現場周辺生物影響調査評価委員会(平成17年度の生物影響調査計画について)
	1/15	廃棄物選別積込(一次撤去：H16年度)及び選別施設造成工事に着手			1/13	12/22付「青森市の環境を考える会」からの公開質問状に対する回答	1/13	二戸市から要請文書提出(地下水調査受入れに関する付帯条件6項目)		
					1/17	1/13付二戸市からの要請に対する回答				
					1/18	青森市西部第5区連合町会各町会長に対して、一次撤去試行における各種環境調査結果送付	1/21	二戸市から質疑・要望文書提出(県の回答に対する質疑・要望3項目)		
				1/27	第4回ヒヤリハット地図ワークショップ(田子町中央公民館)					
				2/4	1/21付二戸市からの質疑・要望文書に対する回答		2/3	青森市の環境を考える会が署名簿提出		
						2/10	青森市の環境を考える会、県議会議長へ要望	2/9	青森県議会総務企画常任委員会委員による環境省への陳情(「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画」に対する事業費の確保について)	

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H16 (2004)								2/17 第25回青森県環境審議会 第7回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 協議事項 (1)環境モニタリング調査結果及び評価 (2)平成17年度水質モニタリング計画(案) (3)県境におけるボーリング調査結果及び評価 報告事項 (1)一次撤去の実施状況 (2)工事の進捗状況(平成17年度計画含む) (3)生物影響調査 (4)一次撤去マニュアルの修正(骨子案)
	3/17 選別・積み込み施設 マスコミ公開		2/24 第5回ヒヤリハット地図 ワークショップ(田子町中央公民館)	2/19 1/21付二戸市長からの 質問・要望文書に対する 追加回答		3/19 田子町長及び田子町議 会議長、青森県知事に 要望書提出(地元業者や 物産の活用、町道の改 修、合併を望んでもで きない市町村に対する 財政支援について)		
	3/24 ~ 31 秋田県大館市同和ク リーンテックス(株)に 廃食品搬出(5日間。 10台、89.4トン)		3/25 ダイオキシン類調査 (H16.8.12採取の枝豆 とにんにく、10.21採 取の精米)結果の公 表、国が公表してい る過去のデータと比 較しても低い濃度	3/22 排出事業者3社に措置命 令(41トン)				
	3/31 16年度撤去実績 67日 1,096台 11,387.88t							

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H17 (2005)	4/1	収集運搬・処分業務委託契約(県境再生共同企業体、八戸セメント県境再生共同企業体) 廃食品混入廃棄物処理運搬契約(大館市同和クリーンテックス株)		H17年度 県境再生・地域ブランド支援事業(総合販売戦略課、1,000千円) 交通安全施設等整備事業(道路拡幅、歩道整備等)(県土整備部、190,000千円) セーフティタウン道路事業(県土整備部、20,000千円) ・カーブミラーの設置(田子字天神堂地区他) ・標識板の設置(小沼地区他) ・カーブの拡幅(遠瀬字川倉ノ下～板ノ沢地区) ・バスベいの整備(矢田郎地区) ・カーブミラーの設置(三戸町豊川字中屋敷平地区他) ・注意標識板の設置(斗内字清水田地区他) 経営構造対策推進事業(総合交流拠点施設(山の家)整備に向けた事業計画の策定などのソフト事業に要する経費に対する助成)(農林水産部、902千円) 県境再生・未来へのメッセージ事業(県境再生対策室、1,338千円)				4/1 県境再生対策室が環境生活部に移管
	4/1	廃棄物掘削工事(H17年度前期)及び廃棄物選別積込工事(H17年度前期)に着手						
	4/4	同和クリーンテックス株に廃食品搬出(13日間、26台、252.60トン)			4/5	八戸セメント周辺町会役員説明会開催		
	4/12	液状物破砕・吸引業務委託契約(株青南商事)、中間処理業務委託契約(青森RER株)、収集運搬業務委託契約(株青南エクスプレス)			4/10	八戸・塩入町内会住民説明会開催	4/13	本格撤去開始式(廃棄物選別施設が稼働開始)
				4/16	八戸・湊地区連合町内会住民説明会開催			

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)			
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応							
H17 (2005)				4/17	八戸・諏訪河原町内会 住民説明会						
				4/17	八戸・小中野地区連合 町内会住民説明会開催						
				4/20	八戸セメント(株)周辺町 内会に対して八戸セメ ント(株)への試行搬出の 実施に関するチラシ回 覧						
	4/25	八戸セメント向け一 次撤去試行(2日間、2 台ずつで38.91トン)	4/29	表面仮遮水シート、 場内道路の工事に着 手			4/26	二戸市長が来庁 ・地下水調査時の立ち 合いを認めるよう再度 の要請			
	5/16	八戸セメント(株)に搬 出開始	5月	雨水排水路及び浸出 水導水路完成	5/11	八戸セメント(株)周辺町 内会に対して八戸セメ ント(株)への試行の状況 及び搬出開始に関する チラシ回覧					
					5/17	4月26日の二戸市長の要 請を踏まえ、和平高原 開発農場、田子町と協 議		5/18	特定産業廃棄物 に起因する支障 の除去等に関する 特別措置法の 改正(H17.10.1 施行)	5/20	青森県議会環境厚生 常任委員会に報告 ・八戸セメント株式 会社における県境不 法投棄産業廃棄物の 処理の開始について
			6/1	浸出水処理施設完 成・稼働開始(施設の 稼働能力 150m ³ /日)	5/31	排出事業者1社に措置命 令(6.232トン)					
			6/1	浸出水貯留池(貯留池 容量 12,300m ³ (最 高水位 4m))及び防災 調整池完成	6/4	浸出水処理施設田子町 住民見学会					
					6/4	二戸市長と協議 ・和平高原開発農場の 考え方を踏まえて、地 下水調査を実施するこ とを提案。市長は持ち 帰り検討することと なった				6/4	第8回県境不法投棄現 場原状回復対策推進 協議会 報告事項 (1)平成17年度環境モ ニタリング計画 (2)遮水壁による遮水 効果のモニタリング (3)廃棄物一次撤去マ ニュアルの修正
			6/7	鉛直遮水工事に着手	6/10	H16.8.12付田子町から の文書に対する回答					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H17 (2005)				6/12 周辺町内会住民を対象に八戸セメント㈱の施設見学会開催		6/17 田子町から青森県に、廃棄物等の撤去・処理進捗計画と処理施設の確保状況等について「青森・岩手県境不法投棄事案に係る青森県の原状回復対策における対応等についてのお尋ねしたい事項について」として文書で提出		
		7月 仮設浄化プラント撤去完了	6/29 不法投棄現場見学会(南部町南部小学校5、6年生) 6/30 不法投棄現場見学会(田子小学校5年生、田子中学校1年生) 7/4 不法投棄現場見学会(南部町向小学校5、6年生) 7/7 不法投棄現場見学会(田子中学校2年生) 7/8 不法投棄現場見学会(田子小学校4年生) 7/9 農作物(にんにく)ダイオキシン類調査(H18.2.27結果公表) 7/12 不法投棄現場見学会(上郷小学校4～6年生、清水頭小学校4、5年生) 7/14 不法投棄現場見学会(三戸町斗川小学校5、6年生)	7/7 6/17付田子町からの文書に対する回答			7/1 第4回県境再生対策推進本部幹事会(現状報告等)	
		8月 表面仮遮水シート敷設完了	8/9外 農作物(枝豆)ダイオキシン類調査を実施(H18.2.27結果公表)				7/30 第9回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 報告事項 (1)工事の進捗状況 (2)平成17年6月20日に発生した災害復旧結果 (3)モニタリング調査結果 (4)法令違反排出業者からの代執行費用の徴収 (5)八戸工業大学の研究内容の報告	7/31 県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会(第2期)

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H17 (2005)		8/18 北海道大学と共同で県境部の地下水の流入を実証するためのトレーサー試験を実施。岩手県側からの地下水流入が実証された	H17.8 中旬 水生生物(ヤマメ)のダイオキシン類調査を実施、同種の魚の過去のデータと比較して同程度の濃度					
	9/2 廃棄物掘削工事(H17年度後期)に着手			9/7 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)の公売実施(応札者なし、見積価額:36,144,638円)		9/6 二戸市長が来庁・要請文書提出・二戸市側の主張する形での調査の実施を要望		
	9/14 廃棄物選別積込工事(H17年度後期)に着手						9/17 第10回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 (1)会長・副会長選任 (2)浸出水処理施設の水質検査結果 (3)廃棄物一次撤去マニュアルの一部改訂(粉じんの管理基準値)	
	9/27 一次撤去30,000トン突破(液状含む)	10/5 鉛直遮水壁(CD工法)現地試験施工開始		10/5 排出事業者1社からの自主撤去(費用拠出)申出了承(45,147,000円)			10/6 有害産業廃棄物の撤去(A地区)に着手し、埋立廃棄物の掘削を本格的に開始	
			11/1 農作物(精米)ダイオキシン類調査を実施(H18.2.27結果公表)	10/11 排出事業者2社に納付命令(764,889円)				
							11/17 青森・岩手県境ラインにおける汚染拡散防止対策について青森県議会環境厚生常任委員会に報告	
							11/19 第11回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 協議事項 (1)青森・岩手県境の汚染拡散防止対策 報告事項 (1)鉛直遮水壁工事の進捗状況 (2)硫化水素対策 (3)浸出水処理施設の維持管理 (4)一次撤去の進捗状況	

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H17 (2005)			11/24 ふるさと環境学習発表会(於：田子町、参加校6校)					
			12/4 県広報番組放送 番組名：R A B活彩あおもり タイトル：県境再生未来へのメッセージ～ふるさとの環境を守る～	12/16 和平高原開発農場、田子町と協議 ・農場内の水質調査の実施について協議し、了解を得た				
			H18.1 交通安全看板の設置・交差点3ヶ所(県道二戸田子線と町道の交差点、小沼交差点、上郷交差点)、横断歩道1ヶ所(サンモール)	1/10 排出事業者2社に納付命令(1,138,021円)				
				2/18 二戸市長へ和平農場内の水質調査の実施について説明				1/25 第26回青森県環境審議会(現状報告等) 2/18 第12回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 協議事項 (1)平成18年度モニタリング計画(案) 環境モニタリング計画(案) 浸出水処理施設モニタリング計画(案) 報告事項 (1)青森・岩手県境におけるトレーサー試験結果(中間報告) (2)工事の進捗状況(平成18年度計画含む) (3)農産物・魚類のダイオキシン類調査結果 (4)一次撤去の進捗状況 (5)本格撤去における撤去計画の策定
			2/27 ダイオキシン類調査(H17.8.9採取の枝豆、H17.7.9採取のんにく、H17.11.1採取の精米)結果の公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度					
			H18.2 警戒標識(看板)の追加設置(H18.1設置の看板に加え、町道側にも2枚追加)					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H17 (2005)	3/22 一次撤去50,000トン突破(液状含む) 3/31 17年度撤去実績 224日 3,674台 39,892.31t 16年度からの累計 291日 4,770台 51,280.19t		H18.3 「県境再生未来へのメッセージ推進事業記録集」及び環境学習教材ビデオ作成 3/9 緊急時情報伝達訓練実施(八戸ルート)	3/1 二戸市へ農場内の水質調査の実施について、文書で通知				
H18 (2006)	4/1 収集運搬・処分業務委託契約 県境再生共同企業体(33,000円/トン) 八戸セメント県境再生共同企業体(30,996円/トン) 5/3 本格撤去計画詳細設計に着手 5/3 廃棄物選別積込工事(H18年度)に着手 5/13 廃棄物掘削工事(H18年度)に着手		H18年度 県境再生地域産品販売支援事業(総合販売戦略課、1,000千円) セーフティタウン道路事業(県土整備部、22,000千円) ・上郷交差点改良(H19.5完成) 交通安全施設等整備事業(道路課、110,000千円) ・歩道整備(石亀地区、下田子地区、豊川地区、佐羽内地区：継続) 県境再生総合啓発プログラム事業(県境再生対策室、743千円)	5/10 5/10付田子町からの要望に対する回答、質疑応答 5/25 排出事業者1社に納付命令(1,077,041円)	5/27 縣南衛生(株)の破産手続廃止決定確定(さいたま地方裁判所)	5/10 田子町長が青森県知事に全量撤去の完全実施、住民説明会の開催、環境再生について要望書提出		

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H18 (2006)			7/4 不法投棄現場見学会 (上郷小学校4年生、 清水頭小学校3、4年 生) 7/6 不法投棄現場見学会 (田子小学校4年生)	7/25 排出事業者1社からの自 主撤去(費用抛)申出 了承(47,672,030円(分 割抛))				7/18 第1回県境不法投棄廃 棄物本格撤去計画策 定技術顧問会(廃棄物 本格撤去計画書) 7/29 第13回県境不法投棄 現場原状回復対策推 進協議会 協議事項 (1)廃棄物本格撤去計 画書 報告事項 (1)モニタリング調査 結果 環境モニタリング 調査結果 浸出水処理施設モ ニタリング調査結果 (2)工事の進捗状況 (3)一次撤去の進捗状 況 (4)粉じんの管理基準 値 8/21 環境厚生常任委員会 に報告(青森・岩手県 境不法投棄事案に係 る特定支障除去等事 業実施計画書の変更 について、排出事業 者からの抛金申し 出について) 9/1 環境厚生常任委員会 の国への陳情(「青 森・岩手県境不法投 棄事案に係る特定支 障除去等事業実施計 画」に対する事業費 の確保について)
			8/8 農作物(にんにく、枝 豆)ダイオキシン類調 査を実施(H19.2.20結 果公表)			8/29 二戸市議会議長が青森 県に対して要望書提出 ・二戸市側の主張する 形での調査の実施を要 望		
			9/9 不法投棄現場見学会 (田子町一般町民)	9/13 廃棄物本格撤去計画書 に係る田子町住民説明 会				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H18 (2006)		9月 遮水壁本体完成 (L=987m)	9/25 中間処理施設(八戸セメント株)見学会(上郷小学校4年生、清水頭小学校3、4年生)					9/30 第14回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 報告事項 (1)第13回協議会における質疑事項に対する回答について (2)廃棄物本格撤去計画書(案)に対する住民説明会における主な意見内容について (3)青森・岩手県境におけるトレーサー試験結果(最終報告) (4)水質モニタリング調査結果の評価
	10/17 普通産廃(100ミリ以上)処理契約 (株)庄司興業所(30,000円/トン)		10/13 中間処理施設(八戸セメント株)見学会(田子小学校4年生)					
	10/19 地中障害廃棄物の処理委託契約 三戸地区塵芥処理事務組合(9,600円/トン)		10/19 緊急時情報伝達訓練実施(青森ルート)					
	10/25 地中障害廃棄物の運搬業務委託契約 釜淵運送(有)(2,310円/トン)		10/25 農作物(精米)ダイオキシン類調査を実施(H19.2.20結果公表)	10/24 和平高原開発農場理事長及び田子町議会議長と協議		10/21 二戸市長が国へ地下水共同処理提案した旨表明(岩手県の20回原状回復対策協議会にて)		
	10/26 (株)庄司興業所に搬出開始(廃プラ・木くず)		10/26 緊急時情報伝達訓練実施(八戸ルート)					
			10/29 県広報番組放送 番組名: R A B 活彩あおもり タイトル: もっと知りたい! 環境再生～県境再生総合啓発プログラム事業～					
	11/1 三戸地区クリーンセンターで地中障害物搬出開始(H19.3.19まで、処理量実績701.78トン)							
	11/8 選別施設工事に着手							11/6 第2回県境不法投棄廃棄物本格撤去計画策定技術顧問会(本格撤去計画書(案)について)

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H18 (2006)				11/15 排出事業者2社からの自主撤去(費用抛)申出了承(74,952,312円)		11/18 二戸市長から現場隣接牧草地の調査実施について要請		11/18 第15回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会協議事項 (1)廃棄物本格撤去計画書(案) 報告事項 (1)第14回協議会における質疑・提言事項に対する回答について (2)実施計画書変更案 (3)廃棄物の処理状況について (4)廃棄物本格撤去選別施設の建設 (5)廃棄物一次撤去マニュアルの修正について
	11/22	廃棄物本格撤去計画書策定						11/20 県境不法投棄事案に係る排出事業者の自主撤去(費用抛)について環境厚生常任委員会に報告
				12/5 和平高原開発農場理事長及び田子町議会議長と協議し、調査の条件について確認 ・掘削方法はノンコア方式とする ・掘削時の農場内での立ち会いは認めない				
				12/6 排出事業者1社からの自主撤去(費用抛)申出了承(5,956,950円)		12/21 二戸市が現場隣接牧草地の調査実施の要請文書提出		12/8 青森・岩手県境不法投棄事案に係る「廃棄物本格撤去計画書」の策定及び排出事業者の自主撤去(費用抛)についてを環境厚生常任委員会に報告
			1/26 八戸セメント(株)周辺町内会役員説明会(一次撤去実施(見込み)、八戸セメント排ガス等測定結果、今後の撤去計画、処理量の増量について)					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H18 (2006)	2/2	廃棄物(廃食品)の中間処理委託契約(2/6～3/31) エコシステム秋田(株)(36,750円/トン) ・運搬業者 同和通運(株)(6,510円/トン)						
	2/2	廃棄物(廃食品)の運搬業務委託契約(2/6～3/31) 同和通運(株)(6,510円/トン)						
	2/6～21	エコシステム秋田(株)に廃食品搬出(処理量実績298.70トン)			2/14 田子町長へ実施計画変更案に係る意見照会			2/16 第3回青森県環境審議会 実施計画(変更)の審議
	3月	選別施設(1ライン)完成		2/20 ダイオキシン類調査(H18.8.8採取の枝豆、H18.8.8採取のんにく、H18.10.25採取の精米)結果の公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度	2/19 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)の公売実施(応札者なし、見積価額:33,272,386円)	2/21 2/14付青森県の実施計画変更照会に対して田子町が意見書提出	2/21 環境省、財団法人で地下水共同処理を協議することに合意	2/20 青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書の変更について青森県議会環境厚生常任委員会に報告
	3/5	実施計画書変更を環境省に提出						2/21 原状回復特定事業に関する産業廃棄物処理事業振興財団第8回調査会出席(実施計画変更説明)
	3/26	実施計画の変更環境大臣同意(掘削方法の変更、処理方法の拡大)						2/24 第16回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 協議事項 (1)平成19年度環境モニタリング計画 (2)環境再生のあり方の検討 報告事項 (1)協議会における岩手県との情報交換 (2)実施計画の変更に関する状況 (3)一次撤去及び工事の進捗状況 (4)ダイオキシン類の調査結果 (5)排出事業者に対する責任追及の状況について

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

3. 汚染拡散防止対策と廃棄物の撤去〔平成15年9月～平成18年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H18 (2006)	3/30	廃棄物本格撤去計画書修正(実施計画の変更に伴う修正)						
	3/31	18年度撤去実績 230日 4,234台 45,922.50t 16年度からの累計 521日 9,004台 97,202.69t						