

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業	大放水 (板柳町、鶴田町)	H21	H26	1,119	排水路 L= 5,044m	63.6 %	1.20	82	1	
2	かんがい排水事業	赤堀 (五所川原市)	H21	H26	683	排水路 L= 3,155m	81.8 %	1.28	81	2	
3	かんがい排水事業	岩木川左岸3期 (五所川原市、つがる市、 鶴田町)	H20	H26	3,972	用水路 L= 5,060m 排水路 L= 6,005m 揚水機場 N= 1ヶ所	70.3 %	1.03	81	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設ストックマネジメント事業	平滝2号排水機場 (つがる市)	H24	H26	106	排水機場1箇所	20.8 %	2.24	88	1	
2	基幹水利施設ストックマネジメント事業	生田1号排水路 (つがる市)	H24	H26	71	排水路L = 844m	11.3 %	1.29	88	2	
3	基幹水利施設ストックマネジメント事業	淋代平揚水機場 (三沢市)	H24	H26	136	揚水機場1箇所、用水路 182m	68.4 %	1.89	86	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	屏風山 (つがる市)	H20	H28	2,820	揚水機場 N= 1箇所 加圧機場 N= 3箇所 暗渠排水 A= 269 ha	41.6 %	1.67	83	1	
2	畑地帯総合整備事業	屏風山(一期) (つがる市)	H21	H26	1,106	揚水機場 N= 1箇所 加圧機場 N= 2箇所 暗渠排水 A= 206 ha	49.5 %	1.67	83	2	
3	畑地帯総合整備事業	屏風山(二期) (つがる市)	H23	H28	880	加圧機場 N= 2箇所 暗渠排水 A= 168 ha	32.5 %	1.67	83	3	
4	畑地帯総合整備事業	野沢2期 (青森市)	H22	H27	2,394	農道 L=15,700m 営農用水 N=一式	44.7 %	1.13	81	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	福島徳下 (藤崎町)	H23	H28	1,241	区画整理 A=94.9ha	46.0 %	1.73	94	1	
2	経営体育成基盤整備事業	北三沢 (三沢市)	H22	H27	1,129	区画整理 A=99.6ha	79.1 %	1.04	93	2	
3	経営体育成基盤整備事業	福館 (藤崎町)	H23	H28	668	用排水路 L=29.2km 暗渠排水 A=116.2ha	32.2 %	2.20	92	3	
4	経営体育成基盤整備事業	地引 (南部町)	H23	H28	1,685	区画整理 A=79.5ha	28.5 %	1.48	88	4	
5	経営体育成基盤整備事業	原・飯豊 (田子町)	H23	H28	818	区画整理 A=38.6ha	48.9 %	1.42	88	5	
6	経営体育成基盤整備事業	高野 (五所川原市)	H23	H28	450	用排水路 L=24.3km 農道 L=0.9km	23.8 %	1.25	87	6	
7	経営体育成基盤整備事業	南沢 (外ヶ浜町)	H24	H29	723	区画整理 A=32.1ha	5.6 %	1.21	85	7	
8	経営体育成基盤整備事業	大平 (外ヶ浜町)	H24	H29	1,137	区画整理 A=52.4ha	6.3 %	1.20	85	8	
9	経営体育成基盤整備事業	大別内金浜 (青森市)	H22	H26	821	区画整理 A=55.8ha	64.4 %	1.17	80	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	小栗山 (弘前市)	H24	H27	997	路面改良 L=1,960m	10.5 %	3.32	94	1	
2	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	鳥舌内 (南部町)	H24	H28	172	道路工 L=1,490m	31.4 %	1.64	90	2	
3	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	沖館 (平川市)	H22	H27	407	道路工 L=2,660m	65.0 %	2.16	85	3	
4	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	沖浦 (黒石市)	H24	H28	207	路面改良 L=3,433m	11.9 %	1.83	85	4	
5	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	内田 (むつ市)	H22	H27	263	道路工 L=2,240m	62.2 %	1.77	84	5	
6	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	相沢 (青森市)	H24	H28	277	路面改良 L=7,050m	8.2 %	1.63	84	6	
7	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	東部三沢 (三沢市)	H24	H26	161	路面改良 L=2,696m	45.7 %	1.31	84	7	
8	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	六戸第2 (六戸町)	H24	H28	84	路面改良 L=1,665m	12.5 %	3.17	83	8	
9	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	第二南津軽 (黒石市)	H23	H27	229	路面改良 L=3,470m	36.7 %	1.73	83	9	
10	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	南郷 (八戸市)	H24	H28	109	路面改良 L=100m 法面保護1式	11.9 %	1.78	82	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	新郷 (新郷村)	H23	H27	268	路面改良 L=4,700m	45.4 %	1.52	82	11	
12	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	五戸北部 (五戸町)	H24	H28	126	路面改良 L=2,739m	8.6 %	2.79	81	12	
13	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	池ノ堂 (五戸町)	H24	H28	115	路面改良 L=2,515m	9.0 %	2.11	81	13	
14	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	若宮 (中泊町)	H24	H28	210	道路工 L=4,140m	35.0 %	1.41	81	14	
15	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	蟹田 (外ヶ浜町)	H22	H26	194	路面改良 L=4,625m	38.9 %	1.02	80	15	
16	経営体育成基盤整備事業 (通作条件整備型)	三戸 (三戸町)	H22	H26	106	路面改良 L=2,000m	48.5 %	1.06	75	16	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

### 公共事業継続評価調書(総括表) (平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備促進事業	五戸川 (八戸市、五戸町)	H22	H27	461	魚道工 N= 1 式	53.8 %	-	81	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域営農団地農道整備事業	東部おいらせ (おいらせ町)	H21	H26	938	路面改良 L=7,254m	54.8 %	2.79	86	1	
2	広域営農団地農道整備事業	十和田 (十和田市)	H21	H26	448	路面改良 L=6,200m	71.5 %	1.64	82	2	
3	広域営農団地農道整備事業	西海岸2期 (深浦町)	H17	H27	7,776	道路工 L=5,200m	73.6 %	1.09	82	3	
4	広域営農団地農道整備事業	五戸 (五戸町)	H20	H26	791	路面改良 L=12,763m	78.1 %	1.45	80	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	一般農道整備事業	内山 (平川市)	H21	H26	521	道路工 L=3,350m	85.1 %	1.22	86	1	
2	一般農道整備事業	奥戸 (大間町)	H21	H26	333	道路工 L=2,150m	61.9 %	1.03	81	2	
3	一般農道整備事業	明神 (平内町)	H21	H26	206	道路工 L=1,350m	77.5 %	1.13	79	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	集落基盤整備事業	上北 (東北町)	H19	H26	1,196	水路工 L=2,666m 道路工 L=5,588m 自然環境生態系保全施設整備 L=1,041m	74.5 %	1.44	91	1	
2	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H28	838	水路工 L=2,778m 道路工 L=3,343m 集落防災安全施設 防護柵 L=1,348m 防火水槽 5箇所	27.6 %	1.49	85	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	十和田西部 (十和田市)	H22	H27	840	水路工 L=1,399m 道路工 L=6,809m	46.1 %	1.38	88	1	
2	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H27	1,903	水路工 L=547m 道路工 L=13,455m 集落防災安全施設 30ヶ所	43.8 %	1.29	82	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	新法師 (弘前市)	H23	H26	94	水路工 L=1,042m	78.5 %	1.92	94	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	川内 (むつ市)	H24	H27	127	用排水路 L=614.8m	6.6 %	2.14	84	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	震災対策農業水利施設整備 事業(用排水施設整備)	七崎地区 (八戸市・五戸 町)	H22	H26	239	水路工 L=2,318m	72.3 %	2.29	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	震災対策農業水利施設整備 事業(ため池整備)	黒岡地区 (東北町)	H24	H27	154	堤体工 N = 1式	9.7 %	1.61	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物応急対策 事業	津刈1期 (平川市)	H23	H28	685	河川復旧工 1式	14.4 %	1.34	89	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H26	303	地すべり対策工 1式	72.9 %	4.97	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域農業用水適正管理対策 事業	相坂川左岸 (十和田市、三沢 市、七戸町、おい らせ町、六戸町、 東北町)	H22	H26	41	旧揚水機撤去工7ヶ所	70.7 %	-	79	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水質保全対策事業	堤川1期 (青森市)	H22	H27	173	水質保全施設 N=1式	41.9 %	なし	80	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。