

平成20年11月5日  
 県アスベスト問題対策本部

### 県有施設における煙突断熱材の措置状況について

部局名	N0	公所名等	措置状況(H20.10月末現在)		備考
			種類	措置完了時期	
健康福祉部	1	子ども自立センターみらい(管理棟)	断熱材改修	19年度完了	
	2	子ども自立センターみらい(寮棟)	断熱材改修	19年度完了	
商工労働部	3	工業総合研究センター別棟	断熱材改修	20年9月完了	
農林水産部	4	内水面研究所	断熱材改修	20年11月7日完了予定	
	5	ふるさと食品研究センター	断熱材改修	20年9月完了	
教育委員会	6	青森南高校	断熱材改修	20年9月完了	
	7	青森中央高校	断熱材改修	20年9月完了	
	8	弘前中央高校	煙突建替	20年10月完了	
	9	青森北高校今別校舎	断熱材改修	20年9月完了	
	10	木造高校	煙突建替	20年8月完了	
	11	鱒ヶ沢高校	断熱材改修	20年7月完了	
	12	木造高校深浦校舎	断熱材改修	20年7月完了	
	13	板柳高校	断熱材改修	20年8月完了	
	14	金木高校	断熱材改修	20年9月完了	
	15	中里高校	断熱材改修	20年9月完了	
	16	七戸高校	断熱材改修	20年10月完了	
	17	大湊高校	断熱材改修	20年9月完了	
	18	大間高校	断熱材改修	20年9月完了	
	19	三戸高校	断熱材改修	20年10月完了	
	20	八戸工業高校	断熱材改修	20年10月完了	
	21	八戸商業高校	断熱材改修	20年10月完了	
	22	三沢商業高校	断熱材改修	20年10月完了	
	23	青森聾学校	断熱材改修	20年9月完了	
	24	青森第一高等養護学校	断熱材改修	20年9月完了	
	25	弘前第一養護学校	断熱材改修	20年10月完了	
	26	黒石養護学校	断熱材改修	20年10月完了	
	27	浪岡養護学校	断熱材改修	20年9月完了	
	28	むつ養護学校	断熱材改修	20年9月完了	

建替： 2本  
 改修： 26本