

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備部長表彰

工事の概要

工事名	国道340号電線共同溝整備工事		
受注者名	株式会社田名部組		
工事場所	八戸市大字新荒町～荒町地内	請負代金額	103,609,000円
工期	令和7年4月11日～令和8年3月27日	成績評定点	87点
完成年月日	令和8年3月19日	推薦公所	三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	千葉 亮太	総括監督員	下川原 茂樹
工事内容	施工延長 L=70.0m 電線共同溝工 N=1式 排水構造物工 N=1式 舗装工 N=1式	主任監督員	葛西 孝人
		監督員	一戸 乃理子

推薦理由

当該工事は、国道340号の八戸市大字新荒町から大字荒町地内間における電線共同溝の整備を行ったものである。
工事箇所は市の中心街に位置しており、施工に支障となる各種インフラ設備管理者との調整や、歩行者、通行車両及び周辺環境への配慮を要するものであるほか、施工する電線共同溝の施工においては、既設埋設物の把握と共同溝との干渉箇所の整理が必要であった。そのため、工事の準備期間における計画段階において、各管理者と複数回調整を行い、各インフラ設備の移設計画及び工事スケジュールを整理して支障にならない区間から併行して共同溝の施工を行い、工程管理を徹底した円滑な施工に寄与した。また、当初設計と現場に相違があった場合には、状況把握が容易となる説明資料を作成して発注者と打合せ協議を行ない、多数の協議事項があったにも関わらず変更内容の整理が明瞭となり対応方針等を迅速に決定することができ、作業性の向上及び品質向上に努めた。
以上、「工事成績評定点が特に優れているもの」及び「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



着手前



掘削・土留め



管路設置



管路設置完了



埋戻し



路盤工



舗装工



完成

受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰という大変栄誉ある賞を賜り、誠に光栄に存じます。
本工事は、交通量が多く、道路地形、周辺環境や既設インフラへの高度な配慮を要する工事でありました。施工にあたりましては、各インフラ設備管理者の皆様との綿密な協議・調整を重ねるとともに、工程管理の徹底と丁寧な施工を心掛け、安全かつ円滑に完成を迎えることができました。これもひとえに、発注者である青森県をはじめ、プロジェクトパートナー他関係各位のご指導とご協力、そして地域の皆様のご理解の賜物であり、心より感謝申し上げます。
当社は「人と地域社会のために」という理念のもと、これからも品質・安全のさらなる向上と技術力の研鑽に努め、地域の安全・安心な社会資本整備に貢献してまいります。
今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。



代表取締役CEO
田名部 智之



主任技術者
千葉 亮太

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	八戸港改修(施改補助)河原木3号栈橋補修工事		
受注者名	地代所建設株式会社		
工事場所	八戸市豊洲地内	請負代金額	31,119,000円
工期	令和7年10月3日～令和8年3月16日	成績評定点	86点
完成年月日	令和8年3月9日	推薦公所	三八県土整備事務所 八戸港管理所
主任（監理）技術者	赤坂 嘉章	総括監督員	前田 昇
工事内容	3号栈橋 上部工補修工 1式 渡橋補修工 1式	主任監督員	瀬川 文彦
		監督員	佐藤 隆昭

推薦理由

本工事は、河原木3号栈橋の補修工事である。この工事は、栈橋上部工を主とした工事で仮設足場を必要としていたが、海面の潮位の影響を受けるため、設置が難しいものであった。加えて、栈橋利用者の支障とならないよう配慮が必要なところであったが、協議を重ね計画を立案し、工事を遂行したものである。

また、栈橋を利用している時は工事ができないため、栈橋利用者との日程調整により工事ができない不測の日数が生じていた。加えて、12月8日に発生した青森県東方沖地震による影響も受け、工期内の完了が困難な状況にあったにもかかわらず、綿密に工程を調整して、工期内に完工したものである。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



【完成】



海上での足場組立



防爆工具（ピック）の使用



Co殻落下防止対策



係船柱の塗装状況

受賞コメント

この度は、県土整備事務所長表彰という栄えあるご評価を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様、ならびに関係業者の皆様に心より御礼申し上げます。

本工事は石油基地内での工事であるため、火気使用の制限等、特有の制限があり、栈橋機能を制限せずに工事を進める事が求められ、当初より工程管理が大きな課題でした。工事を進めるにあたり、監督職員の皆様の迅速な協議と対応、変則的な工程に対する協力業者の皆様、また都度の連絡調整にご対応いただきました栈橋利用関係者の皆様方の、多大なご協力のもと無事完成に至ったものであり、重ねて御礼申し上げます。

今後もこの受賞を励みに、地域に根差した企業として、地域の発展に貢献出来るよう、更なる技術向上に取り組んでまいりますので、引き続きご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。



代表取締役
地代所 久恭



主任技術者
赤坂 嘉章

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事の概要

県土整備事務所長表彰

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区上流）工事		
受注者名	株式会社山田組		
工事場所	三戸郡南部町大字大向地内	請負代金額	80,817,000円
工期	令和6年11月1日～令和8年3月25日	成績評定点	86点
完成年月日	令和8年3月17日	推薦公所	三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	舘 松栄	総括監督員	三橋 八州男
工事内容	施工延長 L=80.2m 法覆護岸工 N=1式、付帯道路工 N=1式	主任監督員	河口 健太郎
		監督員	戸来 啓

推薦理由

本工事は、三戸郡南部町大字大向地内において、馬淵川の洪水被害を防ぐ河川改修の一環として、築堤及び護岸を施工した工事である。
本工事は、青い森鉄道の鉄道盛土と接続するため、鉄道事業者との綿密な調整が必要であった。
施工に際しては、青い森鉄道との協議結果に基づき、鉄道に影響を及ぼすおそれのある工事区間に工事管理者および列車見張り員を配置し、作業前後の軌道観測および報告を徹底するなど、安全面で厳格な管理体制を維持。結果として事故を一切発生させることなく、無事に工事を完了した。
また、堤防予定地から多量に出現した埋設コンクリート構造物の撤去にも的確に対応するとともに、盛土工事にはICT施工技術を導入し、施工の高精度化と効率化を実現した。
以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は、栄誉ある青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、三八県土整備事務所長様をはじめ、関係各位のご指導に心より感謝と御礼を申し上げます。
本工事は馬淵川の洪水被害を防ぐ重要な河川改修工事であり、築堤・護岸整備にあたり、青い森鉄道様との協議に基づく徹底した保安体制により無事故で完成できました。
施工にあたり、多量に出現したコンクリート構造物の撤去に適切に対応するとともに、盛土工事にはICT施工技術を導入し、高品質と効率化を実現することができました。
この受賞を糧に、今後も技術・技能を磨き地域の安全・安心なインフラ整備に貢献してまいります、関係各位皆様方の更なるご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役
山田 幸一



監理技術者
舘 松栄

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	三八地域県民局管内橋梁維持工事		
受注者名	寺下建設株式会社		
工事場所	八戸市外地内	請負代金額	124,487,000円
工期	令和7年3月7日～令和8年3月25日	成績評定点	86点
完成年月日	令和8年3月24日	推薦公所	三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	田村 浩文	総括監督員	下川原 茂樹
工事内容	施工数量 N=229橋 橋梁維持工（点検・追跡調査・清掃等） N=1式 小規模補修工 N=1式	主任監督員	葛西 孝人
		監督員	小谷 菜穂子

推薦理由

当該工事は、三八地域県民局管内の橋梁（229橋）について、日常管理、追跡調査及び清掃等の維持工事により、橋梁の劣化・損傷を促進させる要因の早期除去を行い、適切な維持管理・対策を実施するものである。また、あらかじめ予定されていた橋梁の補修工事のみでなく、日常点検等で新たに確認された変状のある橋梁に対して、状況に応じた緊急措置や補修工事を実施する必要がある等、迅速性や専門的な知識が求められる高度な工事である。

令和7年度工事においても、交通の安全に直結する伸縮装置の補修、歩道部分の段差解消等の緊急措置が必要な箇所に対し、迅速に対応することで通行車両や歩行者の安全確保に努めた。また、ゲリラ豪雨による橋面冠水対応については、速やかに交通規制を実施して応急対応を図り、後日詳細調査を実施して原因と対策工事の提案を行なうなど、的確な判断と迅速な現地対応が特に優れていた。

以上のように、青森県が進める「橋梁長寿命化」の取り組みに対して、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当し、ほかの模範と認められる工事であることから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



交通規制



応急処置（蓋開け）
市川未来橋（下り）



蓋撤去
橋面冠水対応



加工蓋設置完了



清掃工（高圧洗浄）



清掃工（土砂撤去）



追跡調査

受賞コメント

この度は、「青森県県土整備部優良工事表彰」を賜り誠にありがとうございます。御指導頂きました監督職員の皆様をはじめ、工事関係者各位のご協力に心から感謝と御礼を申し上げます。

本工事は、青森県が進める「橋梁長寿命化」に係る工事であり、地域にとっての重要なインフラである橋梁の保全を行うという認識のもとで取り組んで参りました。

施工にあたっては日常点検のみならず、緊急措置や応急対応においても、監督職員の皆様の御指導を頂き迅速かつ安全に対応する事ができましたことに、重ねて御礼申し上げます。

今後は、今回の受賞を励みとし、品質と技術力の向上を目指して、地域社会の発展に貢献できるよう努力して参ります。



代表取締役
寺下 一之



主任技術者
田村 浩文

令和8年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事の概要

県土整備事務所長表彰

工事名	馬淵川広域河川改修（猿辺川工区）工事		
受注者名	株式会社夏堀組		
工事場所	三戸郡南部町大字沖田面地内	請負代金額	75,504,000円
工期	令和7年7月9日～令和8年3月25日	成績評定点	84点
完成年月日	令和8年3月23日	推薦公所	三八県土整備事務所
主任（監理）技術者	下沢 尚之	総括監督員	三橋 八州男
工事内容	施工延長 L=215.1m、 擁壁護岸工 N=1式、舗装工 N=1式	主任監督員	河口 健太郎
		監督員	八戸 彰太郎

推薦理由

本工事は、三戸郡南部町大字沖田面地内において、馬淵川水系馬淵川及び猿辺川の洪水被害を防ぐ河川改修の一環として、パラペット式の特殊堤の設置とそれに伴う道路高上を行ったものである。

高上を行った道路は地域の重要なバス路線であり、交通調整が不可欠であった。また、本工事による道路高上に合わせ、同時期に町の下水道工事も同一工事範囲内で進行することになったことから、多数の関係者との綿密な連携と詳細な工程調整が求められた。

道路通行止めの必要が生じた区間については、プレキャスト製品を積極的に採用し、施工期間を短縮。これにより道路利用者への影響を最小限に抑え、地域住民やバス利用者の負担軽減に大きく寄与した。

また、施工期間中は安全管理を徹底し、一切の苦情や事故を発生させることなく工事を完成させた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等


着工前



完成



平面図



受賞コメント

この度は、栄誉ある県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。

今回の受賞は発注者の皆様をはじめ、協力会社の皆様、そして工事に携わった全ての関係者のご支援とご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとし、今後も地域社会の発展に貢献できるよう、より一層技術力の向上と安全で高品質な施工に努めてまいります。



代表取締役
夏堀 真子

管理技術者
下沢 尚之

令和 8 年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

業務の概要


県土整備事務所長表彰

業務名	五戸川測量・災害査定資料作成業務委託		
受注者名	エイト技術株式会社		
業務箇所	三戸郡新郷村大字戸来地内	委託料	3,839,000円
履行期間	令和7年8月22日～令和8年1月31日	成績評定点	83点
完成年月日	令和8年1月23日	推薦公所	三八県土整備事務所
管理技術者	八森 純男	総括調査員	三橋 八州男
業務概要	地形測量 N=1式 災害査定復旧計画（査定資料作成）N=1式	主任調査員	寺下 純
		調査員	橋場 均

推薦理由

本業務は、令和7年8月豪雨により被災した二級河川五戸川における災害復旧測量および査定資料作成業務である。災害査定までの短期間において、測量から設計、資料作成までを一体的に実施する必要があった。被災箇所の一部では、湾曲部における流れの集中に加え、異なる護岸構造が混在しており、短延長区間で構造の整合を図る必要があるなど、難易度の高い条件下での対応が求められた。これに対し、設計流速に基づく工法比較および構造の連続性を考慮した設計を行い、合理的な復旧計画を立案した。また、的確な資料作成により災害査定を円滑に通過させ、早期復旧に寄与した。以上、「難易度の高い業務に対し優れた技術力を発揮したもの」に該当することから、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

写真・図面等



写1 五戸川（上柵棚森ノ下）




図1 計画平面図




図2 標準横断面図（上：上流側、下：下流側）

受賞コメント

このたびは、青森県三八県土整備事務所長表彰の栄誉を賜り、誠にありがとうございます。ご指導いただきました青森県関係職員の皆様をはじめ、関係各位に心より感謝申し上げます。

本業務は、豪雨災害により被災した河川の早期復旧を目的としたものであり、限られた期間の中で誠実かつ真摯に業務に取り組んでまいりました。今回の受賞は、その取組をご評価いただいたものと受け止めております。

今回の受賞を励みとし、今後も技術力および品質の向上に努め、安全・安心な社会資本整備の一翼を担えるよう精進してまいります。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役
佐藤 富一



管理技術者
八森 純男

令和8年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

県土整備事務所長表彰

業務の概要

業務名	五戸川測量・災害査定資料作成業務委託		
受注者名	株式会社コサカ技研		
業務箇所	三戸郡新郷村大字戸来地内	委託料	3,685,000円
履行期間	令和7年8月22日～令和8年1月31日	成績評定点	83点
完成年月日	令和8年1月29日	推薦公所	三八県土整備事務所
管理技術者	佐々木 智也	総括調査員	三橋 八州男
業務概要	災害査定資料作成 1式 (地形測量 3箇所 災害査定復旧 3箇所)	主任調査員	寺下 純
		調査員	庄司 翔

推薦理由

本業務は、青森県三戸郡新郷村大字戸来地内における河川災害の測量・設計を行い、災害査定資料の作成を目的として実施したものである。本業務は災害対応業務であるため、迅速な工程管理と適切な品質管理を必要とした。工程管理では、全体工程を把握した上で、計画的な進捗管理が行われた。協議結果を随時工程に反映するとともに、工法や数量算出に関する確認事項は早期に整理・共有することで、査定資料提出期限が守られた。また、品質管理では、適切な区切りでの測量、設計の社内照査がなされ、赤黄チェック等も行われたことで、適切な品質が確保された。特に仮設道設置に際し、関係地権者に聞き取り確認を行ったことは、事業に対する地権者の理解を得る上でも有効であった。

以上、「その他、他の模範となると認められるもの」に該当することから、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。




写真・図面等

7災第17号

7災第18号

7災第19号

社内照査



地権者への聞き取り



受賞コメント

このたびは、青森県三八県土整備事務所長表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導を賜りました調査職員の皆様、ご協力いただきました関係各位に心より感謝申し上げます。

本業務は災害対応業務であり、迅速な工程管理と適切な品質管理が求められるなか、社内照査と進捗管理を徹底し、品質確保と工程遵守に努めました。

また、仮設道設置に際しては関係地権者の把握と聞き取りを実施し、事業への理解促進と円滑な業務遂行を図りました。

これらの取り組みを優良業務としてご評価いただきましたことは、弊社にとって大きな誇りであり、今後の励みとなるものです。

今後も本表彰を糧に、さらなる技術力の研鑽に努め、安全・安心な地域社会の構築に貢献できるよう精進して参ります。

引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役
堀 秀敏



管理技術者
佐々木 智也

令和8年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

県土整備事務所長表彰

業務の概要

業務名	国道340号外泥障作大橋外橋梁定期点検業務委託		
受注者名	株式会社コサカ技研		
業務箇所	八戸市南郷大字泥障作外地内	委託料	16,247,000円
履行期間	令和7年6月13日～令和7年12月19日	成績評定点	83点
完成年月日	令和7年12月16日	推薦公所	三八県土整備事務所
管理技術者	川原 悠馬	総括調査員	下川原 茂樹
業務概要	橋梁定期点検 N=12橋	主任調査員	葛西 孝人
		調査員	小谷 菜穂子

推薦理由

本業務は、三八県土整備事務所が管理する橋梁のうち、12橋（Aグループ橋梁9橋，Bグループ橋梁3橋）の橋梁について、橋梁の劣化・損傷の状況を把握し、交通安全性の確保及び第三者被害の防止を図ることを目的としたものである。

点検は橋梁定期点検要領等に基づき適切に実施され、これまでゴムボート使用による目視点検のみであった河川を渡河する橋梁について、近接目視及び打音検査が可能となる新技術活用の提案・採用し、点検の効率化と、品質向上を図る取り組みがあった。また、点検前には独自のチェックリストを用いた現地踏査を実施し点検作業に際しての留意事項を事前に把握することに努めた。

以上、「特筆すべき技術提案があったもの」及び「その他、他の模範となると認められるもの」に該当することから、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

写真・図面等



新技術（浮き足場式工法）を用いた橋梁点検状況

受賞コメント

この度は、青森県三八県土整備事務所長表彰の栄誉を賜り、誠にありがとうございます。ご指導を賜りました調査職員の皆様、ご協力いただきました関係各位に心より感謝申し上げます。

本業務では、対象となる12橋の劣化・損傷状況を適切に把握するため、従来のボートからの目視点検だけでは困難であった床版や鋼材などについて、確実な近接目視・打音検査を可能にする新技術を提案しました。また独自のチェックリストを活用した着手前の現地踏査を実施するなど、品質向上と確実な業務遂行に努めました。この度、優良業務としてご評価をいただきましたことは、弊社にとって大きな誇りであり今後の励みとなります。

今後も本表彰を糧にさらなる技術力の研鑽に努め、地域の安心・安全を支えるインフラメンテナンスに貢献できるよう精進して参ります。

引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



代表取締役
堀 秀敏



管理技術者
川原 悠馬

令和8年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

業務の概要

県土整備事務所長表彰

業務名	八戸階上線道路改良測量・設計業務委託		
受注者名	株式会社コサカ技研		
業務箇所	三戸郡階上町大字道仏地内	委託料	11,451,000円
履行期間	令和7年6月13日～令和8年3月25日	成績評定点	82点
完成年月日	令和8年3月25日	推薦公所	三八県土整備事務所
管理技術者	山田 健太	総括調査員	下川原 茂樹
業務概要	道路詳細設計(B)N=1式、路線測量N=1式、 関係機関打合せ協議N=1式	主任調査員	鳩 祐行
		調査員	小川 成貴

推薦理由

本業務は、県道八戸階上線とJR八戸線が交差する榊踏切の改良に伴い、改良が必要となる区間について、将来計画を考慮した道路詳細設計、路線測量ならびに関係機関協議を適切に実施したものである。

現道は車道幅員が狭小で歩道未整備に加え、小曲線R=30mによる視距不足、最大縦断勾配 $i=7.0\%$ の急勾配、線路交差角 $\theta=68^\circ$ の鋭角交差といった構造的課題を有しており、通行安全性および走行快適性の確保が重要な課題であった。受注者は、現地踏査及び既存資料の精査により、埋設物や新規建築物を的確に把握し、これらを支障条件として整理した上でコントロールポイントを再設定し、平面・縦断線形の最適化を行った。その結果、道路構造令等の基準に適合させつつ、視距の確保、勾配の緩和および交差角の改善を図り、安全性および走行性の向上に寄与した。

以上、「他の模範となると認められるもの」に該当することから、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

写真・図面等



図1 現道の問題点




図2 計画平面図
(赤：計画、ピンク：将来計画、青：現道)

受賞コメント

このたびは、「青森県三八県土整備事務所長表彰」を賜り誠にありがとうございます。本業務におきましては、三八県土整備事務所の関係職員の皆様から多大なるご指導ご支援を賜りましたこと、心より感謝申し上げます。

本業務は、八戸階上線とJR八戸久慈線の交差する榊踏切において、道路改良に伴う支障物を踏まえ、道路線形の見直しを行うため、測量・道路詳細設計、並びに関係機関協議を実施したものです。現道は車道幅員が狭く歩道も未整備であり、安全性と走行性に課題がありました。そこで、現地踏査等により条件を整理し、線形を最適化しました。その結果、基準に適合しつつ、視距確保や勾配緩和、交差角の改善を図り、安全性と走行性の向上に主眼をおき設計しました。

このことを優良業務としてご評価をいただきましたことは、弊社にとって大きな喜びであり、今後の励みとなるものです。改めて厚く御礼申し上げます。

今後も本表彰を糧に技術力の研鑽に努め、地域社会の発展により一層貢献できるよう精進してまいります。引き続き、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役
堀 秀敏



管理技術者
山田 健太

令和8年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

業務の概要

県土整備事務所長表彰

業務名	国道454号道路災害防除（災害対策）測量・調査・設計業務委託		
受注者名	日本工営株式会社		
業務箇所	三戸郡新郷村大字戸来地内	委託料	34,881,000円
履行期間	令和7年9月1日～令和8年3月19日	成績評定点	86点
完成年月日	令和8年3月17日	推薦公所	三八県土整備事務所
管理技術者	井上 剛	総括調査員	下川原 茂樹
業務概要	測量業務 N=1式 地質調査・解析 N=1式 仮設構造物・法面工詳細設計 N=1式	主任調査員	葛西 孝人
		調査員	坂本 浩樹

推薦理由


本業務は、令和7年8月に発生した豪雨災害で被災した国道454号の路肩及び盛土法面について、測量、地質調査解析、詳細設計を実施したものである。

被災後、直ちに現地踏査に着手し、迅速に現地の被災状況を取りまとめたほか、被災メカニズムの整理と安定性評価を的確に把握・整理し、早期の交通開放に向けた応急対策計画の検討、復旧工法に関する査定資料や設計図書を速やかに作成した。


以上、災害復旧事業への対応の成果について、「委託業務成績評定点が特に優れているもの」及び「難易度が高い業務に対し優れた技術力を発揮したもの」に該当することから、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

写真・図面等

復旧計画平面図



復旧計画横断面図



受賞コメント

この度は、青森県三八県土整備事務所長表彰を賜り誠にありがとうございます。ご指導を頂きました道路施設課の調査職員の皆様並びに関係各位に心から感謝と御礼を申し上げます。

対象となりました業務は、令和7年8月の豪雨で被災した国道454号における災害対応業務であります。道路交通にも支障が生じるなか、諸要件を踏まえ応急対策から復旧工法の検討まで、誠意をもって迅速に対応できたことが評価されたものと受け止めています。

北東北地方はこれまで以上に豪雨のリスクが高まると予想されています。今回の受賞を励みとし、より一層の技術研鑽に努め、県民の安全で安心な暮らしに貢献していく所存です。今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。



青森事務所長
井上 宏



管理技術者
井上 剛

令和 8 年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

業務の概要

県土整備事務所長表彰

業務名	八戸港改修（施改補助）河原木 4 号栈橋調査設計業務委託		
受注者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社		
業務箇所	八戸市豊洲地内	委託料	29,997,000円
履行期間	令和7年7月11日～令和8年3月25日	成績評定点	84点
完成年月日	令和8年3月24日	推薦公所	三八県土整備事務所 八戸港管理所
管理技術者	瀬良 敬二	総括調査員	前田 昇
業務概要	現地調査 1式 補修設計 1式	主任調査員	瀬川 文彦
		調査員	佐藤 隆昭

推薦理由

本業務は、河原木4号栈橋の調査及び補修設計を行ったものである。調査にあたって、潜水土による水中調査を速やかに実施し、はつり調査など必要な追加調査を提案・実施したことにより、業務が遅れることなく進められた。また、海上保安部等との関係機関協議に加え、栈橋利用者との日程調整や、新井田漁協の制約に対し適切に対応し、厳しい工程のなかでも業務を遂行したものである。

設計に関しても、3号栈橋の追加調査や、栈橋本体への影響を考慮した防舷材の補修方法を選定するなど、随所に優れた提案があったことから高い評価を得たものである。

以上、「委託業務成績評定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。


写真・図面等

・ 矧り調査の実施（河原木3号栈橋） ・ 補修部材の検討（河原木3号栈橋）




・ コア抜き調査（河原木4号栈橋）






・ 鋼管杭の補修工法（河原木4号栈橋_プラットフォーム）



・ 鋼管杭の補修工法（河原木4号栈橋_ドルフィン）



受賞コメント

このたびは、栄えある「青森県三八県土整備事務所表彰」を賜り、誠に光栄に存じます。本業務の遂行にあたり、ご指導・ご支援を賜りました八戸港管理所の調査職員並びに関係職員の皆様に、心よりお礼申し上げます。

八戸港河原木地区における主要施設の栈橋調査・設計に携わり、その成果をご評価をいただきましたことを大変嬉しく存じます。本受賞を励みとし、今後も青森県をはじめ地域社会の発展と、安全・安心な暮らしの実現に向け、より一層尽力してまいります。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



青森事務所長
増田 健太郎



管理技術者
瀬良 敬二

令和 8 年度 青森県県土整備部優良建設関連業務表彰

業務の概要

県土整備事務所長表彰

業務名	3・5・1号沼館三日町線道路改築用地調査業務委託		
受注者名	株式会社岩沢測量コンサル		
業務箇所	八戸市内丸三丁目地内	委託料	4,378,000円
履行期間	令和7年6月11日～令和7年9月30日	成績評定点	83点
完成年月日	令和7年9月29日	推薦公所	三八県土整備事務所
管理技術者	岩館 厚司	総括調査員	田村 克彦
業務概要	道路改築事業に伴う用地取得のための用地調査業務	主任調査員	佐藤 琉生
		調査員	田中 絡久

推薦理由

本業務は、 3・5・1号沼館三日町線道路改築工事に伴う用地取得のため、用地調査（建物等、営業補償等の調査及び算定）を実施したものである。

本業務の調査対象地権者は事業計画への反対及び現住建物内の調査手法への抵抗感から、当初調査が中断し10年以上が経過していたものであるが、受注者は地権者の気持ちに寄り添った丁寧な説明により信頼関係を築き用地調査を完遂した。また、提出された成果品も高い精度をもって作成されていた。

以上、「その他、他の模範となると認められるもの」に該当することから、青森県県土整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

写真・図面等

物件所有者一覽表

[illegible]

受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良建設関連業務表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導を賜りました調査職員並びに関係者の皆様には心から感謝申し上げます。

本業務は、地権者への用地調査の説明を始め、発注者との緊密な連携を取りながら業務を遂行した結果、評価を頂いたことを大変うれしく思っております。

創立80周年を迎え今回の表彰を励みとし、今後も一層の技術力の向上と人材の育成に努め、地域社会の発展に貢献して参りますので、今後ご指導とご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。



代表取締役
岩澤 進



管理技術者
岩舘 厚司