

青森県入札監視委員会議事概要

- 開催日時 令和8年6月30日（火） 9：30～11：40
- 開催場所 青森県庁北棟2階222会議室
- 出席委員 委員長 小藤 一樹（八戸工業大学教授）
委員 青山 直人（青森公立大学教授）
委員 葛西 洋輔（弁護士）
- 県事務局 監理課建設業振興グループ 埴見総括主幹（GM）、田中主幹
熊谷主査、藤田主事
- 次第
- 1 開会

2 議事

（1）入札方式別発注工事及び指名停止の運用状況等の報告

埴見総括主幹から、「令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に行われた入札方式別発注工事の状況（一般競争入札1件、条件付き一般競争入札175件、指名競争入札573件及び随意契約12件の計761件）」及び「令和7年11月1日から令和8年4月30日までの間に行われた指名停止の運用状況（0件）」について、報告があった。

（2）抽出結果の報告

抽出の委任を受けた葛西委員から、入札方式別発注工事一覧表から入札方式別に計7件抽出したことが報告された。

（抽出事案一覧）

	入札契約方法	工事名	発注機関名
①	一般競争入札	大特河第5号 貴船川大規模特定河川工事	東青県土整備事務所
②	指名競争入札	債第8002号 青森港臨港道路維持工事	東青県土整備事務所
③	条件付き 一般競争入札	第7-17号 旧ラ・プラス青い森大規模改修工事	財産管理課
④	指名競争入札	交通常老第1号 令和7年度県営機能強化・老朽化対策工事	西北農林水産事務所
⑤	指名競争入札	債急第9-2号 瓢2号区域急傾斜地崩壊対策工事	上北県土整備事務所

⑥	随意契約	上農水（整工）第 45 号 清水目ダム防ダム第 1 8 号工事	上北農林水産事務所
⑦	条件付き 一般競争入札	債街第 320-1 号 3・3・8 号白銀市川環状線橋梁整備（（仮称）馬淵川橋）工事（尻内工区）	三八県土整備事務所

（３）抽出事案の審議（要旨）

① 一般競争入札

「大特河第 5 号 貴船川大規模特定河川工事」

東青県土整備事務所

委員 (敬称略)	質問・意見	回答
葛西	入札参加申請業者数が 2 J V で、うち 1 J V が参加申請してから辞退した理由は何か。	今回の工事が鉄道橋ということで、夜中約 3 時間しか工事ができず、工事も 7 年間続くので、作業員の配置が厳しくなっていると聞いています。
	作業員の配置については、当初の段階でわからなかったのか。	当初は、作業員を募集すれば大丈夫と踏んでいたようですが、集まらなかったため断念しました。もう一方の J V は、自社社員が多く、ローテーションを組んで対応できるそうです。
	何 J V くらいの参加を想定していたか。	県内の鉄道橋工事をできる業者は 1 9 社ありました。ただ、夜中の作業で、青森市内の業者となると、参加したのは、2 J V となりました。
小藤	総合評価入札の時点では、辞退していなかったのか。	辞退した業者は、最後まで悩んで、入札のときに断念しました。
	鉄道の工事実績が資格要件なので、一般競争入札とはいえ参加者が絞られているのか。	全国規模で 1 7 8 社くらい参加権利はあると思っていましたが、実際にできるとなると状況が変わるので、このような結果となりました。
葛西	鉄道があると、やっぱり特定の業者が強い傾向があるのか。	県内業者の J V により施工できないかという要望は、県内の関係団体から上がっていたようです。

② 指名競争入札

「債第 8002 号 青森港臨港道路維持工事」

東青県土整備事務所

委員	質問・意見	回答
葛西	当初の契約から金額が倍くらいになっていますが、変更の理由について説明願いたい。	通常の補修工事に加え、今年度開催される国スポの自転車競技のコースとなったため、競技の安全性を考慮して、想定よりも大幅に補修の数量が増えたためです。
小藤	本来であれば、契約変更ではなく、再入札とすべきではないのか。	新たな工事として入札を行うことも可能ですが、青森ベイブリッジの斜材ケーブルの補修工事が予定されており、補修工事の前に本工事を終了させる必要があったため契約変更としました。
	入札期間中に補修する箇所の設計変更をかけたということか。	入札期間中に設計変更は行っておらず、契約締結後、受注者に現地確認をしてもらい、施工数量を確定しています。
	当初の設計が甘かったということか。	当初は、車両の通行のみを想定し、例年と同程度の数量を見込んでいましたが、上記の理由により数量が大幅に増加したものです。
青山	追加工事の金額の算出は、予定価格を算出する方法と同じか、それとも落札率をかけたのか。	当初の予定価格算出と同じ計算方法で算出した後、落札率をかけています。

③ 条件付き一般競争入札

「第 7-17 号 旧ラ・プラス青い森大規模改修工事」

財産管理課

委員	質問・意見	回答
葛西	入札参加資格に「他の J V の構成員を兼ねない」という意味は何か。	今回 3 社の J V に申込みしていただきましたが、ある業者が他の J V を兼ねることはできないということです。
葛西	J V 構成員の組合せは、毎回変わるのか。	入札の都度、変わります。
	それ自体は問題にならないのか。お互いの情	各社、得意な分野や地域で J V を組むことが可能です。今回、八戸の業者も参加しているが、当初

	報交換で、調整されることはないのか。	のラ・プラス施工に携わった経緯から参加したと聞いています。
小藤	添付資料では、落札率が87%で低入札となっているが、どのような対応をされたか。	事業者と面談を行い、契約の意思があること、適正に工事ができるかということを十分調査したうえで、仮契約を締結し、議会での議決後に本契約を締結しました。
葛西	価格以外の評価点で、他のところは戦えないくらい差がついているが、点数のつけ方として適切なのか。	総合評価では、価格点と価格点以外の評価項目の合計点で落札者を決定しています。各入札参加者により、強み・弱みがあり、評価の方法として適切だと考えています。
青山	入札参加資格の経営事項審査の総合評定値に下限値が記載しているが、参加して初めてわかるのか。	経営事項審査の総合評定値は、各者にその結果を通知しており、入札参加時点で把握可能です。

④ 指名競争入札

「交通常老第1号 令和7年度県営機能強化・老朽化対策工事」

西北農林水産事務所

委員	質問・意見	回答
葛西	辞退の業者が多いが、理由をヒアリングしているか。	現地が急峻な場所になっていますので、仮設工や仮設道路の設置が困難であることや現場が遠いという理由で3、4回不調が続き、ようやく1者だけ入札していただきました。
	今そのような工事も増えてきていると思うが、対応策はあるか。	仮設工法の研究に当たって、専門家の意見を聞いたりして、設計内容を変えました。
	今回やっと受けてくれた業者に別な工事で優遇はするのか。	公共工事を公平に施工する観点から、別の工事で優遇することはありません。
青山	最初の入札はいつか。	令和6年7月です。
	業者にヒアリングはされたか。	不調の原因を聞き取りし、次回の入札の参考としました。

⑤ 指名競争入札

「債急第 9-2 号 瓢 2 号区域急傾斜地崩壊対策工事」

上北県土整備事務所

委員	質問・意見	回答
葛西	今回県内外 18 者から入札があったが、なぜこの案件は多くの入札があったのか。	管内の業者だけでなく、ノウハウを持った県外の業者を加えたためです。
小藤	落札した A 社はどこの業者か。	群馬県の会社です。
葛西	これだけ応札があるのであれば、県内の業者に絞ってもよかったのでは。	結果的に多くの応札がありましたが、指名の時点では実際に指名を受けた各者が入札に応じるかどうかは分かりません。
青山	指名業者を選定した理由に当該区域に適用する工法の協会加盟の 6 者とあるが、県内は入っているのか。	上北管内で 1 者入っています。
	指名業者選定調書に記載のある◎と○は何を意味するのか。	◎は青森県内に営業所がある会社で、○は東北に営業所がある会社を意味しています。ちなみに、A 社は青森市に営業所のある会社です。

⑥ 随意契約

「上農水（整工）第 45 号 清水目ダム防ダム第 18 号工事」

上北農林水産事務所

委員	質問・意見	回答
葛西	今回、2 者に対して、見積りを依頼し、1 者が辞退したが、その理由は何か。	聞き取りは行っていないため、分かりません。
小藤	同じ業者が継続して落札することに、県とし	設備全体を熟知していることもありますし、何か故障とかあった際は、県内業者でもあるので、機

	てメリットはあるか。	敏に対応してもらえるメリットはあります。
青山	県内はこの業者しかいないということか。	X社製の機器を取り扱っているのが、この業者しかありません。X社の系列会社だと聞いています。
葛西	抽出事案の予定価格の算出方法は。	両者から参考見積をいただいて、我々の積算のシステムに入れて算出しています。
	参考見積と最終見積は同じ金額か。	参考見積と最終見積では、積算数量が同一ではないため、分かりません。

⑦ 条件付き一般競争入札

「債街第 320-1 号 3・3・8 号白銀市川環状線橋梁整備（（仮称）馬淵川橋）工事（尻内工区）」

三八県土整備事務所

委員	質問・意見	回答
葛西	今回、320-1 号の他に 320 号もつけてもらったが、一緒に入札したのか。	同日入札としています。ただし、設計額の大きい 320 号が低入札となったため、320-1 号の開札を保留し、320-1 号は 1 週間後に開札しました。
	両方（320-1 号と 320 号）に参加している J V の「価格以外の評価点」は、同じになっているがなぜか。	基本的には変わりません。配置技術者等で違いがあれば、変わることがあります。
	同時落札でないのか、全く同じ条件であっても矛盾しないのか。	はい、そのとおりです。 最終的には、価格点と価格点以外の評価項目の合計値で落札者を決定します。
	各工事の想定参加者数はどのくらいか。	各 28 者です。
	その中で 3 者の参加は多いのか少ないのか。	特に多い少ないという判断はしていません。
小藤	最終的に低入札となったが、想定範囲内か。	発注の時点で、低入札になるかどうかについては検討していません。
青山	関連工事の 320 号が先に結果がでるのか。	はい、そうです（設計額が大きい工事を先に開札するため）。

青山	資料の入札一覧表の備考に保留と記載がある理由は何か。	低入札の場合にこのような表記となります。個別に、この価格で大丈夫か聞き取りを行います。問題ないことを確認してから契約になります。
	そのあとで、320-1 号の入札を行ったのか。	320 号の低入札調査後に 320-1 号の入札を行ったため、320 号入札の、1 週間後に開札を行いました。
	320 号で落札となった J V は、320-1 号で無効となるのか。	無効となります。 受注機会の確保から、320 号の落札者は、320-1 号の入札に参加できない条件が付いております。
	構成員 3 者の J V にした理由は何か。	事務取扱要領にて、設計額に応じて構成員の数を定めております。

3 その他

- (1) 説明者の説明範囲（参加要件・工事概況・入札結果）の統一性が必要である。
- (2) 事案の図面の添付・構成の工夫が必要である。
- (3) 緊急性の高い工事が不調とならない対策が必要である。
- (4) 次回開催日程と抽出当番委員については、改選による新委員決定後に相談・調整することとした。

4 閉会

事務局： 青森県県土整備部監理課建設業振興グループ

電話： 017-734-9640