

## 令和3年度 青森県県土整備部優良工事表彰

## 工事の概要

工事名	相馬常盤野線道路改築工事		
受注者名	株式会社前山組		
工事場所	中津軽郡西目屋村大字田代 地内	請負金額	60,478,000円
工期	令和2年3月20日～令和2年10月31日	成績評定点	85点
完成年月日	令和2年10月31日	推薦公所	中南地域県民局地域整備部
主任（監理）技術者	佐藤洋平	総括監督員	佐藤 慎
工事内容	施工延長 L=330.1m	主任監督員	成田 秀吉
		監督員	中嶋 覚

## 推薦理由

本工事は、急勾配・急カーブ区間の解消及び狭隘な現道を拡幅する道路改築工事である。

本現場は、道路品質管理勾配が急勾配であったため、降雨等の影響により完了後の凍上抑制層（山砂）が流出することが危惧されたため、再生砕石に変更し品質管理を行った。

また、路盤での交通開放を行うと、強雨によるわだち掘れやカーブ区間でハンドルを切ることによる砕石の飛び石が発生し、交通の支障となるため、カーブ区間を重点的に仮舗装を施工し交通開放することで、通行車両の安全を確保した。

その他、L型擁壁及びボックスカルバートの基礎コンクリートや現場打集水樹をプレキャスト製品にしたことで、工程短縮を図り生産性向上させ、果樹園等が隣接する区間では下層路盤完了後の交通開放による粉塵発生を抑制するため、散水による粉塵対策をこまめに実施し周辺環境にも配慮を行った。このことから、工事の安全管理へ積極的に取り組み、省力化等の創意工夫に努めているため、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

## 工事写真等



完成



凍上抑制層（再生砕石）



仮舗装



プレキャスト製品使用



散水状況

## 受賞コメント

この度は、中南地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。

本工事は、西目屋村地区における主要道路の現道工事であり、確実な品質管理・安全管理が求められる非常に難易度の高い工事でした。

適切なご指示・ご指導いただいた監督職員の皆様、並びにご理解のもとお力添えをいただきました地域住民の皆様、無事故・無災害で工事を完成することができ、心から感謝申し上げます。

今後もこの受賞を励みとし社員一同、より一層、施工管理・安全管理・品質の向上に努め、精進してまいります。

代表取締役  
前山 武二主任技術者  
佐藤 洋平

# 令和3年度 青森県県土整備部優良工事表彰

工事名

相馬常盤野線道路改築工事

受注者名

株式会社前山組

## 推薦工事及び建設業者の概要

### 工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
.品質		a	a'
.出来形		b	a'
.出来ばえ		-	c
全体	d, e評価の有無	なし	あり
7.法令順守における減点		なし	あり

以下の欠格要件について

該当しない 該当する

- 建設業者が青森県建設業者指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和2年7月14日以降に受けた
- 建設業者が建設業法による営業停止処分を受け、令和2年7月14日以降に営業停止期間がある
- 建設業者の令和2年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

## その他説明資料