

三沢市で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応について  
(12月17日12時現在)

1 防疫作業の進捗状況及び実施体制

(1) 殺処分の完了見通し 1月上旬

(2) 防疫作業の実施状況

- ・ 県職員等は、1班当たり約60人を基本に、4交代制で作業
- ・ 自衛隊は、1班当たり約100人を基本に、4交代制で作業
- ・ 市町村に対して、12月16日(金)付けで防疫措置への協力を要請、12月23日(金)から作業開始予定

月 日	時 間	殺処分		埋却		殺処分に係る延べ動員人数	
		羽数 (累計)	進捗率	フレコン数 (累計)	進捗率	県職員等	自衛隊
12月15日 (木)	13:00	・疑似患畜と判定 ・殺処分開始					
	14:00			・埋却溝掘削開始			
12月16日 (金)	12:00	77,151羽	6%	—	—	295人	240人
	15:00			・フレコン投入開始			
12月17日 (土)	12:00	<u>187,000羽</u>	<u>14%</u>	<u>739袋</u>	<u>8%</u>	<u>469人</u>	<u>640人</u>

※ 殺処分対象数約137万羽、埋却フレコン数約9,600袋(想定数)

(3) 鶏舎ごとの進捗状況

別紙のとおり

2 消毒ポイントの設置状況

- ・ 緊急(現地) 12月15日(木) 12時00分開始
- ・ 三沢市ゆとりの駐車帯 12月15日(木) 13時30分開始
- ・ 三沢市織笠団体活動センター 12月15日(木) 14時00分開始
- ・ 六ヶ所村平沼集会所 12月15日(木) 13時30分開始

### 3 周辺農場の状況

#### (1) 移動制限・搬出制限区域内の農場等数と飼養羽数

区 域	農場等数	飼養羽数
移動制限（半径3km）	7	約19万羽 7農場中4農場で飼養
搬出制限（半径3～10km）	10 （関連施設2）	約88万羽

#### (2) 疫学調査

12月15日（木）に国と県の疫学調査班4名が発生農場に立入調査を実施し、結果は、後日、国が公表予定

#### (3) 周辺農場の発生状況調査

①移動制限区域内の4農場を対象として12月16日（金）に120羽から検体を採取

	検査結果	結果判明日
抗体検査	全て陰性	12月16日（金） 20時00分
ウイルス分離検査	実施中	12月20日（火） 予定

②周辺農場における異常は報告されていない

### 4 その他

#### (1) 風評被害の防止

県内外の量販店や外食企業等に対して、12月15日（木）付けで、青森県内における高病原性鳥インフルエンザの発生について通知の上、風評被害の防止等について協力を依頼

#### (2) 安全性のPR

県民の不安を払拭するため、引き続き、ホームページによる情報発信や相談窓口における相談対応を実施

(別紙) 発生農場での防疫作業進捗状況

1 県職員等担当分 (農場西側)

鶏舎1-1 殺処分 完了	鶏舎1-16	GPセンター
鶏舎1-2 殺処分 完了	鶏舎1-17	第2GPセンター
鶏舎1-3 殺処分 完了	鶏舎1-18	第3GPセンター
鶏舎1-4 殺処分 実施中	鶏舎2-12	第4GPセンター
鶏舎1-5	鶏舎2-13	発酵槽1
鶏舎1-6	鶏舎3-1	発酵槽2
鶏舎1-7	鶏舎3-2	発酵槽3
鶏舎1-9	鶏舎3-3	発酵槽4
鶏舎1-10	鶏舎3-4	発酵槽5
鶏舎1-11	鶏舎3-5	発酵槽6
鶏舎1-12	鶏舎3-6	第1発酵プラント
鶏舎1-13	鶏舎3-7	ストックヤード1
鶏舎1-14	鶏舎3-8	ストックヤード2
鶏舎1-15		鶏糞焼却プラント

※進捗状況は、「殺処分実施中」、「殺処分完了」、「清掃・消毒実施中」、「清掃・消毒完了」の順。空欄は未着手。

## 2 自衛隊担当分（農場東側）

鶏舎4-3 発生鶏舎

殺処分 完了

鶏舎4-8

鶏舎2-7

鶏舎4-4

殺処分 完了

鶏舎2-1

鶏舎2-8

鶏舎4-2

殺処分 実施中

鶏舎2-2

鶏舎2-9

鶏舎4-5

鶏舎2-3

鶏舎2-10

鶏舎4-1

鶏舎2-4

鶏舎2-11

鶏舎4-6

鶏舎2-5

鶏舎4-7

鶏舎2-6

※進捗状況は、「殺処分実施中」、「殺処分完了」、「清掃・消毒実施中」、「清掃・消毒完了」の順。空欄は未着手。



①2022. 12. 16 (12 時頃) 自衛隊による防疫作業の様子 1



②2022. 12. 16 (12 時頃) 自衛隊による防疫作業の様子 2



③2022. 12. 16 (18 時頃) 県職員による防疫作業の様子 1



④2022. 12. 16 (18 時頃) 県職員による防疫作業の様子 2



⑤2022. 12. 16 (15-16 時) フレコンバッグの投入作業 1



⑥2022. 12. 16 (18-19 時) フレコンバッグの投入作業 2