

平成 23 年度青森県公共事業再評価等審議委員会スケジュール

区分	開催月日	再評価	事後評価
第 1 回委員会	5 月 9 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 附帯意見への対応状況の報告 ・ 委員会スケジュールの説明 ・ 対応方針(案)の説明 [29 箇所] ・ 河川総合開発事業の審議 	
第 2 回委員会	6 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ 詳細審議地区の選定 ・ 詳細審議地区以外の地区の委員会意見決定 ・ 詳細審議地区の審議 ・ 現地調査地区の選定 	
第 3 回委員会	7 月下旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地調査 ・ 現地調査地区の審議 	
第 4 回委員会	8 月下旬		<ul style="list-style-type: none"> ・ 事後評価結果の説明 ・ 事後評価対象箇所の審議 ・ 翌年度事後評価対象箇所の選定
第 5 回委員会	9 月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 詳細審議地区の審議 ・ 詳細審議地区の委員会意見決定 ・ 再評価に関する意見の取りまとめ 	
第 6 回委員会	10 月中旬		<ul style="list-style-type: none"> ・ 事後評価対象箇所の審議 ・ 事後評価に関する意見の取りまとめ
意見書提出	11 月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・ 知事への意見書提出 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 知事への意見書提出

《参考》平成22年度の委員会の開催状況

第1回 平成22年5月8日（土）

- 委嘱状の交付
- 委員長の選任及び委員長職務代理者の指名
- 青森県公共事業再評価審議委員会運営要領の改正
- 平成21年度公共事業再評価対象事業に係る附帯意見への対応状況の説明
- 平成22年度公共事業再評価等審議委員会スケジュールの説明
- 平成22年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針(案)の説明〔18地区〕

第2回 平成22年6月26日（土）

- 詳細審議地区の選定〔8地区〕
- 詳細審議地区以外の地区に係る委員会意見の決定〔10地区〕
- 詳細審議地区の審議及び委員会意見の決定〔6地区〕
- 現地調査地区の選定

第3回 平成22年8月29日（日）

- 現地調査〔治水ダム建設事業 大和沢ダム計画関係地（弘前市）〕
- 地元関係者からの意見聴取
- 上記地区の審議

第4回 平成22年10月3日（日）

- 詳細審議地区の審議及び委員会意見の決定〔2地区〕
- 再評価に関する意見書の取りまとめ
- 平成22年度事後評価結果の説明及び審議〔3地区〕
- 平成23年度事後評価対象箇所を選定〔5地区〕

第5回 平成22年10月31日（日）

- 再評価に関する意見書の取りまとめ
- 平成22年度事後評価結果の説明及び審議〔1地区〕
- 事後評価に関する意見書の取りまとめ

意見書提出 平成22年11月24日（水）


平成23年度公共事業事後評価対象事業一覧

番号	事業担当課	事業名	箇所名等	市町村名	事業概要					再評価実施年度	選 定 理 由
					着手年度	完了年度		全体事業費(百万円)			
						計画	実績	計画	実績		
1	農村整備課	緊急農地集積ほ場整備事業	増館	青森市、藤崎町	H11	H16	H18	1,508	1,343	H16	ほ場の大区画化、用排水路等の再整備を通じて、担い手への農地集積による水田農業の省力化を図り、農業の収益性向上と経営の安定化を図ることを目的とした事業 →【事業効果等の確認】
2	農村整備課	ため池等整備事業	サビシロ沼	つがる市	H12	H17	H18	160	159	H17	ため池を改修整備することにより、人家、農地、農業用施設等への湛水被害を防止することを目的とした事業 →【事業効果等の確認】
3	漁港漁場整備課	漁港環境整備事業	大畑漁港	むつ市	H7	H15 H17	H18	2,800 1,700	1,485	H12	H12年度再評価において附帯意見が付された事業 【附帯意見】 「漁業者の生産活動の支援と地域住民のリクリエーションを支援するということで、地域に密着した事業であるため、継続とし、地域の振興を含めた活性化に努め、発展されるような有効活用の施設整備を検討する必要がある。」 →【附帯意見に対する対応状況の確認】
4	港湾空港課	八戸港港湾環境整備事業 緑地(沼館)	河原木地区	八戸市	H8	H16	H18	1,250	1,410	H17	八戸市の再開発計画と併せて、ウォーターフロントを活用した複合空間の創出を図ることを目的とした事業 →【事業効果等の確認】
5	都市計画課	3・3・3号下白銀町福村線道路改築事業	和徳～松ヶ枝	弘前市	H2	H11 H16 H18	H18	5,768 10,520 11,887	11,826	H11 H16	計画と実績の乖離が大きい事業(事業期間7年(1工区)、事業費77.4%増加(1工区・2工区)) →【同種事業の計画・調査の在り方等への反映】

※計画変更が行われた場合は「計画」欄に経過を明示

平成23年度再評価・事後評価対象事業地の状況

○八戸漁港（館鼻地区）



○八戸港港湾緑地（沼館地区）

