

平成24年度 選定候補一覧

ア 再評価時に附帯意見が付された事業

番号	部名	担当課	事業名	箇所名等 【市町村名】	再評価 実施年度	附帯意見の内容	備考
45	県土整備部	道路課	国道改築事業	国道101号 追良瀬バイパス 【深浦町】	H12 H17	■西津軽地域唯一の幹線道路として、生活・経済・観光面からも重要な路線であり、また、緊急輸送道路として、危険箇所の解消の観点からも、早期の整備が必要である。(H12)	

イ 再評価時に附帯意見が付された事業以外の事業

番号	部名	担当課	事業名	箇所名等 【市町村名】	選定理由			備考
					①再評価を実施した事業	②当初計画と実績との乖離が大きい事業(工期:5年以上、事業費:30%以上)	③その他、事後評価が必要と判断する事業	
2	農林水産部	林政課	予防治山事業	浅瀬石山 【黒石市】	—	■事業費30%以上の増減 (84.2%増加)	—	
4		林政課	予防治山事業	葛川出口 【平川市】	—	■事業費30%以上の増減 (108.3%増加)	—	
11		農村整備課	一般農道整備事業	長前 【弘前市】	—	—	■事業規模が大きく、評価結果の同種事業への反映が期待できる。	
30		農村整備課	ため池等整備事業	緩沢下 【つがる市】	—	■事業費30%以上の増減 (64.7%増加)	—	
35		漁港漁場整備課	地域水産物供給基盤整備事業	龍飛地区 【外ヶ浜町】	H17	■事業費30%以上の増減 (44.4%減少)	—	
36		漁港漁場整備課	地域水産物供給基盤整備事業	青森地区 【青森市】	H17	■事業期間5年以上の増減 (5年延長) ■事業費30%以上の増減 (420.0%増加)	—	

番号	部名	担当課	事業名	箇所名等 【市町村名】	選定理由			備考
					①再評価を実施した事業	②当初計画と実績との乖離が大きい事業(工期:5年以上、事業費:30%以上)	③その他、事後評価が必要と判断する事業	
44	県土整備部	道路課	国道改築事業	国道101号田 野沢バイパス 【深浦町】	H17	—	—	
47		道路課	道路改築事業(国道特殊改良事業)	国道338号宇 曾利バイパス 【むつ市】	H15	—	—	
60		河川砂防課	河川改良事業	馬淵川 【南部町】	—	■事業費30%以上の増減 (47.0%増加)	—	
75		河川砂防課	急傾斜地対策事業	浜崖 【八戸市】	—	■事業費30%以上の増減 (70.9%増加)	—	
88		都市計画課	3・3・7号弘前黒石 線道路改築事業	富田三丁目～ 松森町 【弘前市】	H17	■事業期間5年以上の増減 (5年延長)	—	
89		建築住宅課	公営住宅整備事業	是川団地 【八戸市】	—	■事業費30%以上の増減 (31.4%減少)	—	