

※再評価及び事後評価共通

(案)

平成 23 年〇月〇日

青森県知事 三 村 申 吾 殿

当委員会において、平成 23 年度に再評価の対象となった公共事業及び事後評価の対象となった公共事業について審議を行ってきましたが、このほど、青森県公共事業再評価に関する意見及び青森県公共事業事後評価に関する意見の成案を得ましたので、別添のとおり提出します。

青森県公共事業再評価等審議委員会

委 員 長	小 林 裕 志
委員長職務代理者	長 谷 川 明
委 員	東 信 行
	岡 田 秀 二
	木 立 力
	齊 藤 サ ツ 子
	武 山 泰
	中 山 佳
	長 野 章
	藤 田 均
	松 富 英 夫

青森県公共事業再評価に関する意見

(平成 23 年〇月)

青森県公共事業再評価等審議委員会

目 次

- 1 平成 23 年度公共事業再評価対象事業に係る
県の対応方針(案)に対する委員会意見 1

- 2 青森県公共事業再評価等審議委員会委員名簿・審議経過 4

平成23年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針（案）に対する委員会意見

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	県の対応 方針(案)	公共事業再評価等審議委員会意見			備考
							意見	評価	附帯意見・評価理由	
1	海岸保全施設整備事業	大戸瀬	深浦町	912,000	S61～H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
2	水産生産基盤整備事業	岩崎地区	深浦町	3,200,000	H14～H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
3	水産生産基盤整備事業	十三地区	五所川原市	5,100,000	H14～H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
4	水産生産基盤整備事業	今別地区	今別町	3,006,000	H14～H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
5	水産生産基盤整備事業	脇野沢地区	むつ市	2,602,000	H14～H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
6	水産生産基盤整備事業	佐井地区	佐井村	5,680,000	H14～H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
7	水産生産基盤整備事業	奥戸地区	大間町	3,400,000	H14～H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
8	水産流通基盤整備事業	北金ヶ沢地区	深浦町	2,700,000	H14～H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
9	水産流通基盤整備事業	小泊地区	中泊町	9,650,000	H14～H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
10	水産流通基盤整備事業	白糠地区	東通村、六ヶ所村	21,430,000	H14～H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		現地調査実施
11	水産流通基盤整備事業	三沢地区	三沢市	7,370,000	H14～H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
12	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸大野線 田代	八戸市	1,219,000	H14～H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
13	道路改築事業 (県道改築事業)	夏泊公園線 浦田～茂浦	平内町	4,100,000	H14～H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
14	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前田舎館黒石 線 畑中	田舎館村	1,167,000	H14～H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
15	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	浅水南部線 手倉橋	五戸町	303,000	H14～H25	継続	対応方針(案)どおり	継続		
16	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	むつ尻屋崎線 尻屋	東通村	210,000	H14～H25	継続	対応方針(案)どおり	継続		
17	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	青森五所川原線 飯詰	五所川原市	850,000	H14～H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
18	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道	十和田市	1,400,000	H14～H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
19	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳停車場 線 大俵～梁味	板柳町	350,000	H14～H25	継続	対応方針(案)どおり	継続		
20	市町村道代行事業 (県代行事業)	福浦川目線 福浦2～3工区	佐井村	1,377,000	H14～H27	継続	対応方針(案)どおり	継続		

平成23年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針（案）に対する委員会意見

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	県の対応 方針(案)	公共事業再評価等審議委員会意見			備考
							意見	評価	附帯意見・評価理由	
21	市町村道代行事業 (県代行事業)	温泉線 西越	新郷村	1,298,000	H14～H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
22	河川総合開発事業	駒込ダム	青森市	45,000,000	S57～H38	継続	対応方針(案)どおり	継続		
23	河川総合開発事業	奥戸生活貯水池	大間町	9,000,000	H2～H31	中止	対応方針(案)どおり	中止		
24	通常砂防事業	九艘泊川	むつ市	620,000	H14～H27	継続	対応方針(案)どおり	継続		
25	火山砂防事業	高屋敷沢	南部町	886,000	H14～H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
26	七里長浜港地域再生基盤強化事業 防波堤(南)	七里長浜港 鳴沢地区	鱈ヶ沢町	8,401,000	H3～H29	継続	対応方針(案)どおり	継続		
27	尻屋岬港地域再生基盤強化事業 防波堤(東)、防波堤(西)	尻屋岬港 第二ふ頭地区	東通村	3,845,000	H4～H27	継続	対応方針(案)どおり	継続		
28	青森港港湾環境整備事業 緑地(浜町)	青森港 本港地区	青森市	3,000,000	H14～H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
29	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 むつ南バイパス	むつ市	12,200,000	H15～H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		

1 全般的事項に係る委員会附帯意見

(1) 大規模災害を踏まえた公共事業の在り方について

平成23年3月11日に発生した東日本大震災や、台風での記録的な豪雨による土砂災害など、近年、従来 of 想定を超えた自然災害が全国で多数発生していることを踏まえ、県民の人命・財産を守るため、これまで以上に災害に強い地域づくりが求められていることから、今後の公共事業の採択・推進に関して、次の事項について留意していく必要がある。

- ア 国の指針・基準等の見直しに適切に対応するとともに、必要に応じて機能強化を図るなど、それぞれの地域の特性に合わせた整備を推進していくこと。
- イ 過去の災害記録や災害想定箇所の把握・整理に十分努め、防災という視点をより一層強く持って事業を進めること。
- ウ 関係機関や地域住民に対する周知と情報共有に努め、ソフト対策と一体となった取組みにも十分留意し事業を進めること。

青森県公共事業再評価等審議委員会 委員名簿

区 分	氏 名	所 属 ・ 役 職 等
委 員	東 信 行	弘前大学 農学生命科学部 准教授
委 員	岡 田 秀 二	岩手大学 農学部 教授
委 員	木 立 力	青森公立大学 経営経済学部 教授
委 員 長	小 林 裕 志	北里大学 名誉教授
委 員	齋 藤 サツ子	公募
委 員	武 山 泰	八戸工業大学 工学部 教授
委 員	中 山 佳	五所川原商工会議所 青年部 副会長
委 員	長 野 章	公立はこだて未来大学 名誉教授
委 員	長 谷 川 明	八戸工業大学 工学部 教授
委 員	藤 田 均	青森大学大学院 環境科学研究科 教授
委 員	松 富 英 夫	秋田大学 工学資源学部 教授

(11名)

(敬称略・五十音順)

青森県公共事業再評価等審議委員会 審議経過

第1回 平成23年5月9日(月)

- 平成22年度公共事業再評価対象事業に係る附帯意見への対応状況の説明
- 平成23年度公共事業再評価等審議委員会スケジュールの説明
- 平成23年度事後評価対象事業の変更〔1地区(減)〕
- 平成23年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針(案)の説明〔29地区〕
- 河川総合開発事業(駒込ダム、奥戸生活貯水池)に係る審議

第2回 平成23年6月26日(日)

- 詳細審議地区の選定〔9地区〕
- 詳細審議地区の審議
- 現地調査地区の選定
- 詳細審議地区以外の地区の県対応方針(案)への委員会意見決定〔20地区〕

第3回 平成23年8月29日(月)

- 現地調査 水産流通基盤整備事業(白糖)関係施設(東通村、六ヶ所村)
- 地元関係者からの意見聴取及び意見交換
- 上記地区の審議

第4回 平成23年10月16日(日)

- 平成22年度公共事業再評価対象事業に係る附帯意見への対応状況の説明
- 詳細審議地区の審議、詳細審議地区の県対応方針(案)への委員会意見決定〔9地区〕
- 再評価に関する意見書の取りまとめ
- 平成23年度事後評価結果の説明〔4地区〕
- 事後評価結果に係る審議〔4地区〕
- 平成24年度事後評価対象箇所を選定〔4地区〕

第5回 平成23年10月29日(土)

- 再評価に関する意見書の取りまとめ
- 事後評価結果に係る審議
- 事後評価に関する意見書の取りまとめ