

令和7年12月4日

青 森 県

**令和7年度公共事業再評価対象事業に係る  
県の対応方針について**

令和7年11月17日に青森県公共事業再評価等審議委員会から「青森県公共事業再評価に関する意見」が提出されたことを踏まえ、別紙のとおり対応方針を決定したので公表します。

## 令和7年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	県の対応 方針(案)	公共事業再評価等審議委員会意見			県の対応方針
							意見	評価	附帯意見・評価理由	
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平	深浦町	797,000	H27～R10	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続
2	林道整備事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線	深浦町	1,300,000	H22～R11	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続
3	経営体育成基盤整備事業	土場川	東北町 七戸町	17,401,650	H27～R12	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続
4	中山間地域総合整備事業	三戸	三戸町	2,254,350	H26～R8	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続
5	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷	新郷村	2,718,450	H27～R10	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続
6	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖	六ヶ所村	3,040,000	H24～R15 以降	計画変更	対応方針(案)どおり	計画変更		計画変更
7	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 天久岱Ⅱ期	八戸市	11,641,000	H27～R5～ R9	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続
8	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前柏線 中崎	弘前市	1,827,000	H28～R10～ R14	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続
9	道路改築事業 (高規格改築事業)	国道279号 横浜北	むつ市～ 横浜町	29,600,000	H28～R10～ R14	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続
10	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林	七戸町	6,400,000	H21～R10～ R14	計画変更	対応方針(案)どおり	計画変更		計画変更
11	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬Ⅱ期	深浦町	8,400,000	H20～R13 以降	計画変更	対応方針(案)どおり	計画変更		計画変更
12	河川事業 (大規模特定河川事業)	明神川	おいらせ町	3,287,000	H18～R11	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続

## 令和7年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	県の対応 方針(案)	公共事業再評価等審議委員会意見			県の対応方針
							意見	評価	附帯意見・評価理由	
13	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号区域	外ヶ浜町	1,200,000	H25 ~ R9	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続
14	街路事業 (道路改築事業)	紺屋町野田線	弘前市	4,260,000	H28 ~ R9	継続	対応方針(案)どおり	継続		継続