

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	十和田合同庁舎大規模改修工事		
受注者名	株式会社福萬組		
工事場所	十和田市西十二番町地内	請負金額	168,003,000円
工期	令和4年6月18日～令和5年3月17日	成績評定点	83点
完成年月日	令和5年3月17日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	豊川 幸弘	総括監督員	奈良 傑
工事内容	外壁改修工事 一式 建具改修工事 一式 内装改修工事 一式	主任監督員	齋藤 新
		監督員	小清水 拓也

推薦理由

本工事は、築後40年以上経過した十和田合同庁舎について、執務環境改善のため空調設備を設置（別途工事）するとともに、冷暖房効果を向上させるための外部改修（外皮性能の向上のため外断熱改修）及び建具改修を行ったものである。

本工事は、事務庁舎としての機能を維持したままでの執務並行改修工事であることから、詳細な工区分けや施設管理者との綿密な調整が必要とされる工事であったが、施設管理者との調整を積極的に行い、円滑に工事を施工した。

また、外壁全体の改修工事であり施設利用者の安全確保が難しい現場であったが、工事範囲及び日時の周知、適切な安全施設及び表示の設置により、工事関係車両と施設利用者との接触事故もなく現場の安全管理体制が優れていた。

以上、工事の安全管理への取り組みに特に顕著な成果をあげたものに該当することから、青森県総務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

このたびは、総務部優良表彰を頂き、誠に名誉に思います。
この表彰は、私個人の力ではなく、一緒に現場担当したスタッフ
また、会社のフォローアップ並びに協力会社(担当者・作業員)の協力
のもと、受賞できたと感じております。

今後とも地域社会の発展に貢献できるよう、会社の理念である
「私たちの笑顔で人々を幸せに・・・」をさらに推し進めていき
たいと考えております。

最後に、総務部財産管理課並びに十和田合同庁舎関係者の皆様の
多大なるご協力感謝いたします。



代表取締役社長
井上 馨



監理技術者
豊川 幸弘

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰

工事名

十和田合同庁舎大規模改修工事

受注者名

株式会社福萬組

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
	I.品質	a	a
	II.出来形	b	b
	III.出来ばえ	-	a
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- 受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和4年7月15日以降に受けた
- 受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和4年7月15日以降に営業停止期間がある
- 受注者の令和4年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

その他説明資料

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	県営スケート場電灯設備改修工事		
受注者名	株式会社北洋電設		
工事場所	青森市大字浜田字豊田地内	請負金額	76,890,000円
工期	令和4年6月17日から令和4年10月31日	成績評定点	82点
完成年月日	令和4年10月31日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	安保 博行	総括監督員	奈良 傑
工事内容	電力設備工事	主任監督員	村中 大祐
		監督員	吉田 公典


推薦理由

本工事は、県営スケート場に設置されている照明器具が老朽化しており、長寿命化の目的に沿って器具のLED化を行ったものである。

本工事はコロナ禍による照明器具納期遅れに見舞われながらも、イベント会場としての盛運輸アリーナの運営を行いながらの執務並行工事であることから、詳細な工区分けや施設管理者との綿密な調整等でイベント開催の実現可能性を検討し、工期中である8月、9月及び10月のイベント開催の実現に積極的に協力した。また、スケートリンク上部は、キャットウォーク上での高所作業で、大型照明器具は撤去約250台、更新114台の大がかりなものであったが、資材の落下等の事故もなく現場の管理体制も優れていた。

以上、「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、青森県総務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は、栄誉ある青森県総務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。受賞にあたりご指導頂いた監督職員の皆様、ご協力頂きました関係者の皆様にご心より感謝申し上げます。

本工事は高所での重量物搬入、据付作業が主となり、常に墜落、落下の危険と隣り合わせの状況での作業となりましたが、施設職員やイベント関係者の方々からの様々なご協力のおかげで、無事故無災害で工事を完成させる事ができました。今後もこの受賞を励みとしまして、施工品質の更なる向上を目指して地域社会の発展に貢献できるよう努力して参ります。



(株)北洋電設
代表取締役
今井 隆



(株)北洋電設
主任技術者
安保 博行

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰

工事名

県営スケート場電灯設備改修工事

受注者名

株式会社北洋電設

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
	I.品質	b	a
	II.出来形	b	a'
	III.出来ばえ	-	b
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- 受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和4年7月15日以降に受けた
- 受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和4年7月15日以降に営業停止期間がある
- 受注者の令和4年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

その他説明資料

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	むつ合同庁舎大規模改修工事		
受注者名	株式会社福萬組		
工事場所	むつ市中央一丁目地内	請負金額	174,372,000円
工期	令和4年6月18日～令和5年3月17日	成績評定点	82点
完成年月日	令和5年3月17日	推薦公所	財産管理課
主任（監理）技術者	起田 剛	総括監督員	奈良 傑
工事内容	外壁改修工事 一式 屋上防水改修工事 一式 建具改修工事 一式 内装改修工事 一式	主任監督員	齋藤 新
		監督員	小清水 拓也

推薦理由

本工事は、築後40年以上経過したむつ合同庁舎について、執務環境改善のため空調設備を設置（別途工事）するとともに、冷暖房効果を向上させるための外部改修（外皮性能の向上のため外断熱改修）及び建具改修を行ったものである。

本工事は、事務庁舎としての機能を維持したままでの執務並行改修工事であることから、詳細な工区分けや施設管理者との綿密な調整が必要とされる工事であったが、施設管理者との調整を積極的に行い、円滑に工事を施工した。

また、外壁及び屋上防水の改修工事であり施設利用者の安全確保が難しい現場であったが、資材の落下等の事故もなく現場の安全管理体制が優れていた。

以上、工事の安全管理への取り組みに特に顕著な成果をあげたものに該当することから、青森県総務部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

誠に光栄な、総務部優良表彰の栄誉を賜り、ありがとうございました。

これもひとえに、皆様方のご支援ご鞭撻によるものと心より感謝申し上げます。

今後も、弊社のモットー「笑顔」で時代と共に進化し続け、新しいことに挑戦できる企業として地域の皆様へ貢献できるよう努力したいと考えております。



代表取締役社長
井上 馨



監理技術者
起田 剛

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰

工事名

むつ合同庁舎大規模改修工事

受注者名

株式会社福萬組

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
	I.品質	a	a
	II.出来形	b	b
	III.出来ばえ	-	b
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- 受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和4年7月15日以降に受けた
- 受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和4年7月15日以降に営業停止期間がある
- 受注者の令和4年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

その他説明資料

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰

工事の概要

工事名	県立図書館公共下水道切替工事		
受注者名	北日本管工業株式会社		
工事場所	青森市大字荒川字藤戸地内	請負金額	54,065,000円
工期	令和4年6月1日～令和4年11月29日	成績評定点	82点
完成年月日	令和4年11月29日	推薦公所	総務部財産管理課
主任（監理）技術者	小川 博文	総括監督員	奈良 傑
工事内容	公共下水道切替工事 一式	主任監督員	村中 大祐
		監督員	小鹿 孝太郎

推薦理由

本工事は県立図書館の汚水及び雑排水の処理を公共下水道に切り替え、浄化槽の清掃及び消毒を行うものである。

現場着手前の現地調査にて地下水位が高いことが判明し、施工中の安全確保のため、土留めに鋼矢板を使用するよう変更した。また、既存排水管を使用しながら新設排水管を敷設することで、施設運営への影響を最小限に抑えた。地下水の影響が大きく、設置後に沈下した柵に関しては修繕の上、沈下を防ぐ工夫を行った。

以上のことから、施工管理、施設利用者への配慮等が優れており、かつ工期内での竣工を実現した工程管理が特に優秀であり、他の模範となることから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等



受賞コメント

この度は、令和5年度 青森県総務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。

ご指導頂きました監督職員はじめ、青森県立図書館の皆様のご理解とご協力の賜物と心から感謝申し上げます。

本工事は図書館開館中での施工の為、利用者の通行も多い事から接触事故の無いよう細心の注意を払いながらの施工となりました、現場入場者全員の安全意識向上により、最後まで安全施工をすることが出来ました。

今後もこの受賞を励みとし、当社のモットーである『美しき郷土によりよい環境を』を基本とし、さらなる品質の向上と地域貢献に努めて参ります。



代表取締役
鈴木 敏宏



主任技術者
小川 博文

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰

工事名

受注者名

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
I.品質		b	a'
II.出来形		b	a'
III.出来ばえ		-	b
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- 受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和4年7月15日以降に受けた
- 受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和4年7月15日以降に営業停止期間がある
- 受注者の令和4年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

その他説明資料

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰


工事の概要

工事名	八戸工業高等学校管理棟改築電気設備工事		
受注者名	株式会社溝口電気		
工事場所	八戸市江陽1丁目地内	請負金額	111,606,000
工期	令和3年12月4日～令和5年2月10日	成績評定点	82点
完成年月日	令和5年2月10日	推薦公所	総務部財産管理課
主任（監理）技術者	坂本 純二、上村 洋一	総括監督員	奈良 傑
工事内容	電力設備工事 一式、受変電設備工事 一式 通信・情報設備工事 一式	主任監督員	村中 大祐
		監督員	八戸 洋城

推薦理由

本工事は、老朽化した八戸工業高等学校の改築事業における管理棟改築の電気設備工事である。
当該工事を施工するうえで、生徒の安全性確保及び厳しい工程スケジュール管理での工事を完遂した。特に、学校施設を運用しながら施工するため、消防用設備仮設計画及び停電計画において、関係機関との綿密な計画調整のうえ、円滑に工事を完遂できた。
以上のように、複雑な調整が求められる中で工程管理及び品質確保に優れており、他の模範となる優良工事である。

工事写真等



受賞コメント

この度は、荣誉ある青森県総務部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうございます。

八戸工業高等学校は日頃から電氣的なメンテナンスに加え、弊社の大多数の従業員が出身高でもあり、非常に強い思い入れがある建物となります。

弊社の65年という歴史において代表的な施工実績の1つとなりましたこと非常に嬉しく思います。

今回の表彰を機に、一層の技術の研鑽と創意工夫に努め、今後の地域の復興・発展に貢献してまいります。



代表取締役
溝口 秀秋



監理技術者
上村 洋一



主任技術者
坂本 純二

令和5年度 青森県総務部優良工事表彰

工事名

受注者名

推薦工事及び受注者の概要

工事成績評定 第1号様式における評価状況

3.出来形及び出来ばえ	評価者	監督員	検査者
I.品質		b	b
II.出来形		a	b
III.出来ばえ		-	c
全体	d, e評価の有無	■なし □あり	
7.法令順守における減点		■なし □あり	

以下の欠格要件について

■該当しない □該当する

- 受注者が青森県建設業者等指名停止要領に基づく指名停止又は文書注意を令和4年7月15日以降に受けた
- 受注者が建設業法による営業停止処分を受け、令和4年7月15日以降に営業停止期間がある
- 受注者の令和4年度完成工事の工事成績評定点の最低点が65点未満

その他説明資料