

# 公共事業再評価調査

整理番号 H23-15

担当部課名	県土整備部 道路課	電話番号	017-734-9651
		E-MAIL	doro@pref.aomori.lg.jp

再評価実施要件	<input type="radio"/> 未着工 <input checked="" type="radio"/> 長期継続 (10年) <input type="radio"/> 再評価後 (年) <input type="radio"/> その他 ( )
---------	--

## 1 事業概要

事業種別	道路事業	事業主体	<input checked="" type="radio"/> 県 <input type="radio"/> 市町村 <input type="radio"/> その他 ( )				
事業名	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	地区名等	浅水南部線 手倉橋	市町村名	五戸町		
事業方法	<input type="radio"/> 国庫補助 <input type="radio"/> 交付金 <input checked="" type="radio"/> 県単独 財源・負担区分	<input type="radio"/> 国    % <input checked="" type="radio"/> 県    100% <input type="radio"/> 市町村    % <input type="radio"/> その他    %					
採択年度	平成14年度 (用地着手) 平成14年度 / 工事着手 平成20年度)						
終了予定年度	平成25年度 (平成 年 月 工期変更 (当初計画時 平成 年度))						
事業目的	<p>一般県道浅水南部線は、五戸町浅水地内の国道4号を起点とし、一般県道倉石五戸線、柵棚手倉橋線を経由して、南部町の国道4号を終点とする延長約10.9kmの道路である。</p> <p>本路線の沿線には集落が点在しており、地域住民が五戸町市街地及び南部町方面へ向かう生活道路である。しかしながら手倉橋地区は、車道幅員が狭小(Wmin=3.5m)であり、車輛のすれ違いが困難となっている。このことから、安全で安心な通行を確保するため、現道拡幅事業を実施している。(3種4級、設計速度40km/h)</p>						
主な内容	区 分	当初計画時	再評価時	増 減			
	計画延長	500 m	500 m	0 m			
	計画幅員	5.5(9.5) m	5.5(9.5) m	0 m			
	改良工	500 m	500 m	0 m			
	舗装工	4,750 m <sup>2</sup>	4,750 m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>			
事業費	○当初計画時総事業費 303 百万円 (単位:百万円)						
		~20年度	21年度	22年度	23年度	小 計	24年度~ 合 計
	計 画					① 252	51 303
	(うち用地費)	( )	( )	( )	( )	② ( 7 )	( 1 ) ( 8 )
	〈 年 月変更〉						
実 績	83	38	50	15	③ 186	117 ⑤ 303	
(うち用地費)	( 7 )	( 1 )	( 0 )	( 0 )	④ ( 8 )	( 0 ) ⑥ ( 8 )	

## 2 評価指標及び項目別評価

### (1) 事業の進捗状況

(A)・B・C

事業の進捗状況	事業費割合		計画全体に対する進捗	年次計画に対する進捗
	(うち用地費)		61.4% [③/⑤]	73.8% [③/①]
			( 100%) [④/⑥]	( 114.3%) [④/②]
	主要工程 毎割合 (事業費)	改良工 ( 280 百万円)	62.5%	75.1%
舗装工 ( 23 百万円)		47.8%	73.8%	
説 明	用地取得が完了していることから、今後は計画的に工事を進め、早期完成を図る。			
問題点・ 解決見込み	—			
事業効果 発現状況	(部分供用なし)			

## (2) 社会経済情勢の変化

(A)・B・C

社会的評価	全国・本県における評価	【全国の評価】 平成21年3月に閣議決定された「社会資本整備重点計画」では、地域社会の活力を維持し、豊かな暮らしを実現するため、また、安全で信頼性の高い社会の実現を図るために、選択と集中の方針の下、重点的・効率的に道路整備を図ることが必要とされている。	【県内の評価】 公共交通機関が未整備である本県にとって、自動車を主とする交通に頼らざるを得ない状況であるが、県内の道路は未整備区間が多く、さらに豪雪地帯であるため、冬期の安全確保や社会基盤整備としての道路整備に対する要望は多い。	
	当地区における評価	当該地区の沿線集落から五戸町役場もしくは南部町の国道4号へ連絡する生活道路であることから、南部町と五戸町との地域間交流を推進する上でも安全・安心な交通環境を改善する必要がある。		
必要性	当該工区は車道幅員が狭小であるため、車両同士のすれ違いに支障をきたしている。			a. b
適時性	今後、着実な事業展開が見込めることから、従来から整備について要望がなされていた当該工区の整備を推進する必要がある。			a. b
地元の推進体制等	用地取得が完了しており、地域住民からは、事業に対する理解が得られ当該地区の早期完成が望まれている。			a. b
効率性	当該地域の円滑な通行が可能となることから、地域の交通利便性が向上する。			

## (3) 費用対効果分析の要因変化

(A)・B・C

区分	主な項目	当初計画時	再評価時	増減
費用項目 (C)	(1) 事業費	百万円	287 百万円	287 百万円
	(2) 維持修繕費	百万円	26 百万円	26 百万円
	(3)	百万円	百万円	0 百万円
	(4)	百万円	百万円	0 百万円
	(5)	百万円	百万円	0 百万円
	総費用	- 百万円	313 百万円	313 百万円
便益項目 (B)	(1) 走行時間短縮便益	百万円	39 百万円	39 百万円
	(2) 走行費用減少便益	百万円	2 百万円	2 百万円
	(3) 交通事故減少便益	百万円	百万円	0 百万円
	(4) 冬期便益	百万円	21 百万円	21 百万円
	(5) 防災便益	百万円	232 百万円	232 百万円
	総便益(B)	- 百万円	294 百万円	294 百万円
	地域修正係数(Φ)	-	1.461	
修正総便益(B')	- 百万円	430 百万円	547 百万円	
費用便益比	費用便益比(B / C)		0.94	
	修正費用便益比(B' / C')	-	1.37	
費用対効果分析 (B/C)	【費用対効果分析手法】(分析手法、根拠マニュアル等) 費用便益分析マニュアル(平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局) 道路整備事業における県独自の費用便益分析実施要綱(平成22年3月 青森県 県土整備部 道路課)			a. b
計画時との比較	【計画時との比較における要因変化】 事業着手時点において県単独事業として着手したことから費用対効果分析は実施していない。			a. b

## (4) コスト縮減・代替案の検討状況

(A)・B・C

コスト縮減	【コスト縮減の検討状況】 路盤材、舗装合材に再生材を使用し、経費の縮減を図ることとしている。 排水施設等の小規模構造物については極力、工場製品を使用し、工期の短縮及び経費の縮減を図っている。	a. b
代替案	【代替案の検討状況】 比較ルートとしてはバイパスルートが考えられるが、沿道集落を大きく迂回するとともに土地改変が大規模になること、もしくは橋梁等の構造物が必要となり経済的に不利となるため、生活道路としての機能を改善する実施中の現道拡幅案が最適である。	a. b

## (5) 評価に当たり特に考慮すべき点

(A)・B・C

住民ニーズの把握状況	【住民ニーズの把握方法】 五戸町から沿道の安全確保について要望が出されている。	【住民ニーズ・意見】 車道幅員が狭小で車輛同士のすれ違いに支障をきたしていることから、安全で円滑な交通確保のため、早期整備を求めている。	a. b
環境影響への配慮	【開発事業等における環境配慮指針への対応】 (1)対応状況 ● 配慮している ○ 配慮していない (2)区分 ● 農林地等の緑地や植生の改変 ● 地形や地盤の改変 ● 水系や水辺の変更 ○ 海域環境の変更 ● 敷地整備段階での重機の使用 ● 土砂等の搬出・搬入 ○ 廃棄物処理等 ○ 道路(車歩道)、雨水排水路の設置 ● 基礎や地下建造物の建設 ○ 低層建築物の建設 ○ 高層建築物・大規模施設等の建設に係る環境配慮 ○ 高架構造物の建設 ○ 海底・海中建造物の設置や建設 (3)特に配慮する対応内容 (地形や地盤の改変) 斜面崩落による表土の露出箇所に法面保護工を施し、土砂災害防止を図る。		a. b
地域の立地特性	—		

## 3 対応方針(事業実施主体案)

総合評価	● 継続 ○ 計画変更 ○ 中止 ○ 休止 (林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る)
評価理由	全ての項目が「A」評価である他、沿線住民の生活道路を確保する必要があることから対応方針を「継続」とした。
備考	

## 4 公共事業再評価等審議委員会意見

委員会意見	○ 対応方針(案)どおり ○ 対応方針(案)を修正すべき
委員会評価	○ 継続 ○ 計画変更 ○ 中止 ○ 休止 (林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る)
附帯意見	(附帯意見がある場合に記載)
評価理由	(委員会意見が「対応方針(案)を修正すべき」の場合に記載)