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工 事 名   国道２８０号交付金（道路改築）工事 

施工箇所   蓬田村大字広瀬地内 

請 負 者   （株）鈴木建設    県土整備部長表彰  

主任（監理）技術者  川口 仁        優良技術者表彰  

請負額 34,962,900 円 

評定点 81 点 

代表者 代表取締役 鈴木 忠敬 

現場代理人     川口 仁 

主任（監理）技術者 川口 仁 

推薦公所  東青地域県民局 

地域整備部 

総括監督員 小関 雅生 

主任監督員 佐々木 正昭 

監 督 員 森山 賢一 

工 事 概 要 

工   期 平成 22 年 8 月 24 日～平成 22 年 12 月 24 日

完成年月日 平成 22 年 11 月 24 日 

概  要  施工延長 L=211.0ｍ 

防雪柵工（高機能防雪柵） L=211.0ｍ 

防雪柵基礎工（鋼管杭） N=55 箇所 

受賞コメント 

このたび、県土整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。

監督員及び関係各位の皆様には心から感謝の気持ちを申しあげま

す。工事中は資材の納期及び関連業者との工程の調整など、難しい

状況のなか監督職員のご指導そして関連業者の協力のおかげで苦情

やトラブルもなく無事、国道２８０号の開通に協力することができ

ました。大変な現場ほど完成した時の喜びが大きいものです。今後

もこの経験を活かし、地域に貢献していきたいと思います。 
主任（監理）技術者

川口 仁 

表彰理由 

本工事は、国道２８０号（蓬田～蟹田工区）の供用開始に合わせ工事を完成させなければならない制約下

で、主任技術者が率先して隣接業者間の連絡調整及び綿密な工程管理を行い、短期間（3ヶ月）で工事を完

成させた。工程短縮を図るため、ﾓﾝｹﾝ式杭打機からﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ-に切り替えるとともに、鋼管杭を破損させな

いよう鋼管を挟み込む爪部分を鉄板で円形状に加工溶接し品質の向上を図った。また、現場周辺の清掃活動

や災害時の風倒木の撤去など地域住民に貢献した。以上のように困難な社会条件を克服し、かつイメージア

ップへの取り組みで顕著な成果をあげたもので、他の規範となる工事である。 

代表取締役 

鈴木 忠敬 

平成２３年度 青森県県土整備部優良工事表彰（県土整備部長表彰） 

［杭打状況］ ［爪部分の加工状況］
【完成写真】 

［風倒木の撤去］ ［連絡調整会議］ 




