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本工事は、青森市浪岡大字女鹿沢地区における花岡大橋の塗装塗替えを施工したものである。 

旧塗膜の剥離作業は、当初は２種ケレンとしていたが、施工に先立ち産業廃棄物の溶出試験を実施したところ、既設塗膜片に鉛含有

が確認された。併せて、湿式による剥離の施工条件が大幅に変更となり、その方針決定までに不測の日数を要し、困難を極めた。 

しかしながら、本工事では事前に試験施工を実施し、先ずは工法選定において、塗膜剥離には県内初となる水性系塗膜剥離剤(エコ・

ペイント・ピーリング工法)を採用し、次にメーカー推奨の使用量に拘ることなく、最適(最少)塗布量を決定し、コスト縮減を図り、続

いて仮設では所轄労働局と協議を行い、足場の設置方法を工夫するなどの取組みを積極的に行い、当初の工期内で工事を完成させた。 

さらに、その出来形管理では、塗膜厚という難しい管理項目の中、管理頻度を上げてバラツキを少なくするなど、その出来栄えも優

れていた。 

以上のように工程管理が優秀であり、困難な施工条件を克服しつつも品質出来栄えが優れていることから、特に顕著な成果をあげた

もので、他の模範となる優良工事である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、栄えある東青地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠に 

ありがとうございました。この賞の受賞にあたり、ご指導をいた 

だきました監督職員の皆様やご協力いただいた関係各位の皆様に 

心から感謝とお礼を申し上げます。 

 この受賞を励みとし、さらに技術力の向上と改善に努め、地域 

の発展に貢献して参りたいと思います。

工 事 名   五所川原浪岡線橋梁補修（花岡大橋）工事 

工事 施工箇所   青森市浪岡大字女鹿沢地内 

請 負 者   ㈱西田組    東青地域県民局地域整備部長表彰  

監理技術者  八木澤 正祥        優良技術者表彰  

請負額 128,490,840 円 

評定点 88 点 

代表者 代表取締役社長 西田 文仁 

現場代理人 八木澤 正祥 

主任技術者 八木澤 正祥 

推薦公所  東青地域県民局 

地域整備部 

総括監督員 若本 勉 

主任監督員 柴田 司 

監 督 員 川村 明生 

工 事 概 要 

工   期 平成 26年 8月 5日～平成 27年 3 月 25 日 

完成年月日 平成 27年 3月 26 日 

概  要  施工橋長 L=154.00m 

下部工補修工  N=1.0 式 

現場塗装工   A=5,538m2 

受賞コメント 

主任技術者 

八木澤 正祥 

表彰理由 

代表取締役社長 

西田 文仁 

平成２７年度 青森県県土整備部優良工事表彰 

（東青地域県民局地域整備部長表彰） 

 

試験施工 ｴｺ･ﾍﾟｲﾝﾄ･ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ工法 

朝顔の形状変更 

完成写真 

塗膜剥離作業 
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工 事 名   3･4･3 号蜆貝八重田線道路改築工事 

施工箇所   青森市奥野三丁目外地内 

請 負 者   ㈱大坂組    東青地域県民局地域整備部長表彰  

主任技術者  溝江 一則   優良技術者表彰  

請負額 114,305,040 円 

評定点 88 点 

代表者 代表取締役社長 大坂 憲一 

現場代理人 溝江 一則 

主任技術者 溝江 一則 

推薦公所  東青地域県民局 

地域整備部 

総括監督員 大森 二夫 

主任監督員 今井 健 

監 督 員 天内 大聖 

工 事 概 要 

工   期 平成 26年 9月 3日～平成 27年 3 月 31 日 

完成年月日 平成 27年 3月 31 日 

概   要 施工延長 L=249.6m 

舗装工  N=1.0 式 

仮橋工  N=1.0 式(L=48.06m) 

受賞コメント 

この度は、東青地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありが

とうございます。この賞は偏に、ご指導いただきました監督職員の

皆様、ご協力いただいた施工業者及び関係各位の皆様のおかげであ

り、心から感謝申しあげます。 

今後ともこの賞を励みとし、「礼儀・努力・忍耐」社訓のもとに、

さらなる品質の向上及び地域社会に貢献できるよう一層の努力をし

てまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し

上げます。 

主任技術者 

溝江 一則 

表彰理由 

 本工事は筒井橋架け替えのための迂回路と仮橋を施工したものである。施工箇所は人口集中地区(DID)に位置し、

施工時の騒音･振動による各施設や周辺住民等への影響、工事車両の出入りによる通学児童や道路利用者への影響に

特に配慮が求められる場所であった。そこで、工事の段階毎に周辺住民へのチラシ配布、関係者への説明を行い、

現場では歩道除雪や交通誘導員の配置により積極的に歩行者の安全確保に努め、事故なく工事を完成させた。 

 また、移設が必要となる支障物件が多数あり、各管理者と施工前から完成まで適時適切に調整を行い、さらに、

震災復興による資機材･重機不足、狭い作業ヤード内での建設機械の配置等、困難な現場条件の中、工程短縮のため

の施工方法を積極的に提案し、工期内に工事を完成させた。 

 以上のように、地域住民や周辺環境への配慮が特に優秀であり、困難な社会条件の克服、省力化の工夫に努めな

がら、特に顕著な成果をあげたもので他の模範となる優良工事である。 

代表取締役社長 

大坂 憲一 

平成２７年度 青森県県土整備部優良工事表彰 

（東青地域県民局地域整備部長表彰） 

 

【完成】 

筒井小学校 堤川 

筒井駅 

市街地 
←

←

【通学路の歩道除雪】 【支障物件の移設】 

【大型機械による省力化】 【完成イメージ】 
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工 事 名   新城川河川災害復旧工事 

施工箇所   青森市大字戸門地内 

請 負 者   ㈱鹿内組    東青地域県民局地域整備部長表彰  

主任技術者  野倉一彦        優良技術者表彰  

請負額 19,985,400 円 

評定点 83 点 

代表者 代表取締役社長 鹿内雄二 

現場代理人 野倉一彦 

主任技術者 野倉一彦 

推薦公所  東青地域県民局 

地域整備部 

総括監督員 土岐勝彦 

主任監督員 水木清志 

監 督 員 太田博秋 

工 事 概 要 

工   期 平成 26年 12 月 4日～平成 27年 3 月 25 日 

完成年月日 平成 27年 3月 24 日 

概  要  復旧延長 L=31.0m 

かご護岸工 A=128.0m2 

(多段突込ﾀｲﾌﾟ H=4.0m) 

受賞コメント 

 この度、青東地域県民局地域整備部長表彰を賜りまして、誠にあ

りがとうございます。 

 今回の受賞は、御指導いただきました監督員の皆様、また、御協

力いただいた関係各位の皆様のご協力あっての受賞と思い、心から

感謝申し上げます。今後もこの受賞を励みとし、精進を重ね努力し

て参りたいと思いますので、更なる御指導、御鞭撻を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

主任技術者 

野倉 一彦 

表彰理由 

本工事は、新城川災害復旧工事により、護岸工（かごマット）を施工したものである。当該施工箇所まで

の工事車両の搬入ルートをＪＲと協議し、奥羽線のボックス内の通行が可能となったが、超小型機械とな

るために河川内からの施工とせざるを得ず、仮締切兼用の工事用道路を河川内に設置し、非出水期の施工

を目指した。しかし、今年２月の雪解けの増水による工事用道路の嵩上げ、現況地盤の崩落防止対策、５

台の水替ポンプによる排水対策等、まさに水と時間との戦いであった。 以上のように、特殊な施工条件

の中、綿密な工程管理及び安全管理を徹底し、無事故で工事を完成させたもので、他の模範となる優良工

事である。  

 

 

 

代表取締役社長 

鹿内 雄二 

平成２７年度 青森県県土整備部優良工事表彰 

（東青地域県民局地域整備部長表彰） 

 

 

  

締切兼用道路 水替工 

崩落防止対策 

 完成 L=12.0m  完成 L=10.0m 

 完成 L=9.0m 締切兼用道路嵩上げ 


