
県境不法投棄事案に係る原状回復スケジュール

年度 １４ 年 度
１２年度 １３年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度以降

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３10 11 12

現 汚 モ 汚 モ 堰〔原状回復対策調査〕

染 ニ 染 ニ 堤 ・水処理施設建設工・地形測量 基 実 直
実 タ 実 タ 安・地盤透水性調査

場 態 リ 態 リ 定 ・汚染拡散防止壁築造工・水処理施設地盤調査 本 施 接
調 ン 詳 ン 化・ＤＸＮ類汚染土壌調査

査 グ 細 グ 工 ・雨水等表面排水工設 設 工
西 調 調 調

計 計 事査 査 査

側

施 設 維 持 管 理〔汚染拡散防止基本計画策定〕

・全体施設配置計画

・ＤＸＮ類対策計画

・維持管理計画・ＲＤＦ ・堆 肥

・特別管理産業廃棄物から撤去に着手撤 去 移 替 ※

・土地還元2,600 33,000mｔ 撤3

去

・跡地整備手

・特別管理産業廃棄物の撤去〔 〕汚染拡散防止に関する調査 法

・環境再生現 の （約２７，０００ｍ ）３

汚染拡散防止必要性 確

等定
場 （選別、撤去、運搬、処分時の飛散、汚染拡散対策）

東 ※ 撤 去 手 法

必要なし 簡易な対策が必要 必要あり ・撤去廃棄物の基準確定
・撤去廃棄物の処理方法

側 ・撤去廃棄物の数量把握

・処理事業場の選定（処理能力等）

撤去手法の検討

遮水壁 高濃度廃油汚染

鋼矢板など 領域の現地浄化

共通 周 辺 環 境 モ ニ タ リ ン グ 調 査 周 辺 環 境 モ ニ タ リ ン グ 調 査

年度13
地下水流向流速調査

野積み燃え殻の撤去

全容解明掘削調査

モニタリング調査

年度12
廃油入りドラム缶撤去

表層土壌ガス調査

高濃度廃油汚染領域

ボーリング調査

観測井設置

試掘調査

モニタリング調査




