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資料５

今後の検討スケジュール

開 催 日 １４・１１・９ １４・１２・上旬 １５・１・中旬 １５・２・中旬 １５・３・中旬
項 目 （第１回目） （第２回目） （第３回目） （第４回目） （第５回目；予備）

調査内容の検討・評価 ・今後の調査内容 ・調査結果の中間報告 ・調査結果の報告
に対する評価

有害廃棄物の基準及び ・他県における基準・ ・有害廃棄物の基準・
種類ごとの処理方法の 処理方法を参考とし 処理方法の評価
検討 た検討

汚染拡散防止対策の ・水処理施設について ・既存技術の現場での ・東側エリアの水収支
技術的検討 ・遮水壁について 活用可能性検討 を考慮した総合評価

撤去作業計画の検討 ・計画案の検討
及び評価

モニタリング調査内容 ・地点、項目、回数等
の検討 の検討及び評価

報告 報告

・水処理施設・遮水壁 ・撤去作業計画への提
合 同 検 討 委 員 会 のスペックへの提言 言

・調査結果総合評価 ・モニタリング調査内
・有害廃棄物の基準・ 容への提言
処理方法への提言

Ｈ１５対策検討


