
。■新たに100mm以上の廃プラスチック類及び木くずの撤去を開始しました

廃棄物の選別作業で発生する１００ｍｍ以上の大きさの廃棄物の

うち、廃プラスチック類と木くずについて、運搬と処理の委託契約

を締結し、撤去を開始しました。

廃棄物は、アームロールコンテナ車により八戸市内の施設に運ば

れ、焼却処理されています。

① 契 約 期 間 平成18年10月17日から平成19年３月31日まで

② 撤去開始日 平成18年10月26日

③ 委託業者名 株式会社庄司興業所（八戸市一番町1-9-8 ）

【 】④ 搬 出 予 定 不定期（おおむね、週に１回１台程度） ビニールなど農業用資材も捨てられています

。■廃棄物本格撤去選別施設の建設に着手しました

平成19年度から始まる廃棄物本格撤去で使用する選別施設の建設工事に着手しました。新たな選別施設

は、一次撤去によりバーク堆肥様物主体の廃棄物の撤去が完了したＡエリア（一時仮置場と中間処理場）

に約３億円の費用をかけて建設します（請負者は八戸市の寺下建設株式会社 。）

工期は11月９日から平成19年７月31日までで、①広さ102ｍ×60ｍの舗装選別ヤード ②広さ30ｍ×40ｍ

の保管ヤード ③高さ11

ｍ、広さ14ｍ×60ｍの選

、別施設建屋３棟を整備し

完成後の施設の規模は現

在使用している選別施設

の２倍となります。

平成19年３月末までに

施設の半分を完成させて

１日あたり２５０トンの

選別能力を持つラインを

導入し、７月末までに残

る半分を完成させます。

【新 選別ヤード整備エリア平面図】
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。■地中障害廃棄物の撤去を進めています

鉛直遮水壁工事の施工中に工事の妨げとなる大型のコンクリート構造物が発見され、内容物と過去の経

緯から、その構造物は過去に県外から運ばれた一般廃棄物を封じ込めた遮断型処分場であることが確認さ

れました。

遮断型処分場に封じ込められていた約1,000トンの一般廃棄物（地中障害廃棄物）については、田子町

やその他関係機関等と協議した結果、田子町区域の一般廃棄物を処理する施設である三戸地区塵芥処理事

務組合の三戸地区クリーンセンターにおいて処理することとな

り、11月１日から撤去を開始しました。

【運搬業務】

① 契 約 期 間 平成18年10月25日から平成19年３月31日まで

② 委託業者名 釜渕運送有限会社（田子町大字田子）

③ 搬 出 予 定 原則として週３日間（月・水・木）

【処分業務】

① 契 約 期 間 平成18年10月19日から平成19年３月31日まで

【選別ヤード近くの崖沿いから発見されました】② 処分委託先 三戸地区塵芥処理事務組合（三戸町大字斗内）

■整備が進んでいます ～ 県境不法投棄現場の現況 ～

【現場の南西角から岩手県境方向に向かって撮影】

長期的な汚染拡散防止対策工事のうち、鉛直遮水壁工事については、 引き９月中旬に壁本体が完成し、

続き、浸出水集排水用の暗きょ、雨水集排水用の側溝を敷設したほか、場内周回道路を整備しました。

壁本体の完成によって、当初計画していた「汚染拡浸出水処理施設も既に完成稼働していることから、

したことになります。散防止対策」の主たる工事はほぼ終了

なお、雨水と地下水とを分離するための表面遮水工については、これまで工事用ブルーシートを用いて

いましたが、場内の整備が進んだことに伴い、耐用年数が長い通気性遮水シートへの張り替えを行ってい

ます。シートの上に綺麗に並べられている棒状のものについては、シート押さえのための間伐材です。

■不法投棄産業廃棄物の一次撤去状況

１２月末までの不法投棄現場からの一次撤去状況は次のとおりとなりました。
（撤去量の単位：トン）

年度・月別 16年度実績 17年度実績 18年度11月まで 18年度12月 合 計

作 業 日 数 67日 224日 160日 20日 471日

搬出台数・搬出量 台数 撤去量 台数 撤去量 台数 撤去量 台数 撤去量 台数 撤去量

固 形 廃 棄 物 605 6,016 3,432 37,504 2,619 28,520 474 5,026 7,130 77,066

液 状 廃 棄 物 491 5,372 242 2,388 － － － － 733 7,760

計 1,096 11,388 3,674 39,892 2,619 28,520 474 5,026 7,863 84,826

通気性遮水シート

場内周回道路

平成１８年１１月１５日撮影


