
令和７年度 青森県県土整備部優良工事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

工事写真等

推薦理由

工事の概要

工事名

受注者名

工事場所 請負代金額

工期 成績評定点

完成年月日 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

工事内容
主任監督員

監督員

代表取締役社⾧
大坂 憲一

監理技術者
﨑本 孝史

青森田代十和田線橋梁補修（上駒込橋）工事

青森市大字駒込地内

﨑本 孝史

株式会社大坂組

令和6年6月5日～令和6年12月10日

令和6年11月29日

擁壁工 N=1式 橋梁付属物工 N=1式
橋梁補修工 N=1式 主桁補強工 N=1式
構造物撤去工N=1式 仮設工 N=1式

86点

79,090,000円

猪股 陽

飯田 芳子

青森県東青県土整備事務所

黒滝 年昭

本工事は、十和田八幡平国立公園内の小川に架かる青森田代十和田線「上駒込橋」の橋梁補修・補強（支承取替工、主桁補強工、
断面修復工、根継工、現場打ち擁壁工等）を実施した工事である。
架橋位置が山間部の河川であり、鉄砲水の発生の可能性があることや水衝部であることから、仮設構造物の流出や不稼働日数が

増加する懸念があった。このため施工方法を再検討し、枠組み足場から吊り足場及び単管足場への変更や主桁補強鋼材の板厚変更
によるベントの廃止を提案・実施したこと等により、過酷な条件下でありながら工期内に安全に工事を完了させた。
また、老朽化の著しいコンクリート部材の詳細調査や施工範囲特定のための工夫、コンクリートの使用材料・打設・養生に関す

る工夫、鉄筋の防錆処理、施工性向上のための工夫（主桁補強鋼板へのスペーサー取付）等により高品質の施工を実現した。
以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当

することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

着工前着工前 河川氾濫前河川氾濫前 断面修復(はつり完了)状況断面修復(はつり完了)状況

完成完成 河川氾濫時河川氾濫時 吊り足場設置状況吊り足場設置状況

県土整備事務所⾧表彰

この度は青森県県土整備部優良工事表彰を賜り、誠にありがとうござ
います。受賞にあたり、ご指導賜りました監督職員の皆様はじめ、工事
に協力していただきました関係各位の皆様に対し心から感謝と御礼を申
し上げます。
本工事は過酷な自然環境下での施工でしたが安全管理・施工方法を工

夫し無事故で工事を終えることが出来ました。
今回の受賞に恥じぬよう今後とも、より一層安全および品質面の改善

と向上に努め、地域会社に貢献できるよう精進してまいりますので、関
係各位の皆様にはご指導・ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。


