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受賞コメント

工事写真等

推薦理由

工事の概要

工事名

受注者名

請負代金額工事場所

成績評定点工期

推薦公所完成年月日

総括監督員主任（監理）技術者

主任監督員
工事内容

監督員

青森港改修（施改補助）埠頭大橋橋梁補修工事

青森市新田地内
令和7年7月2日～令和8年3月25日

橋梁付属物工 1式
橋梁補修工 1式
道路付属施設工

87点

笠井 太志

櫻庭 嗣大

令和8年3月12日

志田内海株式会社
154,462,000円

新井 茂雄
齊藤 誉享

東青県土整備事務所 青森港管理所

本工事は、青森港の臨港道路1号線に架かる埠頭大橋の橋梁補修工事のうち、P10橋脚及びA2橋台の支承取換え工、
落橋防止装置工及びひび割れ補修・断面修復工の他、昇降階段塗装工及び照明施設工を実施したものである。
現場周辺には住宅、アパート及び工場等が並んでいるため、施工にあたっては周辺環境に十分配慮して工事を進め

る必要があるとともに、同時期にA1橋台及びP2橋脚の工事を進めており、かつ冬期間にまたがる工事であったことか
ら、施工方法の入念な検討や工事連絡調整及び工程短縮等を図り、苦情や事故もなく工事を完成させたものである。
本工事のクリティカルパスである支承取替え工に伴うジャッキ受台施工において早強コンクリートを用い、大幅な

工程短縮を図った。また、早強及び冬期間施工に対するコンクリート品質管理や近隣への騒音・粉塵防止対策を徹底
し、品質向上や周辺環境への配慮に努めた。更には豪雪災害の応急対策業務に協力し、迅速かつ臨機の措置を行った。
以上、「工事成績評定が特に優れているもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するもので

ある。

着工前

完 成

◎支承取換え工に伴うジャッキ受台施工（早強Co使用⇒工程短縮）

◎コンクリート品質向上（早強Co温度ひび割れ防止、冬期温度管理）

◎周辺環境への配慮（騒音・粉塵防止対策）

支承取換え完了ジャッキアップジャッキ受台

ひび割れ防止材 冬期温度管理

騒音対策 騒音・粉塵対策 粉塵対策

県土整備事務所⾧表彰

この度は、県土整備事務所⾧表彰という大変栄誉ある賞を賜り、誠にありがと
うございます。受賞にあたり、ご指導いただきました監督職員の皆様をはじめ、
迅速な協議にご対応いただいた関係者の皆様に深く感謝申し上げますとともに、
心より御礼申し上げます。
本工事では、工期短縮に努めながら高品質な施工を心掛けるとともに、隣接す

る住宅や商業施設への騒音対策を重点的に実施し、周辺環境への十分な配慮に努
めてまいりました。その結果、弊社の企業理念である「共存できる社会を目指し
て」を体現することができ、このような評価をいただけましたことは、社員一同
にとって大きな喜びであり、今後の励みとなるものでございます。
今後もより一層、高品質で環境に配慮した施工に努めてまいりますので、監督

職員の皆様をはじめ、関係各位におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。

代表取締役社⾧
秋田 正孝

監理技術者
齊藤 誉享


