
令和　３年　３月３１日

青森県における総合的な浸水被害対策の推進（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度（令和元年度）　（5年間） 青森県、青森市、八戸市、十和田市、七戸町、東北町、三戸町、鶴田町

・青森県全域において、時間雨量40mm相当(概ね1/10)の降雨により想定される外水による浸水被害の防止・軽減を図り、青森県基本計画未来を変える挑戦に掲げる「安全・安心な県土づくり」を推進する。
・施設の経年劣化の進行等により機能が低下した河川管理施設等の補修・更新等を行うとともに、長寿命化計画の策定等を通じてライフサイクルコストの縮減と適切な維持管理を図る。

・青森県の河川の整備率を、38.6％(Ｈ26年度末)から39.5％(Ｈ31年度(Ｒ1年度)末)に向上。
・河川砂防情報システムを改良し、迅速・的確な河川情報の収集・提供、関係機関との情報共有を行う。また、河川監視カメラを改良し、画像の高解像度化、高圧縮による通信高速化を行う。
・老朽化が著しい2施設の河川管理施設を計画的に改良・機能向上し、施設機能の確実性を向上させる。
・河川工作物の附属施設等の構造が不十分なため、その周辺の治水機能が劣っているものについて応急的に改良等の改善措置を図る。
・河川管理施設のライフサイクルコスト縮減を図るため、長寿命化計画に基づき、1河川において河川管理施設の改築（ゲート5門の内2門）を実施する。
・河川管理施設の長寿命化及び適切な維持管理を図るため、7箇所の長寿命化計画を策定する。

（H26末） （H29末） （H31(R1)末）
①要改修区間延長に対する、時間雨量40mm相当の降雨により想定される外水被害を防止できる河川区間延長の比率。
②統一河川情報システムを導入する。また、河川監視カメラの改良を行う。
③計画的な改良・機能向上し、施設機能の確実性を向上した河川管理施設数。
④河川工作物の附属施設等の治水機能が低下している箇所。
⑤河川管理施設の長寿命化計画に基づき実施する改築済みゲート数
⑥河川管理施設の長寿命化計画策定が必要な箇所数

令和3年3月31日

県ホームページで公表

A１　河川事業

事業実施期間（年度） 備考

H27 H28 H29 H30 H31(R1)

A1-1 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 平川広域河川改修事業 1,551 2.14 -
H30腰巻川工区の
み

A1-2 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 十川広域河川改修事業 五所川原市 1,055 1.86 -

A1-3 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 旧十川広域河川改修事業 五所川原市 751 1.21 -
H30旧十川工区の
み

A1-4 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 七戸川広域河川改修事業 東北町ほか 1,215 2.58 -

A1-5 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 浅水川広域河川改修事業 五戸町 700 1.22 -

A1-6 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域2 改修 田名部川広域河川改修事業 むつ市 182 1.81 -

A1-7 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域2 改修 中村川広域河川改修事業 鯵ケ沢町 1,410 4.99 -

A1-8 河川 一般 青森市 直接 青森市 都基2 改修 貴船川都市基盤河川改修事業 青森市 2,310 13.44 -

A1-9 河川 一般 青森県 直接 青森県 流対2 改修 堤川流域治水対策河川改修事業 青森市 177 4.05 -

A1-10 河川 一般 青森県 直接 青森県 機能向上2 改修 田名部川施設機能向上事業 むつ市 870 1.81 策定済

A1-11 河川 一般 青森県 直接 青森県 特構1 改築 310 - 策定済

A1-12 河川 一般 青森県 直接 青森県 特構1 計画策定 80 - -

A1-13 河川 一般 青森県 直接 青森県 応対2 応急対策 青森県河川工作物応急対策事業 八戸市ほか 100 - -

A1-14 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 馬淵川広域河川改修事業 三戸町・南部町 500 1.13

A1-15 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 414 - -

A1-16 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 五所川原市ほか 250 - -

A1-17 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 五所川原市 94 - -

A1-18 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 東北町ほか 160 - -

A1-19 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 五戸町ほか 100 - -

A1-20 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域2 改修 むつ市ほか 130 - -

A1-21 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域2 改修 鯵ケ沢町 60 - -

A1-22 河川 一般 青森県 直接 青森県 流対2 改修 青森市 60 - -

A1-23 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 八戸市ほか 1,564 - -

A1-24 河川 一般 青森県 直接 青森県 広域1 改修 弘前市ほか 364 - -

小計 14,407 - -

伐採・掘削

伐採・掘削

伐採・掘削

伐採・掘削

馬淵川広域河川改修事業（国土強靭化3ヶ年対策）

堤川流域治水対策河川改修事業（国土強靭化3ヶ年対策）

中村川広域河川改修事業（国土強靭化3ヶ年対策）

田名部川広域河川改修事業（国土強靭化3ヶ年対策）

浅水川広域河川改修事業（国土強靭化3ヶ年対策） 橋梁（N=2基）

伐採・掘削

伐採・掘削

伐採・掘削

堰（N=1基）、掘削・伐採

築堤・護岸・掘削（L=4.7km）

七戸川広域河川改修事業（国土強靭化3ヶ年対策）

旧十川広域河川改修事業（国土強靭化3ヶ年対策）

十川広域河川改修事業（国土強靭化3ヶ年対策）

平川広域河川改修事業（国土強靭化3ヶ年対策） 弘前市ほか

高瀬川放水路特定構造物改築事業(長寿命化)

築堤・護岸・掘削 (L=0.2km)

築堤・護岸・掘削 (L=0.2km)

築堤・護岸・掘削 (L=0.2km)

水門改築（N=2施設）

河川管理施設の改築、老朽化対策

築堤・護岸・掘削 (L=1.0km)

築堤・護岸・掘削 (L=1.0km)

特定構造物改築事業（長寿命計画の策定）

築堤・護岸・掘削（L=1.2km)

三沢市

長寿命化計画策定(N=5箇所) 八戸市ほか

3門※

7箇所※

弘前市、平川市、大鰐町

築堤・護岸・掘削 (L=0.6km)

築堤・護岸・掘削 (L=0.7km)

築堤・護岸・掘削 (L=3.1km)

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

備考
当初現況値 中間目標値

0箇所

20,240百万円 Ｂ － Ｃ

0施設 0施設 2施設

0箇所 0箇所

Ｄ －
効果促進事業費の割合

事業者

河川管理施設の改築(N=1箇所)

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

情報伝達の遅延 情報伝達の迅速化

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
20,352百万円 Ａ

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

38.6% 39.1%

最終目標値

5門 5門

重点計画の該当

費用便益比
個別施設計画

策定状況

※河川管理施設の長寿命化計画に基づき実施する改
築済みゲート数及び長寿命化計画策定が必要な施設
数の当初現況値はH27末の値である。

0.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

省略
工種

要素となる事業名
事業内容
(主要工種)

市町村名
全体事業費
（百万円）

39.5%
情報基盤の高度化

20箇所

112百万円

10箇所

番号
事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

事業及び施
設種別

事後評価（中間評価）の実施体制 事後評価（中間評価）の実施時期

　県河川砂防課で実施 公表の方法

岩木川広域河川改修事業 伐採・掘削



令和　３年　３月３１日

青森県における総合的な浸水被害対策の推進（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度（令和元年度）　（5年間） 青森県、青森市、八戸市、十和田市、七戸町、東北町、三戸町、鶴田町

・青森県全域において、時間雨量40mm相当(概ね1/10)の降雨により想定される外水による浸水被害の防止・軽減を図り、青森県基本計画未来を変える挑戦に掲げる「安全・安心な県土づくり」を推進する。
・施設の経年劣化の進行等により機能が低下した河川管理施設等の補修・更新等を行うとともに、長寿命化計画の策定等を通じてライフサイクルコストの縮減と適切な維持管理を図る。

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

重点計画の該当

Ａ2　総流防事業（河川）

事業実施期間（年度） 備考

H27 H28 H29 H30 H31(R1)

A2-1 河川 一般 青森県 直接 - 情報3 改築 岩木川圏域総合流域防災事業(情報基盤) 五所川原市ほか 400 - -

A2-2 河川 一般 青森県 直接 - 広域系2 改修 青森・むつ圏域総合流域防災事業(天田内川) 青森市 840 3.18 -

A2-3 河川 一般 青森県 直接 - 広域系2 改修 青森・むつ圏域総合流域防災事業(脇野沢川) むつ市 192 3.32 -

A2-4 河川 一般 青森県 直接 - 流下阻害2 改修 青森・むつ圏域総合流域防災事業(大畑川) むつ市 450 - -

A2-5 河川 一般 青森県 直接 - 流下阻害2 改修 青森・むつ圏域総合流域防災事業(奥戸川) 大間町 900 5.53 -

A2-6 河川 一般 青森県 直接 - 情報3 改築 青森・むつ圏域総合流域防災事業(情報基盤) 青森市ほか 500 - -

A2-7 河川 一般 青森県 直接 - 広域系2 改修 高瀬川圏域総合流域防災事業(明神川) おいらせ町 765 1.93 -

A2-8 河川 一般 青森県 直接 - 情報3 改築 高瀬川圏域総合流域防災事業(情報基盤) おいらせ町ほか 250 - -

A2-9 河川 一般 青森県 直接 - 情報3 改築 馬淵川圏域総合流域防災事業(情報基盤) 八戸市ほか 230 - -

A2-10 河川 一般 青森県 直接 - 流下阻害2 改修 むつ市 90 - -

A2-11 河川 一般 青森県 直接 - 流下阻害2 改修 大間町 10 - -

A2-12 河川 一般 青森県 直接 - 広域系2 改修 おいらせ町 50 - -

A2-13 河川 一般 青森県 直接 - 流下阻害2 改修 鰺ヶ沢町ほか 296 - -

A2-14 河川 一般 青森県 直接 - 流下阻害2 改修 青森市ほか 308 - -

A2-15 河川 一般 青森県 直接 - 流下阻害2 改修 おいらせ町ほか 206 - -

A2-16 河川 一般 青森県 直接 - 流下阻害2 改修 八戸市ほか 260 - -

小計 5,747 - -

Ａ3　ダム事業

事業実施期間（年度） 備考

H27 H28 H29 H30 H31(R1)

A3-1 ダム 一般 青森県 直接 青森県 堰堤改良 改良 86 - 策定済

A3-2 ダム 一般 青森県 直接 - 堰堤改良 改良 下湯ダム堰堤改良事業 情報収集設備改良等 青森市 0 - -

A3-3 ダム 一般 青森県 直接 - 堰堤改良 改良 久吉ダム堰堤改良事業 情報収集設備改良等 平川市 0 - -

A3-4 ダム 一般 青森県 直接 - 堰堤改良 改良 飯詰ダム堰堤改良事業 情報収集設備改良等 五所川原市 0 - -

小計 86 - -

合計 20,240 - -

Ｂ　関連社会資本整備事業（該当なし）

H27 H28 H29 H30 H31(R1)

合計 0

番号

Ｃ　効果促進事業

事業実施期間（年度）

H27 H28 H29 H30 H31(R1)

C-1 計画・調査 一般 青森県 直接 青森県 洪水浸水想定区域図策定事業 80

C-2 計画・調査 一般 八戸市 直接 八戸市 洪水ハザードマップ策定業務 12

C-3 計画・調査 一般 十和田市 直接 十和田市 洪水ハザードマップ策定業務 十和田市 4

C-4 計画・調査 一般 七戸町 直接 七戸町 洪水ハザードマップ策定業務 七戸町 4

C-5 計画・調査 一般 東北町 直接 東北町 洪水ハザードマップ策定業務 東北町 6

C-6 計画・調査 一般 三戸町 直接 三戸町 洪水ハザードマップ策定業務 三戸町 4

C-7 計画・調査 一般 鶴田町 直接 鶴田町 洪水ハザードマップ策定業務 鶴田町 2

合計 112

番号

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

C-7

洪水ハザードマップ策定

一体的に実施することにより期待される効果

一体的に実施することにより期待される効果
「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組として、浸水想定区域図を策定し、ソフト対策を実施する。

「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組として、洪水ハザードマップを策定し、ソフト対策を実施する。

全体事業費
（百万円）事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

浸水想定区域図策定 青森市ほか洪水浸水想定区域図策定(N=35河川）

洪水ハザードマップ策定

洪水ハザードマップ策定

洪水ハザードマップ策定

洪水ハザードマップ策定

洪水ハザードマップ策定

洪水ハザードマップ策定

洪水ハザードマップ策定

洪水ハザードマップ策定

市町村名

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 市町村名

河川砂防情報システム改良

河川砂防情報システム改良

河川砂防情報システム改良

事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容

高瀬川圏域総合流域防災事業(明神川)（国土強靭化3ヶ年対策）

伐採・掘削

伐採・掘削

築堤・護岸・掘削 (L=1.6km)

中泊町

事業者 要素となる事業名 事業内容

洪水ハザードマップ策定

全体事業費
（百万円）

築堤・護岸・掘削 (L=0.6km)

河川砂防情報システム改良

築堤・護岸・掘削 (L=2.4km)

護岸 (L=0.1km)

築堤・護岸・掘削 (L=1.6km)

事業実施期間（年度）

八戸市洪水ハザードマップ策定

全体事業費
（百万円）

 市町村名

小泊ダム堰堤改良事業 情報収集設備改良等

費用便益比

費用便益比

個別施設計画
策定状況

個別施設計画
策定状況

備考

全体事業費
（百万円）番号

事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

事業及び施
設種別

番号
事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

事業及び施
設種別

省略
工種

事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

省略
工種

番号

洪水ハザードマップ策定

番号

「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組として、洪水ハザードマップを策定し、ソフト対策を実施する。

「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組として、洪水ハザードマップを策定し、ソフト対策を実施する。

備考

備考

岩木川圏域総合流域防災事業(赤石川外) 伐採・掘削

青森・むつ圏域総合流域防災事業(新城川外) 伐採・掘削

高瀬川圏域総合流域防災事業(奥入瀬川) 伐採・掘削

馬淵川圏域総合流域防災事業(新井田川) 伐採・掘削

青森・むつ圏域総合流域防災事業(奥戸川)（国土強靭化3ヶ年対策）

青森・むつ圏域総合流域防災事業(大畑川)（国土強靭化3ヶ年対策）

橋梁（N=1基）

事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組として、洪水ハザードマップを策定し、ソフト対策を実施する。

「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組として、洪水ハザードマップを策定し、ソフト対策を実施する。

「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組として、洪水ハザードマップを策定し、ソフト対策を実施する。

備考



令和　３年　３月３１日

青森県における総合的な浸水被害対策の推進（防災・安全）

平成27年度　～　平成31年度（令和元年度）　（5年間） 青森県、青森市、八戸市、十和田市、七戸町、東北町、三戸町、鶴田町

・青森県全域において、時間雨量40mm相当(概ね1/10)の降雨により想定される外水による浸水被害の防止・軽減を図り、青森県基本計画未来を変える挑戦に掲げる「安全・安心な県土づくり」を推進する。
・施設の経年劣化の進行等により機能が低下した河川管理施設等の補修・更新等を行うとともに、長寿命化計画の策定等を通じてライフサイクルコストの縮減と適切な維持管理を図る。

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

重点計画の該当

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

事業実施期間（年度）

H27 H28 H29 H30 H31(R1)

合計 0

番号

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・河川改修の進捗により、外水による浸水被害が防止・軽減され、住民の安全・安心を向上させることができた。
・河川砂防情報システムを改良することにより、迅速・的確な河川情報の収集・提供、関係機関との情報共有を図った。
　また、河川監視カメラを改良し、画像の高解像度化、高圧縮による通信高速化を行った。
・老朽化が著しい2施設の河川管理施設において、計画的に改良・更新を行うことにより、施設機能の確実性向上を図った。
・河川工作物の附属施設等の構造が不十分なため、その周辺の治水機能が劣っているものについて応急的に改良等の改善措置を図った。

Ⅰ定量的指標に関連する ・長寿命化計画に基づき、1河川において河川管理施設のライフサイクルコスト縮減を図るための改築（ゲート5門の内2門）を行った。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・7箇所の河川管理施設において、長寿命化及び適切な維持管理を図るための長寿命化計画を策定できた。

最終目標値 39.5%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 用地買収や関係者との協議に不測の日数を要したこと等により事業進捗に遅れが生じ、目標値を達成する

に差が出た要因 ことはできなかったが、着実に改修済区間は延伸しており、一定の効果は得られたものと考える。
最終実績値 39.3%

最終目標値 情報基盤の高度化
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 情報基盤の高度化

最終目標値 2施設
目標値と実績値 1施設について、当初の想定よりも改修規模が大きくなったことから事業進捗に遅れが生じ、目標値を達成
に差が出た要因 することができなかった。

最終実績値 1施設

最終目標値 0箇所
目標値と実績値 社会資本整備総合交付金交付要綱の改定に伴い、本計画内での事業実施を取りやめたことによる。
に差が出た要因

最終実績値 17箇所

最終目標値 5門
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 5門

最終目標値 0箇所
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 0箇所

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

未完了事業については、新たな社会資本総合整備計画において引き続き事業の進捗を図り、「安全で安心できる県土づくりの推進」に努めていく。

事業内容
（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

事業
種別

地域
種別

交付
対象

直接
間接

省略
工種

市町村名番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

指標⑤（河川管理施設の長寿命
化計画に基づき実施する改築済
みゲート数）

指標⑥（河川管理施設の長寿命
化計画策定が必要な箇所数）

指標①（要改修区間延長に対す
る、時間雨量40mm相当の降雨に
より想定される外水被害を防止
できる河川区間延長の比率。）

指標②（統一河川情報システム
を導入する。また、河川監視カ
メラの改良を行う。）

指標③（計画的な改良・機能向
上し、施設機能の確実性を向上
した河川管理施設数。）

指標④（河川工作物の附属施設
等の治水機能が低下している箇
所。）

備考

備考



参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称 青森県における総合的な浸水被害対策の推進（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度（令和元年度）　（5年間） 青森県、青森市交付対象

A1-4 広域1 七戸川

A1-18 広域1 七戸川（国土強靭化）

A1-5 広域1 浅水川

A1-19 広域1 浅水川（国土強靭化）

A1-6  広域2 田名部川

A1-20 広域2 田名部川（国土強靭化）

A1-8 都基2 貴船川

A2-6 総流防 青森・むつ圏域（情報基盤）

A1-13 応急対策
A2-3 総流防 青森・むつ圏域

（脇野沢川）

A2-2 総流防 青森・むつ圏域
（天田内川）

A1-3 広域1 旧十川

A1-17 広域1 旧十川（国土強靭化）

A1-2 広域1 十川

A1-16 広域1 十川（国土強靭化）

A1-7  広域2 中村川

A1-21 広域2 中村川（国土強靭化）

A1-1 広域1 平川

A1-15 広域1 平川（国土強靭化）

A2-5 総流防 青森・むつ圏域（奥戸川）

A2-11 総流防 青森むつ圏域（奥戸川）（国土強靭化）

A1-10 機能向上2 田名部川

A1-11 特構1 高瀬川放水路

A1-12 特構1 長寿命化計画策定

A3-1 堰堤改良 小泊ダム

A2-1 総流防 岩木川圏域（情報基盤）

A2-8 総流防 高瀬川圏域（情報基盤）

A2-9 総流防 馬淵川圏域（情報基盤）

C-1   洪水浸水想定区域図策定

C-2～7   洪水ハザードマップ策定

A1-14 広域1 馬淵川

A1-22 広域1 馬淵川（国土強靭化）

A2-4 総流防 青森・むつ圏域（大畑川）
A2-10 総流防 青森・むつ圏域（大畑川）（国土強靭化）

A2-7 総流防 高瀬川圏域（明神川）

A2-12 総流防 高瀬川圏域（明神川）（国土強靭化）

A1-9 流対2 堤川

A1-22 流対2 堤川（国土強靭化）


