
【概ね５年で実施する取組】【むつ圏域】 ◎：実施済、実施中　　○：（H〇〇～H〇〇）今後実施　　△：（H〇〇～）今後検討　△：（－）未定　　 ：対象外
凡例 ：各構成員において対応する項目

：該当する構成員において検討する項目

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組

　① 情報伝達、避難計画等に関する事項

主な取組項目 実施事項 課題対応

実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応

ホットライン構築
1、2、
6、7

実施済 実施済 ◎ 実施済 実施済 ◎ 実施済 実施済 ◎ 実施済 実施済 ◎ 実施済 実施済 ◎ 実施済
実施済み（河川管理者では無いです
が、ホットラインは構築済みです）

◎ 実施済 実施済 ◎

ホットラインの運用についての検討
1、2、
6、7

実施済 実施済 ◎ 実施中 河川については、今後の検討課題。 ◎ 実施中
洪水予報河川・水位周知河川について
実施中、その他の河川については必要
に応じて検討

◎ 実施済 実施済 ◎ 実施済 実施済 ◎ 実施中

水害に限らず、特別警報発表時、重大
な災害発生の危険が著しく高まった場
合に気象台長から首長に実施する。首
長からの問い合わせにも対応。

◎ 実施中 運用中 ◎

水害対応タイムラインの作成 1 実施中
水位周知河川について、県と共同で作
成（H30田名部川、小川、脇野沢川作
成済み）

◎ H30～ タイムライン作成を検討 △
H30
～
R03

水位周知河川、洪水予報河川以外の
河川について、県と共同で作成

○ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
H29
～
R03

タイムライン作成、検討・実施に協力す
る

○ 実施済
水害対応タイムライン作成に関し、防
災部局として補助を行う

◎ 実施済

田名部川水系田名部川（むつ市）、田
名部川水系小川（むつ市）、大畑川水
系大畑川（むつ市）、脇野沢水系脇野
沢川（むつ市）で作成

◎

水害対応タイムラインを活用した避
難訓練の実施

1、2、
13

H30～ タイムライン作成後、検討・実施 ○ H30～ 作成したタイムラインをもとに避難訓練
の実施を検討

△ － タイムライン作成後、検討・実施 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
H29
～
R03

タイムライン作成、検討・実施に協力す
る

○ 実施済
訓練に参加し、実態に即したものとなる
ようタイムラインの見直しの支援を行
う。

◎ － 今後検討（必要に応じて検討） △

土砂災害における警戒体制の強
化、及び行動計画作成支援

1、
追3、
追4

－ 今後、検討していく。 △ H31～ 水防団（消防団）との連携強化し、必要
に応じて行動計画の作成支援。

○ 実施中

関係機関に対し、平時から危険箇所の
周知を改めて行ったり、台風などの接
近が見込まれる場合は早期に注意喚
起するなどして警戒態勢強化に努め
る。

◎ R02～ 計画作成に伴う課題等を検討してい
く。

△ － － - 市町村からの問合せ等について必要
な支援を行う

△
R01
～
R02

行動計画作成事例について市町村に
対し情報共有を実施した。

◎

避難勧告・指示等のタイミングに関
するルール作り・検討

1、2 H30～ タイムライン作成後、検討・実施 ○ H30～ 作成したタイムラインをもとに検討 △
Ｈ29
～
R03

タイムライン作成後、検討・実施 ○ － 必要に応じて検討（時期未定） △ H30～ 地域防災計画修正後、検討・実施 △
H29
～
R03

タイムライン作成、検討・実施に協力す
る

○ 実施済
実際に避難勧告・避難指示を行う市町
村に対し、必要な助言を行う。

◎

気象情報発信時の「危険度の色分
け」や「警報級の現象」等の改善（水
害時の情報入手のし易さをサポー
ト）

9 実施済 実施済み。今後は周知広報に努める。 ◎

水位周知河川の拡大
2、5、
11

－ 今後検討（必要に応じて検討） △

危機管理型水位計等の設置 6、14 実施済 実施済 ◎ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施中 危機管理型水位計N= 16→17箇所 ◎

ICT等を活用した洪水情報の提供
1、2、
7

－ 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施済
実施済み（IP告知端末による情報配
信）

◎
継続
実施

河川砂防情報提供システムにより、雨
量、水位、河川監視カメラ映像を公表し
ている。

◎

プッシュ型の洪水予報等の情報発
信

1、2、
7

－ 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施中 ＩＰ告知端末、エリアメール等により情
報を配信

◎ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
継続
実施

洪水お知らせメールにより登録者へ情
報提供

◎

わかりやすい洪水予報文への改良
7、8、
9

実施済
実施済み、レベル化に合わせた洪水予
報文への変更を実施予定

◎
継続
実施

改良済（今後必要に応じて検討） ◎

マスメディアと連携して点検会議を
開催

7 － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて開催。 △ － △ － 今後、他町村の取組状況等を確認しな
がら進めていく方向である。

△ － △ R01～ マスコミとの意見交換会（勉強会）で点
検を実施（済（NHK）／予定（民放））。

○ － 関係機関より参加依頼があった場合に
対応

△ 実施中

国による「地域のマスメディアと連携し
た情報発信・伝達の取り組み」の会議
へ参加し当協議会メンバーへ情報共有
を図る

◎

洪水予警報、水位周知情報の発表
形式の見直し

－ 実施中 警報の危険度分布お知らせサービスを
用いて運用中。

◎ 実施済 実施済み ◎

土砂災害警戒情報の発表文の見直
し

－ 実施中
警報の危険度分布お知らせサービスを
用いて運用中。

◎ 実施済 実施済 ◎

防災施設の機能に関
する情報提供の充実

ダムや堤防等の施設に係る機能や
避難の必要性を流域住民等へ周知

－ － 今後検討（必要に応じて検討） △

ダム放流情報を活用
した避難体系の確立

県土整備部所管ダムの放流情報の
内容や通知タイミングの改善

3 該当なし R02 放流に関する通知等を改正する予定 ○

土砂災害警戒情報を
補足する情報の提供

スネークラインの公表等を実施 － 実施中
市町村などの行政機関に限定して公
表を実施している。

◎

避難計画作成の支援
ツールの充実

洪水浸水想定区域図について公表
に合わせ浸水ナビに順次実装

3 実施中

県内35河川（洪水予報河川5河川、水
位周知河川31河川）について洪水浸水
想定区域図（想定最大規模降雨）の公
表後速やかに浸水ナビに順次実装す
る。

◎

隣接市町村における避難場所の指
定（広域避難体制の構築）等

3 － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
H29
～
R03

要望に応じて、策定に協力する。 ○ H30～
他自治体の例や必要な事務手続き等
に関し、市町村への助言等を行う。

△

市町村の枠を超えた避難を検討し
広域避難計画を策定

3 － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
H29
～
R03

要望に応じて、策定に協力する。 ○ H30～
県が仲介役となり近隣市町村との連携
を促進し、広域避難計画の作成を促
す。

△

要配慮者利用施設に
おける避難計画の作
成及び避難訓練の実
施

要配慮者利用施設における避難確
保計画の作成及び避難訓練の実施

11、12
R01
～
R03

地域防災計画策定完了後実施 ○ － △
H30
～
R01

対象施設を地域防災計画へ記載し、避
難計画を策定・避難訓練を実施

○ 実施済
津波浸水想定区域を対象に避難訓練
を実施している。（H27）洪水浸水想定
区域は無し。

◎ 実施済
津波浸水想定区域を対象に避難訓練
を実施している。（H27）洪水浸水想定
区域は無し。

◎
H29
～
R03

要望に応じて、避難計画を策定・避難
訓練に協力する。

○ H30～

市町村や県河川砂防課及び健康福祉
政策課等の関係機関と連携し、要配慮
者施設の避難計画作成を支援する。ま
たその避難計画を用いた避難訓練の
補助を行う。

○

　　②平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

主な取組項目 実施事項 課題対応

実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応

想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図等の作成と周知

3
H30
～
R03

想定最大規模降雨による浸水想定区
域図の提供を受け、HP等で周知

〇
H30
～
R03

想定最大規模降雨による浸水想定区
域図の提供を受け、HP等で周知を検
討

○ 実施中

田名部川水系田名部川（むつ市）、田
名部川水系小川（むつ市）、大畑川水
系大畑川（むつ市）、脇野沢水系脇野
沢川（むつ市）で作成

◎

県土整備部所管ダムの下流部にお
ける浸水想定図を作成

－ R03 川内川水系川内川（むつ市） ○

土砂災害警戒区域指定の前提とな
る基礎調査を完了

－ 実施中
平成22年度までに基礎調査を完了し、
現在は3巡目の基礎調査を継続して実
施している。

◎

高潮浸水想定区域の指定・公表 － － 今後検討（必要に応じて検討） △

青森県（防災危機管理課）気象台 青森県（河川砂防課）

東通村 風間浦村 佐井村 気象台 青森県（防災危機管理課） 青森県（河川砂防課）

洪水時における河川
管理者からの情報提
供等（ホットラインの
構築）

東通村 風間浦村 佐井村

避難勧告等発令の対
象区域、判断基準等
の確認（水害対応タ
イムライン）

むつ市 大間町

ICT等を活用した洪
水情報の提供

警戒レベルの統一化
等による災害情報の
充実と整理

隣接市町村における
避難場所の指定（広
域避難体制の構築）
等

浸水想定区域等の早
期指定、浸水想定区
域図等の作成・公表

水害危険性の周知促
進（水位周知河川の
拡大、危機管理型水
位計の設置）

むつ市 大間町

むつ圏域
様式－１

未定稿につき取扱注意

資料４
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【概ね５年で実施する取組】【むつ圏域】 ◎：実施済、実施中　　○：（H〇〇～H〇〇）今後実施　　△：（H〇〇～）今後検討　△：（－）未定　　 ：対象外
凡例 ：各構成員において対応する項目

：該当する構成員において検討する項目 むつ圏域
様式－１

未定稿につき取扱注意

資料４

主な取組項目 実施事項 課題対応

実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応

水害ハザードマップの作成、周知
3、4、
5、13

実施中
津波・土砂災害等も含めて作成済み
（降雨ハザードマップ作成時更新予定）

◎ - 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施済
津波・洪水・土砂災害のハザードマップ
を作成し、全戸配布済

◎ 実施済 津波ハザードマップを配布済み ◎ 実施済 津波ハザードマップを配布済み ◎ H29～
市町村のハザードマップ作成作業に対
し、助言等を行う。

-

水害ハザードマップの訓練への活
用

3、4、
5、13

H30～ 今後実施 ○ - 必要に応じて検討（時期未定） △ H30～ 避難訓練を実施を検討 ○ 実施中 津波ハザードマップを活用した避難訓
練の実施

◎ 実施中 津波ハザードマップを活用した避難訓
練の実施

◎ H29～ 市町村が行う訓練の補助等を行う。 - R02～ 今後検討（必要に応じて検討） △

土砂災害ハザードマップの作成 追3 実施済 ◎ 実施済 ◎ 実施済 ◎ 実施済 ◎ 実施済 ◎

津波・高潮ハザードマップの作成
追1、
追3

実施中 津波ハザードマップ作成済み ◎ H24～
津波ハザードマップは作成済みである
が、高潮ハザードマップの作製は今後
検討する。

〇 実施中 ◎

既に保有する浸水実
績等の共有、住民へ
の周知

過去の浸水実績に係る情報提供
4、5、
11

実施中 ホームページで公開(むつ市地域防災
計画資料編)

◎ H30 過去の浸水実績をHP等で周知 ○ H30～
過去の浸水実績を整理し順次情報提
供

○ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施済 過去の浸水実績に係る情報提供 ◎

洪水浸水想定区域図をポータルサ
イトへ掲載

3、追2 実施中

県内35河川（洪水予報河川5河川、水
位周知河川31河川）について洪水浸水
想定区域図（想定最大規模降雨）の公
表後速やかに県庁ホームページへ掲
載し、ポータルサイトに順次掲載する。

◎

高潮浸水想定区域図をポータルサ
イトへ掲載

－ － 今後検討（必要に応じて検討） △

災害リスクの現地表
示

まるごとまちごとハザードマップ整
備・作成

9 － 必要に応じて検討 △ - 必要に応じて検討（時期未定） △ －
想定最大規模の浸水想定区域図を参
考に、必要に応じて検討

△ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ R02～ 今後検討（必要に応じて検討） △

指導計画を関係市町村の全ての学
校に共有

8、9、
11

－ 必要に応じて検討 △ - 必要に応じて検討（時期未定） △ － 国の支援により作成した指導計画を全
ての学校への共有を検討

△ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ H30
国の支援により作成した指導計画を、
協議会の関連市長村における全ての
学校に共有。

○

防災教室・訓練の実施
8、9、
11

－ 必要に応じて検討 △ - 必要に応じて検討（時期未定） △ － 水害タイムラインを活用し避難訓練実
施を検討

△ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
Ｈ29
～
R03

要望に応じ、随時協力する。 ○ H29～
教育関係部局等と連携し、防災に関す
る説明会、訓練等の開催や補助を行
う。

◎
継続
実施

川の防災安全教室を開催、その他要
望があれば実施

◎

出前講座等を活用した講習会の実
施

8、9、
11

実施中 依頼に応じて実施済 ◎ - 必要に応じて検討（時期未定） △ － 防災に関する研修会開催を検討 △ R01～ 防災に関する研修会を開催 ○ Ｈ30～ 防災に関する研修会を開催 △
Ｈ29
～
R03

要望に応じ、随時協力する。 ○ H29～
出前講座を開催し、過去の災害事例や
災害時の行動、日頃の備え等の防災
教育を行う。

◎
継続
実施

要望があれば実施 ◎

水防災の事前準備に関する問い合
わせ窓口の設置

－ － 必要に応じて検討 △ - 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施中 水防災に関する窓口を設置 ◎ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
継続
実施

河川砂防課企画・防災G ◎

避難訓練への地域住
民の参加促進

防災情報等を活用した住民参加型
の避難訓練等について情報共有

追2 実施済
平成30年度むつ市総合防災訓練にお
いて実施（今後も水害想定の訓練時に
実施予定）

◎ R02～ 町防災訓練等で実施を検討 ○ R01～
今後住民参加型避難訓練の実施につ
いて検討していく。

△ 実施中
津波及び土砂災害を想定した住民避
難訓練を実施している。

◎ 実施中
土砂災害を想定した住民避難訓練を
実施。

◎ 実施中

令和元年８月２７日に地震・津波を対
象とした青森県総合防災訓練を三沢市
で開催し、市内の保育園や小中学校、
町内会・自主防災会の参加・連携の
下、避難・誘導訓練を実施した。

◎ - 要望があれば市町村へ情報提供 △

自主防災組織、福祉関係者、水防
団等による避難訓練を実施

追2 実施済
平成30年度むつ市総合防災訓練にお
いて実施（今後も水害想定の訓練時に
実施予定）

◎ R02～ 町防災訓練等で実施を検討 ○ R01～
今後住民参加型避難訓練の実施につ
いて各機関と連携し検討していく。

△ 実施中 住民避難訓練と併せて実施している。 ◎ 実施中
玄関前に無事袋を掲げ、地区独自の
避難方法等の訓練を行った。

◎ 実施中

令和元年８月２７日に地震・津波を対
象とした青森県総合防災訓練を三沢市
で開催し、、市内の保育園や小中学
校、町内会・自主防災会の参加・連携
の下、避難・誘導訓練を実施した。

◎ - 要望があれば市町村へ情報提供 △

地域包括支援センター等にハザード
マップの掲示、防災関連パンフレット
設置

追2 － 今後、検討していく。 △ 実施中
関係施設へハザードマップ及びパンフ
設置済み

◎ R01～
今後ハザードマップの提供や危険箇所
の周知していく

○ 実施中
津波ハザードマップ作成時に掲示して
いる。

◎ 実施中 避難所でパンフレットを配布 ◎

住民一人一人の避難
計画・情報マップの
作成促進

水害・土砂災害リスク等に関する専
門家による支援

追5 R02～ 更新予定のハザードマップに「マイハ
ザードマップ」の頁を設け啓発に努める

○ R02～ 必要に応じて作成 △ － 必要に応じて今後検討 △ R01～
自主防災組織単位において作成でき
るよう各関係団体へ支援を要請する計
画である。

〇 － － 実施中 出前講座、講師派遣で対応している。 ◎ － 市町村からの問合せ等について可能
な形で対応

△
H28
～
R02

要望があれば実施 △

地域防災力の向上の
ための人材育成

専門家リストの作成、要請に応じて
専門家の派遣

追5 － 必要に応じて検討 △ R02～ 研修会等を実施 ○ － 必要に応じて今後検討 △ R02～ 今後、進めて行く方向で検討する。 〇 － － 実施中 出前講座、講師派遣で対応している。 ◎ 実施中

青森県の防災アドバイザーである大学
教員を招き、防災力向上を目的とした
自主防災組織や住民向けの講義など
を実施した。

◎ 継続実施 要望があれば実施 ◎

　　③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

主な取組項目 実施事項 課題対応

実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応

危機管理型水位計の整備 6、14 実施済 実施済 ◎ － 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施済 県により設置済み ◎ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施済 危機管理型水位計を設置 ◎

河川監視用カメラの整備 6、14 － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
R01
～
R02

河川監視用カメラを整備（設置箇所 今
後検討　N=10箇所）

○

水文観測所の停電対策
6、14、
追6

実施済

実施済み。
洪水予測や水位情報の提供として、今
後河川管理者と「流域雨量指数の先進
的な活用方法」について検討したい。

◎ 実施済
洪水予報河川、水位周知河川につい
て実施済み

◎

防災行政無線の改
良、防災ラジオの配
布等情報伝達手段の
整備

防災行政無線の改良、防災ラジオ
の配布等情報伝達手段の整備

10、20
R03
～
R04

検討中 △ 実施中
防災行政用無線の更新（デジタル化へ
の移行）

◎
H30
～
R03

防災ラジオについて必要に応じて検討 ○ R02 防災行政無線機器のデジタル化整備 ○ 実施中 防災行政無線機器のデジタル化整備 ◎

避難路、避難場所の
安全対策の強化

土砂災害により避難所・避難路が被
災する危険性の高い砂防堰堤等の
整備等

－ 実施中 蛇浦川通常砂防事業（風間浦村）外5
箇所を実施

◎

応急的な退避場所の
確保

緊急的な避難先を確保する必要の
ある地域における退避場所の整備

－ － 必要に応じて検討 △ 実施中 既設の公共施設を使用 ◎ －
緊急的な待避場所について必要があ
れば今後検討していく。

△ H2～
周辺の状況等を確認し、今後検討して
いく。

△ － －

河川防災ステーショ
ンの整備

河川防災ステーションの整備 － － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 今後検討（必要に応じて検討） △

（２）被害軽減のための取組

　　①水防体制に関する事項

主な取組項目 実施事項 課題対応

実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応

重要水防箇所や水防資機材等につ
いて、合同巡視を実施

18、19 実施済 H29実施済 ◎ H30～ 県と合同で実施 ○ H29～
県が実施する重要水防箇所の合同巡
視による情報共有

○ R01～ 県と合同で実施することを検討 △ 実施中 県と合同で実施することを検討 ◎ 実施中 重要水防個所の合同巡視を実施 ◎

水防活動を支援するための水防資
機材等の配備

18、19 継続
実施

分庁舎・消防署等へ水防倉庫設置済 ◎
継続
実施

◎ H30～ 水防資機材の補充、配備 △ 実施中 水防資機材の配備 ◎ － 必要に応じて検討（時期未定） △
継続
実施

水防資機材の配備を実施 ◎

水防団や地域住民が参加する「洪
水に対しリスクが高い区間」の共同
点検

16、17 － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて実施 △ － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △

東通村 風間浦村 佐井村 気象台 青森県（防災危機管理課） 青森県（河川砂防課）

青森県（河川砂防課）

東通村 風間浦村 佐井村 気象台 青森県（防災危機管理課） 青森県（河川砂防課）

東通村 風間浦村 佐井村 気象台 青森県（防災危機管理課）

重要水防箇所や水防
資機材等について、
関係者が共同で点検

ハザードマップの改
良、周知、活用

ハザードマップポータ
ルサイトにおける水
害リスク情報の充実

防災教育の促進（指
導計画を関係市町村
の全ての学校に共
有）

共助の仕組みの強化

洪水予測や水位情報
の提供の強化

むつ市 大間町

むつ市 大間町

むつ市 大間町
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【概ね５年で実施する取組】【むつ圏域】 ◎：実施済、実施中　　○：（H〇〇～H〇〇）今後実施　　△：（H〇〇～）今後検討　△：（－）未定　　 ：対象外
凡例 ：各構成員において対応する項目

：該当する構成員において検討する項目 むつ圏域
様式－１

未定稿につき取扱注意

資料４

主な取組項目 実施事項 課題対応

実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応

水防団員の募集 15 継続
実施

消防団（水防団を兼ねる）を募集 ◎
継続
実施

◎ H29～ ホームページ、広報等により実施 ○ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △

自主防災組織、企業の参画を促す
ため広報

15 実施中 自主防災組織の広報は、行っている ◎ － 必要に応じて実施 △ － ホームページ、広報等により実施 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施中
出前講座や各種講習会等を利用し、地
域で防災を行うために自主防災組織や
企業の参画の必要性を唱える。

◎

水防団等の技術力向上のため水防
工法訓練等に参加

16、17 実施済 H30むつ市総合防災訓練の中で実施
済

◎ － 必要に応じて実施 △ － 各種水防工法訓練への参加 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
継続
実施

国が実施する水防工法訓練に参加 ◎

関係機関、住民による水防訓練、避
難訓練の実施

16、17 実施済
H30むつ市総合防災訓練の中で実施
済

◎ － 必要に応じて実施 △ －
ハザードマップ、水害タイムラインを活
用した避難訓練を実施

△ 実施中 消防団による水防訓練を実施 ◎ － 必要に応じて検討（時期未定） △ 実施中
関係機関が行う各種防災訓練の補助
や助言等を行う。

◎ 今後検討（必要に応じて検討） △

水防団同士の連絡体制の確保 13、17
継続
実施

消防団（水防団）として確立済み ◎ － 必要に応じて実施 △ 実施済
水防団（消防団）同士の連絡網を作成
済

◎ R01～
消防団と自主防災組織等による水防
訓練を行う予定

○ － 必要に応じて検討（時期未定） △

夜間時の急激な水位上昇を想定し
た水防団等への連絡体制の検討・
構築

13、17
継続
実施

消防団（水防団）として確立済み ◎ － 必要に応じて実施 △ 実施済
水防団（消防団）同士の連絡網を作成
済

◎ R01～
関係団体との情報伝達マニュアル等の
作成を検討する

○ － 必要に応じて検討（時期未定） △

　　②多様な主体による被害軽減対策に関する取組

主な取組項目 実施事項 課題対応

実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応

浸水想定区域内の市
町村庁舎等におい
て、各施設管理者等
に対する情報伝達体
制・方法の検討

各施設管理者等に対する情報伝達
体制・方法の検討

20 実施済 実施済 ◎ － 対象施設無し △ － 必要に応じて検討 △ R01～ 対象施設管理者と調整を行う ○ － 必要に応じて検討（時期未定） △ H29～
災害時の情報伝達体制が確保できる
かを確認し、課題がある場合、その対
策を検討する。

○

市町村庁舎等の機能確保のための
耐水化

20 － 必要に応じて検討 △ 実施済 平成３０年９月新庁舎へ移転 ◎ － 必要に応じて検討 △ － 新庁舎整備にあわせて検討する △ － 必要に応じて検討（時期未定） △

市町村庁舎等の機能確保のための
非常用発電の配置

20 実施中 庁舎移転時に実施 ◎ 実施済 平成３０年９月新庁舎へ移転 ◎ 実施済 配置済 ◎ － 新庁舎整備にあわせて検討する △ － 必要に応じて検討（時期未定） △

早期復興を支援する
事前の準備

堤防決壊が発生した場合に湛水深
が深く多数の人命被害等が生じる
おそれのある区間において、堤防強
化対策を実施、樹木・堆積土砂等に
起因した氾濫の危険性を概ね解消

－ 実施中

田名部川水系（田名部川、青平川、目
名川）（むつ市、東通村）、大畑川水系
（大畑川）（むつ市）、奥戸川水系（小川
代川）（大間町）において3か年緊急対
策に基づく樹木伐採・掘削を実施。

◎

（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

主な取組項目 実施事項 課題対応

実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応

排水施設、排水資機材の運用方法
の改善及び排水施設の整備等

22 － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて実施 △ － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
H30
～
R03

非常時において、水道課保有のエンジ
ンポンプ×２、排水ポンプ×３を運用、
防災用としては検討しない。

○

委託業者との協定締結 21 － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて実施 △ － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △
H30
～
R03

水防資材等の提供の協定策定済み。
排水に関する協定を今後、検討する。

○

土地に係る情報（地形データや氾濫
シミュレーション結果等）提供

－

浸水被害軽減地区の指定 － － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて実施 △ － 必要に応じて検討 △ － 必要に応じて検討（時期未定） △ － 必要に応じて検討（時期未定） △

（４）河川管理施設の整備等に関する対策

主な取組項目 実施事項 課題対応

実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応 実施時期 実施内容　等 対応

河川改修事業
継続
実施

田名部川広域河川改修事業（むつ市）
田名部川施設機能向上事業（むつ市）
大畑川総合流域防災事業（むつ市）
奥戸川総合流域防災事業（大間町）

◎

河川維持工事（河床整理・雑木伐採
等）

継続
実施

河川維持工事（河床整理・雑木伐採
等）を実施

◎

本川と支川の合流部
等の対策

堤防決壊が発生した場合に湛水深
が深く人命被害等が生じるおそれの
ある区間の堤防強化対策

多数の家屋や重要施
設等の保全対策

樹木・堆積土砂等に起因した氾濫の
危険性を概ね解消

実施中

田名部川水系（田名部川、青平川、目
名川）（むつ市、東通村）、大畑川水系
（大畑川）（むつ市）、奥戸川水系（小川
代川）（大間町）において3か年緊急対
策に基づく樹木伐採・掘削を実施。

◎

流木や土砂の影響へ
の対策

透過型砂防堰堤等の整備

土砂・洪水氾濫への
対策

土砂・洪水氾濫により被災する危険
性が高い箇所において砂防堰堤等
の整備

決壊までの時間を少
しでも引き延ばすた
めの堤防構造の工夫
（危機管理型ハード
対策）

危機管理型ハード対策（堤防天端
の保護、堤防裏法尻の補強　等）

H30～ 今後検討（必要に応じて検討） △

ダム等の洪水調節機
能の向上・確保

県土整備部所管ダムの施設改良
（既設ダムの嵩上げや放流能力の
増強等）

－ 今後検討（必要に応じて検討） △

インフラ・ライフラインへの著しい被
害を防止する砂防堰堤の整備
堤防高を確保するための対策、消
波施設の整備（海岸）

継続
実施

烏沢海岸侵食対策事業（むつ市）を実
施

◎

樋門・樋管等の確実
な運用体制の確保

津波浸水リスクの高い地域等にお
いて、水門の自動化・遠隔操作化

－ 今後検討（必要に応じて検討） △

河川管理の高度化の
検討

全天候型ドローンの配置 － 今後検討（必要に応じて検討） △

むつ市 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 気象台 青森県（防災危機管理課）

青森県（河川砂防課）東通村 風間浦村 佐井村 気象台 青森県（防災危機管理課）

青森県（河川砂防課）

東通村 風間浦村 佐井村 気象台 青森県（防災危機管理課） 青森県（河川砂防課）

東通村 風間浦村 佐井村 気象台 青森県（防災危機管理課）

青森県（河川砂防課）

堤防等河川管理施設
の整備（洪水氾濫を
未然に防ぐ対策）

重要インフラの機能
確保

水防に関する広報の
充実（水防団確保に
係る取組）

関係機関、水防団等
の技術力向上のた
め、水防工法訓練等
に参加

水防団間での連携、
協力に関する検討

市町村庁舎等の機能
確保のための対策の
充実（耐水化、非常
用発電等の整備）

排水施設、排水資機
材の運用方法の改善
及び排水施設の整備
等

浸水被害軽減地区の
指定

むつ市 大間町

むつ市 大間町

むつ市 大間町
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