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公所名 ⼯事名 受注者 ⾴

東⻘

国道394号橋梁補修（城ヶ倉⼤橋）⼯事 （株）⿅内組 4

国道103号橋梁補修（⼋甲⽥⼤橋）⼯事 （株）⻄⽥組 5

⻘森港改修（施改補助）埠頭⼤橋橋梁補修⼯事 （株）⻄⽥組 6

川部区域急傾斜地崩壊対策⼯事 （株）澤⽥建設 7

３・５・４号堤町通り浜⽥線道路改築⼯事 （株）丸美佐藤組 8

中南

⽩沢事業間連携通常砂防⼯事 （株）⼩⼭内組 10

弘前柏線橋梁補修（三和⼤橋）⼯事 アサヒ建設（株） 11

岩崎⻄⽬屋弘前線道路災害復旧⼯事 猪股建設（株） 12

引座川河川災害復旧⼯事 （株）⻄⾕建設 13

岩⽊川浄化センター汚泥有効利⽤流⼊管渠移設⼯事 丸勘建設（株） 14

三⼋

⼋⼾環状線道路改良⼯事 穂積建設⼯業（株） 16

3・3・8⽩銀市川環状線道路改築⼯事 （株）⽥名部組 17

三⼋地域県⺠局管内橋梁維持⼯事 寺下建設（株） 18

五⼾川河川維持⼯事 （株）沢⽥建設 19

⼋⼾港改修（統合補助）市川船溜浚渫⼯事 穂積建設⼯業（株） 20

⻄北

中⾥川河川災害復旧⼯事 宝森建設興業（株） 22

⼭⽥川河川災害復旧⼯事 （株）松橋建材 23

磯松川河川災害復旧⼯事 隆伸⼯業（株） 24

妙堂崎五所川原線橋梁補修(五所川原⼤橋)⼯事 齋勝建設（株） 25

⾦⽊川⼤規模特定河川⼯事 ピーエス三菱・今与建設・
⽩川建設特定JV

26

上北

百⽯海岸津波危機管理対策⼯事 （株）三村興業社 28

国道279号道路改良（南BP）⼯事 （株）福萬組 29

後平⻘森線道路改良⼯事 （株）⼩⼜建設 30

国道338号橋梁架替（塩釜歩道橋）⼯事 （有）中村建設 31

下北

薬研佐井線道路災害防除⼯事 細川建設（株） 34

国道279号道路災害防除⼯事 （株）熊⾕建設⼯業 35

⽥名部川総合流域防災（加速化対策）⼯事 （株）橋本建設⼯業 36

⼩⾚川災害関連緊急砂防⼯事 （株）渋⽥産業 37

川内港海岸川内A地区⽼朽化対策（川内右岸２号護岸）⼯事 （株）浜中⼟⽊ 38

空港 ⻘森空港整備事業滑⾛路・誘導路改良⼯事 ⼾⽥建設・⿅内組
特定建設⼯事共同企業体

40

県⼟整備部⻑表彰 （無着⾊）︓公所の⻑表彰
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⼟⽊⼯事部⾨
東⻘地域県⺠局地域整備部

（５⼯事）
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

代表取締役社⻑
⿅内 雄⼆

監理技術者
⽥中 英法

国道394号橋梁補修(城ヶ倉⼤橋)⼯事

⻘森市⼤字荒川地内

⽥中 英法

令和3年6⽉25⽇〜令和5年11⽉30⽇

⼯場製作⼯ N＝1式 橋梁付属物⼯ N=1式
現場塗装⼯ N=1式 構造物撤去⼯ N＝1式
仮設⼯ N=１式

88点

⼯藤 徳永

渋⾕ 慎兵

東⻘地域県⺠局地域整備部

⿊滝 年昭

令和5年9⽉26⽇

株式会社 ⿅内組

340,604,000円

当該⼯事は、国道394号（⻘森市⼤字荒川地内）の城ヶ倉渓⾕に架かる橋⻑L=360mの鋼上路式アーチ橋、「城ヶ倉⼤橋」の耐
震補強⼯事（下横構（ブレース） N=46組を座屈拘束ブレースに交換）を⾏った⼯事である。

当該地域は、⼗和⽥⼋幡平国⽴公園の特別地域に指定されており施⼯上の制約（⽀障⽊伐採、⽕気使⽤）があったことに加え、
川底から路⾯までの⾼さが122ｍにも及ぶことや年間を通して強⾵・濃霧が多いこと、さらには資機材の搬⼊路がないため全て橋
梁上からクレーンや橋梁点検⾞を⽤いての作業を余儀なくされるなど過酷な条件下での施⼯となった。

このことから、安全性の向上や作業の効率化を再検討し、システム⾜場からワイヤーブリッジ⾜場への変更の提案や、アーチ形
状を有する複雑な構造であることから、現地計測や⼯場製作時の精度確保の⼯夫を図る等により無事に⼯事を完了させた。

以上、「困難な⾃然的、社会的条件を克服して⼯事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟
整備部優良⼯事に推薦するものである。

城ヶ倉⼤橋

⻘森側⼯区 ⿊⽯側⼯区

座屈拘束ブレース
交換完了使⽤ブレース

4

この度は、⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にありがとうござ
います。受賞にあたり、ご指導賜りました監督職員の皆様をはじめ、耐
震補強⼯事にご協⼒頂きました関係各位の皆様には、⼼から感謝と御礼
を申し上げます。

本⼯事は、⾃然的、社会的にも過酷な条件下での施⼯でしたが、関係
各位のご協⼒のもと、⼯事を完成させることができました。今回の受賞
は、技術⼒と安全管理を評価されたものと⼤変うれしく思います。

今回の表彰を励みとし、社員⼀同、安全第⼀、技術の向上に努め、地
域の発展により⼀層貢献して参りたいと思います。

今後とも、皆様のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

県⼟整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

代表取締役社⻑
⻄⽥ ⽂仁

監理技術者
⼋⽊澤 正祥

国道103号橋梁補修(⼋甲⽥⼤橋)⼯事

⻘森市奥野1丁⽬地内

⼋⽊澤 正祥

令和5年8⽉11⽇〜令和6年3⽉25⽇

舗装⼯1式、区画線⼯1式、橋梁床版⼯1式、
融雪装置⼯1式、構造物撤去⼯1式、仮設⼯1式

88点

⼯藤 徳永

渋⾕ 慎兵

東⻘地域県⺠局地域整備部

⿊滝 年昭

令和6年3⽉25⽇

株式会社 ⻄⽥組
110,330,000円

床版撤去 コンクリート打設

床版撤去完了 養生（テント設置）

【着工前】

【完成】

【着工前】

【完成】

⼋甲⽥⼤橋は、⻘い森鉄道を横断する国道103号に架かり、⻘森市の南北を連絡し第1次緊急輸送道路にも選定されている重要な
橋梁であるが、1969年の竣⼯から54年経過しており、⼀部床版の⼟砂化や剥離・剥落、漏⽔等の⽼朽化が著しく、⾛⾏⾞両及び橋
梁下の歩道利⽤者の安全確保の観点からも早急な対策が必要であった。

当該⼯事は、P1橋脚〜P2橋脚間L=30.1mの床版補強（部分打換）と補修（断⾯修復）を⾏ったものであるが、⽇交通量が約2万
4千台（ピーク時交通量900台/時/⽚側以上）の交通対策（⾞線制限・切替、渋滞対策等）及び作業時期・時間に制約がある等、課
題が多い⼯事であった。

施⼯に際し、事前に所轄警察と⼊念に交通対策について打ち合わせを⾏い、滞留⻑確保や⾞線規制時の視認性向上、夜間⼯事の
際の安全施設の配備を⾏う等、渋滞対策・安全対策に取り組んだ。また、コンクリート打設後の養⽣は、組⽴・解体、移動が容易
なテントを⽤いて保温・給熱養⽣を⾏うなど、品質確保に加え作業の効率化を図った。

以上、「困難な⾃然的、社会的条件を克服して⼯事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟
整備部優良⼯事に推薦するものである。

5

この度は、県⼟整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとうございます。受
賞にあたり、ご指導賜りました監督職員の皆様をはじめ、橋梁補修⼯事
にご協⼒頂きました関係者の皆様には、⼼から感謝と御礼を申し上げま
す。

本⼯事は、冬期間交通規制を⾏っての施⼯で周辺環境に配慮して⼯事
を進める必要がありましたが、渋滞・安全対策に取り組んだ結果、苦情
や事故もなく無事⼯期内に⼯事を完成させることができました。

今回の受賞を励みとし、地域に貢献できる企業となるようさらに精進
してまいります。

今後とも、皆様のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

県⼟整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

代表取締役社⻑
⻄⽥ ⽂仁

主任技術者
⼋⽊澤 正祥

⻘森港改修（施改補助）埠頭⼤橋橋梁補修⼯事

⻘森市新⽥地内

⼋⽊澤 正祥

令和5年4⽉12⽇〜令和6年1⽉16⽇

橋梁付属物⼯ 1式
橋梁補修⼯ 1式

86点

⼩⾒⼭ 義朗

佐々⽊ ⼤輔

東⻘地域県⺠局地域整備部⻘森港管理所令和6年1⽉16⽇

株式会社 ⻄⽥組
89,056,000円

着⼯前

完 成

本⼯事は、⻘森港の臨港道路1号線に架かる埠頭⼤橋の橋梁補修⼯事のうち、P11橋脚の落橋防⽌装置⼯、⽀承取
換⼯及びひび割れ補修・断⾯修復⼯等を実施したものである。

現場周辺には住宅、アパート及び⼯場等があることから、施⼯にあたっては周辺環境に⼗分配慮して⼯事を進める
必要があり、かつ冬期間にまたがる⼯事であったことから、施⼯⽅法の⼊念な検討や⼯程短縮等を図り、苦情や事故
もなく⼯事を完成させたものである。

本⼯事では、⽀承取替⼯の台座コンクリートを無収縮モルタルで施⼯を⾏い、⼤幅な⼯期短縮を図るとともに、橋
脚ひび割れ補修⼯においては、ひび割れの⾃動計測を⾏うことにより、画像処理技術とAIを活⽤した新技術で⽣産性
の向上を図った。さらには、コンクリート養⽣の⼯夫や騒⾳軽減を図る機械を使⽤する等、品質向上や周辺環境への
配慮にも努めた。

以上、「⼯事成績が特に優れているもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

沼⽥ 貴之

橋脚ひび割れ補修⼯において、デジタルカメラでのひび割れ計測に適した撮
影を⾏い画像からひび割れの⾃動計測（サイトフュージョン）を⾏うことによ
り、画像処理技術とAIを活⽤した新技術で施⼯前調査資料の作成の負担が軽減
し、作業の効率化を図った。

⾃動計測（サイトフュージョン）による計測完了状況
【 ⽣産性向上の取り組み】

現場周辺には、住宅、アパート及び⼯場等が近接していたことから、騒⾳を
軽減するため、⽀承交換⼯に伴うジャッキ受台におけるコンクリート削孔を
削岩機（当初設計）ではなく、コアボーリングマシンによる削孔を選定し、
騒⾳軽減に努めた。

6

この度は、東⻘地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとうご
ざいます。受賞にあたり、ご指導賜りました監督職員の皆様をはじめ、橋
梁補修⼯事にご協⼒頂きました関係者の皆様には、⼼から感謝と御礼を申
し上げます。

本⼯事では、新技術による測定や施⼯の⼯夫に努めた結果、⽣産性・品
質の向上につながり完⼯できました。

今回の受賞を励みとし、精進を重ね、より⼀層の努⼒をして参りますの
で、今後とも、皆様のご指導とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度、栄誉ある東⻘地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、誠にあり
がとうございます。この度の受賞にあたり、ご指導頂いた監督職員の皆
様⽅、ご協⼒頂いた関係者の皆様に⼼より感謝と御礼申し上げます。

本⼯事は、急傾斜地の崩壊対策⼯事としての施⼯にあたり、ICT技術
の活⽤を⾏い、作業者の事故リスク低減及び3次元化に伴う出来形管理
の取り組みについて評価していただき、⼤変うれしく思います。

今後とも受賞を励みに、より⼀層⼯事に係わる施⼯管理、安全管理、
品質管理の向上に努め地域社会に貢献して参りたいと思いますので、今
後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます 代表取締役社⻑

⼯藤 ⼀也
主任技術者

⼩⼭内 ⿓治

川部区域急傾斜地崩壊対策⼯事

⻘森市⼤字野内地内

⼩⼭内 ⿓治

令和5年4⽉4⽇〜令和5年12⽉24⽇

法枠⼯A=967㎡、アンカー⼯N=102本、
雪崩予防杭⼯N=130基、
待受式擁壁⼯ L=11.50m

85点

岡 真⼆

⽵⾕ 俊

東⻘地域県⺠局地域整備部

畑⼭ 賢司

令和5年12⽉8⽇

株式会社 澤⽥建設

87,461,000円

本⼯事は、⻘森市⼤字野沢地内の⼈家及び避難路を守る為に実施した急傾斜地崩壊対策⼯事である。
当⼯事は受注者の発議により、ICT技術を活⽤し、「3次元設計データの作成」「3次元による出来形管理」を実施し、
急斜⾯での測量の際に想定される作業員の滑落及び落下事故を防⽌し、また、今まで2次元で算出していた出来形数量
を3次元化することにより詳細かつ⾼精度の出来形を作成した。

また、防⾳シートの設置や湧⽔箇所の応急処理等、現場条件や作業環境の改善に向けた様々な取り組みも実施され、
無事故で完成することができた。

以上、「⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、⽣産性向上に特に顕著な成果をあげたも
の」に該当することから、⻘森県県⼟整備部⻑優良⼯事に推薦するものである。

着⼿前

完成

3次元設計データの作成

3次元による出来形管理

澤⽥建設施⼯⼯区 ※3D仮想モデル
昇降設備の完備隣接家屋の防⾳対策

湧⽔箇所の応急処理

7

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、東⻘地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとう
ございます。今回の受賞にあたり、ご指導いただきました監督員の皆様
ならびに、ご協⼒下さいました近隣住⺠の皆様、⼯事関係者各位の皆様
に⼼から感謝と御礼を申し上げます。本⼯事は、交差点改良⼯事を含む
道路改築⼯事である為、通⾏⾞両及び歩⾏者が常に多いことから特に安
全管理を配慮し、事故防⽌の徹底を図り無事に無事故で⼯事を終えるこ
とができました。今回の受賞を励みとし、社員⼀同、技術と信頼を追求
し、地域社会により⼀層貢献できるよう尽⼒して参りますので、今後と
もご指導・ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 代表取締役

佐藤 善⼀
監理技術者
品川 健児

3・5・4号堤町通り浜⽥線道路改築⼯事

⻘森市奥野三丁⽬外

品川 健児

令和5年3⽉3⽇〜令和6年3⽉25⽇

道路⼟⼯１式、排⽔構造物⼯１式、
送⽔管⼯１式、舗装⼯１式

85点

棟⽅ 淳⼀

泉⽥ 真

東⻘地域県⺠局地域整備部

古関 智啓

令和6年3⽉21⽇

株式会社 丸美佐藤組

101,882,000円

本⼯事は、県道⻘森浪岡線・⻘森⽥代⼗和⽥線と市道奥野⼤通り線との交差点改良を含む道路改築⼯事である。施⼯箇所は、近
隣に位置する筒井⼩・中学校、⻘森⾼校の通学路となっているが、歩道が未整備であることに加え、交通量が多く、特に朝⼣の通
学・通勤ラッシュ時には慢性的な交通渋滞が⾒受けられるなど、安全確保に特段の注意を払う必要があった。また、当該⼯事を進
めるにあたり、信号機・電柱・架空線・⽔道・ガス・地下ケーブルといった複数の⽀障物件の移設が必要なことから、関係機関と
の意⾒調整を含めた⼯程管理が重要な課題であった。

このような状況下で、道路利⽤者への影響を最⼩限に抑えるため、着⼯前に、各施⼯段階における⾞線切替計画を策定し、安全
を最優先に作業を⾏い事故防⽌の徹底を図った。また、歩⾏者⽤通路の確保や各種保安施設の設置に加え、近隣住⺠へのお知らせ
⽂書の配布による⼯事状況の共有を⾏った結果、無事故で⼯事を完成することができた。関係機関に対しては、施⼯前の段階から
定期的に協議及び現地⽴会の機会を設け、綿密な⼯程調整を⾏った結果、⼿戻りなく⼯期内に⼯事を完成することができた。

以上、「⼯事の安全管理と⼯程管理への取り組みに特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良
⼯事に推薦するものである。

【完 成】【着⼯前】 【混雑状況】

8

地域整備部⻑表彰
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⼟⽊⼯事部⾨
中南地域県⺠局地域整備部

（５⼯事）
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

⽩沢事業間連携通常砂防⼯事

⻘森県平川市碇ヶ関 ⽩沢地内

岩⼭ 徳夫

令和5年４⽉1⽇〜令和６年１⽉31⽇

砂防堰堤N＝1式、砂防⼟⼯１式、法⾯⼯１式、ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ堰堤⼯１式、鋼製堰堤⼯1式、砂防堰堤付属物設
置⼯１式

87点

宮下 義史

齋藤 和希

中南地域県⺠局 地域整備部

梅村 豪

令和６年１⽉31⽇

株式会社 ⼩⼭内組

87,175,000円

本⼯事は、平川市碇ヶ関⽩沢地内の⼟⽯流危険渓流である⽩沢において、⼈家54⼾、国道7号線及びJR奥
⽻本線の被害を⼟⽯流及び流⽊等から防ぐため、透過型砂防えん堤⼀基を施⼯したものである。

当該⼯事は、急峻な地形での施⼯、降⾬による短時間での増⽔など、特に安全に留意する必要がある箇所
であるほか、積雪による施⼯性の低下等、作業の困難な現場であったが事故を⽣じることなく⼯事を終える
ことができた。

• 以上、「困難な⾃然的、社会的条件を克服して⼯事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当する
ことから優良⼯事に推薦するものである。

【完成写真】

東北⾃動⾞道

国道7号線ＪＲ奥⽻本線

⽩沢第1号堰堤(既設)

⽩沢第2号砂防えん堤
H=10.5m L=59.1m

⽩沢砂防堰堤(既設)

⼈家54⼾

流域⾯積1.40km2

治⼭施設(既設)
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このたびは県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にありがとうござい
ます。本⼯事において担当しご指導いただきました監督職員の皆様、
並びに地域住⺠の皆様のご理解とご協⼒もあり、無事故・無災害で
⼯事を終えられたことを⼼より感謝申し上げます。
今回の受賞を励みに、今後とも安全第⼀を念頭に、更なる品質・技
術の向上に励み「安⼼安全な社会」「持続可能な社会」「誰⼀⼈取
り残さない社会」の実現に寄与できるよう社員⼀同精進してまいり
ますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げま
す。 代表取締役

相⾺ 環
監理技術者
岩⼭ 徳夫

県⼟整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

弘前柏線橋梁補修（三和⼤橋）⼯事

弘前市⼤字三和地内

⽔⽊ 武

令和5年7⽉20⽇から令和6年3⽉30⽇

橋脚巻⽴て⼯1式、橋梁補修⼯1式、護岸⼯1式、
構造物撤去⼯1式、仮設⼯1式

85点

松橋 聡

蛯名 眞⼦

中南地域県⺠局 地域整備部

成⽥ 泰則

令和6年3⽉26⽇

アサヒ建設株式会社

148,071,000円

本⼯事は、⼀級河川岩⽊川の合流点にある旧⼤蜂川、国管理区間内の施⼯であり、⾮出⽔期の10⽉11⽇からの着⼯、3⽉31
⽇までに完成することが必須であった。⼯程短縮のため、当初切梁り構造であった仮締切⼯法について、⽕打ち油圧ジャッキ
⽅式を提案し、躯体増厚⼯を2週間程度短縮することができた。また、適宜2班施⼯を実施し⼯程短縮を図ったほか、２班体制
により輻輳する現場においても、災害防⽌協議会を随時開催し安全管理を徹底することで、労働災害を発⽣させずに⼯事を完
成させた。

冬期間の対策として、地吹雪や県道からの融雪⽔等による品質低下が懸念されたことから、雪寒仮囲いを張出し部分まで⾏
い、プラント設備を全⾯仮囲い養⽣とすることで低温による品質低下を防⽌し、品質確保に努めた。

その他、鋼⽮板圧⼊困難による⼯法変更、既設の遮⽔⽮板が発⾒され、撤去のため⼯程が伸びるなどの課題がある現場で
あったが、これらの課題に積極的に対応し、監督員と密に協議を⾏い円滑に⼯事を完遂した。

以上のことから、「イ 困難な⾃然条件、社会的条件を克服して⼯事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当する
ことから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

完成 仮設工 鋼矢板圧入 橋脚巻立て工 鉄筋組立て

橋梁補修工 ひび割れ補修護岸工 護岸復旧

11

この度は、栄誉ある⻘森県県⼟整備部⻑表彰を賜り誠にありがと
うございます。また、ご指導いただきました監督職員の皆様、並び
に地域住⺠の皆様のご協⼒とご理解をいただきました事に対しまし
ては、⼼より感謝と御礼申し上げます。
この度の受賞を励みとして、社員⼀同「安全第⼀」を最優先に掲げ、
さらなる「品質向上」を⽬指し、地域に貢献できるよう努めて参り
ます。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

代表取締役社⻑
対⾺ ⾦吾

主任技術者
⽔⽊ 武

地域整備部⻑表彰



12

令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

岩崎⻄⽬屋弘前線 道路災害復旧⼯事

中津軽郡 ⻄⽬屋村 砂⼦瀬 地内

⼤⾼ 憲記

令和5年7⽉6⽇〜令和6年3⽉25⽇

植⽣⼯A=557m2、鉄筋挿⼊⼯N=235本、
排⽔⼯L=29ｍ

85点

松橋 聡

⼩渡 信⼀

中南地域県⺠局地域整備部

⻑尾 紀幸

令和6年1⽉24⽇

猪股建設 株式会社

140,844,000円

本⼯事は、岩崎⻄⽬屋弘前線で令和3年12⽉に発⽣した地すべりの災害復旧⼯事で、施⼯箇所が冬季閉鎖区間内にあるため、
施⼯期間が制約され、複数年に渡る災害復旧⼯事となっている。本⼯事では、最上段に当たる頭部滑落崖の法⾯対策を⾏った。
現場条件から、⾼所法⾯掘削機械（セーフティークライマー⼯法）での施⼯となり、⼟砂・資材等の運搬にはモノレールを使
⽤した。本⼯法は、県内での施⼯実績があまりない⼯法であることから、弘前⼯業⾼校及び県職員向けの現場⾒学会を実施し、
建設業のイメージアップを図った。⼤型重機が使⽤できない難しい現場であったが、1mを超える岩塊や⽊根の運搬の際には、
⼩型のブレーカーアタッチメントを活⽤し細かく砕くなどの⼯夫をして施⼯にあたった。

また、鉄筋挿⼊⼯について、設計では⾜場を設置しての施⼯となっていたが、⼯程の短縮を図るため、無⾜場（やぐら⽀点
設置⼯法）での施⼯を⾏い、約２週間の施⼯期間の短縮を図った。

以上、「その他災害関連、技術提案、環境保全及びイメージアップ等で他の建設業者の模範として特に顕著な成果をあげた
もの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

⾼所法⾯掘削機械での施⼯

現場⾒学会（弘前⼯業⾼校）

モノレール（106m×2条）

岩崎⻄⽬屋弘前線

←⾄ 弘前
⾄ 深浦→

施⼯箇所
⼯事全景

←

⾄ 

秋
⽥
県

地すべり災害（⽚側交互通⾏）
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この度は、⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にありがとう
ございます。受賞にあたり監督員並びに監督職員の皆様には、⾊々
とご指導頂き感謝申し上げます。
本⼯事施⼯にあたっては、冬期間前に施⼯を終わらせるため特殊法
⾯掘削機を様々な⽤途で駆使して使⽤したり、無⾜場施⼯による⼯
法等も提案して無事故無災害で完⼯する事ができました。
今後もこの度の受賞を励みに安全第⼀に⼯事を進めることと、地域
社会へ貢献できるよう取り組んで参りたいと思いますのでご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 代表取締役

前⽥ 伸⼦
監理技術者
⼤⾼ 憲記

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

引座川河川災害復旧⼯事

平川市新屋4号地内

吉本 孝司

令和5年9⽉1⽇〜令和6年2⽉15⽇

復旧延⻑ L=65.6m
コンクリートブロック積⼯ A=278㎡
根固めブロック⼯ N=134個

85点

宮下 義史

佐藤 徹哉

中南地域県⺠局地域整備部

三浦 武寿

令和6年2⽉5⽇

株式会社 ⻄⾕建設

34,199,000円

本⼯事は、令和4年8⽉の豪⾬により崩壊した引座川の護岸を復旧する内容である。施⼯箇所は３⼯区に分かれ、
施⼯スペースが狭いなど、制約の多い現場条件であった。

⼯程管理に係る積極的な取り組みとして、早期に現場に着⼿し、隣接する農地の地権者と施⼯時期等を調整しな
がら、⼯事⽤道路や作業ヤードを⼗分に確保したことにより、順調に⼯事を進めることができた。また、基礎コン
クリートや⼩⼝⽌⼯に、コンクリート⼆次製品を使⽤したことにより、⼯期短縮が図られた。

その結果、余裕をもって⼯事を完成させると共に、週休２⽇（４週８休）を確保したことにより、地域住⺠に公
共⼯事に対する好印象を与えた。

以上、「その他災害関連、技術提案、環境保全及びイメージアップ等で他の建設業者の模範として特に顕著な成
果をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

着⼿前(NO.0〜NO.38.8)

完 成(NO.0〜NO.38.8)

着⼿前(NO.85.7〜NO.97.5)

完 成(NO.85.7〜NO.97.5)

着⼿前(NO.129.9〜NO.148.8)

完 成(NO.129.9〜NO.148.8)
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この度は、地域整備部優良⼯事表彰を賜り誠にありがとうございます。
令和4年の豪⾬による被災箇所の災害復旧⼯事の現場でしたが、⼯事に
携わった皆様のおかげで無事故・無災害で⼯事を完成することができま
した。
改めまして本⼯事にてご指導いただきました監督職員の皆様、⼯事にご
協⼒くださった現場近隣住⺠の皆様に⼼から感謝とお礼を申し上げます。
今回の受賞を励みとして出来栄え・品質・安全の更なる向上に努め、地
域社会の発展に貢献できるよう努⼒・精進してまいります。
今後ともご指導、ご鞭漣を賜わりますようよろしくお願い申し上げます。 代表取締役

⻄⾕ 浩
主任技術者
吉本 孝司

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

岩⽊川浄化センター汚泥有効利⽤流⼊管渠移設⼯事

弘前市⼤字津賀野地内

葛⻄ 雄也

令和5年9⽉30⽇〜令和6年3⽉25⽇

管布設⼯ L=146.3＋150.1=296.4m
（ダクタイル鋳鉄管 φ600 2条）

84点

村中 ⼤祐

渡邉 太朗

中南地域県⺠局地域整備部

⼤塚 憲司

令和6年3⽉25⽇

丸勘建設株式会社
153,087,000円

本⼯事は、岩⽊川浄化センター汚泥有効利⽤（肥料化）施設整備⼯事に先⽴ち、汚泥有効利⽤施設建設⽤地に⼲渉する流⼊
管渠について移設・切り廻しを⾏うものである。

流⼊管渠（⿊⽯・藤崎幹線）は、1⽇平均約21,600m3の汚⽔が常時流れており、藤崎中継ポンプ場から流⼊管渠への送⽔を
⼀時的に停⽌できる時間が午前4時から午前7時までの3時間と⾮常に厳しい制約を受ける⼯事であった。

本⼯事の施⼯にあたっては、⼊念な施⼯計画を策定し、管内残留汚⽔の処理、管切断、管帽設置、切り廻し作業までを所定
の時間内に事故なく、また浄化センターの⽔処理業務を阻害することなく完了させた。さらに、布設管渠において漏⽔箇所な
く完成させたことにより、優秀な成績を収めた。

以上、「困難な⾃然的、社会的条件を克服して⼯事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県
県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

完成写真 切り廻し作業完了
（不断⽔分岐⼯完了）

管布設⼯完了
（埋戻し前）
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この度は栄えある⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、⼼よりお礼申し上げます。
本⼯事の⼀番の問題点は、既設流⼊管渠から新設流⼊管渠への切替え時間が３時間しか無
く、時間内に作業が終了出来なかった場合、浄化センター施設への多⼤な悪影響が予想さ
れた事です。対策として切替え作業前に綿密な施⼯計画の策定を⾏い、作業⼈員全員によ
り⼿順の確認及びシミュレーションの実施を繰返し⾏うことにより、作業ミスや⼿戻りの
発⽣防⽌に努め、何とか時間内に確実な管の接続作業を⾏うことが出来ました。
こうした背景から、今回の施⼯に当たっては、ミスの許されない、より確実な品質管理を
求められる⼯事でありましたが、適切なご指⽰、ご指導を賜った監督職員の皆様、また⼯
事に携わっていただいた関係者の⽅々のおかげで無事に⼯事を完成出来た事に感謝申し上
げます。
今後も今回の受賞を励みとし、弊社のスローガンである「信頼と実績を未来へ向けて」を
モットーに、⾼品質な製品を提供できる様、更なる技術⼒向上に向け、精進して参ります。 代表取締役

⼀⼾ 利光
主任(監理)技術者

葛⻄ 雄也

地域整備部⻑表彰
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⼟⽊⼯事部⾨
三⼋地域県⺠局地域整備部

（５⼯事）
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にありがとうございます。
受賞にあたりご指導、ご尽⼒頂きました監督職員の皆様と地域住⺠及

び耕作関係者の皆様のご協⼒に厚く御礼申し上げます。
本⼯事は、ＩＣＴ建機の活⽤と３次元データを⽤いた打ち合わせや安

全教育への活⽤、さらには次世代の若⼿技術者を対象とした現場⾒学会
の開催に取り組みました。この取り組みについて⾼く評価していただい
たと思っております。

この受賞を励みに、私たちの⽬指している「皆様に喜んでもらえる、
良い仕事を」継続できるように取り組んでまいりますので、ご指導、ご
鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

代表取締役
⽯⻲ 晶丈

監理技術者
⽯倉 誉志

⼋⼾環状線道路改良⼯事

⼋⼾市⼤字尻内町地内

⽯倉 誉志

令和 5年 4⽉20⽇〜令和 6年 2⽉ 3⽇

施⼯延⻑ Ｌ=420.0m
道路改良 Ｎ=1式

89点

相⾺ 基

中川原 賢宣

三⼋地域県⺠局 地域整備部

蝦名 康郎

令和 6年 2⽉16⽇

穂積建設⼯業株式会社

322,740,000円

本⼯事は、主要地⽅道⼋⼾環状線の道路改良事業の⼀環として、⼋⼾市⼤字尻内町地内において、道路改良（主要⼯種︓道
路⼟⼯、擁壁⼯、舗装⼯）を⾏ったものである。

当該⼯事は同改良事業の複数⼯事と関連しており、盛⼟材の受⼊時期や受⼊⼟の⼟質改良の⼯程調整を図る必要があった。
また、施⼯区間の周囲が⽥畑耕作地の通路（取付道路⼯として⼯事内容に含まれる）と畦畔であり、常に耕作関係者の安全通
⾏や作業調整に配慮を要するものであった。

⼯事内容のうち、道路⼟⼯については受注者希望型ICT活⽤⼯事の提案があり、盛⼟法⾯整形⼯に適⽤した。3次元設計デー
タはICT建機に使⽤する以外にも、重機作業計画や作業打ち合わせ、安全教育訓練の資料として活⽤するなどし、積極的に⽣
産性向上と安全管理に取り組んだ。また、周辺道路の清掃活動や現場⾒学会等を複数開催するなど、地域貢献活動にも尽⼒し、
さらに当該施⼯区間はもとより同事業区間を毎⽉ドローン撮影（動画・静⽌画）して、⻘森県三⼋地域整備部のX（旧︓
Twitter）へ映像記録の提供をする等、事業の広報活動と⼯事現場のイメージアップ活動にも能動的であった。

以上、⼯事成績評定点が特に優れており、他の模範となるものとして⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

着手時(R5.5月)

完成時(R6.2月)

八戸駅方面を望む

施工箇所

16

県⼟整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、栄誉ある⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り誠にあり
がとうございます。本⼯事施⼯にあたりご指導いただいた監督職員
の皆様並びにご協⼒いただいた関係者の皆様に⼼より感謝申し上げ
ます。
『⼈と地域社会のために』を会社理念に、顧客の信頼と満⾜を得る
品質の構築物・サービスを提供できるよう、社員⼀⼈⼀⼈⽇々資質
の向上を図っております。
弊社は、今年100周年を迎えます。皆様の期待を超えられるようこの
表彰を励みとし、施⼯品質の更なる向上と安全管理の徹底を⾏い、
地域社会に貢献して参りたいと思いますのでご指導ご鞭撻のほど宜
しくお願い申し上げます。

3･3･8⽩銀市川環状線道路改築⼯事

⼋⼾市⼤字尻内町地内

堰合 啓

令和５年３⽉29⽇〜令和6年3⽉31⽇

施⼯延⻑L＝266.4ｍ
道路改良１式 舗装１式 電線共同溝1式

88点

相⾺ 基

鳩 祐⾏

三⼋地域県⺠局 地域整備部

蝦名 康郎

令和6年3⽉26⽇

株式会社 ⽥名部組

190,025,000円

本⼯事は、都市計画道路3･3･8⽩銀市川環状線、尻内⼯区1.3kmのうち266mの道路改築⼯事(主要⼯種︓道路⼟⼯、地盤改
良⼯、擁壁⼯、カルバート⼯、排⽔構造物⼯、舗装⼯、電線共同溝⼯）を⾏ったものである。

市街地および⽔⽥耕作時期への施⼯配慮が求められたことから、効率的、効果的な作業を実施する必要があった。このため、
ICT施⼯（受注者希望型）による掘削⼯、舗装⼯（下層路盤）を実施したほか、作業⼟⼯（擁壁⼯・カルバート⼯）・路床安
定処理⼯においても情報化施⼯を⾏い⽣産性・品質向上に努めた。また、構造物の３Dモデルを作成し、部材の⼲渉チェック、
現場従事者の完成イメージの共有をし、安全管理、⼯期短縮に努めた。同時に３Ｄモデルは現場⾒学会等での説明資料へ有効
活⽤した。⻘森県主催の現場⾒学会等にも積極的に協⼒するとともに、デジタルサイネージを活⽤し⼯事の「⾒える化」を⾏
い、建設業のイメージアップに努めた。

以上、「⼯事評定点が特に優れているもの」、「⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、⽣産性
向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

着⼿時(Ｒ５.4)

施工箇所

親⼦バスツアー

現場の⾒える化完成時(Ｒ6.3)

17
代表取締役
⽥名部 智之

監理技術者
堰合 啓

県⼟整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

三⼋地域県⺠局管内橋梁維持⼯事

⼋⼾市外地内

⽥村 浩⽂

令和5年2⽉23⽇〜令和6年3⽉25⽇

施⼯数量 N=232橋
橋梁維持⼯（点検・追跡調査・清掃等） Ｎ＝1式
⼩規模補修⼯ Ｎ＝1式

85点

相⾺ 基

葛⻄ 鉄平

三⼋地域県⺠局地域整備部

葛⻄ 孝⼈

令和6年3⽉19⽇

寺下建設株式会社

73,788,000円

当該⼯事は、三⼋地域県⺠局管内の橋梁（232橋）について、⽇常管理、追跡調査及び清掃等の維持⼯事により、橋梁の劣化・損傷を促進さ
せる要因の早期除去を⾏い、適切な維持管理・対策を実施するものである。また、あらかじめ予定されていた橋梁の補修⼯事のみでなく、⽇
常点検等で新たに確認された変状のある橋梁に対して、状況に応じた緊急措置や補修⼯事を実施する必要がある等、迅速性や専⾨的な知識が
求められる⾼度な⼯事である。

令和５年度⼯事においても、交通の安全に直結する防護柵や伸縮装置の補修、歩道部分の段差解消等の緊急措置が必要な箇所に対し、迅速
に対応することで通⾏⾞両や歩⾏者の安全確保に努めた。 特に、⽇常点検で判明した伸縮装置の遊間異常については、詳細調査を実施して即
⽇⾞線規制の上で緊急措置を⾏うなど、的確な判断と迅速な現地対応が特に優れていた。

以上のように、⻘森県が進める「橋梁⻑寿命化」の取り組みに対して、⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、
⽣産性向上に特に顕著な成果をあげたものに該当し、ほかの模範と認められる⼯事であることから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するも
のである。

詳細調査 ⾞線規制〜敷鉄板布設 舗装擦り付け 緊急措置完了
桔梗橋 伸縮装置の緊急措置

清掃⼯（⾼圧洗浄） 清掃⼯（⼟砂撤去） 追跡調査

18

この度は、「地域整備部⻑賞」を賜り誠にありがとうございます。
御指導頂きました監督職員の皆様をはじめ、⼯事関係者各位の御協
⼒に⼼から感謝と御礼を申し上げます。

本⼯事は、⻘森県が進める「橋梁⻑寿命化」に係る⼯事であり、
地域にとっての重要なインフラ整備であるという認識のもとで取り
組んで参りました。また、⽇常点検等においては、監督職員の皆様
の御指導をいただきながら施⼯にあたることができましたことに、
重ねて御礼申し上げます。

今後は、今回の受賞を励みとし、品質と技術⼒の向上を⽬指して、
地域社会の発展に貢献できるよう努⼒して参ります。 代表取締役

寺 下 ⼀ 之
主任技術者
⽥ 村 浩 ⽂

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は三⼋地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとうございま
す。本⼯事施⼯にあたりご指導いただいた監督職員の皆様、並びに
ご協⼒いただいた関係各位の皆様に⼼より感謝申し上げます。

本⼯事では「A︕RiverⅡプロジェクト」として⽯材により低コス
トで効果の⾼い⿂道を製作することが求められ、学識者の参画、地
元河川環境団体の協⼒のもと無事に完成することができました。

この受賞を励みとし、今後も地域企業として施⼯品質の向上と環
境に配慮し地域社会の貢献に努めてまいりますので、関係各位のさ
らなるご指導ご鞭撻の程よろしく願いいたします。 代表取締役

澤⽥ このみ
主任技術者

⿃⾕部 光祥

五⼾川河川維持⼯事

三⼾郡五⼾町⼤字切⾕内地内

⿃⾕部 光祥

令和5年6⽉29⽇〜令和6年3⽉25⽇

捨⽯⼯N=1式

85点

⼤⼭ 嘉⾂

奥 聖哉

三⼋地域県⺠局地域整備部

佐藤 豊

令和5年9⽉29⽇

(株)沢⽥建設

11,440,000円

本⼯事は、五⼾川の切⾕内地区と佐野地区にある２基の落差⼯に⽯材を⽤いて⿂道を設置したものである。
⾝近な施⼯例等がなく、標準図はあるものの詳細については現場において学識者や地元関係者の⽅々などの多くの意⾒に速や
かに対応し、何度も締め切りを開放してのプール部・流路の確認・再締め切りののち改善個所の積み直し微調整作業を⾏い、
⼯事を完成させることができた。

以上、「⼯事成績評定が特に優れているもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

切⾕内
完 成

佐 野
完 成

プール部の状況 遡上想定ルート

19

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にありがとうございます。
受賞にあたりご指導、ご尽⼒頂きました監督職員の皆様と漁協関係各

位のご協⼒に厚く御礼申し上げます。
本⼯事は、船溜港内の厳しい施⼯条件と⼯事制約の中で、⽔中ドロー

ンを活⽤した事前調査結果をもとに、発注者と漁協組合と調整のうえ浚
渫範囲を決定し、航路を確保しながら無事完成することができました。

この受賞を励みに、私たちの⽬指している「皆様に喜んでもらえる、
良い仕事を」継続できるように取り組んでまいりますので、ご指導、ご
鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 代表取締役

⽯⻲ 晶丈
主任技術者
佐々⽊ 睦

繰統第2-8-1号 ⼋⼾港改修(統合補助)市川船溜浚渫⼯事

⼋⼾市⼤字市川町地内

佐々⽊ 睦

令和 5年 7⽉13⽇〜令和 6年 3⽉22⽇

浚渫⼯（ポンプ浚渫8,040m3、排砂⼯1
式、残⼟処理⼯8,040m3、仮設⼯1式）

85点

笠井 太志

後村 晃基

三⼋地域県⺠局 地域整備部

寺下 純

令和 6年 3⽉19⽇

穂積建設⼯業株式会社

¥90,574,000（税込）

本⼯事は、⼋⼾市北部にある市川船溜港内のポンプ浚渫を⾏った⼯事である。
施⼯箇所は、⼀年を通じて市川漁業協同組合が港内漁船を利⽤してサケ、ホッキ⾙、カレイ、シラウオ類を漁獲し、また東⽇
本⼤震災後の海底変化により⼟砂が集堆積しやすくなっており、困難が予想されていた厳しい施⼯条件と⼯程制約の中、前述
の組合や残⼟処理先との⼯程調整と打ち合わせ、事前調査を綿密に⾏い、周辺環境にも配慮して完成させたものである。

施⼯に先⽴ち、港内調査を受注者所有の⾳響探知機と⽔中ドローンの組み合わせにより実施し、⽀障物の有無や海底状況を
詳細に把握した。この調査結果をもとに発注担当と組合との航路確保を⽬的とした浚渫範囲等の打ち合わせに活⽤した。
また、残⼟処理は運搬先が当初予定されていた箇所ではなく、異なる2箇所に変更となったが、運搬先との⼯程調整や積込箇所
でのポータブルトラックスケールによる積載量管理、安全運⾏管理を⾏った。

以上のような⼯夫や取組みにより、苦情や事故もなく完成させたことや困難な⾃然的、社会的条件を克服して⼯事等を完成
させ、優れた成果をあげたものは、他の模範となることから⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

港内ポンプ浚渫 土砂堆積

高波・時化が発生しやすい

市川船溜
八戸港
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⼟⽊⼯事部⾨
⻄北地域県⺠局地域整備部

（５⼯事）
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

令和4年8⽉に被災した中⾥川の本復旧⼯として、災害発⽣から約1年半にわた
り半川締切⼯法により堤防決壊箇所の築堤⼯・護岸⼯、および提内側漏⽔対策⼯
を施⼯しました。仮締切による⼯事は通年施⼯という条件下で実施され、増⽔時
期の締切内冠⽔危機や冬期における地域特有の地吹雪になやまされましたが、無
事故で竣⼯することができました。

これにより中⾥川は、河川増⽔の度に危惧された堤防漏⽔の不安が解消され、
被災された提内側の営農に携わる地元の農家の⽅々の苦労を考えると感慨もひと
しをであります。

令和6年4⽉からは堤防漏⽔対策等、本復旧が完了して⼀⾯に広がる津軽平野
の賑やかな⽥園⾵景に戻り、ほっとしております。

最後に、本⼯事施⼯に際し、ご指導・ご助⾔をいただいた発注者である⻄北地
域県⺠局地域整備部河川砂防施設課の皆様、ご理解・ご⽀援を頂いた⼩⽥川⼟地
改良区ならびに地域の営農に携わる地元農家の皆様に⼼より感謝の意を表します。

代表取締役

葛⻄ 俊蔵

主任技術者

⼩寺 孝⾏

4災第176号 中⾥川河川災害復旧⼯事

北津軽郡中泊町⼤字宮川1号地内

⼩寺 孝⾏

令和5年3⽉14⽇〜令和5年12⽉28⽇

盛⼟⼯ N=2,170ｍ3、かご⼯ A=172ｍ2
側溝⼯ L=172ｍ

87点

⾼⽥ 浩⾏

⼭中 豊稔

⻄北地域県⺠局地域整備部

⽥邊 ⼀仁

令和5年12⽉28⽇

宝森建設興業株式会社

64,097,000円

本⼯事は、令和4年8⽉9⽇から8⽉13⽇にかけて発⽣した集中豪⾬により、破堤した中⾥川の災害復旧⼯事である。
当該⼯事は堤防の築堤であり、仮設物の鋼⽮板引き抜作業中の振動による影響及び、撤去完了後に増⽔等で堤防に影響がで

ない事に重点を置き実施した。品質管理基準では現場密度試験が1,000ｍ3に1回(当⼯事では2,170ｍ3のため3回程度)のとこ
ろ、1から19層⽬までの各奇数層の両端部、中央部の3箇所にて試験を計10回計画（約3倍）し、締固め密度を確認しながら次
の⼯程に移⾏するようにし、品質の向上に努めた。

結果、鋼⽮板引抜き作業中の振動の影響、資材運搬時の⾞両による振動影響、降⾬による影響を受けることなく、強固に築
堤することができた。

また、盛⼟表⾯には⾚⼟を使⽤することで施⼯中の降⾬による法⾯浸⾷を防⽌し、品質の確保を図った。
以上のことを評し、「⼯事成績評点が特に優れているもの」に該当するため、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するもので

ある。

着⼯前

完 成

堤防盛⼟転圧

現場密度試験

詰⽯作業

完 了

側溝据付け

現場採取試験
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、栄誉ある⻘森県県⼟整備部⻑表彰を賜り誠にありがと
うございます。また、ご指導いただきました監督職員の皆様、並び
に地域住⺠の皆様のご協⼒とご理解をいただきました事に対しまし
ては、⼼より感謝と御礼を申し上げます。

弊社では、『新たな技術を以て社会に貢献する』をモットーに、
ICT技術を積極的に活⽤し、より⾼い施⼯品質を確保できるよう社員
⼀⼈⼀⼈⽇々研鑽を重ねております。
今後もこの表彰を励みとし、施⼯品質の更なる向上と安全管理の徹
底を⾏い、地域社会に貢献して参りたいと思いますのでご指導ご鞭
撻のほど宜しくお願い申し上げます。 代表取締役

松橋 清治
主任技術者
藤⽥ 真琴

４災第１８２号 ⼭⽥川河川災害復旧⼯事

つがる市⽊造地内

藤⽥ 真琴

令和5年3⽉21⽇〜令和5年11⽉30⽇

復旧延⻑L=77.0m、河川⼟⼯N=1式
法覆護岸⼯N=1式、仮設⼯N=1式

86点

⾼⽥ 浩⾏

⻑内 良樹

⻄北地域県⺠局地域整備部

⽥邊 ⼀仁

令和5年11⽉30⽇

株式会社松橋建材

45,254,000円

本⼯事は令和4年8⽉の豪⾬災害により破堤した⼭⽥川（左岸）を復旧する事を⽬的としている。
施⼯現場までの搬⼊路が既存では狭⼩であり機材搬⼊計画に苦慮したが、受注者が地域町内会との協議を⾏い既存道路拡幅を
⾏う許可を得たことで円滑な作業が可能となったほか、施⼯中・施⼯後に関わらず地域住⺠とのコミュニケーションを⽋かす
ことなく、搬⼊路整備や休⼯畑の除草を⾏ったことで苦情も無く円満に⼯期内に⼯事を完成させることができた。
実施⼯ではICT施⼯技術を随所に活⽤し出来形精度の向上と省⼒化を⾏うとともに、その技術をICT現場⾒学会開催により発注
者や地域建設業者に波及させた。また地元中学⽣のインターンシップの受け⼊れを⾏うことでも建設業のイメージアップに努
めた。
その他流⽤⼟の⾬⽔排⽔対策を⾏うことによる盛⼟品質の向上、安全対策の⼀環として熱中症対策や事故防⽌対策に積極的に
努めた。
以上のことから、「その他災害関連、技術提案、環境保全及びイメージアップ等で他の建設業者の模範として特に顕著な成果
をあげたもの」に該当するため、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

拡幅作業 堤防拡幅 締切り完了

着⼯前

斜路設置

完 成

鋼⽮板打込み 盛⼟作業
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、栄誉ある県⼟整備部優良⼯事表彰を賜ります、誠にありが
とうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様をはじめ、ご
協⼒いただきました関係各位の皆様には、⼼から感謝とお礼を申し上
げます。

今回の受賞を励みとし、安全第⼀を掲げながら、更なる施⼯品質と
技術の向上、また地域の安全・発達に貢献できるよう精進してまいり
ます。

今後ともご指導ご鞭撻ほど、よろしくお願い申し上げます。 代表取締役
敦賀 鉄正

主任技術者
⻑内 勝弘

４災第１９１号 磯松川河川災害復旧⼯事

五所川原市磯松1号地内

⻑内 勝弘

令和5年4⽉1⽇〜令和6年3⽉29⽇

復旧延⻑L=87.70m、河川⼟⼯N=1式
法覆護岸⼯N=1式、構造物撤去⼯N=1式、
仮設⼯N=1式

86点

⾼⽥ 浩⾏

⻑内 良樹

⻄北地域県⺠局地域整備部

⽥邊 ⼀仁

令和6年3⽉26⽇

隆伸⼯業株式会社

65,494,000円

本⼯事は、令和4年8⽉の豪⾬災害により破堤した磯松川（右岸）の波返し⼯、もたれ式擁壁⼯、コンクリートブロック積み
を復旧することを⽬的とした⼯事である。

⼯事箇所は、⽇本海に⾯した磯松川河⼝部付近であり、荒天時の強⾵や波・潮汐等の外⼒により河川内の⽔位の上昇や、波
⼒から締切の決壊や洗掘を防ぐ必要があった。そこで⼤型⼟のう間に⼟砂で中詰めし、⼤型⼟のうの河川側にシートを張り、
その上に袋詰⽟⽯ネットを設置して、仮締切りの補強して対策した。また、地⼭掘削にあたり下⽅部からの漏⽔があり、掘削
法⾯が不安定だったため、⼤型⼟のうを設置し崩落を防ぎ、作業場所の確保及び安全対策が⾏われた。

その他、既設構造物の転倒防⽌措置をはじめ、暗渠パイプを埋設しての効果的な⽔替え、環境に優しい⽔溶性剥離剤の使⽤
など品質確保に努めた。

以上のことから、「困難な⾃然的、社会的条件を克服して⼯事を完成させ、優れた成果をあげたもの」、⻘森県県⼟整備部
優良⼯事に推薦するものである。

着⼯前

完成

仮締切り

構造物取壊し

波返し

ブロック積み
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度、⻄北地域県⺠局 地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがと
うございます。
この栄誉は、ご指導頂きました監督職員の皆様と、地域住⺠の皆様
のご理解とご協⼒の賜と⼼得ております。⼼より御礼申し上げます。
弊社は「みんなでつくる 未来のかたち」をスローガンに掲げ、
⾼品質、⾼効率な施⼯で持続可能な地域貢献を⽬指しております。
今後もこの栄誉を励みに、品質・環境・安全⾯の⾼度化を図り、
社員の資質向上・新技術の促進・労働環境の改善と技術研鑽に努め、
良質な建設⼯事を通して、地域社会の発展に貢献してまいります。 代表取締役

齋藤 彰浩
監理技術者
原⽥ 貴仁

妙堂崎五所川原線橋梁補修(五所川原⼤橋)⼯事

つがる市柏下古川〜五所川原市字不⿂住地内

原⽥ 貴仁

令和5年3⽉23⽇〜令和6年3⽉25⽇

橋梁付属物⼯N=1式 橋梁補修⼯N=1式
現場塗装⼯N=1式 橋梁⾜場等設置⼯N=1式

85点

根川 徹

坂本 浩樹

⻄北地域県⺠局地域整備部

⼯藤 寛之

令和6年2⽉21⽇

齋勝建設株式会社

226,611,000円

本⼯事は、１級河川岩⽊川を横架する県道１５４号(妙堂崎五所川原線、五所川原⼤橋)のP5〜A2の区間について、床版補修・塗装塗替等の橋梁保全⼯事
を⾏ったものである。当該⼯事における課題としては、①橋梁の縦断計画により⼤きく変化する桁下空間を踏まえた仮設備計画の⽴案②地球温暖化で懸念さ
れる夏場の気温上昇下における熱中症対策 の2点があり、積極的な検討により堅実な⼯事の進捗を図り、トラブルも無く⼯事を完成させた。

桁下空間の確保が厳しくなる橋台側は、河川管理者との協議調整により、出⽔期においても想定した作業⽅法が可能となる最⼩限のスペースが確保できた
ことから、吊⾜場設置・ブラスト作業・現場塗装はA2からP5に向けて施⼯し、中間検査後はP5からA2に向けて吊⾜場を撤去していくことにより、⼯期を早
めて完成することが出来た。

コンクリート含浸材や断⾯修復材等の液だれや、鉛を含む既設塗膜の⾶散が許されず、閉鎖空間での作業が絶対条件となる当該⼯事においては、熱中症の
リスクが⾮常に⾼いことから、特に換気が厳しくなるブラスト作業時には、1時間ごとの休憩を義務付けたほか、作業員休憩所には冷蔵庫と簡易エアコンを
配置した。また、週休2⽇制と⼯程進捗の双⽅を考慮して、残暑を避けて計画休⼯⽇を設け、翌週に施⼯⽇とするなどの対応を取り、無事故で⼯事を終える
ことが出来た。

地域貢献として、「全国建設⻘年の⽇」の施⼯現場周辺⼀⻫清掃に参加し、ゴミ拾い活動に実施した。
以上、「⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、⽣産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟

整備部優良⼯事に推薦するものである。

塗装直前のリブラスト

完 成

A2-P6(鈑桁)

作業員
休憩所

着⼯前

P6-P5(箱桁)

循環エコブラスト

作業員休憩所内部 ゴミ拾い活動
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、⻄北地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、
誠にありがとうございます。

本⼯事にあたり、ご指導頂きました監督職員の皆様、
ご協⼒頂きました関係者の皆様には、感謝するととも
に御礼を申し上げます。

この受賞を励みに、安全最優先の職場⾵⼟を構築し、
さらなる品質向上と環境保全に配慮し、地域に密着し
たもの造りに努めてまいります。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。

⾦⽊川⼤規模特定河川⼯事

五所川原市⾦⽊町蒔⽥地内

岡⽥ 明浩・⻘⼭ 佳正・中村 正樹

ピーエス三菱・今与建設・⽩川建設特定建設⼯事共同企業体

令和6年3⽉7⽇

PC2径間連結バルブT桁橋
橋⻑︓79.700m 有効幅員︓7.500m

371,690,000円

成⽥ ⼀洋

⻄北地域県⺠局地域整備部
⾼⽥ 浩⾏

85点令和5年3⽉9⽇〜令和6年3⽉25⽇

着⼯前

完 成

クレーンブームにカメラ設置上下左右に可動する台⾞

降雪前の床版・横組完了

タッチパネル式⾃動⽔量計

本⼯事は、⼀級河川⾦⽊川の蒔⽥橋（L=79.700m）の架替において、上部⼯の架設を⾏うものである。
当該現場は、地吹雪による冬期間の現場状況悪化が懸念されたことから、12⽉末までに床版・横組⼯完了を⽬標に⼯事を進めた。
セグメント桁接合時は、セグメント⽀持台部と転倒防⽌装置が⼀体化され上下左右に微調整が可能な「ジャッキ内臓特殊調整台

⾞」使⽤することにより、接合時の調整が容易となり⼯程短縮に繋がった。また、クレーン作業においては、吊上げ物の裏側を確
認出来るようにクレーンブームにカメラを設置して可視化することにより、安全性を確保して作業を進めることができた。

このほか、グラウトの品質管理においては、タッチパネル式⽔量計(NETIS登録)を使⽤して検量誤差の少ない良質なグラウトの
練混を⾏った。

これらの取り組みにより、安全性を確保しながら施⼯⼯程の短縮を図ることができた。
以上、「⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、⽣産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当

することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

相坂 鉄治

クレーン内のモニター確認上下左右に可動する台⾞
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⼟⽊⼯事部⾨
上北地域県⺠局地域整備部

（4⼯事）
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、栄誉ある⻘森県県⼟整備部⻑表彰という賞を賜り、誠
にありがとうございました。

また、この度の受賞にあたり、現場でのご指導のほか、迅速な打
合せ・協議に応じてくださいました監督職員の皆様、並びにご協⼒
頂いた関係各位の皆様に深く感謝するとともに⼼から御礼申し上げ
ます。

今回の受賞を励みとし、更なる技術⼒・品質の向上と地域社会の
発展に貢献できますよう誠⼼誠意努⼒して参りますのでご指導ご鞭
撻の程宜しくお願い申し上げます。 代表取締役

⼩笠原 國男
主任技術者

佐々⽊ 真悟

百⽯海岸津波危機管理対策⼯事

上北郡おいらせ町⼀川⽬地内

佐々⽊ 真悟

令和5年8⽉30⽇〜令和6年3⽉1⽇

地盤改良⼯ 1式
護岸基礎⼯ 1式

86点

前⽥ 昇

佐藤 隆昭

上北地域県⺠局地域整備部

髙橋 奈穂⼦

令和6年2⽉28⽇

株式会社 三村興業社

53,031,000円

百⽯海岸は、上北郡おいらせ町⼀川⽬地内に位置する太平洋に⾯した砂浜海岸である。津波危機管理対策事業では、堤防が
津波が越流した場合でも、倒壊までの時間を少しでも⻑くする、あるいは、全壊に⾄る可能性を少しでも減らすことを⽬指し
た「粘り強い構造」とするための改築を⾏っている。

本⼯事は、陸側法尻部の基礎の強化を⾏う⼯事である。パワーブレンダー⼯法による基礎処理を⾏い、法留基礎コンクリー
トを設置する⼯事であるが、基礎処理においては、試験施⼯が必要となるため本施⼯までに期間を要すること、プラント等の
設置が必要であること、またコンクリートの冬期間の品質管理に留意する必要があること等、⼯程管理・現場管理が⾮常に重
要となるが、本⼯事においては、プラント等の効率的な配置や、冬期間の材料管理や養⽣の⼯夫など、⼯程管理・現場管理に
努め、限られた⼯期内で完成させた。

以上、規程第2条（２）ウ「⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、⽣産性向上に特に顕著な成果
をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

パワーブレンダー⼯法施⼯状況 法留基礎完了状況
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

国道279号道路改良（南BP）⼯事

上北郡横浜町字⽜ノ沢川⽬地内

坂井 伸⾏

令和5年3⽉17⽇〜令和6年1⽉20⽇

施⼯延⻑L=239.2m 路体盛⼟⼯N=1式 中
層混合処理⼯N=1式 函渠⼯N=1基 防雪柵
⼯N=1式

85点

内海 達也

嵯峨 幸雄

上北地域県⺠局地域整備部

壬⽣ 信⼀

令和6年1⽉20⽇

株式会社 福萬組

328,185,000円

本⼯事は、下北地⽅⽣活圏の中⼼都市「むつ市」と東北縦貫⾃動⾞道⼋⼾線を結び、下北・南部・⻘森地⽅⽣活圏の地域間
連携強化、下北地⽅の産業等の発展を⽀援する地域⾼規格道路(下北縦貫道路)の⼀部として横浜南バイパス⼯区における盛⼟、
道路函渠⼯、地盤改良⼯、防雪柵⼯の施⼯を主とする道路改良⼯事である。

当⼯事は、受注者よりICT施⼯の提案があり、中層混合処理⼯においてICT建機による施⼯・出来形計測により効率化を図ら
れた。また、ドローンを現場に常備し、現場の進捗確認や施⼯打合せ資料として空撮写真を⽤いたことにより、打ち合わせを
円滑に進めることができた。ほかにも、安全教育訓練時にVRによる労働災害体験を⾏うなど安全性の向上を図る取り組みを実
施した。

以上、「⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、⽣産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に
該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

【 着⼯前 】 【 完 成 】

【 ICT中層混合施⼯状況 】

【 施⼯管理モニター 】

29

この度は、⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にあり
がとうございます。
受賞にあたり、本⼯事においてご指導賜りました監督職員の
皆様、並びにご協⼒くださいました関係者の皆様に、⼼より
感謝と御礼申し上げます。
この受賞を励みとし、我が社の経営理念である「顧客の信⽤
と会社の発展を通じて、地域社会に貢献する」を⽬指し、更
なる技術⼒、施⼯品質の向上に努めてまいります。
今後ともご指導ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。 代表取締役社⻑

井上 馨
監理技術者
坂井 伸⾏

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

本⼯事は、みちのく有料道路にアクセスする⼀般県道後平⻘森線における拡幅整備（ゆずり⾞線設置）のため、
擁壁⼯を施⼯したものである。

施⼯計画の⽴案にあたり、当初計画では、同時施⼯の隣接⼯区と仮設道路を共⽤することとしていたが、⼯程を
⼊念に精査したところ、仮設道路の共⽤により施⼯性や安全性が著しく低下することが判明した。

このため、新たな仮設道路の設置を提案するとともに、現場状況を踏まえ、安全⾯に配慮した重機等を採⽤する
など、施⼯管理や安全管理に関する技術を積極的に取り⼊れ、週休２⽇を確保しつつ、事故なく、⼯期内に⼯事を
完成させた。

以上、「困難な⾃然的、社会的条件を克服して⼯事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することか
ら、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

安全⾯に配慮した重機の採⽤

新たな仮設道路の設置

完成（起点→終点） 完成（終点→起点）

後平⻘森線道路改良⼯事

上北郡七⼾町字下志多地内

川原 堅悦

令和5年4⽉1⽇〜令和5年12⽉11⽇

擁壁⼯1式

84点

鈴⽊ 孝

⾼橋 渉

上北地域県⺠局地域整備部

能登⾕ 武範

令和5年12⽉11⽇

株式会社⼩⼜建設

115,522,000円
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この度は、⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り誠にありがとう
ございます。本⼯事施⼯にあたり、ご指導頂いた監督職員の皆様、
ご協⼒頂いた関係各位の皆様には⼼より感謝申し上げます。

本⼯事は、隣接⼯区と仮設道路を共有しての同時施⼯となる事で、
安全⾯と⼯程の調整が懸念されましたが、地域の皆様にご協⼒頂き、
新たな仮設道路を設置する事で、⼯程内に無事故・無災害で⼯事を
完成させる事ができました。

今回の受賞を励みとし、更なる品質の向上と地域の発展に貢献で
きるよう、より⼀層の努⼒をして参りたいと思いますので、皆様の
ご指導とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 代表取締役

天間 健悦
監理技術者
川原 堅悦

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

国道338号橋梁架替（塩釜歩道橋）⼯事

三沢市塩釜 地内

⼭⼝ 豊

令和5年9⽉1⽇〜令和6年1⽉28⽇

カルバート⼯ N=1式
舗装⼯ N=1式

84点

鈴⽊ 孝

南 将之進

上北地域県⺠局地域整備部

堀内 俊雄

令和6年1⽉22⽇

有限会社 中村建設

21,780,000円

本⼯事は、三沢市における国道338号に架かる橋梁（塩釜歩道橋）の架替⼯事であり、経年劣化により損傷していた既設橋梁をプレ
キャストボックスカルバートに更新する⼯事である。

当該路線は6,000台/⽇を超える交通量があり、そのうちの約25％を⼤型⾞が占めている状況の中、常時⽚側交互通⾏にて施⼯する厳
しい条件であったが、①施⼯箇所付近以外に交通規制看板の設置（迂回のお願い）、②三沢市ケーブルTVに交通規制のお知らせ映像を放
映、③交通誘導員を朝の通勤ラッシュに合わせ早朝から配置する対策に加え、近隣住⺠や通学⽣等の歩道利⽤者に対しては、歩⾏者・⾃
転⾞道を⾞道と分離して設置するなど、渋滞・安全対策を⾏った。

施⼯に際してはボックスカルバートの基礎コンクリートについて、配合強度を18Nから30Nに変更し、養⽣期間の短縮に努め、早期交
通開放を⾏った。また、⽔路管理者（農業⽤⽔）による施⼯時期の制約があったため、舗装復旧時期が12⽉となったが、ロードヒーター
を使⽤することで冬期の舗装施⼯における品質確保に努めた。
以上、「困難な⾃然的、社会的条件を克服して⼯事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優
良⼯事に推薦するものである。

完成 コンクリート配合強度変更

三沢市ケーブルTV放送映像

通勤ラッシュ時の交通誘導員

施⼯箇所範囲外へ交通規制看板の設置

ロードヒーターの使⽤
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この度は、⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にありがと
うございます。受賞にあたりまして、ご指導頂きました監督職員の
皆様、ご協⼒頂いた関係各位の皆様には⼼より感謝申し上げます。

本現場は特に⼤型⾞の通⾏量が多い事から、安全対策には細⼼の
注意を払い、皆様のご協⼒のもと無事故で完成させることができま
した。

今回の受賞を励みとし、地域の発展に貢献できるよう努⼒を重ね
てまいりますので、今後とも関係各位の皆様の更なるご指導・ご鞭
撻の程、よろしくお願い申し上げます。 代表取締役社⻑

中村 陽平
主任技術者
⼭⼝ 豊

地域整備部⻑表彰
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⼟⽊⼯事部⾨
下北地域県⺠局地域整備部

（５⼯事）
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

繰第7148号 薬研佐井線道路災害防除⼯事

⻘森県下北郡佐井村⼤字佐井 地内

⼤畑 尚

令和5年10⽉18⽇〜令和6年3⽉25⽇

施⼯延⻑ L＝99.38m
植⽣マット L＝41.9m  簡易法枠 L＝13.4m
テラセル擁壁 L＝44.08m

84点

下川原 茂樹

海⽼名 健正

下北地域県⺠局地域整備部

河原⽊ 英貴

令和6年1⽉22⽇

細川建設株式会社
38,104,000

本⼯事は、⼀般県道薬研佐井線で⼤⾬により発⽣した法⾯崩落箇所の復旧⼯事である。復旧箇所は複数点在し、
⼀般⾞両のすれ違い困難な箇所となっていることから、早期に復旧する必要があった。⼯期等の制約がある中、複
数の被災した⼯区の復旧⼯事を早期に完成させ、道路の⼀般利⽤に⼤きく貢献した。

また、本路線は、観光地をめぐる⽬的の利⽤が多く⾒込まれる道路であり、通⾏⾞両の妨げにならないよう現場
内においても誘導員を配置し、⼀般⾞両を優先的に通過させるように努め、周辺環境についても清掃等の活動を積
極的に⾏い、地域に貢献したものである。

以上、「災害関連、技術提案、環境保全及びイメージアップ等で他の建設業者の模範として特に顕著な成果をあ
げたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

完成 植⽣マット 完成 簡易法枠 完成 テラセル擁壁

清掃活動
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この度は栄誉ある⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にあ
りがとうございます。ご指導いただきました、監督職員の皆様やご
協⼒いただいた関係者各位の皆様へ⼼から感謝とお礼を申し上げま
す。

この受賞を励みに今後も、さらなる施⼯品質と技術の向上、また
安全管理をより徹底し、安⼼して暮らせる地域の未来づくりに貢献
できるよう努⼒してまいります。

今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。
代表取締役
細川 雅祐

主任技術者
⼤畑 尚

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

繰⼟対第10-7号 国道279号道路災害防除⼯事

⻘森県下北郡⾵間浦村⼤字易国間地内

駒井 康博

令和5年8⽉30⽇〜令和6年3⽉21⽇

施⼯⾯積A=636.7m2 道路⼟⼯N=1式
法⾯⼯N=1式 仮設⼯N=1式

84点

下川原 茂樹

海⽼名 健正

下北地域県⺠局地域整備部

河原⽊ 英貴

令和6年3⽉19⽇

株式会社熊⾕建設⼯業

98,758,000円

本⼯事は、コンクリート法枠吹付⼯の施⼯により、道路斜⾯の安定を図るものである。この⼯事において、ICTによる法⾯
掘削⼯を提案・実施し、これにより丁張が無くても⾼精度な管理が可能となり、掘削に要する⼯程が短縮され、現場管理を⼤
幅に軽減したものである。

また、除草作業や、⾼圧洗浄による路⾯清掃等を実施し、地域へ貢献するとともに建設業のイメージアップに努めた。

以上、「⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、⽣産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に
該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

【完成写真】 【着⼯前】

【ICTによる法⾯掘削】

【法枠組⽴状況】

【鉄筋挿⼊状況】
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この度は、栄えある下北地域県⺠局地域整備部優良⼯事表彰を賜
りまして誠に有難うございます。本⼯事においてご指導いただきま
した監督職⾙の皆様、並びにご協⼒頂いた関係者の皆様には⼼より
深く感謝申し上げます。

厳しい施⼯条件ではありましたが、今回の受賞を励みに、これか
らも安全管理の徹底と、更なる品質・技術⼒の向上に努め、地域の
発展に貢献して参りたいと思いますので、今後ともご指導・ご鞭撻
賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社⻑
熊⾕ 圭之輔

主任技術者
駒井 康博

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

承補総流第6-1-1号 ⽥名部川総合流域防災（加速化対策）⼯事

むつ市下北町地内

杉⼭ 信也

令和5年3⽉15⽇〜令和5年11⽉14⽇

真空吸引圧送浚渫 4,700m3

84点

⾕川 貴信

成⽥ 裕樹

下北地域県⺠局地域整備部

河⼝ 健太郎

令和5年11⽉1⽇

(株)橋本建設⼯業

155,342,000円

本⼯事は、むつ市内を流れる⼆級河川⽥名部川において、河川の流下能⼒向上を⽬的とした河道断⾯の拡⼤のため、河道内
⼟砂の浚渫を⾏ったものである。

施⼯区間の河床部の⼟質等の現地条件から、⽔底の⼟砂を浚渫船から特殊アタッチメントにより吸引し、⽔上圧送管により
施⼯箇所から約1km下流に設けた沈砂池（固化処理・トラック積込場所）まで圧送する「真空吸引圧送浚渫⼯法」を採⽤して
施⼯を⾏った。

また、受注者からの協議により、 GPSを活⽤した3次元マシンガイダンス技術によるICT施⼯を⾏うこととし、作業効率の向
上や施⼯管理の効率化が図られた。

以上、「⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、⽣産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に
該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

⽔上圧送管設置状況浚渫作業状況
（真空吸引圧送浚渫⼯法）
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この度は、下北地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありが
とうございます。受賞にあたり、監督職員の皆様並びに、地域の皆
様⽅、協⼒会社様のご協⼒と、会社を挙げてのチームワークの賜物
と深く感謝申し上げます。

本⼯事では、ＩＣＴ技術を採⽤したことによる作業効率の向上や
出来形管理の効率化を図ることができました。

この受賞を励みとして、今後も安全・品質・技術向上に努め、地
域社会に貢献できるように研鑽を積んでまいりますので、今後とも
ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 代表取締役

橋本 ⼤輔
監理技術者
杉⼭ 信也

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

災関第１－１号 ⼩⾚川災害関連緊急砂防⼯事

⻘森県むつ市⼤畑町⼩⾚川地内

岡本 ⼀隆

令和4年3⽉31⽇〜令和5年9⽉22⽇

コンクリート堰堤⼯ V=70m3、鋼製堰堤
⼯ Wt=17.5t、構造物撤去⼯ V=228m3

８３点

⾕川 貴信

舘岡 静也

下北地域県⺠局地域整備部

伊賀 隆幸

令和5年9⽉22⽇

株式会社 渋⽥産業

128,106,000円

当⼯事は、既設不透過型の⼩⾚川第１号砂防堰堤１基を部分透過型堰堤に改良した⼯事である。当渓流では令和3年8⽉豪⾬
による⼤量の流⽊流出により、下流域で氾濫や家屋浸⽔等が発⽣したことから、再度災害防⽌のためにも早期に⼯事を完成さ
せる必要があった。

⼯事にあたっては、安全管理に万全を期し、早期完成をするため、（１）⼤型⼟のう製作に⼟砂⼊れを製作・使⽤し、
（２）重機⾜場の確保に敷鉄板のすべり⽌め加⼯や泥⼟流出部へ捨⽯投⼊・敷均しを⾏い、本⼯事の施⼯⽇数の短縮と安全確
保を図ることができた。

以上、「⼯事等に関し新技術や新⼯法の活⽤、省⼒化等の創意⼯夫に努め、⽣産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」
「⼯事の安全管理への取り組みに特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦する
ものである。

着⼯前
(下流から)

完成
(下流から)

製作器による⼤
型⼟のう製作

敷鉄板すべり⽌
め溶接

捨⽯投⼊・敷均し
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この度は、⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にありがとうございました。
ご指導いただきました監督職員の皆様、並びに関係各位の皆様に深く感謝とお礼

申し上げます。
本⼯事は令和3年8⽉に起きた豪⾬災害により、⼤量の流⽊流出により下流域で

氾濫が発⽣したことから⼩⾚川砂防堰堤に鋼製スリットを設置する⼯事であった。
現場は災害の影響で条件が悪く安全には細⼼の注意を払い施⼯、⼜仮設道路に使⽤
する⼤型⼟のう製作などに創意⼯夫をし、省⼒化、⽇数の短縮化が出来ました。

地域住⺠、⼯事関係者の皆様のご協⼒により無事故で⼯事を完成することが出来
ました。

今後もいただいた賞に恥ないよう、社員⼀同がんばってまいりますので益々のご
指導ご鞭撻の程、宜しくお願いいたします。

代表取締役社⻑
澁⽥ 愼也

主任技術者
岡本 ⼀隆

地域整備部⻑表彰
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

繰第70-2号 川内港海岸川内A地区⽼朽化対策（川内右岸2号護岸）⼯事

⻘森県むつ市川内町川内地内

坪⽥ 忠雄

令和5年9⽉20⽇〜令和6年3⽉22⽇

施⼯数量 N=77本
地盤改良⼯ N=1式

83点

⾕川 貴信

浅利 崇仁

下北地域県⺠局地域整備部

伊賀 隆幸

令和6年3⽉11⽇

（株）浜中⼟⽊

98,967,000円

本⼯事は、川内港海岸川内A地区の「川内右岸2号護岸」の地盤改良（浸透固化処理）を⾏った⼯事である。
施⼯箇所は川内川右岸側の⼈家のすぐそばに位置し、振動、騒⾳が無いよう配慮しつつ作業を⾏う必要があった。
また、川内川は内⽔⾯漁業協同組合の遊漁区域であり、汚濁防⽌対策や地盤改良⼯が⽔PHに影響を与えないよう
配慮する必要があった。

このため騒⾳、振動に関して各規制法に則り、計測を⾏うとともに、適正な基準値内に収まるよう管理しながら
施⼯を⾏った。また、施⼯箇所周辺には汚濁防⽌膜を設置し、万が⼀の泥⽔発⽣時の対策を⾏うとともに、観測井
⼾による⽔質検査を⾏うことで、施⼯前後及び施⼯中もPHを観測し、基準値内に収まっていることを確認し、環
境に与える影響に配慮した施⼯を⾏うことができた。

以上、「困難な⾃然的、社会的条件を克服して⼯事等を完成させ、優れた成果を上げたもの」に該当することか
ら、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に推薦するものである。

改良深まで掘削

浸透固化剤の注⼊

注⼊管挿⼊

浸透固化剤注⼊量の管理

川内川

地盤改良⼯

施⼯箇所 川内川

現場航空写真

標準断⾯図
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この度は、下北地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありが
とうございました。ご指導いただきました監督職員の皆様、ご協⼒
をいただいた関係各位の皆様には⼼より御礼申し上げます。

本⼯事は、浸透固化剤を注⼊し、液状化現象による護岸等の不当
沈下を防⽌するための対策⼯事です。注⼊の施⼯時期が冬期間とな
り、凍結防⽌対策が必要になるなど検討事項がありましたが、協議
に対し迅速に対応頂きスムーズに施⼯できたことに感謝致します。
この受賞を機に、さらなる技術⼒の向上を⽬指し、地域社会へ貢献
して参ります。 代表取締役社⻑

濱中 省三
主任技術者
坪⽥ 忠雄

地域整備部⻑表彰
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⼟⽊⼯事部⾨
⻘森空港管理事務所

（１⼯事）
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令和6年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

⼯事写真等

推薦理由

⼯事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰を賜り、誠にありがとう
ございます。
この⼯事に於いては、航空機の安全運航を確保するために、⽇々の
打合せの徹底、
タイムスケジュール厳守により、離着陸や⾛⾏に⽀障をきたすこと
なく完了することが出来ました。ご指導いただきました⻘森空港管
理事務所の監督職員の皆様、空港関連施設の関係者の皆様には⼼よ
り感謝申し上げます。この受賞を励みに、⼾⽥建設・⿅内組共同企
業体は、更なる品質向上と安全管理に努めてまいりますので、今後
ともご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

⻘森空港整備事業滑⾛路・誘導路改良⼯事

⻘森市⼤字⼤⾕地内

佐藤 恭宏・⻄⽥ 彰

令和4年4⽉1⽇〜令和5年8⽉31⽇

施⼯延⻑L=770.50ｍ
空港舗装⼯N=1式、⾶⾏場標識⼯N=1式

84点

⼩川 たける

松野 宏冶

⻘森空港管理事務所

早坂 雅美

令和5年8⽉31⽇

⼾⽥建設・⿅内組特定建設⼯事共同企業体

338,481,000

本⼯事は、⻘森空港の滑⾛路・誘導路の表層部を切削オーバーレイ⼯法により舗装補修を⾏ったもの並びに、⼩型機専⽤エ
プロンの舗装改良、⼩型機誘導路の拡幅⼯事を⾏ったものである。

⼯事期間中、滑⾛路においては計器着陸システムの⾼カテゴリー(CAT-Ⅲ)運⽤継続、厳格な勾配管理、航空灯⽕の同時施⼯
等、様々な制約の中での⼯程管理が求められた。また、⼩型機専⽤エプロン及び誘導路については、県警・防災ヘリの緊急出
動及び常駐⼩型機運航企業の離着陸への影響を最⼩限に留めるため、運航者との綿密な調整が求められた。

このため、滑⾛路においてはICT(情報通信技術)による厳格な品質管理と、ホットジョイント⼯法による舗装の耐久性向上を
図った。⼩型機専⽤エプロン・誘導路においては、事前に各運航者と複数回に渡る調整を⾏い、施⼯中においても安全な航空
機の運航を確保出来るよう、仮設⽅法の⽴案と現場管理に尽⼒した。

以上、「⼯事の安全管理への取り組みに特に顕著な成果をあげたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良⼯事に
推薦するものである。

滑⾛路完成

誘導路完成

⼩型機専⽤エプロン完成

⼩型機専⽤誘導路完成
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