
⑨ 駒込ダム本体建設工事の主な工事概要（青森市大字駒込地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事概要 

 駒込ダム本体建設工事は、平成 31 年 3 月に安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組特定建設工事共同企

業体と契約し工事を進めています。 

令和 6年度は、堤外仮排水トンネルの完成に伴い、駒込川の流れを切り替える転流を開始し、ダム本

体の基礎掘削工事を開始しました。次年度も引き続きダムの土台となる基礎地盤を露出するため基礎掘

削工事を継続していきます。 
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