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⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

この度は、「⻄北地域県⺠局地域整備部優良工事表彰」の栄誉を賜り、誠に
ありがとうございます。
ご指導頂きました監督職員の皆様・ご協⼒頂きました関係各位の皆様には、感謝
するとともに心より御礼申し上げます。

本工事は、路体盛⼟・擁壁工を主とした道路改良工事で、ブロック積工の工法
の選定・接合部における品質確保に努めるとともに、工事の省略化を目指し積極
的にICT技術を活⽤しARを利⽤して完成イメージを情報共有して作業員と工事
の進捗をはかりました。ICTの施工は初でありましたが、監督職員の皆様・関係
者の⽅々の⽀援・ご指導のお陰で多少なりとも⾃信を得ることが出来ました。

頂いた表彰を糧にして、今後も積極的に新技術にチャレンジして技術の向上・
品質の確保に努め、「地域社会へ貢献」できるように精進して参りたいと思いま
すので、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 代表取締役

石沢 幸彦
現場代理人
平岡 太一

国道101号道路改良工事

⻄津軽郡深浦町追良瀬

平岡 太一

令和3年4月14⽇〜令和4年3月25⽇

施工延⻑ L=184m
道路⼟工 N=1式 擁壁工L=75m
カルバート工 N=1式 排⽔構造物工 N=1式

84点

平岡 学

岡⽥ 賢弥

⻄北地域県⺠局地域整備部

神 宏樹

令和4年3月18⽇

株式会社 石沢組

158,191,000円

本工事は、国道101号(深浦町大字追良瀬地内)の狭⼩、急勾配、急カーブ等の解消を図るための追良瀬バイパスⅡ期工区
(L=2.4km)のうち、路体盛⼟(8,500m3)及び擁壁工(L=75m)を主とした道路改良工事である。

施工にあたり、受注者の発議により路体盛⼟工及び法⾯整形工についてICT⼟工を全⾯活⽤した施工を⾏い、生産性向上及
び品質向上に努めた。特にAR(拡張現実)を利⽤しタブレットで完成イメージを作業員に確認させ情報共有を図ることで、工程
の無駄を省き、重機⾞輌作業範囲内の⽴ち⼊りを防ぎ作業員の安全確保を⾏った。また施工箇所の一部がJR五能線に近接し施
工⽅法や作業時間等の制約があったが、ブロック積工を大型ブロック積工に変更することで作業⽇数を短縮し、また綿密な工
程管理を⾏うことで課題を解決した。さらにカルバート及び大型フリュームの接合部に高弾性シーリング材の目地充填を⾏う
ことで、⽔密性を確保し品質向上に努めた。

以上、工事等に関し新技術や新工法の活⽤、省⼒化等の創意工夫につとめ、生産性向上に特に顕著な成果をあげたものに該
当することから、⻘森県県⼟整備部優良工事に推薦するものである。

着工前

完成

施工状況

ICTブルドーザ

AR(拡張現実)による完成イメージの確認

優良技術者表彰

⻄北地域整備部⻑（⼟⽊⼯事）


