
令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

工事写真等

推薦理由

工事の概要

⼯事名

受注者名

⼯事場所 請負⾦額

⼯期 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

⼯事内容
主任監督員

監督員

屏風⼭内真部線橋梁補修(神田橋)工事

⻘森県五所川原市⾦⽊町神原地内

楠美 文寿

令和4年7月14⽇〜令和5年3月24⽇

施工数量N=1基 橋脚巻⽴て工
(P5橋脚)N=1式 仮設工N=1式

86点

外崎 仁

⻄北地域県⺠局地域整備部令和5年3月22⽇

株式会社和島組

200,596,000円

本工事は、五所川原市⾦⽊町の神田橋のP5橋脚の耐震補強をした工事である。当該工事は、岩⽊川の非出水期施工となって
おり工期的に非常に厳しい工事であった。それらの対策として自主的に多様な対策を施したため表彰に推薦しました。
その対策が、①仮締切工の鋼⽮板打込を圧⼊機を２台同時稼働の2ﾊﾟｰﾃｨｰ施工でおこない工程短縮をした。②橋脚巻き⽴て工の各
下請け作業の工程計画を綿密にし、年末年始の⻑期休暇前に巻⽴てｺﾝｸﾘｰﾄ打設を完了できたため、⻑期休暇中に養⽣期間を消化
でき工程短縮をした。そのほか、橋脚巻⽴てｺﾝｸﾘｰﾄの巻⽴厚が300mmと薄いため、③膨張剤ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS(NETIS)と高性
能AE減水剤を混和した供試体を6ヶ月間にわたり⻑さ変化試験をした結果、乾燥収縮率が特級（500ﾏｲｸﾛﾒｰﾀ以下）にﾗﾝｸ付けされ
た、その材料で橋脚巻⽴て工をおこなった。④ｺﾝｸﾘｰﾄ打継処理剤ﾄﾗｲﾃｯｸｽCB-20(NETIS)により通常の打継接着よりも強固にでき
た。⑤高品質の被膜型ｺﾝｸﾘｰﾄ表面養⽣材 ｴﾑ・ｷｭｱﾘﾝｸﾞ(NETIS)により、橋脚全面に塗膜養⽣ができ高品質なものができた。
以上、「工事等に関し新技術や新工法の活⽤、省⼒化等の創意工夫に努め、⽣産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該

当することから、⻘森県県⼟整備部優良工事に推薦するものである。

橋脚巻⽴て工 仮設工 完了

①圧⼊機2台の2班で打込

②工程計画の打合

③
⻑さ変化試験のより特級ﾗﾝｸ

膨張剤ﾃﾞﾝｶﾊﾟﾜｰCSAﾀｲﾌﾟS

高性能AE減水剤

④ｺﾝｸﾘｰﾄ打継処理剤ﾄﾗｲﾃｯｸｽ ⑤被膜型ｺﾝｸﾘｰﾄ表面養⽣材 ｴﾑ・ｷｭｱﾘﾝｸﾞ

橋脚巻⽴て工
P5橋脚

仮桟橋工

仮締切工

県⼟整備部⻑表彰

この度は、栄えある県⼟整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとうご
ざいます。
ご指導いただきました⻄北地域県⺠局地域整備部監督職員の皆

様、またご協⼒いただいた関係各位の皆様には⼼より感謝と御礼
を申し上げます。
今回の受賞を励みとし、更なる技術⼒向上と地域社会の発展に

貢献できますよう誠⼼誠意努⼒して参りますので、今後ともご指
導、ご協⼒を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 代表取締役

和島 隆志
監理技術者
楠美 文寿


