
（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
かんがい排水事業
（かんがい排水事業）

指久保
(十和田市、八戸市、六戸
町、おいらせ町、五戸町）

Ｓ60 Ｈ23 22,429
ダム工　　N=    1ヶ所
用水路　　L= 3,814m

94.5 ％ 1.02 85 1

2
かんがい排水事業
（かんがい排水事業）

二本柳
（五所川原市）

H19 H24 1,178 排水路　　L= 4,807m 39.9 ％ 1.14 79 2

3
かんがい排水事業
（かんがい排水事業）

大放水
(板柳町、鶴田町）

H21 H26 1,131 排水路　　L= 5,044m 8.5 ％ 1.20 78 3

4
かんがい排水事業
（かんがい排水事業）

赤堀
（五所川原市）

H21 H26 691 排水路　　L= 3,155m 7.2 ％ 1.28 77 4

5
かんがい排水事業
（かんがい排水事業）

岩木川左岸
（五所川原市 つがる市 鶴 H 8 H24 4,261

用水路　　L= 3,587m
排水路 L 7 880

90.8 ％ 1.03 76 5

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

5
（かんがい排水事業）

（五所川原市、つがる市、鶴
田町）

H 8 H24 4,261
排水路 　L= 7,880m

90.8 ％ 1.03 76 5

6
かんがい排水事業
（かんがい排水事業）

岩木川左岸３期
（五所川原市、つがる市、鶴

田町）

H20 H26 3,995

用水路　　L= 4,750m
排水路　　L= 6,280m
揚水機場　N=    1ヶ所
集中管理　N=    1ヶ所

15.5 ％ 1.03 76 6

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
かんがい排水事業
（排水対策特別事業）

土場川
（七戸町、東北町）

H18 H23 128 排水路　　L= 1,913m 77.3 ％ 1.64 85 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 基幹水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業 小田川基幹第３
（五所川原市、中泊町）

H19 H23 589
排水機場　 　N=   3ヶ所
支線用水路　N=   1式
支線排水路　N=   1式

43.8 ％ - 79 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 畑地帯総合整備事業 野沢
（青森市）

H14 H23 1,421
農道整備　　L= 10,402m
営農用水　　N=       1 式

90.8 ％ 1.08 84 1

2 畑地帯総合整備事業 屏風山
（つがる市）

H20 H26 2,820
揚水機場　　N=   1 箇所
加圧機場　　N=   3 箇所
暗渠排水　　A= 269 ha

6.7 ％ 1.67 82 2

3 畑地帯総合整備事業 屏風山１期
（つがる市）

H21 H26 1,007
加圧機場　　N=  2 箇所
暗渠排水　　A= 206 ha

3.2 ％ 1.67 82 3

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
経営体育成基盤整備事業
（経営体育成）

豊間内
（五戸町）

H18 H23 810
区画整理　　A=  46.6ha
暗渠排水　　A=  45.9ha

86.4 ％ 1.08 92 1

2
経営体育成基盤整備事業
（経営体育成）

大秋
（西目屋村）

H19 H23 265
暗渠排水　　A=  32.2ha
農業用排　　L=   3.8km

71.7 ％ 1.09 89 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
経営体育成基盤整備事業
（緊急農地集積加速化）

上小国
（外ヶ浜町）

H20 H24 761
区画整理　　A=  46.6ha
暗渠排水　　A=  23.7ha
客土工　　　 A=  17.0ha

38.4 ％ 1.43 84 1

2
経営体育成基盤整備事業
（緊急農地集積加速化）

野木
（青森市）

H21 H25 460
区画整理　　A=  23.1ha
暗渠排水　　A=  23.1ha
客土工　　　 A=  5.91ha

10.9 ％ 1.09 77 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 農業水利施設魚道整備促進事業 奥入瀬川
（十和田市）

H19 H24 278 魚道工　　N=   1 式 62.9 ％ - 89 1

2 農業水利施設魚道整備促進事業 安兵衛
（今別町）

H20 H24 100 魚道工　　N=   1 式 49.0 ％ - 82 2

3 農業水利施設魚道整備促進事業 南沢
（外ヶ浜町）

H21 H23 84 魚道工　　N=   1 式 21.4 ％ - 82 3

4 農業水利施設魚道整備促進事業 浅瀬石川第１
（黒石市）

H21 H24 170 魚道工　　N=   1 式 11.8 ％ - 81 4

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
広域営農団地農道整備事
業

東部おいらせ
(おいらせ町)

H21 H24 600 路面改良　L=7,254m 25.0 ％ 2.76 90 1

2
広域営農団地農道整備事
業

十和田
(十和田市)

H21 H23 300 路面改良　L=6,200m 33.3 ％ 1.64 90 2

3
広域営農団地農道整備事
業

西海岸2期
(深浦町)

H17 H25 7,429 道路工　L=5,200m 43.0 ％ 1.03 84 3

4
広域営農団地農道整備事
業

五戸
(五戸町)

H20 H24 570 路面改良　L=13,770m 18.9 ％ 1.04 82 4

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 基幹農道整備事業
六戸第1
(六戸町)

H21 H23 100 路面改良　L=2,700m 32.0 ％ 1.52 86 1

2 基幹農道整備事業
田子
(田子町)

H20 H24 110 路面改良　L=2,900m 45.5 ％ 1.01 82 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 一般農道整備事業
内山
(平川市)

H21 H26 500 道路工　L=3,350m 20.0 ％ 1.22 91 1

2 一般農道整備事業
明神
(平内町)

H21 H26 197 道路工　L=1,350m 25.4 ％ 1.13 90 2

3 一般農道整備事業
駒木沢
(大鰐町)

H20 H25 420 道路工　L=2,562m 32.5 ％ 1.57 89 3

4 一般農道整備事業
新岡
(弘前市)

H20 H25 343 道路工　L=2,341m 37.9 ％ 1.36 86 4

5 一般農道整備事業
奥戸
(大間町)

H21 H26 300 道路工　L=2,150m 25.0 ％ 1.03 86 5

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

(大間町)

6 一般農道整備事業
鳴瀬
(弘前市)

H21 H23 60
路面改良　L=310m
橋梁補修　N=1ヶ所

16.7 ％ 2.38 85 6

7 一般農道整備事業
根岸平
(八戸市)

H21 H25 286 路面改良　L=4,370m 17.5 ％ 1.10 85 7

8 一般農道整備事業
高根
(蓬田村)

H21 H26 290 道路工　L=2,300m 17.2 ％ 1.09 83 8

9 一般農道整備事業
長前二期
(弘前市)

H20 H25 326 道路工　L=2,300m 39.9 ％ 2.54 82 9

10 一般農道整備事業
田ノ沢
(東北町)

H21 H26 215 道路工　L=1,917m 18.6 ％ 1.00 80 10

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 ふるさと農道緊急整備事業
折戸

(風間浦村)
H21 H24 333 道路工　L=2,000m 22.9 ％ - 86 1

2 ふるさと農道緊急整備事業
北野崎
(黒石市)

H20 H24 105 道路工　L=1,100m 27.3 ％ - 84 2

3 ふるさと農道緊急整備事業
志戸岸
(五戸町)

H20 H23 191 道路工　L=420m 60.0 ％ - 82 3

4 ふるさと農道緊急整備事業
堀切川

(おいらせ町)
H21 H24 197 道路工　L=535m 26.6 ％ - 82 4

5 ふるさと農道緊急整備事業
中豊田
(藤崎町)

H20 H23 114 道路工 L=1 000m 83 3 ％ - 80 5

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

5 ふるさと農道緊急整備事業
(藤崎町)

H20 H23 114 道路工 L=1,000m 83.3 ％ 80 5

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 　農村振興総合整備事業
三戸
（三戸町）

H17 H24 1,484

農業用排水路 3,413ｍ、農
道 3,194ｍ、集落道 929ｍ、
集落排水 816ｍ、集落防災
安全施設 4ヶ所、営農飲雑
用水施設 1系統

88.0 ％ 1.17 87 1

2 　農村振興総合整備事業
上北
（東北町）

H19 H24 1,046

農業用排水路 2,666ｍ、農
道 5,993ｍ、集落道 762ｍ、
自然環境・生態系保全1路
線

45.0 ％ 1.13 87 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

 21 



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 中山間地域総合整備事業
東北
（東北町）

H19 H24 1,542

・農用排
　　用排水路　L=2,119ｍ
・農道　L=11,232ｍ
・生態系保全施設　N=1箇所

42.3 ％ 1.10 90 1

2 中山間地域総合整備事業
階上
（階上町）

H20 H25 1,020

・農用排
　　用排水路　L=4,158ｍ
・農道　L=4,041ｍ
・集道　L=2,810ｍ

33.6 ％ 1.02 88 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
環境公共推進モデル事業
（生物多様性型）

青女子
（弘前市）

H20 H24 60 排水路工　L=1,544m 51.7 ％ 1.84 84 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

 23 



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 湛水防除事業
高根
（中泊町）

H19 H25 2,074
排水機場工 1ヶ所
付帯工 1式

32.8 ％ 1.38 90 1

2 湛水防除事業
仏沼
（三沢市）

H21 H24 351 排水機場工 1ヶ所 6.6 ％ 5.37 85 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
ため池等整備事業
（ため池等整備工事）

吹原小堤
(つがる市)

H21 H23 88 堤体工 1式 45.5 ％ 1.07 85 1

2
ため池等整備事業
（ため池等整備工事）

後山
（弘前市）

H20 H23 172
堤体工 1式
洪水吐工 1式

41.8 ％ 1.14 83 2

3
ため池等整備事業
（ため池等整備工事）

出来島大堤
(つがる市)

H21 H23 127 浚渫工 1式 7.1 ％ 1.64 82 3

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
ため池等整備事業
（用排水施設整備工事）

野崎
（七戸町）

H19 H24 497 水路工 L=930m 6.0 ％ 1.12 83 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
農業用河川工作物応急対
策事業

飯詰第一
（五所川原市）

H20 H24 214 頭首工 1式 16.4 ％ 1.12 88 1

2
農業用河川工作物応急対
策事業

古渕堰
（十和田市）

H20 H24 557 頭首工 1式 30.5 ％ 1.11 87 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 地すべり対策事業
下菖蒲沢
（鰺ヶ沢町）

H20 H24 369 地すべり対策工 1式 56.9 ％ 1.44 85 1

2 地すべり対策事業
第２園村
（弘前市）

H19 H23 590 地すべり対策工 1式 74.4 ％ 3.24 77 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 海岸保全施設整備事業
松神
（深浦町）

S59 H24 1,947 離岸堤工 L=1,253m 89.4 ％ 3.24 92 1

2 海岸保全施設整備事業
大戸瀬
（深浦町）

S61 H24 1,054 護岸工 L=2,741m 65.6 ％ 1.44 92 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４）

部局・課名　　農林水産部　農村整備課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 海岸環境整備事業
十二湖
（深浦町）

H6 H23 4,970
護岸工 L=580m
突堤工 L=430m
付帯施設工 N=1式

87.6 ％ 1.09 93 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成21年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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