
（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
道路改築事業
（高規格改築事業）

国道279号
横浜南バイパス

（横浜町）
H25 H33 9,822

計画延長L=7,000m
計画幅員W=7.0(13.5)m

45.0 ％ 1,070 2.51 73 1 ○

2
道路改築事業
（高規格改築事業）

国道279号
横浜北バイパス
（むつ市～横浜町）

H28 H37 19,600
計画延長L=10,400m
計画幅員W=7.0(13.5)m

6.1 ％ 1,050 1.59 73 2 ○

3
道路改築事業
（高規格改築事業）

国道279号
むつ南バイパス

（むつ市）
H15 H37 19,000

計画延長L=8,700m
計画幅員W=7.0(13.5)m

65.9 ％ 700 1.11 68 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

備考

 　　　により変更になる場合があります。

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

-1-



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
道路改築事業
(国道改築事業)

国道279号
二枚橋バイパス

(むつ市)
H8 H32 6,150

計画延長L=4,100m
計画幅員W=6.5(12.0)m

95.1 ％ 300 1.67 92 1 ○
事業計画見直しに
より、完了年度延
伸のため追加

2
道路改築事業
(国道改築事業)

国道454号
豊崎町
(八戸市)

H29 H38 2,000
計画延長L=7,000m
計画幅員W=7.0(13.5)m

20.5 ％ 200 1.62 88 2 ○

3
道路改築事業
(国道改築事業)

国道101号
追良瀬Ⅱ期
（深浦町）

H20 H34 3,952
計画延長L=10,400m
計画幅員W=7.0(13.5)m

45.7 ％ 250 2.43 79 3 ○

4
道路改築事業
(国道改築事業)

国道338号
大湊Ⅱ期バイパス

（むつ市）
H20 H36 2,497

計画延長L=8,700m
計画幅員W=7.0(13.5)m

61.7 ％ 69 3.65 77 4 ○

5
道路改築事業
(国道改築事業)

国道338号
白糠バイパス

（東通村～六ヶ所村）

H8 H32 8,500
計画延長L=6,680m
計画幅員W=6.5(11.5)m

82.6 ％ 30 1.61 76 5 ○

6
道路改築事業
(国道改築事業)

国道280号
砂ヶ森

（今別町）
H20 H34 1,320

計画延長L=920m
計画幅員W=6.0(8.0)m

82.2 ％ 50 1.37 74 6 ○

7
道路改築事業
(国道改築事業)

国道280号
蓬田～蟹田

（蓬田村～外ヶ浜町）

H15 H34 9,000
計画延長L=7,150m
計画幅員W=6.5(14.5)m

89.7 ％ 28 1.36 72 7 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
道路改築事業
（国道改築事業）【道の駅】

国道279号
道の駅よこはま

（横浜町）
H29 H32 1,420

駐車場等拡張N=1式
防災除雪ステーション等整
備N=1式

11.1 ％ 652 - 85 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
道路改築事業
(県道改築事業)

八戸環状線
天久岱

（八戸市）
H27 H36 7,871

計画延長L=3,500m
計画幅員W=13.0(24.0)m

44.3 ％ 700 6.35 88 1 ○

2
道路改築事業
(県道改築事業)

東北横浜線
戸鎖

（六ヶ所村）
H24 H33 900

計画延長L=2,182m
計画幅員W=5.5(7.0)m

44.2 ％ 20 4.03 86 2 ○

3
道路改築事業
(県道改築事業)

相馬常盤野線
大秋

（西目屋村）
H22 H32 600

計画延長L=1,210m
計画幅員W=5.5(7.0)m

57.4 ％ 45 2.28 83 3 ○

4
道路改築事業
(県道改築事業)

五所川原黒石線
梅田

（五所川原市）
H12 H32 1,950

計画延長L=1,960m
計画幅員W=6.0(12.5)m

37.7 ％ 30 1.72 79 4 ○

5
道路改築事業
(県道改築事業)

松代町陸奥赤
石停車場線

深谷町
（鰺ヶ沢町）

H10 H33 900
計画延長L=2,760m
計画幅員W=5.5(7.0)m

57.0 ％ 15 2.12 79 5 ○

6
道路改築事業
(県道改築事業)

弘前柏線
中崎

（弘前市）
H28 H37 1,580

計画延長L=1,230m
計画幅員W=6.5(12.0)m

9.5 ％ 50 4.25 79 6 ○

7
道路改築事業
(県道改築事業)

五所川原岩木線
高増

（板柳町）
H29 H38 1,500

計画延長L=2,890m
計画幅員W=6.5(12.0)m

6.7 ％ 30 1.12 68 7 ○

8
道路改築事業
(県道改築事業)

常盤新山線
前田屋敷～畑中

（田舎館村）
H30 H39 1,470

計画延長L=1,200m
計画幅員W=6.5(13.0)m

2.0 ％ 25 2.51 68 8 ○

9
道路改築事業
(県道改築事業)

青森五所川原線
飯詰

（五所川原市）
H14 H35 1,280

計画延長L=1,760m
計画幅員W=6.0(12.5)m

31.7 ％ 20 1.15 66 9 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
道路改築事業
(電源立地地域対策交付金事業)

川内佐井線
川内～佐井

(むつ市～佐井村)

H24 H33 3,830
計画延長L=12.6km
防雪施設

60.3 ％ 925 - 90 1 ○

2
道路改築事業
（発電用施設所在市町村等振興基金事業・
電源立地地域対策交付金事業）

薬研佐井線
薬研～佐井

（むつ市、佐井村）

H23 H32 3,610
計画延長L=20,400m
計画幅員W=4.0(5.0)m

60.7 ％ 1,027 - 65 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／５）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道454号
金ヶ沢

(新郷村)
H22 H32 725

全体延長　L=710m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

52.8 ％ 78 - 98 1 ○

2
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道279号
近川

（むつ市）
H30 H32 65

全体延長　L=50m
歩道設置　W＝2.5m（片側）

95.0 ％ 5 - 94 2 ○

3
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道101号
木造越水
(つがる市)

H29 H32 70
全体延長　L=170m
歩道幅員　W=2.5m(両側)

29.2 ％ 10 - 94 3 ○

4
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

上野十和田線
上野

(東北町)
H20 H33 830

全体延長　L=1260m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

52.0 ％ 46 - 94 4 ○

5
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道280号
沖館側道橋
（青森市）

H30 H35 200
全体延長　L=80m
側道橋　W＝3.5m

14.0 ％ 10 - 94 5 ○

6
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道101号
柏稲盛

（つがる市）
H30 H33 100

全体延長　L=370m
交差点改良

20.0 ％ 40 - 93 6 ○

7
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

苫米地兎内線
苫米地(1)
(南部町)

H23 H32 500
全体延長　L=300m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

95.0 ％ 62 - 90 7 ○

8
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

弘前鰺ヶ沢線
大森

(弘前市)
H24 H33 400

全体延長　L=1800m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

65.9 ％ 13 - 90 8 ○

9
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

石川土手町線
住吉町
(弘前市)

H25 H32 680
全体延長　L=120m
交差点改良

41.3 ％ 12 - 89 9 ○

10
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

前坂藤崎線
葛野

(藤崎町)
H28 H32 100

全体延長　L=370m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

74.8 ％ 15 - 88 10 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（２／５）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

11
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

弘前環状線
撫牛子
(弘前市)

H27 H32 350
全体延長　L=400m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

33.0 ％ 16 - 88 11 ○

12
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道394号
西上川原
(七戸町)

H25 H33 434
全体延長　L=325m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

45.2 ％ 29 - 88 12 ○

13
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

清水川滝沢野内線

野内
(青森市)

H22 H32 260
全体延長　L=1080m
歩道幅員　W=2.5m(両側)

89.4 ％ 9 - 88 13 ○

14
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

弘前鰺ヶ沢線
鬼沢

(弘前市)
H25 H32 220

全体延長　L=1000m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

84.8 ％ 42 - 88 14 ○

15
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

櫛引上名久井三戸線

梅内
(三戸町)

H25 H32 300
全体延長　L=840m
歩道幅員　W=2.5m(両側)

43.0 ％ 19 - 88 15 ○

16
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

津軽新城(停)油川線

新城
(青森市)

H26 H35 600
全体延長　L=935m
歩道幅員　W=2.5m(両側)

49.3 ％ 94 - 88 16 ○

17
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

吹上金屋黒石線
町居

(平川市)
H26 H33 700

全体延長　L=800m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

39.4 ％ 123 - 88 17 ○

18
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

久栗坂造道線
東造道二丁目

(青森市)
H27 H32 250

全体延長　L=540m
交差点改良

32.1 ％ 51 - 88 18 ○

19
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

三沢十和田線
一本木沢
(十和田市)

H28 H34 650
全体計画　L=1,600m
自転車歩行者道幅員
W=4.5m(片側)

13.4 ％ 122 - 88 19 ○

20
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

野辺地野辺地（停）線

前田Ⅱ
(野辺地町)

H29 H33 164
全体延長　L=300m
歩道設置　W=2.5m(片側)

15.2 ％ 8 - 88 20 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（３／５）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

21
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

八戸野辺地線
上笹橋
(東北町)

H26 H34 414
全体延長　L=420m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

47.7 ％ 43 - 88 21 ○

22
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

石川百田線
百田Ⅱ
(弘前市)

H29 H34 300
全体延長　L=900m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

6.5 ％ 12 - 88 22 ○

23
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

平賀門外線
館田

(平川市)
H25 H32 270

全体延長　L=1900m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

99.8 ％ 25 - 84 23 ○

24
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

五所川原岩木線
宮舘

(弘前市)
H25 H32 370

全体延長　L=860m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

80.5 ％ 28 - 84 24 ○

25
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

五所川原黒石線
大俵

（板柳町）
H25 H32 200

全体延長　L=500m
歩道幅員　W=2.5m（片側）

60.3 ％ 55 - 84 25 ○

26
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

弘前鰺ヶ沢線
高杉Ⅱ
(弘前市)

H23 H32 400
全体延長　L=1000m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

70.8 ％ 27 - 84 26 ○

27
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道338号
二川目(2)

(おいらせ町)
H25 H32 1,090

全体延長　L=1600m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

61.4 ％ 69 - 84 27 ○

28
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

中ノ渡十和田線
沢田

(十和田市)
H27 H32 250

全体延長　L=880m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

45.9 ％ 11 - 84 28 ○

29
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

吹上金屋黒石線

長崎
(黒石市)

H28 H32 200
全体延長　L=350m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

28.1 ％ 18 - 84 29 ○

30
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

石川百田線
撫牛子
(弘前市)

H28 H32 300
全体計画　L=350m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

19.1 ％ 16 - 84 30 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（４／５）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

31
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

八戸階上線
鮫町

(八戸市)
H29 H33 280

全体延長　L=440m
歩道設置　W=2.5m(片側)

33.9 ％ 205 - 84 31 ○

32
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

金屋尾上線
南田中

（平川市）
H30 H34 250

全体延長　L=240m
歩道設置　W＝3.5m（片側）

4.0 ％ 13 - 84 32 ○

33
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

青森五所川原線
羽白

(青森市)
H28 H35 310

全体延長　L=450m
歩道幅員　W=2.5m(両側)

17.1 ％ 15 - 84 33 ○

34
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

大鰐浪岡線
浪岡

（青森市）
H25 H33 250

全体延長　L=225m
交差点改良

90.0 ％ 21 - 83 34 ○

35
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

弘前鰺ヶ沢線
十面沢
(弘前市)

H29 H33 200
全体延長　L=340m
視距改良

17.2 ％ 14 - 83 35 ○

36
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

畑中竹鼻線
小屋敷～二双子

（黒石市）
H27 H32 200

全体計画　L=200m
計画幅員  W=6.0(11.5)m

60.5 ％ 40 - 81 36 ○
事業計画見直しに
より、完了年度延
伸のため追加

37
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

岩崎西目屋弘前線

暗門沢
(西目屋村)

H27 H32 360
全体延長　L=360m
視距改良

12.7 ％ 12 - 81 37 ○

38
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

清水川滝沢野内線

三本木
(青森市)

H29 H33 300
全体計画　L=700m
付加追越車線

10.0 ％ 15 - 81 38 ○
事業計画見直しに
より、完了年度延
伸のため追加

39
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

後平馬屋尻線
滝沢

(青森市)
H29 H34 500

全体計画　L=1,600m
付加追越車線

10.0 ％ 15 - 81 39 ○
事業計画見直しに
より、完了年度延
伸のため追加

40
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道102号
野崎

(十和田市)
H28 H32 150

全体延長　L=850m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

37.1 ％ 20 - 80 40 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（５／５）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

41
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

持子沢鶴田線
横萢

(鶴田町)
H29 H33 60

全体延長　L=300m
歩道設置　W=2.5m(片側)

32.0 ％ 16 - 80 41 ○

42
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道338号
田野沢
(むつ市)

H25 H32 500
全体延長　L=650m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

14.6 ％ 3 - 80 42 ○

43
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

八戸野辺地線
浜道

（おいらせ町）
H30 H34 150

全体延長　L=450m
歩道設置　W＝2.5m（片側）

6.7 ％ 5 - 80 43 ○

44
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

常海橋銀線
樽沢

(青森市)
H29 H33 100

全体延長　L=440m
視距改良

39.2 ％ 10 - 79 44 ○

45
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

青森浪岡線
大谷

（青森市）
H30 H32 100

全体延長　L=200m
交差点改良

10.0 ％ 10 - 77 45 ○

46
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

後平青森線
下志多

（七戸町）
H29 H33 500

全体計画　L=1,500m
付加追越車線

23.0 ％ 130 - 77 46 ○
事業計画見直しに
より、完了年度延
伸のため追加

47
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

後平青森線
五庵ノ下
（七戸町）

H29 H33 500
全体計画　L=1,100m
付加追越車線

70.0 ％ 80 - 77 47 ○
事業計画見直しに
より、完了年度延
伸のため追加

48
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

夏泊公園線
久慈ノ浜
(平内町)

H26 H32 490
全体延長　L=1,120m
歩道幅員　W=2.5m(片側)

33.5 ％ 6 - 75 48 ○

49
交通安全事業
(道路交通安全施設整備事業)

国道394号
中志

(六ケ所村)
H29 H32 90

全体延長　L=290m
視距改良

57.7 ％ 11 - 75 49 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
凍雪害防止事業
(積寒地域道路整備事業)

国道280号
瀬辺地～広瀬

(蓬田村)
H25 H32 700 融雪溝L=5,100m 75.0 ％ 105 - 90 1 ○

2
凍雪害防止事業
(積寒地域道路整備事業)

弘前鰺ヶ沢線
大森

(弘前市)
H25 H33 420 融雪溝L=1,800m 35.0 ％ 5 - 88 2 ○

3
凍雪害防止事業
(積寒地域道路整備事業)

弘前岳鰺ヶ沢線
中村町

(鰺ヶ沢町)
H24 H32 300

道路拡幅(堆雪幅)
L=900m

67.0 ％ 20 - 84 3 ○

4
凍雪害防止事業
(積寒地域道路整備事業)

国道338号
川内町桧川

(むつ市)
H24 H32 433 融雪溝L=2,400m 60.0 ％ 15 - 81 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
無電柱化事業
(道路交通安全施設整備事業)

町居平賀(停)線
柏木町
(平川市)

H29 H32 450 電線共同溝L=880m 47.0 ％ 185 - 88 1 ○

2
無電柱化事業
(道路交通安全施設整備事業)

弘前岳鰺ヶ沢線
土手町～元長町

(弘前市)
H23 H35 400 電線共同溝L=455m 57.5 ％ 25 - 88 2 ○

事業計画見直しに
より、完了年度延
伸のため追加

3
無電柱化事業
(道路交通安全施設整備事業)

八戸大野線
三日町～大工町

(八戸市)
H30 H34 350 電線共同溝L=440m 6.0 ％ 12 - 83 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
市町村道代行事業
(県代行事業)

古野･大川目線
易国間

(風間浦村)
H28 H32 700

計画延長L=900m
計画幅員W=4.0(5.0)m

62.2 ％ 237 - 90 1 ○

2
市町村道代行事業
(県代行事業)

赤石渓流線
一ツ森町
(鰺ヶ沢町)

H28 H32 500
計画延長L=740m
計画幅員W=4.0(5.0)m

92.6 ％ 38 - 84 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
(百万円)

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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