
（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 地すべり防止事業
菅　場
（新郷村）

H14 H24 1,998
集水井工 14基
治山ダム工 9基
ボーリング工 L=13,731.0m

54.6 ％ 1.67 79 1

当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２２年度実施）

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－ 1 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山事業
（復旧治山事業）

沢田
（西目屋村）

H19
 
H27

 
620
 
山腹工A=3.40ha 57.6 ％ 1.55 78 1

2
山地治山事業
（復旧治山事業）

福浦
（佐井村）

H22 H25 306 山腹工A=0.49ha 26.6 ％ 1.75 74 2

当該年度
までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）

評価結果

備考

（平成２２年度実施）

番号 Ｂ／Ｃ
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－ 2 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

下揚
（八戸市）

H21 H24 116
防風工　L=250.0m
静砂工　L=8,254.0m
植栽工　A=3.17ha

70.5 ％ 7.90 96 1

2
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

五川目
（三沢市）

H15 H24 795
植栽工A=3.00ha   防潮護岸工
L=671.5m  護岸工L=157.6m,
静砂工L=2,088m

72.2 ％ 3.77 86 2

3
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

向田
（野辺地町）

H21 H24 347
防潮護岸工L=220.0m,根固工
L=226.4m,防風工L=3,970m,水
路工L=410m,植栽工A=1.41ha

46.7 ％ 2.04 75 3

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２２年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果

備考

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

－ 3 －



（別紙４）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事
業
（水源流域地域保全事業）

深郷田
（中泊町）

H21 H24 430
森林整備 A=94.21ha
作業車道 L=4,905m

40.3 ％ 3.43 86 1

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２２年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果全体計画
当該年度
までの
進捗率

備考

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

－ 4 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1

水源地域等保安林整備事
業
（奥地保安林保全緊急対策
事業）

堀差
（平内町）

H22 H24 218
森林整備A=95.0ha
治山ダム 3個

20.0 ％ 4.88 90 1

2

水源地域等保安林整備事
業
（奥地保安林保全緊急対策
事業）

菖蒲谷地
（田子町）

H22 H24 278
治山ダム工5個
森林整備A=187.0ha
作業車道L=5,800.0m

17.6 ％ 4.73 88 2

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２２年度実施）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

－ 5 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1

水源地域等保安林整備事
業
（水源の里保全緊急整備事
業）

高野川
（むつ市）

H22 H26 123 森林整備A=87.62ha 20.3 ％ 2.62 75 1

事 業 種 別
（事 業 名）

（平成２２年度実施）

番号

公共事業継続評価調書（総括表）

評価結果

備考
箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－ 6 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事
業
（保安林改良事業）

影日
（五所川原市）

H22 H24 47 森林整備　A=26.11ha 33.0 ％ 10.04 80 1

2
水源地域等保安林整備事
業
（保安林改良事業）

鷹　架
（六ヶ所村）

H20 H24 245
改植工A=5.42ha  静砂工
L=7,688.0m 盛土工V=9,107.0m
３

55.6 ％ 2.15 76 2

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

全体計画
当該年度
までの
進捗率

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２２年度実施）

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

－ 7 －



（別紙４）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
特定流域総合治山事業
（特定流域総合治山事業）

焼山沢
（風間浦村）

H22 H24 75 治山ダム工 3基 29.3 ％ 3.58 76 1

公共事業継続評価調書（総括表）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

（平成２２年度実施）

評価結果

備考

全体計画
当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

－ 8 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
（育成林整備事業）

黒崎大間越線
（深浦町）

H22 H31 1,300 林道開設 Ｌ=6,500m 7.7 ％ 1.72 78 1

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２２年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

－ 9 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
（森林居住環境整備事業）

上十川大川原線
（黒石市）

H5 H28 1,874 林道開設　L=8,068m 80.7 ％ 1.41 89 1

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２２年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
（道整備交付金事業）

妙返沢線
（新郷村）

H22 H31 950 林道開設 Ｌ=4,130m 7.0 ％ 1.72 78 1

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２２年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　農林水産部　林政課

着手
完了
(予定)

事業費
（百万円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
（ふるさと林道緊急整備事
業）

脇元割長根線
（五所川原市・
中泊町）

H21 H24 350 林道改築 Ｌ=7,329m 65.7 ％ 2.27 74 1

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２２年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度
までの
進捗率

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
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