
資料４－１

農 林 水 産 部　所 管 事 業

公共事業継続評価調書（総括表）

（令和４年度実施）

（令和５年２月２０日公表）



林 政 課　所 管 事 業



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

上長慶平
（深浦町）

H27 R6 720
集水井工N=8基、集水ボーリン
グ工L=6,480m、谷止工N=3個

55.7 ％ 80 1.18 85 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

－ 1 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

川原田
（平川市）

R4 R6 141
床固工　N=3個
流路工　L=96m
山腹工　A=0.40ha

36.2 ％ 50 1.25 74 1 ○
事業計画見直しに
より、完了年延伸
のため追加

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

－ 2 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 防災林造成事業
六川目

（三沢市）
R2 R6 140

砂丘造成工L=161.6m、静砂垣
工L=3,700m、植栽工A=2.20ha

60.0 ％ 15 4.19 91 1 ○

2 防災林造成事業
吹越

（横浜町）
R2 R7 350

人工砂丘補修工 L=2,500m、植
栽工A=0.01ha

20.0 ％ 50 2.26 86 2 ○

3 防災林造成事業
黒崎小浜
（深浦町）

R1 R7 651
防潮護岸工L=375m、護岸工
L=20m、植栽工A=0.30ha、静砂
垣工L=850m

17.8 ％ 100 3.51 80 3 ○

4 防災林造成事業
北向田

（野辺地町）
R3 R7 490

防風工L=1,497m、静砂垣工
L=12,496m、植栽工A=5.20ha、
防潮護岸工L=89m

30.0 ％ 50 1.97 79 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－ 3 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
流域保全総合治山等事業
（流域保全総合治山事業）

滝ノ又
（田子町）

R4 R8 188
森林整備 A=91.48ha
水土保全施設　1式
作業道 L=542m

37.2 ％ 40 5.36 95 1 ○

2
流域保全総合治山等事業
（流域保全総合治山事業）

温泉沢
（新郷村）

R4 R7 150
森林整備　A=133.80ha
水土保全施設　1式
作業道　L=1,225m

26.7 ％ 40 4.24 90 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

－ 4 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 林道事業
(森林資源循環利用林道整備事業)

三ﾂ目内・
高野新田線
（大鰐町）

H30 R6 800 林道開設 L=9,300m 62.0 ％ 50 1.24 85 1 ○

2
林道事業
（森林資源循環利用林道整備事
業）

前田野目馬神線
（五所川原市）

H30 R9 1,200 林道開設 L=9,422m 37.9 ％ 50 1.37 81 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果

－ 5 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 林道事業
(山村強靱化林道整備事業)

茂浦野内畑線
（平内町）

R3 R9 549 林道開設 L=7,079m 18.9 ％ 50 1.18 84 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

－ 6 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
(育成林整備事業)

黒崎大間越線
（深浦町）

H22 R11 1,300 林道開設 L=7,249m 83.9 ％ 30 1.23 81 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

評価結果

対応
方針

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

備考Ｂ／Ｃ番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

－ 7 －



農 村 整 備 課　所 管 事 業



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 畑地帯総合整備事業
野沢３期
（青森市）

R3 R8 1,032
農道12路線　　L=4,263.0m
営農用水施設　2系統

24.1 ％ 126 1.17 87 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－ 8 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
農業水利施設保全合理化事
業

名川第一工区
揚水機場
（南部町）

R3 R7 444 揚水機場改修　1箇所 14.7 ％ 231 2.03 96 1 ○

2
農業水利施設保全合理化事
業

小田川南部
（五所川原市）

H27 R6 4,362
頭首工改修    N=1箇所
排水機場改修 N=3箇所
排水路改修    Ｌ＝2,391m

81.0 ％ 441 1.55 93 2 ○

3
農業水利施設保全合理化事
業

天間ダム
（七戸町、東北町）

H29 R8 1,103
機械設備工事 1式
電気設備工事 1式
建築工事　　　 1式

25.9 ％ 209 3.26 90 3 ○

4
農業水利施設保全合理化事
業

松崎
（平川市、弘前市）

R4 R9 605 用水路改修 L=2236.1m 14.9 ％ 52 1.53 83 4 ○

5
農業水利施設保全合理化事
業

早川
（弘前市）

R4 R7 319 排水路改修 L=494.7m 23.5 ％ 60 1.22 83 5 ○

6
農業水利施設保全合理化事
業

庄司川下堰
（平川市、弘前市）

H30 R6 515 用水路改修 L=2,112m 79.5 ％ 59 1.11 79 6 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

番号

－ 9 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 経営体育成基盤整備事業
名川第一工区

（南部町）
R3 R8 2,011 区画整理工 A=67.8ha 32.9 ％ 242 2.29 97 1 ○

2 経営体育成基盤整備事業
深味長野
（板柳町）

R2 R7 1,756 区画整理工 A=74.9ha 70.0 ％ 91 1.43 93 2 ○

3 経営体育成基盤整備事業
十三湖２期
（中泊町）

H29 R9 7,113 区画整理工 A=310.3ha 76.6 ％ 122 1.19 91 3 ○

4 経営体育成基盤整備事業 十三湖３期
(五所川原市、中泊町)

H31 R11 8,001 区画整理工 A=434.2ha 49.2 ％ 683 1.19 91 4 ○

5 経営体育成基盤整備事業
赤石

（十和田市）
R2 R7 998 区画整理工 A=36.2ha 87.2 ％ 32 1.44 90 5 ○

6 経営体育成基盤整備事業
土場川

(七戸町、東北町)
H27 R7 16,695

区画整理工 A=484.0ha
揚排水機場改修 N=5ヶ所

59.9 ％ 298 1.39 89 6 ○

7 経営体育成基盤整備事業
狄ヶ館

（つがる市）
R3 R8 1,489 区画整理工 A=41.2ha 71.4 ％ 126 1.18 88 7 ○

8 経営体育成基盤整備事業
大川平

（今別町）
R2 R7 1,042 区画整理工 A=54.2ha 85.7 ％ 38 1.53 85 8 ○

9 経営体育成基盤整備事業
風合瀬

（深浦町）
R3 R8 2,306 区画整理工 A=76.9ha 50.9 ％ 179 1.12 85 9 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

－ 10 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
農地中間管理機構関連農地
整備事業

今泉神山
（中泊町）

R3 R8 961 区画整理工　A=29.7ha 15.7 ％ 42 1.38 91 1 ○

2
農地中間管理機構関連農地
整備事業

薄市飛石
（中泊町）

R3 R8 1,602 区画整理工　A=56.5ha 19.7 ％ 63 1.10 89 2 ○

3
農地中間管理機構関連農地
整備事業

宮野沢浦島
（中泊町）

R3 R8 1,651 区画整理工　A=57.4ha 22.3 ％ 53 1.10 87 3 ○

4
農地中間管理機構関連農地
整備事業

三本木・滝沢
（青森市）

R2 R7 564 区画整理工  A=20.3ha 87.6 ％ 9 1.52 84 4 ○

5
農地中間管理機構関連農地
整備事業

高田
（田舎館村）

R3 R8 1,080 区画整理工　A=47.2ha 49.6 ％ 55 1.33 84 5 ○

6
農地中間管理機構関連農地
整備事業

猿沢
（弘前市）

R4 R9 582 区画整理工  A=12.6ha 36.5 ％ 66 1.17 81 6 ○

7
農地中間管理機構関連農地
整備事業

下平谷地
（五戸町）

R1 R6 672 区画整理工  A=8.2ha 62.2 ％ 18 1.38 80 7 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

－ 11 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 防災ダム事業 天間ダム
（七戸町、東北町）

H29 R8 1,575
機械設備工事 1式
電気設備工事 1式
建築工事　　　 1式

57.2 ％ 89 3.26 98 1 ○

2 防災ダム事業 花木ダム
（田子町､ 三戸町）

R4 R8 198
電気設備工　　1式
建築工　　　　　1式

11.6 ％ 21 2.22 89 2 ○

3 防災ダム事業
四和ダム

（十和田市､六戸町､
五戸町）

R2 R6 860
機械設備工事 1式
電気設備工事 1式

60.3 ％ 143 1.51 89 3 ○

4 防災ダム事業 清水目ダム
（東北町､野辺地町）

R1 R6 639
機器設備工　　1式
建築設備工　　1式

74.7 ％ 74 1.10 89 4 ○

5 防災ダム事業 夏坂ダム
（田子町､ 三戸町）

R3 R8 1,472
機械設備工事 1式
電気設備工事 1式
建築工事　　　 1式

22.2 ％ 131 1.32 84 5 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

－ 12 －



（別紙４） （１／２）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
ため池等整備事業
（ため池整備）

藤枝
（五所川原市）

R4 R7 291 堤体工　　　　1式 30.0 ％ 26 9.12 87 1 ○

2
ため池等整備事業
（ため池整備）

長橋
（五所川原市）

R4 R9 762
堤体工　　    1式
取水施設工　1式
洪水吐工　　 1式

7.2 ％ 42 3.19 87 2 ○

3
ため池等整備事業
（ため池整備）

高舘新溜池
（黒石市）

R4 R6 181
堤体工　　    1式
取水施設工  1式

28.9 ％ 8 2.49 87 3 ○

4
ため池等整備事業
（ため池整備）

田ノ沢
（中泊町）

R4 R7 297
堤体工　      1式
取水施設工  1式
洪水吐工 　  1式

33.6 ％ 17 2.34 87 4 ○

5
ため池等整備事業
（ため池整備）

奈良寛溜池
（弘前市）

R4 R7 196 堤体工　　　　1式 32.1 ％ 5 2.18 87 5 ○

6
ため池等整備事業
（ため池整備）

二ノ沢
（五所川原市）

R4 R8 268 堤体工　　　　1式 12.9 ％ 16 2.04 87 6 ○

7
ため池等整備事業
（ため池整備）

大堤
（青森市）

R1 R6 324
堤体工　      1式
取水施設工  1式
洪水吐工 　  1式

92.6 ％ 7 1.05 86 7 ○

8
ため池等整備事業
（ため池整備）

切明沼
（深浦町）

R4 R7 350 堤体工　　　　1式 14.2 ％ 16 2.15 85 8 ○

9
ため池等整備事業
（ため池整備）

山道
（五所川原市）

R4 R8 437
堤体工　   　 1式
取水施設工  1式
洪水吐工　　 1式

10.3 ％ 16 1.49 85 9 ○

10
ため池等整備事業
（ため池整備）

早掛沼
（むつ市）

R3 R7 310
堤体工　      1式
取水施設工  1式
洪水吐工 　  1式

72.5 ％ 55 25.10 84 10 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

－ 13 －



（別紙４） （２／２）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11
ため池等整備事業
（ため池整備）

小三郎
（つがる市）

R4 R7 305
堤体工　      1式
取水施設工  1式
洪水吐工 　  1式

8.6 ％ 33 1.05 82 11 ○

12
ため池等整備事業
（ため池整備）

唐皮
（五所川原市）

R3 R7 264
堤体工　      1式
取水施設工  1式
洪水吐工 　  1式

23.3 ％ 33 1.15 78 12 ○

13
ため池等整備事業
（ため池整備）

上谷地中堤
（おいらせ町）

R3 R7 209
堤体工　      1式
取水施設工  1式

42.8 ％ 29 1.22 77 13 ○

14
ため池等整備事業
（ため池整備）

あしげ堤
（平川市）

R4 R7 268
堤体工　　　　1式
取水施設工　1式

11.8 ％ 11 1.10 76 14 ○

15
ため池等整備事業
（ため池整備）

長科上
（蓬田村）

H29 R6 374
ため池工　　　　1式
ため池浚渫工　1式

82.2 ％ 14 1.06 74 15 ○
事業計画見直しに
より、完了年延伸
のため追加

対応方針欄　○:継続、－:保留

番号
箇所名等

（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

事 業 種 別
（事 業 名）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－ 14 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
ため池等整備事業
（用排水施設整備）

第３西津軽
(五所川原市、つがる市)

R2 R6 905 排水路工　L=5,476.3m 62.2 ％ 45 1.55 88 1 ○

2
ため池等整備事業
（用排水施設整備）

沢田
（十和田市）

R3 R6 519 水路トンネル工　1式 26.9 ％ 111 2.04 86 2 ○

3
ため池等整備事業
（用排水施設整備）

第２西津軽
(つがる市)

H30 R7 1,584 排水路工　L=11,965.6m 68.4 ％ 76 1.25 84 3 ○

4
ため池等整備事業
（用排水施設整備）

森山
（大鰐町）

R4 R7 234 排水路工　L=1,329.8m 9.4 ％ 15 1.65 82 4 ○

5
ため池等整備事業
（用排水施設整備）

妙端
（十和田市）

R4 R8 326 水路トンネル工　1式 11.3 ％ 3 1.34 81 5 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

－ 15 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
農業用河川工作物応急対策
事業

津刈2期
（平川市､弘前市､

大鰐町）
R1 R6 903 河川復旧工 1式 84.4 ％ 33 1.34 88 1 ○

2
農業用河川工作物応急対策
事業

嘉沢
（田子町）

R4 R6 110 頭首工改修　1式 7.6 ％ 8 1.76 87 2 ○

3
農業用河川工作物応急対策
事業

沢田
（三戸町）

R4 R6 89 頭首工改修　1式 4.7 ％ 8 2.72 85 3 ○

4
農業用河川工作物応急対策
事業

西越
（新郷村）

R4 R6 135 頭首工改修　1式 20.2 ％ 3 1.97 84 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

－ 16 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 通作条件整備事業
鬼沢

（弘前市）
R4 R8 433 農道　L=2,096.0m 3.6 ％ 108 1.20 82 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

－ 17 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 中山間地域総合整備事業
北東北

（東北町）
H27 R6 2,627

農用排 L=6,750.0m、
農道 L=6,104.0m、集落道 L=745.0m 75.2 ％ 132 1.42 93 1 ○

2 中山間地域総合整備事業
ふるさと新郷

（新郷村）
H27 R6 2,734

農用排 L=9,679.4m、農道 L=3,628.9m、
集落道 L=1,320.0m、集落排水
L=1,402.9m、集落防災施設 N=4箇所、
情報基盤施設 1式

67.5 ％ 142 1.54 91 2 ○

3 中山間地域総合整備事業
下北北部

（大間町、風間浦村、
佐井村）

H25 R9 2,583
農用排 L=1,506.6m、農道 L=3,881.9m、
ほ場整備 A=14.1ha、集落道
L=2,415.4m

71.4 ％ 182 1.47 89 3 ○

4 中山間地域総合整備事業
三戸

（三戸町）
H26 R6 2,139

農用排 L=2,244.4m、農道 L=4,124.3m、
集落道 L=2,503.4m、営農飲雑 N=1系統、
集落排水 L=437.3m、交流基盤施設 N=1箇
所

85.5 ％ 45 1.23 89 4 ○

5 中山間地域総合整備事業
ｱｸﾞﾘﾀﾌﾟｺﾋﾟｱ
（田子町）

H30 R9 1,423
農用排 L=3,079.0m、農道 L=3,045.0m
集落道 L=1,388.0m、集落排水
L=179.0m

41.3 ％ 84 1.34 87 5 ○

6 中山間地域総合整備事業
五戸東

（五戸町）
H30 R9 1,627

農用排 L=673.5m、農道 L=5,654.0m
集落道 L=4,566.7m
集落排水 L=475.0m

46.2 ％ 87 1.42 86 6 ○

7 中山間地域総合整備事業
大鰐

（大鰐町）
R4 R9 730

農用排 L=1,830.0m、
農道 L=2,020.0m、
集落防災施設 L=933.0m

5.5 ％ 74 1.32 86 7 ○

8 中山間地域総合整備事業
白神２期

（西目屋村）
H28 R6 1,710

農用排 L=1,892.1m、農道 L=1,928.5m、
集落防災施設 L=827.7m、
交流基盤施設 N=1箇所

72.4 ％ 210 1.13 85 8 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－ 18 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
農業水利施設魚道整備促進
事業

西越
（新郷村）

R4 R8 86 魚道工　１箇所 36.6 ％ 5 - 84 1 ○

2
農業水利施設魚道整備促進
事業

嘉沢
（新郷村）

R4 R8 254 魚道工　１箇所 16.5 ％ 3 - 84 2 ○

3
農業水利施設魚道整備促進
事業

沢田
（三戸町）

R4 R8 382 魚道工　１箇所 10.7 ％ 3 - 84 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

－ 19 －



漁 港 漁 場 整 備 課　所 管 事 業



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産流通基盤整備事業
北金ヶ沢
（深浦町）

R1 R7 1,100 北防波堤 L=65m 外 87.3 ％ 280 1.19 90 1 ○

2 水産流通基盤整備事業
小泊

（中泊町）
H29 R6 10,692 北防波堤 L=624.8m 外 76.9 ％ 1,070 1.19 90 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産環境整備事業
青森県津軽海峡

（外ヶ浜町、今別町、佐井村、大
間町、風間浦村、むつ市、東通

村）

R2 R8 4,500
増殖場 A=16.0ha
魚礁漁場 A=7.1ha

49.3 ％ 700 1.25 95 1 ○

2 水産環境整備事業

青森県太平洋
（東通村、六ヶ所村、三
沢市、おいらせ町、八戸

市、階上町）

R3 R10 4,700
増殖場 A=21.0ha
魚礁漁場 A=4.7ha

34.9 ％ 820 1.21 95 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ
対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産生産基盤整備事業
佐井

（佐井村）
R3 R7 4,800 沖防波堤　L=350m　外 40.3 ％ 884 1.53 97 1 ○

2 水産生産基盤整備事業
岩崎

（深浦町）
H28 R6 1,700 第2南防波堤 L=192m 外 71.4 ％ 170 1.50 87 2 ○

3 水産生産基盤整備事業
野牛

（東通村）
H30 R8 1,400 北防波堤 L=145m 外 86.7 ％ 600 1.24 87 3 ○

4 水産生産基盤整備事業
野辺地

（野辺地町）
H29 R7 2,450 第2北防波堤 L=215m 外 86.4 ％ 200 1.16 83 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ
対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

評価結果

箇所名等
（市町村名）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 漁港施設機能強化事業
大畑

（むつ市）
R3 R7 500 第１東防波堤　L=228m　外 6.2 ％ 100 2.08 91 1 ○

2 漁港施設機能強化事業
奥戸

（大間町）
R4 R7 700 北防波堤　L=191.1m 10.7 ％ 35 1.24 87 2 ○

5 漁港施設機能強化事業
檜川

（むつ市）
R3 R7 370 沖防波堤　L=70m 38.9 ％ 100 1.34 85 3 ○

3 漁港施設機能強化事業
横浜

（横浜町）
R3 R7 630 西防波堤　L=328m　外 20.2 ％ 93 1.32 85 4 ○

4 漁港施設機能強化事業
易国間

（風間浦村）
H26 R6 1,430 東防波堤 L=400m 84.8 ％ 105 1.22 85 5 ○

6 漁港施設機能強化事業
蓬田

（蓬田村）
R4 R8 500 東防波堤 L=345.0m 10.0 ％ 100 1.46 80 6 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

Ｂ／Ｃ
対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 港整備交付金事業
陸奥湾

（青森市、外ヶ浜町、
平内町、横浜町）

R3 R7 834 南防波堤　L=105m　外 37.2 ％ 184 － 88 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号 備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ
対応
方針

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 漁村再生交付金事業
牛滝

（佐井村）
R4 R8 450 -3.0m岸壁　L=90.0m　外 8.9 ％ 100 － 85 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 海岸保全施設整備事業
一本木

（今別町）
R3 R7 980 離岸堤 L=240.5m 44.9 ％ 200 2.00 95 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は令和５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

Ｂ／Ｃ
対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）
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