
（１／１）

部局・課名　　県土整備部　都市計画課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
流域下水道事業
　（馬淵川流域下水道事業）

八戸市
他4町村

S56 H22 56,029
処理場１式
幹線管渠L=44.3km

64.7 ％ 1.14 86 1

2
流域下水道事業
　（岩木川流域下水道事業）

弘前市
他10市町村

S54
Ｈ27
以降

86,214
処理場１式
幹線管渠L=51.4km

73.0 ％ 1.06 84 2

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

当該年度
までの
進捗率
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　都市計画課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
特定環境保全公共下水道事業
（岩崎村特定環境保全公共下
水道事業（県代行））

岩崎村 H10 H18 1,900
処理場１式
幹線管渠L=2.7km

88.7 ％ 1.14 86 1

2
特定環境保全公共下水道事業
（平舘村特定環境保全公共下
水道事業（県代行））

平舘村 H6 H25 4,513
処理場１式
幹線管渠L=9.1km

56.8 ％ 1.06 84 2

3
特定環境保全公共下水道事業
（三厩村特定環境保全公共下
水道事業（県代行））

三厩村 H9 H21 3,069
処理場１式
幹線管渠L=4.7km

55.5 ％ 1.04 81 3

4
特定環境保全公共下水道事業
（佐井村特定環境保全公共下
水道事業（県代行））

佐井村 H10 H22 1,735
処理場１式
幹線管渠L=1.2km

38.5 ％ 1.07 81 4

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

備考

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　都市計画課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
街路事業
(道路改築)

3･3･7号中央大通り荒川線
（青森市）

H11 H19 2,050
全体延長L=360m
幅員W=13.0(50.0)m

60.0 ％ 2.21 91 1

2
街路事業
(道路改築)

3･5･4号堤町通り浜田線
（青森市）

H12 H18 1,306
全体延長L=360m
幅員W=6.0(15.0)m

77.0 ％ 4.83 88 2

3
街路事業
(道路改築)

3･4･15号里見丸山線
（青森市）

H10 H19 3,590
全体延長L=1,269m
幅員W=6.0(20.0)m
橋梁工1基L=60m

74.9 ％ 1.60 88 3

4
街路事業
(道路改築)

3･4･1号犬落瀬金矢線
（六戸町）

H13 H19 1,392
全体延長L=745m
幅員W=6.5(16.0)m

47.4 ％ 3.52 85 4

5
街路事業
(道路改築)

3･3･8号白銀市川環状線(中居
林)

（八戸市）
H15 H24 3,500

全体延長L=600m
幅員W=13.0(25.0)m

1.1 ％ 4.63 81 5

6
街路事業
(道路改築)

3･3･7号弘前黒石線
（弘前市）

H8 H20 4,665
全体延長L=665m
幅員W=13.0(27.0)m

86.7 ％ 7.77 80 6

7
街路事業
(道路改築)

3･4･4号観音林脇雑吉沢線
（野辺地町）

H8 H18 1,250
全体延長L=612m
幅員W=6.0(16.0)m

77.9 ％ 1.67 78 7

8
街路事業
(道路改築)

3･4･3号中央町金矢線
（三沢市）

H5 H24 12,033

全体延長L=1,564m
幅員W=6.0(16.0m)
跨線橋工1基L=400m
トンネル工2基L=360m

28.8 ％ 2.15 74 8

9
街路事業
(道路改築)

3･2･2号内環状線(石江)
（青森市）

H14 H24 11,000
全体延長L=880m
幅員W=13.0(30.0)m
JR横断函渠工1基L=40m

0.4 ％ 6.94 73 9

10
街路事業
(道路改築)

3･4･12号沼館百石線
（八戸市）

H11 H20 7,844
全体延長L=985m
幅員W=13.0(22.0)m
橋梁工1基L=641m

41.8 ％ 2.11 68 10

11
街路事業
(道路改築)

3･4･1号浦島造道線(２工区)
（青森市）

H14 H21 791
全体延長L=290m
幅員W=6.5(16.0)m
橋梁工1基L=25m

10.2 ％ 4.50 63 11

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　都市計画課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
都市公園整備事業
（青森県総合運動公園整備事
業）

青森市 H7
H27
以降

25,100 公園面積　74.8ha 53.7 ％ － 92 1

2
都市公園整備事業
（新青森県総合運動公園整備
事業）

青森市 H9
H27
以降

62,000 公園面積　86.0ha 51.1 ％ － 88 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ
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