
（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 国道改築事業
国道１０１号

田野沢バイパス
Ｈ８ Ｈ１８ 2,879

道路延長　１．７５ｋｍ
橋梁１橋　９９ｍ

52.9 ％ 800 1.77 92 1 ○

2 国道改築事業
国道１０１号

追良瀬バイパス
Ｈ３ H１８ 3,750

道路延長　２．４ｋｍ
橋梁１橋　４０６ｍ

61.2 ％ 800 1.43 87 2 ○

3 国道改築事業
国道３３８号

長後バイパス
Ｈ１ Ｈ１８ 2,400

道路延長　２．５６ｋｍ
橋梁１橋　３４．５ｍ

52.2 ％ 640 1.10 82 3 ○

4 国道改築事業
国道２７９号

二枚橋バイパス
Ｈ８

Ｈ２７
以降

5,330
道路延長　４．１ｋｍ
橋梁３橋　４４１．１ｍ

25.2 ％ 400 1.46 76 4 ○

5 国道改築事業
国道３３８号

白糠バイパス
Ｓ６２ Ｈ２２ 9,072

道路延長　６．４７ｋｍ
橋梁３橋　２７６ｍ
トンネル　１．２５ｋｍ

23.5 ％ 220 1.12 76 5 ○

6 国道改築事業
国道３３９号

五所川原北バイパス
Ｈ６

Ｈ２７
以降

9,360
道路延長　５．２４ｋｍ
橋梁２橋　１３８．４ｍ

38.8 ％ 560 1.55 73 6 ○

7 国道改築事業
国道２８０号

蓬田～蟹田バイパス
Ｈ１５

Ｈ２７
以降

6,840
道路延長　７．１５ｋｍ
橋梁３橋　１７０．５ｍ

2.5 ％ 870 1.24 72 7 ○

8 国道改築事業
国道１０３号

青橅山バイパス
Ｈ１２

Ｈ２７
以降

20,570
道路延長　５．０８ｋｍ
トンネル　４，５３０ｍ
橋梁３橋　１２１ｍ

3.0 ％ 80 1.44 72 8 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）
 　　　により変更になる場合があります。

当該年度
までの
進捗率

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

評価結果

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（１／３）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 緊急道路建設事業
青森浪岡線

高田（青森市）
H12 H18 2,486

L=4,012ｍ
W=6.5(13.0)m

68.6 ％ 543 2.65 92 1 ○

2 緊急道路建設事業
八戸三沢線

張田Ⅱ期（八戸市）
H15 H19 2,429

L=1,200ｍ
W=6.5(13.0)m

64.3 ％ 220 1.74 88 2 ○

3 緊急道路建設事業
八戸野辺地線

市川町（八戸市）
H14 H18 1,638

L=1,248ｍ
W=6.5(12.0)m

67.0 ％ 300 3.06 88 3 ○

4 緊急道路建設事業
大鰐浪岡線

石川大橋（弘前市～平
賀町）

H15 H19 1,200
L=694ｍ
(橋梁L=203.0m)
W=6.5(12.0)m

37.5 ％ 150 3.56 86 4 ○

5 緊急道路建設事業
沖飯詰五所川原線

川山BP（五所川原市）
H9 H18 564

L=510ｍ
W=6.0(10.0)m

71.6 ％ 80 2.02 86 5 ○

6 緊急道路建設事業
弘前柏線

中畑～三和（弘前市）
H9 H18 1,580

L=2,500ｍ
W=6.5(13.0)m

83.5 ％ 130 1.50 83 6 ○

7 緊急道路建設事業
十和田三戸線

下切田～横道（十和田
市）

H14 H18 796
L=1,210ｍ
W=6.0(11.5)m

68.6 ％ 100 1.03 81 7 ○

8 緊急道路建設事業
八戸三沢線

睦橋（六戸町）
H15 H19 1,200

L=320ｍ
(橋梁L=160.0m)
W=6.5(16.0)m

31.7 ％ 300 1.14 81 8 ○

9 緊急道路建設事業
軽米名川線

名久井橋（名川町）
H12 H18 1,903

L=580ｍ
(橋梁L=168.0m)
W=6.5(12.2)m

74.3 ％ 290 1.05 81 9 ○

10 緊急道路建設事業
二戸田子線

七日市（田子町）
H10 H18 375

L=400ｍ
W=6.0(14.0)m

62.7 ％ 70 1.03 79 10 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

（平成１６年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）
 　　　により変更になる場合があります。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）
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（２／３）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

11 緊急道路建設事業
持子沢鶴田線

五林平（板柳町）
H15 H19 640

L=800ｍ
W=6.5(11.5)m

48.8 ％ 140 1.24 77 11 ○

12 緊急道路建設事業
中野北高岩(停)線

杉沢（福地村）
H7 H18 584

L=1,600ｍ
W=6.0(9.0)m

76.9 ％ 70 1.10 74 12 ○

13 緊急道路建設事業
小友板柳（Ｔ）線
小友（弘前市）

H11 H22 1,800
L=2,360ｍ
W=6.5(12.0)m

10.0 ％ 200 1.50 73 13 ○

14 緊急道路建設事業
夏泊公園線

浦田～茂浦（平内町）
H14

H27
以降

2,430
L=1,000ｍ
(トンネルL=753m)
W=6.0(11.5)m

3.3 ％ 80 1.27 72 14 ○

15 緊急道路建設事業
岩崎西目屋弘前線

藤川～田代（西目屋村）
H15 H20 3,197

L=5,100ｍ
W=6.0(11.5)m

35.5 ％ 760 1.21 72 15 ○

16 緊急道路建設事業
五所川原岩木線
掛落林（板柳町）

H9 H24 1,538
L=920ｍ
W=6.5(14.5)m

5.8 ％ 100 2.23 71 16 ○

17 緊急道路建設事業
八戸野辺地線

駒沢BP（三沢市）
H11 H21 1,200

L=1,840ｍ
W=6.5(12.0)m

4.2 ％ 100 2.83 69 17 ○

18 緊急道路建設事業
弘前柏線

桑野木田（つがる市）
H9 H20 2,584

L=2,640ｍ
W=6.5(9.5)m

84.7 ％ 100 1.50 68 18 ○

19 緊急道路建設事業
五所川原車力線

福浦～車力（中里町～つ
がる市）

H12 H23 7,115
L=5,050ｍ
W=6.0(11.5)m

28.2 ％ 500 1.40 68 19 ○

20 緊急道路建設事業
屏風山内真部線
金木（金木町）

H10 H20 610
L=700ｍ
W=6.0(11.5)m

42.1 ％ 60 1.02 68 20 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ
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（３／３）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

21 緊急道路建設事業
弘前田舎館黒石線
畑中（田舎館村）

H14 H20 800
L=1,500ｍ
W=6.5(13.0)m

12.5 ％ 120 2.74 67 21 ○

22 緊急道路建設事業
八戸大野線

中居林（八戸市）
H15 H21 1,500

L=481ｍ
W=6.5(18.5)m

12.7 ％ 100 2.02 67 22 ○

23 緊急道路建設事業
五戸六戸線

八景橋（五戸町）
H16 H20 943

L=550ｍ
(橋L=35.0)　W=6.0(12.5)m

4.6 ％ 50 2.20 67 23 ○

24 緊急道路建設事業
八戸大野線

田代（南郷村）
H14 H20 1,219

L=1,720ｍ
W=6.5(13.0)m

30.3 ％ 160 2.19 67 24 ○

25 緊急道路建設事業
戸来十和田線

滝沢（十和田市）
H14 H20 350

L=2,200ｍ
W=6.0(9.0)m

12.9 ％ 50 1.08 66 25 ○

26 緊急道路建設事業
常海橋銀線

上常海橋～福館（板柳
町～常盤村）

H11 H22 1,310
L=1,400ｍ
(橋梁L=91m)
W=6.5(12.0)m

12.7 ％ 100 1.07 66 26 ○

27 緊急道路建設事業
水喰上北町（Ｔ）線

甲地（東北町）
H11 H20 1,000

L=2,200ｍ
W=6.0(11.5)m

5.0 ％ 100 1.30 64 27 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／７）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
地方特定道路建設整
備事業

青森環状野内線
野木（青森市）

H14 H26 1,330
L=800ｍ
W=6.5@2(27.0)m

5.3 ％ 80 3.29 88 1 ○

2
地方特定道路建設整
備事業

櫛引上名久井三戸線
森越Ⅰ期（名川町）

H9 H19 800
L=900ｍ
W=6.0(16.0)m

81.3 ％ 20 1.80 86 2 ○

3
地方特定道路建設整
備事業

尾駮有戸(停)線
有戸（野辺地町）

H13 H24 730
L=1,160ｍ
W=5.5(7.0)m

11.0 ％ 26 1.11 83 3 ○

4
地方特定道路建設整
備事業

弘前岳鰺ヶ沢線
百沢（岩木町）

H9 H19 1,690
L=2,000ｍ
W=6.0(12.5)m

76.7 ％ 5 1.17 81 4 ○

5
地方特定道路建設整
備事業

岩崎西目屋弘前線
藤川～田代（西目屋村）

H13 H20 1,562
L=5,100ｍ
W=6.0(11.5)m

16.8 ％ 20 1.21 72 5 ○

6
地方特定道路建設整
備事業

軽米名川線
剣吉踏切（名川町）

H15 H24 1,400
L=570ｍ
W=6.5(14.5)m

1.3 ％ 20 1.02 64 6 ○

7
地方特定道路建設整
備事業

上野十和田線
立崎（十和田市）

H10 H23 550
L=760ｍ
W=6.0(14.0)m

7.3 ％ 10 1.32 64 7 ○

8
地方特定道路建設整
備事業

弘前田舎館黒石線
追子野木（黒石市）

H11 H21 220
L=141ｍ
W=5.5(8.5)m

9.1 ％ 0 1.82 59 8 －

9
地方特定道路建設整
備事業

南部田子線
道ノ上BP（田子町）

H9 H23 1,300
L=1,200ｍ
W=6.0(12.0)m

65.5 ％ 0 1.19 59 9 －

10
地方特定道路建設整
備事業

大鰐浪岡線
乳井（弘前市）

H12 H23 900
L=1,900ｍ
W=6.0(9.0)m

41.7 ％ 0 1.84 59 10 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

5



（２／７）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

11
地方特定道路建設整
備事業

弘前田舎館黒石線
猿賀（尾上町）

H15 H24 800
L=1,000ｍ
W=6.5(16.5)m

10.9 ％ 0 1.69 58 11 －

12
地方特定道路建設整
備事業

夏泊公園線
浦田～茂浦（平内町）

H14
H27
以降

2,737
L=1,610ｍ
W=6.0(11.5)m

4.5 ％ 0 1.27 57 12 －

13
地方特定道路建設整
備事業

米山菖蒲川線
廻堰（鶴田町）

H12 H22 860
L=2,660ｍ
W=6.0(11.5)m

64.5 ％ 0 1.96 57 13 －

14
地方特定道路建設整
備事業

弘前鯵ヶ沢線
小屋敷町（鯵ヶ沢町）

H15 H22 240
L=600ｍ
W=6.0(11.5)m

4.2 ％ 0 1.51 57 14 －

15
地方特定道路建設整
備事業

常海橋銀線
女鹿沢～福館（浪岡町

～常盤村）
H11

H27
以降

3,000
L=5,060ｍ
W=6.5(12.0)m

8.1 ％ 0 2.30 57 15 －

16
地方特定道路建設整
備事業

青森環状野内線
宮田（青森市）

H8 H25 3,850
L=3,355ｍ
W=13.0(30.0)m

79.1 ％ 10 2.86 57 16 ○

17
地方特定道路建設整
備事業

大俵板柳(停)線
大俵～深味（板柳町）

H14 H22 350
L=1,060ｍ
W=6.0(10.0)m

17.7 ％ 0 1.07 57 17 －

18
地方特定道路建設整
備事業

弘前鯵ヶ沢線
北浮田町（鯵ヶ沢町）

H9 H21 300
L=520ｍ
W=6.0(10.0)m

71.3 ％ 0 1.99 56 18 －

19
地方特定道路建設整
備事業

青森五所川原線
野木和（青森市）

H14 H21 180
L=900ｍ
W=6.0(11.5)m

41.7 ％ 0 4.73 56 19 －

20
地方特定道路建設整
備事業

名川階上線
石仏（南郷村）

H15 H21 120
L=400ｍ
W=6.0(9.0)m

10.9 ％ 0 2.40 56 20 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

6



（３／７）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

21
地方特定道路建設整
備事業

弘前鯵ヶ沢線
南浮田BP（鯵ヶ沢町）

H12 H20 480
L=497ｍ
W=6.5(12.0)m

19.8 ％ 0 1.26 56 21 －

22
地方特定道路建設整
備事業

青森環状野内線
戸山（青森市）

H8 H22 1,375
L=1,365ｍ
W=6.5(16.5)m

76.9 ％ 0 3.80 56 22 －

23
地方特定道路建設整
備事業

五所川原黒石線
梅田BP（五所川原市）

H9
H27
以降

1,950
L=1,960ｍ
W=6.0(12.5)m

19.0 ％ 0 1.04 56 23 －

24
地方特定道路建設整
備事業

弘前岳鯵ヶ沢線
松代町（鯵ヶ沢町）

H13
H27
以降

2,070
L=6,400ｍ
W=6.0(9.0)m

0.8 ％ 0 1.49 56 24 －

25
地方特定道路建設整
備事業

五所川原車力線
車力BP（つがる市）

H13
H27
以降

807
L=900ｍ
W=6.0(11.5)m

25.9 ％ 0 1.40 56 25 －

26
地方特定道路建設整
備事業

軽米名川線
剣吉BP（名川町）

H12 H22 327
L=300ｍ
W=6.5(13.0)m

32.7 ％ 0 1.03 54 26 －

27
地方特定道路建設整
備事業

五所川原浪岡線
高野（五所川原市）

H12 H23 500
L=470ｍ
W=6.0(10.0)m

19.2 ％ 0 1.20 54 27 －

28
地方特定道路建設整
備事業

弘前岳鯵ヶ沢線
芦萢（鯵ヶ沢町）

H12 H23 675
L=1,030ｍ
W=6.0(9.0)m

20.6 ％ 0 1.09 54 28 －

29
地方特定道路建設整
備事業

相馬常盤野線
田代（西目屋村）

H14 H22 280
L=900ｍ
W=6.0(16.0)m

2.9 ％ 0 1.87 54 29 －

30
地方特定道路建設整
備事業

五所川原浪岡線
吉野田（浪岡町）

H13 H23 500
L=500ｍ
W=6.0(10.5)m

4.0 ％ 0 1.75 53 30 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

7



（４／７）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

31
地方特定道路建設整
備事業

鳥谷部十日市線
鳥谷部（階上町）

H8 H22 831
L=2,000ｍ
W=6.0(11.5)m

72.3 ％ 0 2.17 53 31 －

32
地方特定道路建設整
備事業

松野木姥萢線
福岡BP（五所川原市）

H11 H22 450
L=1,200ｍ
W=5.5(9.5)m

12.7 ％ 0 2.86 53 32 －

33
地方特定道路建設整
備事業

櫛引上名久井三戸線
赤石（南部町）

H11 H24 750
L=1,140ｍ
W=6.0(11.5)m

3.4 ％ 0 1.03 52 33 －

34
地方特定道路建設整
備事業

青森五所川原線
飯詰BP（五所川原市）

H10 H25 900
L=1,760ｍ
W=6.5(16.5)m

10.3 ％ 0 1.11 52 34 －

35
地方特定道路建設整
備事業

南部田子線
小向（南部町）

H10 H21 288
L=360ｍ
W=5.5(7.0)m

41.0 ％ 0 1.02 51 35 －

36
地方特定道路建設整
備事業

夏泊公園線
東滝（平内町）

H10 H25 900
L=1,000ｍ
W=6.0(9.0)m

2.6 ％ 0 1.08 51 36 －

37
地方特定道路建設整
備事業

五所川原岩木線
常盤町（板柳町）

H13 H22 360
L=200ｍ
W=6.0(10.0)m

1.4 ％ 0 1.34 51 37 －

38
地方特定道路建設整
備事業

むつ尻屋崎線
尻屋（東通村）

H14 H22 260
L=500ｍ
W=6.0(11.5)m

5.0 ％ 0 1.21 51 38 －

39
地方特定道路建設整
備事業

浅水南部線
手倉橋（五戸町）

H9 H22 303
L=500ｍ
W=6.0(11.5)m

23.8 ％ 0 1.61 50 39 －

40
地方特定道路建設整
備事業

南部田子線
下平（三戸町）

H10 H22 311
L=700ｍ
W=5.5(7.0)m

13.2 ％ 0 1.12 50 40 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

8



（５／７）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

41
地方特定道路建設整
備事業

長平町森田線
長平（鯵ヶ沢町）

H15 H24 640
L=1,500ｍ
W=6.0(9.0)m

3.1 ％ 0 1.58 50 41 －

42
地方特定道路建設整
備事業

夏泊公園線
久慈ノ浜（平内町）

H11 H22 480
L=780ｍ
W=6.0(11.0)m

22.3 ％ 0 1.14 50 42 －

43
地方特定道路建設整
備事業

むつ尻屋崎線
野牛（東通村）

H9 H24 830
L=1,800ｍ
W=6.0(11.5)m

16.9 ％ 0 1.58 49 43 －

44
地方特定道路建設整
備事業

持子沢鶴田線
松倉～横萢（鶴田町）

H13 H25 900
L=1,700ｍ
W=6.0(10.0)m

0.4 ％ 0 1.26 48 44 －

45
地方特定道路建設整
備事業

七ツ館板柳線
野中（板柳町）

H12 H22 350
L=940ｍ
W=6.0(10.0)m

42.6 ％ 0 1.10 48 45 －

46
地方特定道路建設整
備事業

市川下田(停)線
高屋敷（八戸市）

H12 H23 458
L=480ｍ
W=6.0(16.0)m

4.6 ％ 0 1.57 48 46 －

47
地方特定道路建設整
備事業

栃棚手倉橋線
上横沢Ⅱ期（新郷村）

H13 H25 1,030
L=1,300ｍ
W=5.5(7.0)m

13.0 ％ 0 1.04 48 47 －

48
地方特定道路建設整
備事業

酸ヶ湯黒石線
高舘BP（黒石市）

H13 H22 300
L=1,305ｍ
W=5.5(7.0)m

14.7 ％ 0 1.90 48 48 －

49
地方特定道路建設整
備事業

大沢内(停)線
大沢内（中里町）

H13 H22 230
L=470ｍ
W=6.0(9.0)m

2.1 ％ 0 1.12 48 49 －

50
地方特定道路建設整
備事業

名川階上線
鳥屋部（階上町）

H9 H21 468
L=1,640ｍ
W=6.5(12.0)m

89.3 ％ 0 1.35 47 50 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（６／７）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

51
地方特定道路建設整
備事業

東北横浜線
ガス平（東北町）

H7 H23 650
L=1,300ｍ
W=6.0(12.0)m

29.5 ％ 0 1.02 47 51 －

52
地方特定道路建設整
備事業

東北横浜線
室の久保BP（六ヶ所村）

H11 H24 850
L=1,700ｍ
W=5.5(7.0)m

17.2 ％ 0 1.31 47 52 －

53
地方特定道路建設整
備事業

薬研佐井線
佐井（佐井村）

H12 H23 600
L=1,500ｍ
W=4.0(5.0)m

18.7 ％ 0 1.15 47 53 －

54
地方特定道路建設整
備事業

松木平撫牛子線
撫牛子（弘前市）

H13 H22 350
L=270ｍ
W=6.0(11.5)m

2.9 ％ 0 1.89 47 54 －

55
地方特定道路建設整
備事業

松代町陸奥赤石(停)線
深谷町（鯵ヶ沢町）

H10
H27
以降

2,500
L=3,170ｍ
W=5.5(7.0)m

11.1 ％ 0 1.24 47 55 －

56
地方特定道路建設整
備事業

乙供(停)中野線
石澤（天間林村）

H15 H23 420
L=1,200ｍ
W=6.0(9.0)m

1.0 ％ 0 2.51 47 56 －

57
地方特定道路建設整
備事業

十和田三戸線
小坂BP（新郷村）

H12 H23 1,200
L=1,542ｍ
W=6.0(9.0)m

61.0 ％ 0 1.01 45 57 －

58
地方特定道路建設整
備事業

増田浅虫線
浅虫～増田（青森市）

H10 H25 900
L=2,000ｍ
W=5.5(7.0)m

6.1 ％ 0 1.71 45 58 －

59
地方特定道路建設整
備事業

天ヶ森三沢線
天ヶ森BP（三沢市）

H14 H22 300
L=1,200ｍ
W=6.0(9.0)m

1.0 ％ 0 2.75 45 59 －

60
地方特定道路建設整
備事業

五林平藤崎線
館野越（板柳町）

H]12 H22 240
L=242ｍ
W=5.5(7.0)m

2.5 ％ 0 1.07 44 60 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

10



（７／７）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

61
地方特定道路建設整
備事業

名久井岳公園線
法光寺（名川町）

H10 H24 840
L=1,875ｍ
W=6.0(11.5)m

15.5 ％ 0 1.10 43 61 －

62
地方特定道路建設整
備事業

久渡寺新寺町線
小沢（弘前市）

H13 H21 100
L=150ｍ
W=6.0(12.5)m

5.0 ％ 0 1.48 43 62 －

63
地方特定道路建設整
備事業

清水川滝沢野内線
滝沢（青森市）

H9 H22 520
L=900ｍ
W=6.0(9.0)m

42.3 ％ 0 1.03 40 63 －

64
地方特定道路建設整
備事業

五戸六戸線
蛯川（五戸町）

H14 H23 600
L=800ｍ
W=6.0(11.5)m

5.8 ％ 0 1.05 40 64 －

65
地方特定道路建設整
備事業

軽米名川線
田中（名川町）

H15 H21 210
L=480ｍ
W=6.0(11.5)m

7.1 ％ 0 1.09 40 65 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

11



（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 国道特殊改良一種
国道２８０号

奥平部Ⅱ期バイパス
Ｈ１６ Ｈ１９ 972

道路延長　９２０ｍ
トンネル　６５ｍ
橋梁１橋　１６ｍ

5.1 ％ 50 1.17 87 1 ○

2 国道特殊改良一種
国道３３８号

宇曽利バイパス
Ｈ６ Ｈ１８ 1,450

道路延長　１．２２ｍ
橋梁１橋　５６ｍ

70.1 ％ 170 1.06 87 2 ○

3 国道特殊改良一種
国道３４０号

泥障作Ⅱ期バイパス
Ｈ１４ Ｈ１９ 1,450

道路延長　１．２７ｋｍ
橋梁１橋　１２１ｍ

17.9 ％ 330 2.74 86 3 ○

4 国道特殊改良一種
国道３３９号

梹榔バイパス
Ｈ１５ Ｈ１８ 700

道路延長　５１２ｍ
橋梁１橋　４０．８ｍ

18.6 ％ 250 1.00 83 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
一般改良（県単）
　国道４５４号道路改
良事業

扇田バイパス
（五戸町）

H15 H18 175
全体延長L=975m
幅員W=6.5(12.0)m

68.6 ％ 50 1.30 83 1 ○

2
一般改良（県単）
　国道３３９号道路改
良事業

七ッ滝拡幅
（小泊村）

H12 H19 100
全体延長L=240m
幅員W=6.0(7.5)m

64.0 ％ 49 1.01 76 2 ○

3
一般改良（県単）
　国道１０１号道路改
良事業

北金ヶ沢バイパス
（深浦町）

H12
H27
以降

300
全体延長L=570m
幅員W=6.5(12.0)m

32.0 ％ 40 1.35 68 3 ○

4
一般改良（県単）
　国道３３８号道路改
良事業

南川バイパス
（六ヶ所村）

H11
H27
以降

300
全体延長L=520m
幅員W=5.5(7.0)m

23.7 ％ 10 2.50 55 4 ○

5
一般改良（県単）
　国道３３９号道路改
良事業

釜野沢拡幅
（三厩村）

H12
H27
以降

143
全体延長L=420m
幅員W=6.0(7.5)m

45.5 ％ 10 1.37 51 5 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

13



（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 県道改築事業
八戸百石線

河原木（八戸市）
H15 H18 510

L=590.4ｍ
W=13.0(22.0)m

84.3 ％ 40 1.60 95 1 ○

2 県道改築事業
岩崎西目屋弘前線

川原平～藤川（西目屋
村）

H15 H25 2,628
L=7,900ｍ
W=6.0(9.0)m

5.3 ％ 110 2.21 77 2 ○

3 県道改築事業
八戸環状線

糠塚（八戸市）
H9 H25 9,265

L=1,950ｍ
W=13.0(24.0)m

54.0 ％ 1,529 4.31 75 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

14



（１／２）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 市町村合併支援事業
八戸三沢線

上市川（五戸町）
H5 H18 2,460

L=2,500ｍ
W=6.5(13.0)m

95.5 ％ 25 2.31 88 1 ○

2 市町村合併支援事業
百石下田線

新田（百石町）
H10 H18 1,035

L=1,630ｍ
W=6.5(18.0)m

96.6 ％ 10 1.05 79 2 ○

3 市町村合併支援事業
青森田代十和田線
法量（十和田市）

H6 H22 1,917
L=1000ｍ
W=6.5(16.0)m

76.5 ％ 5 3.50 59 3 ○

4 市町村合併支援事業
鶴ヶ坂千刈線

白旗野（青森市）
H9 H26 2,815

L=1,700ｍ
W=6.0(16.0)m

60.9 ％ 5 1.85 58 4 ○

5 市町村合併支援事業
岩崎深浦線

岩崎（岩崎村）
H15

H27
以降

2,100
L=1,120ｍ
W=6.0(9.0)m

15.5 ％ 5 1.19 58 5 ○

6 市町村合併支援事業
屏風山内真部線
喜良市（金木町）

H12 H22 300
L=800ｍ
W=6.0(9.0)m

30.0 ％ 5 1.12 58 6 ○

7 市町村合併支援事業
桑野木田南広森線
柴田（つがる市）

H8 H22 707
L=1,200ｍ
W=6.0(9.0)m

61.0 ％ 5 1.05 58 7 ○

8 市町村合併支援事業
五所川原金木線

飯詰（五所川原市）
H10

H27
以降

400
L=1,400ｍ
W=6.5(14.5)m

3.0 ％ 0 2.10 57 8 －

9 市町村合併支援事業
九艘泊脇野沢線

脇野沢BP（脇野沢村）
H6 H24 2,000

L=1,147ｍ
W=6.0(16.0)m

66.6 ％ 5 1.11 56 9 ○

10 市町村合併支援事業
青森浪岡線

八ツ役（青森市）
H11

H27
以降

5,290
L=2,100ｍ
W=13.0(24.5)m

22.6 ％ 10 1.11 56 10 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（２／２）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

11 市町村合併支援事業
鯵ヶ沢蟹田線
十三（市浦村）

H3 H21 600
L=2,000ｍ
W=6.0(11.5)m

80.5 ％ 0 1.30 56 11 －

12 市町村合併支援事業
再賀木造線

千年～善積（つがる市）
H5

H27
以降

3,282
L=4,450ｍ
W=6.0(12.5)m

60.2 ％ 5 1.16 54 12 ○

13 市町村合併支援事業
差波新井田線

新井田Ⅱ期（八戸市）
H14 H25 971

L=335ｍ
W=6.0(16.0)m

3.2 ％ 0 1.27 52 13 －

14 市町村合併支援事業
むつ恐山公園大畑線

葉色沢（大畑町）
H13 H24 800

L=860ｍ
W=6.0(9.0)m

3.8 ％ 0 1.18 52 14 －

15 市町村合併支援事業
豊川館岡線

館岡（つがる市）
H10 H21 303

L=620ｍ
W=6.0(9.0)m

30.7 ％ 0 1.21 52 15 －

16 市町村合併支援事業
薬研佐井線

薬研（大畑町）
H12 H23 550

L=1,500ｍ
W=4.0(5.0)m

20.0 ％ 0 1.16 52 16 －

17 市町村合併支援事業
五所川原車力線

小曲（五所川原市）
H11 H21 173

L=280ｍ
W=5.5(9.5)m

30.1 ％ 0 1.15 51 17 －

18 市町村合併支援事業
中野北高岩(停)線

上野（八戸市）
H13 H23 575

L=614ｍ
W=6.0(11.5)m

28.7 ％ 0 1.08 48 18 －

19 市町村合併支援事業
柳町下田(停)線
鶴喰（六戸町）

H7 H21 350
L=540ｍ
W=5.5(9.0)m

52.0 ％ 0 1.09 45 19 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
電源立地促進対策交
付金事業

川内佐井線
佐井BP（佐井村）

H13 H20 300
L=675ｍ
W=6.0(11.5)m

1.0 ％ 15 2.16 71 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

17



（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 県道改築事業
青森浪岡線

大谷（青森市）
H16 H18 1,300

鉄骨（三層４段）国土交通大臣
認定式立体駐車場
/駐車台数810台

18.9 % 834 - 100 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

18



（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 橋梁架替事業（県単）
田子十和田湖線
川向橋（田子町）

H11 H20 380
橋梁工　１橋
Ｌ＝２１．７ｍ

34.9 ％ 90 － 84 1 ○

2 橋梁架替事業（県単）
弘前鰺ヶ沢線

上鳴沢橋（鰺ヶ沢町）
H14 H20 396

橋梁工　１橋
Ｌ＝４１．４ｍ

39.5 ％ 62 － 75 2 ○

3 橋梁架替事業（県単）
田子十和田湖線
稲守橋（田子町）

H11 H22 600
橋梁工　１橋
Ｌ＝１９．７ｍ

20.8 ％ 42 － 74 3 ○

4 橋梁架替事業（県単）
国道２７９号

武の川橋（横浜町）
H15 H20 245

橋梁工　１橋
Ｌ＝１６．０ｍ

14.1 ％ 38 － 71 4 ○

5 橋梁架替事業（県単）
倉石五戸線

萬世橋（五戸町）
H15 H22 400

橋梁工　１橋
Ｌ＝３５．０ｍ

11.2 ％ 50 － 69 5 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
橋梁補修事業(交付
金)

夏泊公園線
白鳥大橋(平内町)

H16 H19 400 延長L=216m 7.5 ％ 130 - 98 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 災害防除事業(通常)
国道102号

奥瀬(十和田市)
H9 H18 990 延長L=170m 66.7 ％ 40 - 100 1 ○

2 災害防除事業(通常)
国道102号

青ブナ(十和田市)
H16 H18 290 延長L=265m 34.5 ％ 100 - 100 2 ○

3 災害防除事業(通常)
国道279号

易国間（風間浦村）
H14 H18 790 延長L=640m 15.6 ％ 200 - 100 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
国道１０１号特定交通
安全施設等整備事業

五所川原市
（七ツ館）

H13 H18 371
全体延長L=924m／歩道幅
員ｗ=3.0m／歩道設置
L=924m

68.0 ％ 50 - 98 1 ○

2
国道３９４号特定交通
安全施設等整備事業

東北町
（乙供）

H14 H18 560
全体延長L=1,000m／歩道幅
員ｗ=3.5m／歩道設置
L=1,000m

43.0 ％ 120 - 98 2 ○

3
国道２７９号特定交通
安全施設等整備事業

むつ市
（大曲）

H14 H18 550
全体延長L=1,840m／歩道幅
員ｗ=3.5m／歩道設置
L=1,840m

49.0 ％ 90 - 98 3 ○

4
八戸百石線交付金
（交通安全）事業

百石町
（深沢）

H14 H18 667
全体延長L=600m／歩道幅
員ｗ=3.5m／歩道設置
L=600m

56.0 ％ 200 - 98 4 ○

5
畑中竹鼻線交付金
（交通安全）事業

田舎館村
（前田屋敷）

H16 H18 200
全体延長L=253m／歩道幅
員ｗ=3.5m／歩道設置
L=253m

30.0 ％ 80 - 98 5 ○

6
石川土手町線交付金
（交通安全）事業

弘前市
（文京町～住吉町）

H16 H18 224
全体延長L=1,400m／歩道幅
員ｗ=2.0m／段差改善
L=2,800m

57.0 ％ 40 - 98 6 ○

7
五所川原車力線特定
交通安全施設等整備
事業

つがる市
（豊田）

H16 H18 200
全体延長L=900m／歩道幅
員ｗ=2.5m／歩道設置
L=900m

41.0 ％ 115 - 94 7 ○

8
国道４５４号特定交通
安全施設等整備事業

八戸市
（正法寺～洞）

H16 H19 350
全体延長L=550m／歩道幅
員ｗ=2.5m／歩道設置
L=550m

14.0 ％ 80 - 94 8 ○

9
国道３３８号特定交通
安全施設等整備事業

脇野沢村
（小沢）

H16 H18 350
全体延長L=790m／歩道幅
員ｗ=3.0m／歩道設置
L=790m

28.0 ％ 80 - 94 9 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
雪寒道路整備事業
　防雪事業(通常)

国道104号
白萩平(田子町)

H16 H18 120 防雪柵L=470m 50.0 ％ 30 - 88 1 ○

2
雪寒道路整備事業
　防雪事業(通常)

国道338号
尾駮(六ヶ所村)

H16 H18 120 防雪柵L=1,000m 41.7 ％ 40 - 88 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
雪寒道路整備事業
　防雪事業(交付金)

むつ恐山公園大畑線
大畑(大畑町)

H16 H18 150 防雪柵L=1,230m 40.0 ％ 45 - 83 1 ○

2
雪寒道路整備事業
　防雪事業(交付金)

岩崎西目屋弘前線
中畑～櫻庭(弘前市)

H16 H18 190 防雪柵L=1,300m 52.9 ％ 50 - 83 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
雪寒地域道路事業
　凍雪害事業(通常)

国道339号
今泉～太田(中里町～市

浦村)
H16 H21 1,300 堆雪幅L=1,933m 3.8 ％ 400 - 77 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
雪寒地域道路事業
　凍雪害事業(交付
金)

青森環状野内線
細越(青森市)

H16 H19 1,015 流雪溝L=1,720m 13.8 ％ 90 - 92 1 ○

2
雪寒地域道路事業
　凍雪害事業(交付
金)

関ヶ平五代線
悪戸(弘前市)

H16 H18 210 流雪溝L=2,050m 28.6 ％ 50 - 87 2 ○

3
雪寒地域道路事業
　凍雪害事業(交付
金)

弘前田舎館黒石線
追子野木(黒石市)

H16 H19 300 流雪溝L=2,900m 16.7 ％ 50 - 87 3 ○

4
雪寒地域道路事業
　凍雪害事業(交付
金)

弘前環状線
館田(弘前市)

H15 H18 300 流雪溝L=2,900m 47.2 ％ 80 - 87 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
国道３４０号特定交通
安全施設整備事業

八戸市
（廿三日町）

H16 H18 354

全体延長L=280m
現況歩道幅員W=2.0m
計画自歩道幅員W=4.0m
電線共同溝計画延長
L=2@280=560m

15.0 ％ 60 - 77 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
緊急地方道整備事業
（代行）　（交付金）

福浦川目線
（佐井村）

H14 H18 639
道路工
Ｌ＝２，２００ｍ

66.0 ％ 120 － 84 1 ○

2
緊急地方道整備事業
（代行）　（交付金）

中村長平線
（鰺ヶ沢町）

H15 H21 900
道路工
Ｌ＝３，０５２ｍ

29.1 ％ 124 － 78 2 ○

3
緊急地方道整備事業
（代行）　（交付金）

温泉線
（新郷村）

H14 H20 950
道路工
Ｌ＝６８０ｍ

38.2 ％ 153 － 64 3 ○

4
緊急地方道整備事業
（代行）　（交付金）

町道２１号線
（平賀町）

H15 H21 725
道路工
Ｌ＝１，８００ｍ

20.7 ％ 120 － 64 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状
況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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