
（１／２）

部局・課名　　県土整備部　港湾空港課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
港湾改修事業
（大湊港改修（統合補助）事業
道路）

大湊港大平地区
（むつ市）

H13 H18 414 道路　1,198（m） 90.5 ％ 68 - 84 1 ○

2

港湾改修事業
（大間港改修（地方）事業　防波
堤（船溜）、船揚場（1）、泊地（－
1.5m））

大間港根田内地区
（下北郡大間町） H11 H19 725

防波堤170（m）
船揚場80（m）
泊地1,800（㎥）

68.3 ％ 90 - 84 2 ○

3
港湾改修事業
（青森港改修（防災安全対策）事
業　橋梁（改良））

青森港本港地区
（青森市） H14

H27
以降

2,650
橋梁（改良）
１（基）

48.8 ％ 367 6.00 84 3 ○

4
港湾改修事業
（青森港改修（防災安全対策）事
業　橋梁（改良））

青森港沖館地区
（青森市） H12 H19 1,700

橋梁（改良）
2（基）

63.9 ％ 277 2.10 81 4 ○

5
港湾改修事業
（青森港改修（重要）事業　道路
（歩道橋））

青森港本港地区
（青森市） H10 H18 1,890

歩道橋
１（基）

69.8 ％ 456 1.20 80 5 ○

6
港湾改修事業
（八戸港改修（重要）事業　道路
（改良））

八戸港八太郎地区
（八戸市） H9 H20 2,045

道路（改良）
6.5（m）×900（m）
13（m）×1,676（m）

52.7 ％ 100 17.00 80 6 ○

7
港湾改修事業
（野辺地港改修（統合補助）事業
西防波堤）

野辺地港馬門地区
（上北郡野辺地町） H13 H20 390 防波堤　100（m） 45.3 ％ 30 - 79 7 ○

8
港湾改修事業
（尻屋岬港改修（地方）事業　防
波堤（東）、防波堤（西））

尻屋岬港第二ふ頭
地区

（下北郡東通村）
H4

H27
以降

5,540
防波堤（東）200（m）
防波堤（西）220（m）

39.0 ％ 164 3.50 79 8 ○

9
港湾改修事業
（七里長浜港改修（地方）事業
防波堤（南））

七里長浜港鳴沢地区
（西津軽郡鯵ヶ沢町） H3

H27
以降

8,000
防波堤
730（m）

81.3 ％ 77 1.51 77 9 ○

10

港湾改修事業
（八戸港改修（防災安全対策）事
業　橋梁（改良）(蓮沼陸橋)、道
路(トンネル)(改良)）

八戸港八太郎地区
（八戸市）

H14 H18 510

橋梁(改良)
13(m)×370(m)
トンネル(改良)
6.5(m)×425(m)

43.7 ％ 157 - 76 10 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

当該年度
までの
進捗率

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

評価結果

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

47



（２／２）

部局・課名　　県土整備部　港湾空港課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

11
港湾改修事業
（大湊港改修（統合補助）事業
道路）

大湊港大湊地区
（むつ市）

H16 H20 370 道路　830（m） 3.6 ％ 58 - 69 11 ○

12
港湾改修事業
（港湾機能施設整備事業）

青森港本港地区
（青森市）

H8 H21 2,084
ふ頭用地造成
A=36,600㎡
道路L=700m

78.0 ％ 50 - 66 12 ○

13
港湾改修事業
（八戸港改修（重要）事業　道路
（1））

八戸港河原木地区
（八戸市）

H3
H27
以降

4,900
道路
13（m）×1059（m）

28.8 ％ 0 1.78 64 13 －

14
港湾改修事業
（大間港改修（地方）事業　防波
堤（西）（改良）、泊地（－5.5m））

大間港根田内地区
（下北郡大間町） H4

H27
以降

1,748
防波堤　406（ｍ）
泊地　30,000（㎥）

28.1 ％ 0 - 50 14 －

15
港湾改修事業
（青森港改修（統合補助）事業
ボートパーク）

青森港本港地区
（青森市）

H15 H18 201 浮桟橋　2（基） 17.1 ％ 0 2.10 47 15 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

（平成１６年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

 　　　により変更になる場合があります。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　港湾空港課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
港湾環境事業
（大湊港港湾環境整備事業
緑地（大平））

大湊港大平地区
（むつ市）

H13 H24 930
緑地
55,000（㎡）

17.6 ％ 30 5.84 91 1 ○

2
港湾環境事業
（川内港港湾環境整備事業
緑地(川内））

川内港川内地区
（川内町）

H15 H18 60
緑地
5,650（㎡）

43.3 ％ 10 1.68 86 2 ○

3
港湾環境事業
（青森港港湾環境整備事業
緑地（浅虫））

青森市浅虫地区
（青森市）

H16 H20 250
緑地
5,230（㎡）

4.0 ％ 20 10.43 86 3 ○

4
港湾環境事業
（八戸港港湾環境整備事業
緑地（沼館））

八戸港河原木地区
（八戸市）

H8 H19 1,516
緑地
24,300（㎡）

80.1 ％ 65 - 81 4 ○

5
港湾環境事業
（八戸港港湾環境整備事業
緑地(八太郎））

八戸港八太郎地区
（八戸市）

H16 H25 800
緑地
32,000（㎡）

2.5 ％ 20 17.01 74 5 ○

6
港湾環境事業
（青森港港湾環境整備事業　緑
地（浜町））

青森港本港地区
（青森市）

H14
H27
以降

3,000
緑地
30,000（㎡）

3.7 ％ 84 1.57 69 6 ○

7
港湾環境事業
（八戸港港湾環境整備事業
緑地（第２ふ頭））

八戸港河原木地区
（八戸市）

H3 H22 3,470
緑地
41,000（㎡）

78.8 ％ 10 1.17 66 7 ○

8

港湾環境事業
（港湾緑地一体整備促進事業、
港湾環境整備事業　緑地（新中
央））

青森港本港地区
（青森市）

H4 H23 5,154
緑地
28,000（㎡）

85.5 ％ 0 - 62 8 －

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　港湾空港課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
海岸事業
（大湊港海岸（侵食）事業
護岸（改良））

大湊港大湊地区
（むつ市）

H12 H23 2,100
　護岸（改良）
　900.0m

13.7 ％ 30 5.36 93 1 ○

2
海岸事業
（青森港海岸（侵食）事業
護岸（改良））

青森港原別地区
（青森市）

S61 H26 2,934
　護岸（改良）
　1774.5m

54.3 ％ 100 8.61 91 2 ○

3
海岸事業
（青森港海岸（高潮）事業
護岸（改良）、胸壁）

青森港造道地区
（青森市）

H14 H23 1,750
　護岸（改良） 845.9m
　胸壁 155.0m

12.8 ％ 110 7.08 91 3 ○

4
海岸事業
（川内港海岸（侵食）事業
護岸）

川内港葛沢地区
（下北郡川内町）

H5 H20 863
　護岸
　328.2m

69.5 ％ 60 1.60 90 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　港湾空港課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1

海岸環境事業
【七里長浜港海岸環境整備事業
　　　　　離岸堤（潜堤）、突堤、
　　　　　　　　　　　護岸、遊歩道】

七里長浜港鳴沢地区
（西津軽郡鯵ヶ沢町） H12 H25 1,812

離岸堤(潜堤) 320m
突堤 １基
護岸 450m
遊歩道 21,100㎡

35.9 ％ 66 2.16 73 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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（１／１）

部局・課名　　県土整備部　港湾空港課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
青森空港整備特別事業
（高カテゴリー化分）

青森市 H13 H18 3,232
照明施設１式
無線施設１式

38.2 ％ 1,402 2.67 93 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

 　　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成１７年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ番号

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１６年度実施）
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