
（１／１）

部局・課名　　県土整備部　都市計画課

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 流域下水道事業
馬淵川流域
（八戸市他３町）

S56 H22 56,029
処理場１式
幹線管渠L=44.3km

66.0 ％ 496 1.14 86 1 ○

2 流域下水道事業
岩木川流域
（弘前市他７市町
村）

S54 H32 84,669
処理場１式
幹線管渠L=51.4km

77.0 ％ 1,045 1.03 84 2 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１８年度実施）

対応
方針

備考番号
事業種別
（事業名）

箇所名
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

－46－



（１／１）

部局・課名　　県土整備部　都市計画課

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1

特定環境保全公共下水道事
業
（むつ市特定環境保全公共
下水道事業（県代行））

むつ市川内処理
区
（むつ市）

H7 H20 3,290
処理場１式
幹線管渠L=2.6km

87.3 ％ 40.0 1.07 87 1 ○

2

特定環境保全公共下水道事
業
（佐井村特定環境保全公共
下水道事業（県代行））

佐井村
（佐井村）

H10 H24 1,702
処理場１式
幹線管渠L=1.2km

72.7 ％ 105.6 1.08 84 2 ○

3

特定環境保全公共下水道事
業
（外ヶ浜町特定環境保全公
共下水道事業（県代行））

外ヶ浜町平舘処
理区
（外ヶ浜町）

H6 H25 4,513
処理場１式
幹線管渠L=9.1km

62.7 ％ 0.0 1.05 59 3 －

4

特定環境保全公共下水道事
業
（深浦町特定環境保全公共
下水道事業（県代行））

深浦町岩崎処理
区
（深浦町）

H10 H23 2,710
処理場１式
幹線管渠L=2.7km

94.4 ％ 0.0 1.04 59 4 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

翌年度
事業費

（百万円）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１８年度実施）

事業種別
（事業名）

評価結果

対応
方針

備考番号
箇所名

（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

－47－



（１／１）

部局・課名　　県土整備部　都市計画課

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 道路改築事業
3･4･15号里見丸
山線
（青森市）

H10 H20 3,482
全体延長L=1,269m
幅員W=6.0(20.0)m
橋梁工1基L=60m

96.5 ％ 160 1.60 88 1 ○

2 道路改築事業
3･4･12号沼館百
石線
（八戸市）

H11 H21 7,456
全体延長L=985m
幅員W=13.0(22.0)m
橋梁工1基L=641m

66.2 ％ 1460 2.11 83 2 ○

3 道路改築事業
3･3･8号白銀市川
環状線(中居林)
（八戸市）

H15 H24 2,750
全体延長L=602m
幅員W=13.0(25.0)m

16.5 ％ 300 4.63 81 3 ○

4 道路改築事業
3･4･1号浦島造道
線(２工区)
（青森市）

H14 H21 711
全体延長L=290m
幅員W=6.5(16.0)m
橋梁工1基L=25m

20.5 ％ 210 4.50 81 3 ○

5 道路改築事業
3･2･2号内環状線
(石江)
（青森市）

H14 H22 9,040
全体延長L=524m
幅員W=13.0(30.0)m
JR横断函渠工1基L=40m

6.9 ％ 1350 6.94 75 5 ○

6 道路改築事業
3･4･1号犬落瀬金
矢線
（六戸町）

H13 H21 1,592
全体延長L=745m
幅員W=6.5(16.0)m

71.0 ％ 240 3.52 70 6 ○

7 道路改築事業
3･3･8号白銀市川
環状線(桔梗野)
（八戸市）

H7 H25 13,303
全体延長L=2730m
幅員W=13.0(24.5)m
橋梁工1基L=530m

56.0 ％ 600 2.24 69 7 ○

8 道路改築事業
3･4･3号中央町金
矢線
（三沢市）

H5 H23 10,560

全体延長L=1,564m
幅員W=6.0(16.0m)
跨線橋工1基L=400m
トンネル工2基L=360m

48.0 ％ 800 2.15 67 8 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１８年度実施）

事業種別
（事業名）

評価結果

対応
方針

備考番号
箇所名

（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

－48－



（１／１）

部局・課名　　県土整備部　都市計画課

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 電線共同溝整備事業
3･4･7号弘前宮地
線
（弘前市）

H18 H21 422
全体延長L=355m
幅員W=6.0(15.0)m

4.7 ％ 130 － 91 1 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１８年度実施）

事業種別
（事業名）

評価結果

対応
方針

備考番号
箇所名

（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

－49－



（１／１）

部局・課名　　県土整備部　都市計画課

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
都市公園整備事業
（新青森県総合運動公園整
備事業）

青森市 Ｈ９
Ｈ２７
以降

62,000 公園面積　Ａ＝８６．０ｈａ 54.3 ％ 1,615 ー 88 1 ○

2
都市公園整備事業
（青森県総合運動公園整備
事業）

青森市 Ｈ７
Ｈ２７
以降

25,100 公園面積　Ａ＝７５．０ｈａ 56.4 ％ 0 ー 61 2 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ
翌年度
事業費

（百万円）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１８年度実施）

事業種別
（事業名）

評価結果

対応
方針

備考番号
箇所名

（市町村名）

－50－


