
（別紙４） （１／１）

部局・課名　水産局　漁港漁場整備課　　

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 　港整備交付金
野牛漁港
（東通村）

H17 H21 600 北防波堤L=52.4m外 45.0 ％ 1.34 85 1

2 　港整備交付金
蟹田漁港

（外ヶ浜町）
H17 H21 640

北防波堤L=150m
道路L=70m

25.0 1.45 83 2

3 　港整備交付金
宿野部漁港
（むつ市）

H17 H21 300 沖防波堤L=60m外 13.2 1.32 83 3

4 　港整備交付金
正津川漁港

(むつ市)
H17 H21 280 沖防波堤L=65m 7.1 1.47 81 4

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１８年度実施）

備考

－ 24 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　水産局　漁港漁場整備課　　

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
　広域水産物供給基盤整備事
業
　　広域漁場整備事業

大間
(大間町)

H13 H22 645
奥戸漁場
魚礁3.55ha

77.5 2.07 87 1

2
　広域水産物供給基盤整備事
業
　　広域漁場整備事業

三沢
(三沢市)

H13 H21 1,198
百石・三沢漁場
魚礁19.82ha

43.3 1.82 85 2

3
　広域水産物供給基盤整備事
業
　　広域漁場整備事業

小泊
(中泊町)

H12 H22 1,619
小泊漁場
魚礁2.76ha、増殖場54.22ha

87.8 ％ 1.45 82 3

4
　広域水産物供給基盤整備事
業
　　広域漁場整備事業

三厩
(外ヶ浜町)

H13 H22 1,178
三厩・竜飛
魚礁11.71ha

44.8 1.23 82 4

5
　広域水産物供給基盤整備事
業
　　広域漁場整備事業

六ヶ所
(六ヶ所村)

H13 H23 1,272
六ヶ所漁場
魚礁10.14ha

37.4 1.15 80 5

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１８年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　水産局　漁港漁場整備課　　

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
海岸保全施設整備事業
（侵食対策事業）

平舘漁港
（外ヶ浜町）

H17 H21 1,300
護岸L=800m
防潮林A=2,100㎡

27.0 ％ 15.17 100 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１８年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ
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