
（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
道路改築事業
(高規格改築事業)

国道279号
横浜北ﾊﾞｲﾊﾟｽ
（むつ市～横浜町）

H28 R7 19,600
計画延長L=10,400m
計画幅員W=7.0(13.5)m

36.4 ％ 1.12 83 1

2
道路改築事業
(高規格改築事業)

後平青森線
後平ﾊﾞｲﾊﾟｽ

(七戸町)
R4 R11 4,180

計画延長L=1,600m
計画幅員W=7.0(13.5)m

1.9 ％ 2.25 71 2

3
道路改築事業
(高規格改築事業)

国道279号
奥内ﾊﾞｲﾊﾟｽ

(むつ市)
R4 R16 24,900

計画延長L=11,000m
計画幅員W=7.0(13.5)m

0.2 ％ 1.12 68 3

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

-1-



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　道路課　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
道路改築事業
(国道改築事業)

国道279号
木野部

（むつ市）
R2 R16 10,600

計画延長L=2,200m
計画幅員W=6.0(9.0)m

1.9 ％ 1.15 87 1

2
道路改築事業
(国道改築事業)

国道339号
今泉～太田

（中泊町～五所川原市）

H16 Ｒ6 2,022
計画延長L=1,880m
計画幅員W=6.0(9.0)m

88.0 ％ 1.34 78 2

3
道路改築事業
(国道改築事業)

国道454号
豊崎町

(八戸市)
H29 R8 2,000

計画延長L=2,700m
計画幅員W=6.5(9.5)m

84.9 ％ 1.62 73 3

4
道路改築事業
(国道改築事業)

国道338号
白糠

（東通村～六ヶ所村）

S62 R8 9,717
計画延長L=6,680m
計画幅員W=6.0(11.5)m

76.4 ％ 1.17 67 4

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

備考
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

-2-



（別紙４） （１／２）

部局・課名　　県土整備部　道路課　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
道路改築事業
(県道改築事業)

八戸環状線
天久岱Ⅱ期
（八戸市）

H27 R6 9,500
計画延長L=2,500m
計画幅員W=13.0(24.0)m

91.4 ％ 6.35 88 1

2
道路改築事業
(県道改築事業)

稲盛千代町山田線

下相野
（つがる市）

R1 R10 1,100
計画延長L=1,474m
計画幅員W=6.0(11.5)m

12.3 ％ 2.65 88 2

3
道路改築事業
(県道改築事業)

常海橋銀線
福舘～女鹿沢
（藤崎町～青森市）

H11 R10 3,960
計画延長L=5,060m
計画幅員W=6.5(12.0)m

49.1 ％ 1.47 83 3

4
道路改築事業
(県道改築事業)

再賀木造線
千年～善積
（つがる市）

H5 R6 3,358
計画延長L=4,930m
計画幅員W=6.0(12.5)m

93.6 ％ 1.02 79 4

5
道路改築事業
(県道改築事業)

名久井岳公園線
法光寺

（南部町）
H11 R7 714

計画延長L=1,250m
計画幅員W=5.5(6.5)m

97.5 ％ 1.32 74 5

6
道路改築事業
(県道改築事業)

東北横浜戦
戸鎖

（六ケ所村）
H24 R8 2,040

計画延長L=2,600m
計画幅員W=6.0((14.0)m

32.6 ％ 1.88 71 6

7
道路改築事業
(県道改築事業)

三沢七戸線
春日台～犬落瀬
（三沢市～六戸町）

R2 R10 1,450
計画延長L=930m
計画幅員W=6.0(10.5)m

11.9 ％ 4.55 71 7

8
道路改築事業
(県道改築事業)

増田浅虫線
増田～浅虫

（平内町～青森市）

H10 R8 950
計画延長L=1,921m
計画幅員W=4.0(5.0)m

74.5 ％ 1.16 70 8

9
道路改築事業
(県道改築事業)

五所川原黒石線
梅田

（五所川原市）
H12 R6 2,627

計画延長L=1,960m
計画幅員W=6.0(12.5)m

63.3 ％ 1.71 69 9

10
道路改築事業
(県道改築事業)

櫛引上名久井三戸線

埖渡
（南部町）

R1 R7 600
計画延長L=1,240m
計画幅員W=6.0(10.0)m

93.3 ％ 2.82 69 10

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

-3-



（別紙４） （２／２）

部局・課名　　県土整備部　道路課　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11
道路改築事業
(県道改築事業)

常盤新山線
前田屋敷～畑中

（田舎館村）
H30 R9 1,470

計画延長L=1,200m
計画幅員W=6.5(13.0)m

18.8 ％ 2.51 69 11

12
道路改築事業
(県道改築事業)

八戸環状線
市川Ⅱ期
（八戸市）

R4 R13 4,900
計画延長L=880m
計画幅員W=13.0(24.0)m

2.0 ％ 1.5 67 12

13
道路改築事業
(県道改築事業)

青森五所川原線
飯詰

（五所川原市）
H14 R8 1,280

計画延長L=1,760m
計画幅員W=6.0(12.5)m

46.1 ％ 1.23 66 13

14
道路改築事業
(県道改築事業)

五所川原岩木線
高増

（板柳町）
H29 R8 1,700

計画延長L=2,890m
計画幅員W=6.5(12.0)m

36.5 ％ 1.12 64 14

15
道路改築事業
(県道改築事業)

弘前柏線
中崎

（弘前市）
H28 R7 1,580

計画延長L=1,230m
計画幅員W=6.5(12.0)m

41.8 ％ 4.25 62 15

16
道路改築事業
(県道改築事業)

鰺ヶ沢蟹田線
牛潟

（つがる市）
R1 R10 3,800

計画延長L=5,057m
計画幅員W=6.0(11.5)m

4.9 ％ 1.31 56 16

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

-4-




