
　

都道府県名 事業実施主体 地域再生計画名

計画期間 評価責任者

R1 490人

△ 住環境の改善により定住化を図ったが、過疎化を改善できず、目標値を上回ることができなかった。4 0

人口減少や経済不振により、目標値を下回った。△

△ 最終年度は、実施日に雨が降り目標値を下回った。

4,260千円

R1 16,880人指標３ 人口減少率の改善
18,700

人
Ｈ26 18,679人 Ｈ29

Ｈ29

17,512人 18,665人

5,970千円 5,540千円 R1

計画外で独自に実施した
事業

指標２
農業所得の増加
（果実類・芋類・野菜類）

4,400千円 Ｈ26 4,970千円

⑦今後の方針等 今後は、公共下水道事業を休止し、それに代わって公共浄化槽事業を推進していき、汚水処理範囲を広げる。

④評価方法 五戸町まち・ひと・しごと創生会議委員による郵送による評価を行った。

⑤事後評価の公表方法 五戸町のホームページに掲載。

⑥計画全体の総合評価
地域計画に記載した整備計画はおおむね順調に進捗し、最終目標値には届かなかったが、汚水処理人口普及率の向上は図られた。汚水処理範囲が拡大したことで住環境と水環境の改善ができている。
また、近年、人口減少率も一定に推移していることから、住環境の改善により定住化に貢献していると判断できた。

その他の事業

水辺の美化事業

地域住民、婦人会、川を守る会、高校生による
環境整備
魚にやさしい五戸川の環境づくりを進める会に
よる稚魚放流・釣り大会・水質及び生物調査

指標４のとおり、最終年度の参加者数は天気の影響により減少したが、増加率から計算すると、710人ほど参加することとなるため、五戸川の美化の推進を図ることができている。

計画の８割ほどが順調に整備されており、汚水処理の人口普及率の向上に寄与している。

合併浄化槽（個人設置型） 102基 52基 78基 計画の８割ほどが整備されてきており、合併浄化槽の設置への補助金は下水道整備、農集排整備区域外の汚水人口普及率の向上に貢献している。

最終実績

特別措置を適用して行う
事業

流域関連公共下水道
φ150～200㎜
L=5000m

φ150～200㎜
L=3,037m

φ150～200㎜
L=4,141m

③事業の進捗状況 事業名

整備量（その他の事業では取組内容）

事業の進捗状況に関する評価
計画

中間年度
（H・R　）

Ｈ29

②地域再生計画に記載した
数値目標以外の波及効果の
実現状況

指標１

指標２

R1

①地域再生計画に記載した
数値目標の実現状況

指標

△ 汚水処理施設の整備は進んでいるが、目標値を下回った。

指標４ 水辺の環境整備事業参加者の増加 500人 Ｈ26 580人

最終実績

596人 700人

基準値 中間目標値 最終目標値

65.22% Ｈ29 64.08% 68.00%指標１ 66.5%63.32% Ｈ26
指標
総数

最終目標値の実現状況に関する評価
基準年度 年度 中間実績 基準年度

汚水人口普及率

達成状況

達成
数
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