
H22 ・青い森鉄道線青森開業（東北新幹線新青森駅開業と同時）

〔参考：八戸開業（平成14年12月）に向けた取り組み〕

　Ｈ９(開業5年前)11月　ＯＤ調査（盛岡・八戸間）

　               ３月　将来需要予測調査

　Ｈ11(開業3年前)11月　並行在来線に関する基本方針決定

　Ｈ12(開業2年前)11月　経営計画素案承認

　Ｈ13(開業1年前)５月　経営計画素案（改訂版）承認（運賃水準決定）

　　　　　　　　 ６月　青い森鉄道㈱開業準備室設置

　　　　　　　　 ３月　許可申請書提出

　Ｈ14　　　　　 12月　開業

H18

(開業4年前)

・青い森鉄道活用会議の設置

・ＯＤ調査（目時・青森間）、将来需要予測調査
　（調査結果を市町長会議で報告予定（12月頃））

・経営計画素案作成
 

　Ｈ10(開業4年前)６月　並行在来線青森県協議会設立（改組）　　

H21

(開業1年前)

・許可申請書提出（第２種・第３種鉄道事業）

・各種協定の締結

・各種設備等の試験運用

今後の青い森鉄道線青森開業に向けた取り組み（予定）

H20

(開業2年前)

・青い森鉄道㈱の体制整備

・各種工事等着手

年　度

H19

(開業3年前)

・経営計画策定

主  な  取　り　組　み
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　・運行関係（運転本数等）
　・車両関係（車両数等）
　・営業関係（運賃水準等）
　・保守管理関係
　・組織要員関係

　・要員の増員・養成
　・車両手配
　・具体的運行計画策定

　・指令システム構築
　・車両基地整備
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