
3号舘鼻防波堤倒壊

（水揚げ状況）

被災した高度衛生管理型の荷捌き所Ａ

棟が平成24年10月に、Ｂ棟増築分が平成

24年6月に完了し供用を開始。

本漁港の平成23年度の水揚げは、被害

を受けた既存の魚市場を応急工事により

復旧し、約12万トン(対前年比1.01)が水

揚げされた。

舘鼻地区

航路・泊地の埋そく

3号舘鼻防波堤(倒壊)

H23.9.7復旧工事に着手

H24.8月 完成 西護岸(損壊)

H23.12.28 復旧工事に着手

H24.8月 完成

応急工事

災害復旧

(H23着工)

八戸漁港（特定第３種） 復旧状況 H24年12月25日現在

航路・泊地の埋そく

導流堤・-2m物揚場・道路損壊

-6m岸壁(損壊)

H23.9.15 復旧工事に着手

H24.7月 完成

西護岸損壊

-6ｍ岸壁損壊

-6m岸壁、護岸(損壊)

H23.10.20 復旧工事に着手

H24.9月 完成

東護岸(損壊)

H23.9.6 復旧工事に着手

H24.1月 完成

道路(損壊)

H23.9.8 復旧工事に着手

H24.1月 完成

（応急復旧状況）

航路・泊地の支障物撤去、土砂浚渫

平成23年6月完了

2号内防波堤(倒壊)

H23.12.14復旧工事に着手

H24.4.30 完成

-3m岸壁(倒壊)

H23.9.29復旧工事に着手

H24.8月 完成

船揚場(損壊)

H23.9.14 復旧工事に着手

H24.1.16 完成

導流堤､-2m物揚場､道路(損壊)

H23.10.13復旧工事に着手

H24.8月 完成

-6m岸壁(損壊)

H23.9.7 復旧工事に着手

H23.12月 完成

漁港区域
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第１魚市場（既存）

（応急復旧状況）

航路・泊地の支障物撤去、土砂浚渫

平成23年9月完了

鮫地区

蕪島船揚場(損壊)

H23.12.15 復旧工事に着手

H24.8月 完成

航路・泊地の埋そく

応急工事

災害復旧

(H23着工)

蕪島船揚場損壊

小中野地区

航路・泊地の埋そく

（応急復旧状況）

航路・泊地の支障物撤去

平成23年4月完了


