
１．事業概要

●事業名： 広域河川改修事業

●事業箇所： 中村川（鰺ヶ沢町）

●事業期間： 平成19年度～平成38年度（予定） （２０年）

●事業費： ５，１００百万円

●事業評価： 平成28年度 再評価（着手後１０年）

２．事業の目的

中村川の下流域には、ＪＲ鰺ヶ沢駅、国道101号、鰺ヶ沢漁港等が集中し、

洪水被害が発生した場合、地域の社会・経済に深刻な影響を及ぼすおそ
れがある。過去には昭和33年8月洪水、昭和50年8月洪水において大きな
被害を被っている。さらに、近年も平成14年、平成17年、平成21年、平成25

年、平成26年と避難判断水位を超え、平成16年9月、平成27年4月には氾
濫危険水位を超える出水となるなど、水害防除が喫緊の課題となっている。

このことから、河川改修事業により治水安全度を向上させ、鰺ヶ沢町の
社会・経済の中心地を洪水被害から防御するものである。

３．工事内容等

●主な構造物： 河川改修延長 L=1,400m

築堤 L=2,800m

掘削 L=1,400m （左右岸）
護岸 L=2,800m

橋梁 N=3基

●進捗状況： 下流約0.2km～0.4km付近の橋梁２橋の架替えが完了し、
事業計画どおり進んでいる。
今後は河口～下流0.4kmまでの区間において治水安全度
の向上を図るため河川改修（河道拡幅）を進める。
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［全体計画図］

（１）事業実施箇所位置図

中村川

（２）全体計画平面図

［構造図］
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航空写真

凡例

平成26年度まで

平成27年度実施

平成28年度実施

平成29年度以降

他事業

中村川広域河川改修事業

3



現地写真
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①明海橋：改修前

②明海橋：改修後



現地写真
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②舞戸橋：改修後

①舞戸橋：改修前
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出水時の状況

昭和33年8月10日

平成25年9月16日
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