
様式６（第３関係）

ア　再評価時に附帯意見が付された事業

35 道路課 国道改築事業
国道338号
長後バイパス
【佐井村】

H10
H15
H18

イ　再評価時に附帯意見が付された事業以外の事業

①再評価を
実施した事業

②当初計画と実績との乖離が大きい事業
(工期：5年以上、事業費：30％以上)

③その他、事後評価が
必要と判断する事業

2 林政課 復旧治山事業
米山

【鰺ヶ沢町】
－ 事業費30％以上の増減（40.2％増）

7 林政課 環境防災林整備事業
下浜松
【深浦町】

－ 事業費30％以上の増減（50.0％減）

10 農村整備課 かんがい排水事業
相坂川左岸2期

【十和田市、三沢市、七戸町、
おいらせ町、六戸町、東北町】

Ｈ12
Ｈ17

事業費30％以上の増減（59.1％増）
事業工期5年以上の延伸（17年延伸）

25 漁港漁場整備課 漁村再生交付金事業
茂浦地区
【平内町】

－ 事業費30％以上の増減（33.8％減）

33 漁港漁場整備課 広域漁場整備事業
三沢地区

【三沢市、おいらせ町】
H17 事業費30％以上の増減（55.9％減）

37 河川砂防課 総合流域防災事業
後長根川
【弘前市】

H10
H15
H20

42 河川砂防課 河川改良事業
六枚橋川
【青森市】

H19

61 港湾空港課
青森港　海岸(侵食)事
業

原別地区
【青森市】

H12
H17

事業工期5年以上の延伸（5年延伸）

65 港湾空港課
大間港　地域再生基盤
強化交付金事業

烏の間地区
【大間町】

事業費30％以上の増減（39.1％減）

67 都市計画課 橋梁整備事業
3･4･12号沼館百石線

【八戸市】
事業費が大きい(約66.9億円)

【平成10年度】
費用便益が低く厳しい数値となっているが、近い将来の観光人口の誘因や下北半島
の交通便益の促進などをプラスして考慮すべきである。また、緊急輸送路、半島循環
路、危険箇所の解消などの位置づけもあり重要である。
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