
別紙３

①公有財産管理システム構築

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 ・サーバ情報を共有

2 ・データベースセットアップ

3 ・公有財産管理システムをセットアップ

4 ・公有財産管理システムの動作確認

5 ・本番データの移行方針決定

6 ・R９年度移行元データ(本番)の送付

7 ・R９年度移行データ(本番)の作成

8 ・R９年度移行データ(本番)の取込テスト

9 ・カスタマイズ要件定義【期間内実施】

10 ・総合テスト※期間内実施

11 ・結合テスト※期間内実施

12 ・マニュアル作成※期間内実施

13 研修 ・操作研修(期間中1回)

14 ・システム保守サポート

15 ・R10年度異動登録

②地方公会計所有外資産の計上支援

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1 ・関係課説明会

3 ・データ収集

4 ・データ整備

5 ・データ移行

R10年度

所有外資産

No 項目 作業内容

R8年度 R9年度

スケジュール案

No 項目 作業内容

カスタマイズ

データ移行

本稼働

R10年度R8年度 R9年度

セットアップ


