
青森・岩手県境不法投棄事案

住 民 説 明 会住 民 説 明 会

平成１５年８月２３日

青森青森 環境生活部環境生活部 境 法投棄対策境 法投棄対策青森県青森県 環境生活部環境生活部 県境不法投棄対策チーム県境不法投棄対策チーム



仮設浄化プラント計画図

遮水シートによ
る表面遮水
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全体施設配置計画図

①浸出水処理施設
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原状回復工事原状回復工事 対策エリア区分対策エリア区分

Ａエリアを撤去後は雨水排水 浸出水集・Ａエリアを撤去後は雨水排水、浸出水集
排水を考慮し、下流側から掘削撤去を進
める。
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撤去計画（撤去計画（1515～～1818年度）年度）

応急表面遮水工応急表面遮水工

AA
撤去範囲（着色部が想定分布範囲）

E

・１７年度より浸出水処理施設稼動

E

１７年度より浸出水処理施設稼動

・１７年度より鉛直遮水工、全体表
面遮水工施工



撤去計画（撤去計画（1818年度）年度）

A

撤去範囲（着色部が想定分布範囲）

完了範囲

選別ヤード

選別ヤードへ

E

・鉛直遮水工、全体表面遮水工施工

E

鉛直遮水 、 体表面遮水 施
・Ａエリアは撤去完了後、廃棄物及び試験室のヤー
ドを整備。 廃棄物を試験により選別する。



撤去計画（撤去計画（1919～～2020年度）年度）
・鉛直遮水工、全体表面遮水工の施工完了後
・Ｄエリアは、中央池の浸出水を抜きながら、撤去造成を行う。
そのために、浸出水管を設置し、地下水を低下させる。

選別ヤ ド選別ヤード
撤去範囲（着色部が想定分布範囲）

完了範囲

選別ヤードへ

D



撤去計画（撤去計画（2121～～2222年度）年度）

選別ヤ ド選別ヤード
撤去範囲（着色部が想定分布範囲）

完了範囲

C
選別ヤードへ

D



撤去計画（撤去計画（2323年度）年度）

選別ヤ ド選別ヤード
撤去範囲（着色部が想定分布範囲）

完了範囲

C
選別ヤードへ

FF



撤去計画（撤去計画（2424年度）年度）

選別ヤ ド選別ヤード
撤去範囲（着色部が想定分布範囲）

完了範囲
B

選別ヤードへ

FF



土壌分析調査位置図土壌分析調査位置図

⑥

凡例
：調査孔位置及び深度

（H12～H13）
：土壌分析地点
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緑色：環境基準値以下
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