
H18/5/12 青森県 県境再生対策室 職員 撮影

H17/4/25 青森県 県境再生対策室 職員 撮影

工事の進捗状況（現場状況写真、工事平面図、概略工程表）
資料７

平成１８年５月 県境不法投棄現場の状況写真

防災調整池
V=11,960m

3

浸出水貯留池
V=12,300m

3

浸出水処理施設
地下1,地上2

建築面積 950m
2

 　雨水排水路 及び
 　浸出水導水路(埋設管)

岩手県

青森県

廃棄物選別ヤード
処理能力 250t/日

鉛直遮水壁
L= 982m

平成１７年４月 県境不法投棄現場の状況写真

仮設浄化プラント

工事中でした

洗車設備

廃棄物掘削Ａエリア

中央池仮置廃棄物掘削
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(中間処理場)

凡　　例

今年度実施工事

過年度より実施中

工事終了済
工事用道路整備(町道) 
L=641m,W=5.0m H16

鉛直遮水壁工 L≒ 981m H17-19

洗車設備 H16/7完、運転中

工事用道路整備(町道) 
L=558m,W=5.0m  H16

県道道前・浄法寺線

防災調整池(V=11,960m3)
H16/3-H17/5

ＨＨ １８１８ 年度年度 汚汚染染拡拡散散防防止止対対策策工工事事平平面面図図 （Ｈ１８／７）

表面遮水工 52,390m2  H17

廃棄物処理・選別ﾔｰﾄﾞH17/1-

表面遮水工 H15/12-H16/5 

浸出水貯留池(V=12,300m3) 
H16/3-H17/5
　貯留開始 H17/6-

仮設浄化Ｐ(400m3/day)
H16/3-H17/7、撤去済み

雨水排水路工
H16/9-H17/5

L= 420m

浸出水処理施設
(150m3/day) H16/3-H17/5
　運転開始 H17/6-

浸出水導水路(管埋設）
H16/9-H17/5

（中央池）

５工区
４工区

３工区

２工区

１工区

(一時仮置場)

廃棄物掘削（Aｴﾘｱ,中央池仮置）H16/12-

～ 鉛直遮水壁工事 施工者 ～

１工区 奥村・畑中・佐藤 JV

２工区 大林・寺下・三浦 JV

３工区 鹿島・穂積・山田組 JV

４工区 大豊・村下・夏堀 JV

５工区 フジタ・田名部・赤塚 JV
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県道～投棄現場間

県道～ラグーン部エリア

設置  撤去

 運転、維持管理

浸出水導水管 m

雨水排水路 m

（運転・維持管理）

一次表面遮水工 m2

場内道路工 902 m

遮水壁工 m

浸出水貯留槽 1 槽

廃棄物掘削工

選別ヤード造成,選別・積込工 現施設撤去

廃棄物掘削・選別・積込工

洗車設備維持管理

廃棄物掘削・選別・積込工

洗車設備維持管理

廃棄物掘削・選別・積込工

洗車設備維持管理

廃棄物掘削・選別・積込工

洗車設備維持管理

表面遮水工事

工　事　内　容
予算
年度

概　　　　　　要

高圧電線路新設工事  2,600 m
緊
急
的
対
策
工
事

廃
棄
物
掘
削
・
処
理
工
事

H17

H17～
H19

H15～
H17

H15～
H17

H18

一
次
撤
去

H15

H15
工事用道路整備工事
　　　　　（田子町道）

H16

H15

H15 洗車設備工事

廃棄物掘削工事
 及び  処理委託工事

浸出水貯留池 及び
　　　　防災調整池工事

H17

仮設浄化プラント工事

建屋建設(地下1,地上2,延1390m2)

H15 電力工事負担金

仮設浄化プラント設置・維持管理・撤
去

H15～
H17

H16
浸出水導水路 及び
　　　　雨水排水路工事

浸出水処理施設工事
 及び 運転・維持管理

表面遮水工 6,880m2

汚染拡散防止対策 及び 廃棄物掘削・処理工事　概略工程表

廃棄物掘削工事
 及び  処理委託工事

本
格
撤
去

本格撤去選別ヤードH18

H19
　～

(仮称)復元表面処理工事

浸出水貯留池工１式　（V=12,300 m3）

防災調整池工１式　　（V=11,960 m3）

H17年度H15度

造成・建屋・計量器・進入路

長
期
的
対
策
工
事

H20
　～

52,390

鉛直遮水壁工事
　（５工区に分割）

表面遮水工事
　（３工区に分割）

廃棄物掘削工事
 及び  処理委託工事

廃棄物掘削工事
 及び  処理委託工事

廃棄物掘削工事
 及び  処理委託工事

洗車設備工、洗車設備上屋工
洗車場取付け道路

H24年度

432.7

357.5

981.9

H16年度 H19年度H18年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度
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