
平成２５年度の主な原状回復事業

環境大臣の同意を得た変更実施計画書に基づき、平成２５年度も引き続き廃棄物等の撤

去を進め、原状回復事業に取り組んで参ります。

１ 廃棄物等の撤去

平成１６年度の撤去開始以来、平成２４年度までに約１０５万７千トンの廃棄物と汚

染土壌を撤去しました。今年度は、推計量約１１４万９千トンのうち、残る約９万２千

トンの廃棄物等の撤去を行います。

廃棄物等の推計量から、廃棄物については概ね７月まで、汚染土壌については概ね

１０月までの撤去完了を見込んでいます。

２ 現場跡地の整備

廃棄物等撤去後の現場は、つぼ穴等による改変がされており危険なため、地盤安定化

のための整地を行うとともに、土砂流出防止対策等を行います。

３ 森林整備計画の作成

平成２６年度から現場跡地の森林整備に取り組むために、植樹モニタリング調査の結

果等を踏まえ、森林関係事業者等の協力を得ながら、植栽区域や植栽手法を検討して森

林整備計画を作成する予定です。

４ 現場地下水の汚染状況調査

廃棄物等の撤去完了後も現場に残る汚染された地下水について、７月までにモニタリ

ング調査を行い状況を把握するとともに、その結果を解析して揚水井戸配置等の計画を

作成する予定です。

平成２５年度のスケジュール

項目　＼　月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

廃棄物の撤去

汚染土壌の撤去

現場跡地の整備

森林整備計画

現場地下水の調査・解析

協議会での検討協議会での検討協議会での検討協議会での検討

協議会での検討協議会での検討協議会での検討協議会での検討
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平成２５年度廃棄物等撤去計画

凡例（汚染土壌）

【平成２５年度廃棄物等撤去計画】（平成２５年度全量撤去完了予定）

１．廃棄物

　　第１０回地山確認分（①中央部、②西側エリア）

　　第１１回確認分（③西側エリア、④選別施設南側）

　　第１２回確認分（⑤洗車場西側）

２．汚染土壌

　　第１～９回確認分（⑥Ｓ字道路下、⑦現場入口、⑧現場事務所前）

　　第１０～１２回確認分（今後の地山分析結果による）

凡例（汚染土壌）

第1回～第9回 平成21年6月～平成24年12月 49,900

第10回 平成25年4月24日 10,500

第11回（選別施設南側含む） 平成25年6月中旬 21,000

第12回（洗車場西側） 平成25年７月中旬 1,500

平成２５年度地山確認予定（H25.4.1以降）

地山確認回 確認時期
面積[m

2

]

汚染土壌

※Ｈ２３撤去済

⑥

選別施設

※Ｈ２４撤去済

汚染土壌（B12-N6周辺）

汚染土壌（Ｓ字道路下）

第１１回（選別施設南側）

H25年6月中旬

3,000㎡
④

（参考）廃棄物等推計量【Ｈ２４．１０推計】

　 全体量 約1,149千ｔ

　 Ｈ２４まで撤去済み 約1,057千ｔ （92％）

 　Ｈ２５撤去予定 約    92千ｔ （ 8％）

第12回（洗車場西側） 平成25年７月中旬 1,500

合計 82,900

（Ｈ２４撤去済）

③

⑤

①

現場入口

18,000㎡

第１１回

硫化水素建屋

洗車場

S字仮設道路延長2

S字仮設道路延長1

洗車場仮道路

第１０回

H25年4月24日

10,500㎡

H25年7月中旬

1,500㎡

第１２回（洗車場西側）

⑧

⑦

②

H25年6月中旬

18,000㎡

現場事務所

硫化水素建屋

汚染土壌（現場入口）

F工区付替道路延長2

F工区付替道路延長1

地山確認済み範囲

汚染土壌（現場事務所前）


