
平成１６～２３年度 平成２４年度実績 小計（平成16～24年度） 平成25年4月～8月23日

1,609 236 1,845 92

77,179 13,876 91,055 5,192

891,858.12 165,127.37 1,056,985.49 62,988.42

埋立処理量 383,578.98 90,643.44 474,222.42 31,009.53

焼却処理量 507,943.01 74,436.55 582,379.56 31,978.89

その他（破砕処理量） 336.13 47.38 383.51

505,231.95

614,358.45

383.51

（単位：トン）

廃棄物等の撤去実績（平成２５年８月２３日現在）
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区分
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撤去実績
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1,119,973.91
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県境不法投棄産業廃棄物 撤去量実績・計画 
撤去実績 

目標91,615 

に対する割合 
68.8% 

撤去計画 

18日 
14,041.56  
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平成25年度撤去量実績 

撤去量（埋立） 

撤去量（焼却） 

撤去量（破砕） 

53.8% 

（トン） 

21日 
15,827.13 

推計量：114.9万ﾄﾝ 

165,127.37 

資料１ 

62,988.42 

91,615 

51.2% 

19日 
12,325.42  

21日 
13,595.19  

50.4% 

46.1% 

13日 
7,199.12  

53.4% 
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平成２５年度廃棄物等撤去計画（８月１９日時点） 

現場入口 

現場事務所 

硫化水素建屋 

旧洗車場 

選別施設 

⑤ 汚染土壌（現場入口） 

仮設道路 

洗車場仮道路 

④ 汚染土壌（Ｓ字道路下） 

③ 第１２回（洗車場西側） 

① 第１２回（西側エリア） 

② 第１２回（選別施設南側） 

凡例（汚染土壌） 

地山汚染深度 １ｍ 

地山汚染深度 ２ｍ 

地山汚染深度 ３ｍ 

残存廃棄物 

（８／３０時点予定） 

廃棄物等撤去進捗状況（平成２５年８月１９日時点）
（単位：千ｔ）

平成２４年度まで 1,057 1,057      -

平成２５年度 92 61 66

合　　計 1,149 1,118 97

平成２５年度地山確認予定（平成２５年８月１９日時点）

第1回～第9回 平成21年6月～平成24年12月 49,900 60

第10回 平成25年4月24日 10,500 73

第11回 平成25年7月1日 11,300 86

第12回

（西側エリア、選別施設南側、洗車場西側）

合計 82,900

平成25年9月20日 11,200 100

区　　分 実　　績 進捗率[％]
全体推計量

【Ｈ２４．１０推計】

地山確認回 地山確認時期 面積[m2] 進捗率[％]


