
■平成２１年度の不法投棄産業廃棄物の撤去実績について

平成２１年度は、230,745トンの廃棄物を撤去したところであり、撤去量は累計で535,904トンとなりま

した。

平成２１年度までの撤去実績は下の表のとおりです。

【平成２１年度（平成２２年３月３１日）までの撤去実績】 （撤去量の単位：トン）

区 分 一次撤去 本格撤去 合計

年 度 平成16～18年度 平成19～20年度 平成21年度 平成16～21年度

作業日数 521 445 230 1,196

台数 撤去量 台数 撤去量 台数 撤去量 台数 撤去量
撤去実績

9,004 97,203 18,564 207,956 19,537 230,745 47,105 535,904

■平成２２年度の不法投棄産業廃棄物の撤去について

平成２２年度の廃棄物の搬出作業は、４月５日（月）から開始

しました。

廃棄物は加熱処理５施設、埋立処分２施設に処理を委託し、年

間２２万３千トンの廃棄物撤去を行う計画です。

運搬は、１日あたり約１００台の搬出車両が、２～３台ずつの

グループで運行します。運行に当たっては、法定速度の遵守など、

安全・安心を最優先に行います。

平成２４年度までの全量撤去に向けて、安全かつ計画的に撤去

を進めていきますので、引き続き町民の皆様の御理解と御協力を

お願いいたします。

【平成２２年４月５日以降の計画搬出車両台数】

八戸方面 三戸方面 青森方面 下北方面 合計

台 数 ３６ ３４ １５ １７ １０２

■周辺環境モニタリング調査結果について

○ モニタリング調査結果（平成２１年度：第１１回目）

平成２２年２月３日（水）に周辺河川・湧水等７地点、周辺地下水５地点、遮水壁内地下水２地点

の水質について調査したところ、遮水壁内地下水１箇所で、平成２１年１１月３０日から環境基準に

追加された１，４－ジオキサンが「環境基準」を超える値で検出されましたが、周辺河川・湧水等や

周辺地下水からは「環境基準」を超える値は検出されませんでした。

○ モニタリング調査結果（平成２１年度：第１２回目）

平成２２年３月３日（水）に周辺河川・湧水等２地点、周辺地下水４地点の水質について調査した

ところ、全ての地点で「環境基準」を超える値は検出されませんでした。
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■地山の確認（第３回）について

４月３０日（金）に現場北側エリアの一部で３回目の地山（自然

地盤の土壌）の確認を行いました。

今回確認したエリアの面積は、約6,000ｍ２で、地山確認面積はこ

れまでの合計で約15,000ｍ２となりました。

今回確認したエリアでは、主にバークや堆肥様物及び燃えがらの

他、コンクリート塊なども埋められていました。

当日は、地山表層を目視で確認した後、２箇所を重機で１．５～

２ｍ程掘り起こして廃棄物が埋まっていないことを確認しました。

今回確認した地山についても、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）及び

重金属等の調査を行うため、試料を採取し分析を行います。分析の結果は判明後に公表する予定です。

今後とも地山の確認は廃棄物の撤去状況に応じて随時公開のもとで行います。

■覆土の分析結果（第２回）について

覆土（廃棄物をかくすために使用した土）については、廃棄物本格撤去マニュアルにおいて、廃棄物と

分離して仮置きし、1,000ｍ３毎に分析を行い、土壌環境基準値以下の場合は現場内利用し、基準値超過の

場合は撤去することとしています。

２月１６日（火）に覆土約2,940ｍ３について試料を採取し分析したところ、全量が土壌環境基準に適合

しました。

今回確認した覆土については、今後、廃棄物搬出用道路の盛土に利用する予定です。

■平成２２年度の業務委託及び工事請負業者について

平成２２年度の業務委託及び工事請負業者について、下の表のとおり決定しました。

業務及び工事名 業者名

運搬・処分業務（焼却・溶融） 青森ＲＥＲ県境再生共同企業体

運搬・処分業務（焼却・焼成その１） 八戸セメント県境再生共同企業体

業 運搬・処分業務（焼却・焼成その２） 奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体

運搬・処分業務（焼却・焼成その３） マテリアル共同企業体

務 運搬・処分業務（廃プラ・木くずの焼却） 株式会社庄司興業所

運搬・処分業務（最終処分その１） 三戸ウェイストパーク県境再生共同企業体

委 運搬・処分業務（最終処分その２） 青森クリーン共同企業体

浸出水処理施設運転・維持管理業務 クボタ環境サービス株式会社東北支社

託 撤去総括監理業務 株式会社建設技術研究所東北支社

撤去常駐監理業務 財団法人青森県建設技術センター

施工監理業務 財団法人青森県建設技術センター

車両誘導業務 株式会社トスネット

工 廃棄物掘削工事 穂積・石上特定建設工事共同企業体

事
廃棄物処理委託工事（その１） 夏堀・川村・大山特定建設工事共同企業体

請
廃棄物処理委託工事（その２） 穂積・石上・地代所特定建設工事共同企業体

負

■第３２回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会の開催について

第３２回協議会を平成２２年５月２２日（土）に、青森市の青森県観光物産館（アスパム）で開催しま

した。次号で概要をお知らせします。

【県境不法投棄事案に関するお問い合わせ、御意見等は、田子町現地事務所まで（TEL 20-7044）】

なお、県境再生対策室のホームページで、 現地事務所だよりのカラー版や各種お知らせ、資料な

どを見ることができます（http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/tayori.html）。

田子町の企業も、共同企業体の構成

員として、業務に携わっています。

・三田建材運輸株式会社

青森ＲＥＲ県境再生共同企業体

八戸セメント県境再生共同企業体

三戸ｳｪｲｽﾄﾊﾟｰｸ県境再生共同企業体

青森クリーン共同企業体

・株式会社釜淵商事

青森ＲＥＲ県境再生共同企業体

八戸セメント県境再生共同企業体

三戸ｳｪｲｽﾄﾊﾟｰｸ県境再生共同企業体

青森クリーン県境再生共同企業体

・釜渕運送有限会社

三戸ｳｪｲｽﾄﾊﾟｰｸ県境再生共同企業体

青森クリーン県境再生共同企業体
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