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部⾨ 公所名 ⼯事名 受注者 ⾴

測量

中南 遠部・久吉ダム堆砂測量業務委託 （株）キタコン 5

三⼋ 五⼾川外河川管理施設点検業務委託 （株）コサカ技研 7

⻄北 蒔⽥五所川原線積寒地域道路整備（防雪）⽤地測量業務委託（株）常磐測量設計 9

下北 国道279号道路災害防除測量業務委託 （株）三栄 11

下北 ⽊⽬海岸維持測量業務委託 （有）下北測量 13

⼟⽊
（県内）

東⻘ 三厩停⾞場⻯⾶崎線橋梁補修（鐇泊沢橋）設計業務委託 （株）キタコン 17

東⻘ 国道103号⼋甲⽥⼤橋外橋梁定期点検業務委託 （株）ニッソク 19

中南 浪岡北中野⿊⽯線交通安全施設整備設計業務委託 （株）⼤和コンサルタント 21

⻄北 鰺ヶ沢蟹⽥線道路改良道路修正設計業務委託 （株）キタコン 23

⻄北 中村川広域河川改修設計業務委託 エイト技術（株） 25

上北 国道279号道路改良(南BP)函渠構造物修正設計業務委託 （株）コサカ技研 27

下北 薬研佐井線道路災害防除設計業務委託 エイト技術（株） 29

下北 国道338号道路災害防除測量・設計業務委託 （株）開発技研 31

⼟⽊
（県外）

東⻘ 駒込ダム本体修正外設計業務委託 ⽇本⼯営（株） 35

東⻘ 3・4・2号⻄滝新城線道路改築三次元マップ作成業務委託 ジオ・サーチ（株） 37

中南 国道102号外トンネル補修（温湯トンネル外）設計業務委託 （株）建設技術研究所 41

中南 堰⼝沢総合流域防災砂防（流⽊対策）設計業務委託 砂防エンジニアリング（株） 43

三⼋ ⼋⼾港改修（統合補助）河原⽊２号桟橋（改良）調査設計業
務委託 ⽇本⼯営（株） 51

⻄北 国道339号外道路防災点検業務委託 （株）復建技術コンサルタント 53

⻄北 国道101号道路維持測量・調査・設計業務委託 ⽇本⼯営（株） 59

上北 中ノ渡⼗和⽥線橋梁架替（⼤正橋）詳細設計業務委託 ⼤⽇本コンサルタント(株) 63

上北 七⼾川総合流域防災（加速化対策）調査業務委託 応⽤地質（株） 65

下北 国道279号道路改良トンネル詳細設計業務委託 ⼤⽇本コンサルタント（株） 67

下北 ⼩松野川（1号堰堤）⼤規模更新砂防設計業務委託 （株）建設技術研究所 71

地質
調査

東⻘ 駒込ダム地質調査業務委託 （有）三陽技研 75

中南 岩崎⻄⽬屋弘前線災害防除地質調査業務委託 ⽇本⼯営（株） 79

上北 野辺地港海岸野辺地地区耐震対策地質調査業務委託 （株）⼩川ボーリング建設⼯業 83

下北 国道279号道路改良地質調査業務委託 （株）キタコン 85

補償
三⼋ ⼋⼾環状線道路改良裁決申請図書等作成業務委託 （株）みちのく計画 89

上北 ⾼瀬川（七⼾川）⼤規模特定河川改修補償説明業務委託 （株）みちのく計画 91

建築 （該当なし） -

県⼟整備部⻑表彰候補（案）
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測量業務部⾨

（５業務）
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

１．久吉ダムの深浅測量は、GNSSソナー搭載⾃律航⾏無⼈ボート(RC-C3)により、シングルビーム測量を
⾏い、⼈員の削減・安全性の向上・観測精度向上(測線⽅向を座標管理して⾃律航⾏)・作業効率・環境
影響の低減を図った。

２．堆砂量に影響する距離と⾼さの精度が重要なため、社内基準を規定の1/2に設定し厳しく管理した。
３．作業の安全性を考慮し熊対策や伐採を⾏った結果、作業効率や観測精度の向上につながった。
４．UAVで観測地点の調査、また業務区間のパトロールを実施し、ダム湖の形状や通路状況を詳細に把握し

危険箇所をとりまとめ報告を⾏った。
以上の特筆すべき技術提案や創意⼯夫に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦する。

遠部・久吉ダム堆砂測量業務委託

平川市碇ヶ関遠部外地内

藤⽥ 欣裕

株式会社 キタコン

令和4年9⽉15⽇〜令和5年2⽉10⽇

遠部ダムと久吉ダムの堆砂測量及び遠部
ダム監査廊の縦断測量

6,380,000円
87点

宮下 義史

⼭下 澄晴

中南地域県⺠局地域整備部

三浦 武寿

令和5年2⽉10⽇

▶GNSSソナー搭載無⼈ボート(RC-C3)に座標を設定し
て、⾃律航⾏させて、測線⽅向のずれ等を防ぎ、測量
精度向上を図った。

▶伐採作業は「刈払機取扱作業従事者安全衛⽣教育講
習会」受講者が⾏った。

写真1 無⼈ボート(RC-C3) 写真2 伐採作業状況
(作業前ミーティング)

▶熊対策に使⽤した爆⽵は「動物駆除⽤煙⽕消費保安
講習会」受講者が⾏った。

▶UAV、現地パトロールで把握した状況をとりまとめ
報告した。

写真3 熊対策道具 写真4 パトロール報告

代表取締役社⻑
佐藤 和昭

管理技術者
藤⽥ 欣裕

このたびは、「県⼟整備部⻑表彰」の栄誉を賜り、誠にありがと
うございます。ご指導を賜りました調査職員並びに関係職員の皆様
に⼼より感謝申し上げます。この業務は、遠部ダムと久吉ダムの堆
砂測量を⾏ったものです。

当社は、半世紀にわたる歩みの中で、幾多の経験を積み重ね、
『技術と品質』に磨きをかけてまいりました。これからも、新たな
時代のニーズに応えるとともに、さらに技術の研鑽を積み重ね、地
域社会に貢献できるよう尽⼒していく所存です。

今後も、皆様⽅のより⼀層のご指導ご鞭撻を賜ります様、宜しく
お願い致します。

県⼟整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
遠部・久吉ダム堆砂測量業務委託

株式会社 キタコン

深浅測量作業⽅法
GNSSと⾳響測深機を装備したリモコンボートで⽔深と距離を測定し、効率的に地形データを取得した。

メカニズム
・200kHzの⾳波により測深し、GPSで位置を計測。
・取得した⽔深データと位置データはボートから地上局に無線で送信(通信半径500m)。
・ノートPCでデータを収録し、潮位補正と⾳速度補正を加えて、位置情報を持った⽔深データに変換。

特⻑
・遠隔操作で安⼼:乗船しないので座礁転覆や転落の危険がない。通信異常時の場合船体は⾃動回帰する。
・易しい搬⼊出:ボートの規格は幅25cm・⻑さ106cm・11kgと⼩型で、⼀⼈でも持ち運び可能。
・クリーン性能:電動モーターのため排煙、油流出がなく、低騒⾳。
・優れた経済性:作業制約が少なく、コスト縮減と⼯期短縮を実現。

(測深範囲0.5m〜80m 操船可能範囲800m 流速2m/s以下 波⾼1m)
結果

・⼈員の削減、作業効率、安全性の向上、観測精度向上、環境影響の低減を図ることができた。

写真5 測量機材 写真6 作業状況

写真7 データ処理例(観測中の画⾯) 写真8 データ処理例(観測後の画⾯)



7

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、⻘森県が管理する五⼾川と三川⽬川において、河川維持管理計画の策定にあたり、河川管理施
設の⽬視点検を⾏い、施設の健全度評価を⾏うことを⽬的とした業務である。

当業務では、草⽊が繁茂し⽬視調査に⽀障がないよう、受注後速やかに現場⼊りの初動作業に着⼿し、適
切な時期に現場調査を完了させた。その他、点検マニュアルに沿い調査業務を⾏うが、マニュアルで判断で
きない事例もあるため、同時期に発注された他県⺠局の受注業者と調査結果について情報の共有を⾏い、施
設健全度の判定基準の統⼀を図った。

以上、「他の模範となると認められるもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に
推薦するものである。

五⼾川外河川管理施設点検業務委託

三⼾郡五⼾町⼤字倉⽯⼜重外 地内

福⽥ 昇⼀

株式会社 コサカ技研

令和4年3⽉31⽇ 〜 令和4年8⽉31⽇

河川管理施設点検 Ｎ＝１式

5,137,000円
84点

河⼝ 健太郎

三⼋地域県⺠局地域整備部

佐藤 豊

令和4年8⽉31⽇
⼤⼭ 嘉⾂

護岸状況写真

樋⾨状況写真

点検結果評価記録表

この度は、三⼋地域県⺠局地域整備部⻑表彰の栄誉を賜り、誠に
ありがとうございます。

ご指導を賜りました三⼋地域県⺠局地域整備部の皆様、ご協⼒い
ただきました関係各位に⼼より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとし、更なる品質の向上、技術⼒の向上に努め、
安全・安⼼な地域社会の構築に貢献できるよう引き続き精進して参
ります。

今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げ
ます。

代表取締役
堀 秀敏

管理技術者
福⽥ 昇⼀

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
五⼾川外河川管理施設点検業務委託

株式会社 コサカ技研

〔五⼾川外河川管理施設点検業務委託 取り組み内容〕

1.適切な時期に現場調査を完了させる取り組み
受注⽇ ︓R4年3⽉30⽇
初回協議︓R4年4⽉15⽇
（1）初動作業
➤河川台帳図を確認し、河川施設の位置を把握する
➤現場に持参する現場資料の準備
➤常時2班体制を基本とした作業体制の確⽴

2.取り組み結果
4⽉中に2班体制で現地調査に着⼿した結果、下記のとおり草⽊が繁茂する前に現地

調査を完了することができた。

（1) 健全度判定基準の統⼀
（調査結果）

➤⼤⼩さまざまな損傷箇所が確認された
➤調査箇所全てを点検マニュアルに記載されている評価区分の事例で対応できない
➤施設本体の損傷か、モルタル等で補修した箇所の損傷かの確認を⾏った
➤施設本体の損傷でなければ健全度評価に影響がない

調査結果を踏まえ、発注担当者の了承を得て、他県⺠局の受注業者とマニュアルの
損傷事例に無い部分について、健全度判定の統⼀を図った。

〔4⽉の現地状況〕
草⽊がなく、施設状況も⽬視で⼗分
確認ができる状況である。

〔6⽉の現地状況〕
草⽊の繁茂により、施設状況が⽬
視で確認しにくい状況である。
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、五所川原市⾦⽊町と五所川原市内を結ぶ⽣活道路において地吹雪による視程障害を防⽌する防
雪柵を設置するにあたって、取得を要する⽤地の測量を実施したものである。

業務中に判明した地図（法第14条第1項）上で地番の記載がない「⽩地」の存在や、全区間にわたって地
図（法第14条第1項）と現地の不整合がみられるといった課題に対し、各⼟地の所有者等から綿密な情報収
集を⾏ったうえで発注者に対して解決に向けた提案を積極的に⾏ったほか、法務局等関係機関との協議にも
同席するなどの対応により、取得対象地の分筆に係る登記嘱託が可能な測量成果を完成させた。

以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部
優良建設関連業務に推薦するものである。

蒔⽥五所川原線積寒地域道路整備（防雪）⽤地測量業務委託

五所川原市⼤字藻川地内

藤本 孝明

株式会社常磐測量設計

令和3年7⽉14⽇〜令和5年3⽉24⽇

⽤地測量 1.23万㎡

8,690,000円
84点

神 秀⾏

〃

⻄北地域県⺠局地域整備部

⼯藤 洋佑

令和5年3⽉16⽇

課題１
⽩地（地番はマイラー図上の地番。後年、
国⼟調査により取消し→⽩地処理）

課題２
河川と⺠地の官⺠境界不⼀致

業務箇所
L = 0.56km

県道蒔⽥五所川原線

位置図 写真②写真①

①

②

作業写真①

作業写真②

この度、⻄北地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、誠に⾝に余る光
栄に存じます。

これもひとえに関係者皆様⽅のお⼒添えのおかげであり、⼼から
感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとし栄誉に恥じぬよう⽇々努⼒をいたす所存で
ございます。

今後とも皆様⽅のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ
ます。

代表取締役
⼯藤 秀雄

管理技術者
藤本 孝明

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
蒔⽥五所川原線積寒地域道路整備（防雪）⽤地測量業務委託

株式会社常磐測量設計

本業務の実施中に判明した課題は次のようなものであったが、これらが解決できなければ当該区間のすべ
ての取得対象地について分筆が不可能となることから、事業の実施⾃体も危ぶまれる状況であった。

【課題①】
取得対象地の中に閉鎖されたマイラー図の時点で何らかの理由で地番が抹消されていたことで登記所備付

の地図（法第14条第1項）上で地番の記載がない「⽩地」となっている⼟地があり、地図訂正が必要である。

【課題②】
取得対象地に隣接する公共⽤地（岩⽊川の直轄管理区間）との境界確認において、登記所備付の地図（法

第14条第1項）と河川管理者（東北地⽅整備局）が所持する管理⽤図⾯との間に形状の不⼀致がある。

これらの課題は財産権に関係する事項であり容易に解決できるものではないが、受注者は、発注者に対し
て解決に向けた提案を積極的に⾏ったうえで、当該⼟地の名義⼈の相続⼈や別に存在する管理者、隣接地の
名義⼈や相続⼈を頻回に訪問して綿密な情報収集を⾏った。

また、上記関係者のほか関係機関（市の地籍調査担当や固定資産税担当、登記官、河川管理者（東北地⽅
整備局））とも度重なる協議が必要となったが、受注者は、発注者と関係機関の協議の際もすべて同席して
調査資料の作成及び提供や課題の説明を⾏ったほか、市が登記所に対して⾏う地図訂正の申出に使⽤する資
料や図⾯等も作成し提供した。

受注者がこれまで培ってきた経験を活かした創意⼯夫や柔軟かつ誠実な対応によりすべての課題が解決さ
れたものであり、取得対象地の分筆に係る登記嘱託が可能な測量成果が完成したことで次の段階（⽤地取得
に係る補償説明）に移⾏可能な状態となったため、実施⾃体が危ぶまれた事業の進捗に⼤いに貢献した。



11

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

国道２７９号易国間地区は、平成１５年に１７０ｔ級の落⽯があった現場であり、平成１７年から現在に
いたるまで、継続して落⽯対策事業を進めている。本業務は事業の⼀環として⾏う測量業務である。

当該現場は急斜⾯かつ転⽯が多く存在するため⾜場も悪く安全⾯には特に注意が必要であるため、始業前
のＫＹ活動や安全対策を⾏い問題なく業務を完了させた。

以上、「難易度が⾼い業務に対し優れて技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部
優良建設関連業務に推薦するものである。

国道２７９号道路災害防除測量業務委託

下北郡⾵間浦村⼤字易国間地内

⾦澤 博司

(株)三栄

令和４年６⽉７⽇〜令和４年１２⽉２０⽇

委託数量 N=1式
路線測量 L=0.29km
現地測量 A=0.02km2

5,302,000円
82点

蒔苗 晋

海⽼名 健正

下北地域県⺠局地域整備部

河原⽊ 英貴

令和４年１２⽉１６⽇

打合せ状況平⾯図 転⽯及び斜⾯の状況

G1

T1

T2

T3

9.975

9.897

8.770

9.018

H

S

S

S

S

S

（花）

（花）

（花）
（花）

（駐） （インターロッキング）

（CO）

（崩）

9.06

9.33

9.29
9.17

8.98

8.79

8.70

8.59

8.51

8.46

8.47

8.49

8.60

6.10 4.85

5.64

8.06

8.58

8.96

6.53

6.05

8.95

9.18

9.41

9.689.89
9.99

9.79
9.81

9.85

9.88

9.96
9.96

9.94

7.54

5.20

7.63

8.81

12.06

27.44

8.969.76

9.89

12.41

10.60

10.82
10.28

10.37

9.76

10.5110.84

(As)

(As)

(As)

(As)

VS300
UNVS300

VS300

大間線　461
大間線　463

DD易国間上ノ畑
NTTドコモ

大間線 464

外側線

外側線

センターライン

岩NO.1

岩NO.2

岩NO.3

岩NO.4

岩NO.5

岩NO.6

岩NO.7

岩NO.9

岩NO.10

岩NO.11

岩NO.8

BR1

BR2

この度は、地域整備部⻑表彰を賜り、⼤変光栄に存じます。業務遂⾏
に当たりご指導いただきました下北地域県⺠局の調査職員の皆様をはじ
めとする、関係各位のご協⼒のお陰であり、⼼より感謝と御礼を申し上
げます。本業務は国道279号における⼟砂崩落事例多発地帯に当たり、
岩が点在する急傾斜での業務のため、始業前のKY活動等により安全に⼗
分配慮した上で業務を完了させました。昨今の激甚化する降⾬による⼟
砂災害への予防保全として⼤変意義のある業務であり、この成果が事業
の推進に貢献できることはこの上ない喜びであります。

今回の表彰を励みに更なる安全対策や新技術促進に努め、地域に貢献
できるよう精進して参る所存ですので、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻
を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役
⽬時 富男

管理技術者
⾦澤 博司

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
国道２７９号道路災害防除測量業務委託

(株)三栄

(As)

(FI～)Lm

tr

BR

(FI～)td

1:
1.
0

1:
1.
0

国道２７９号

測量範囲

斜⾯勾配 ５分〜１割程度
斜⾯⾼ １０ｍ〜１５ｍ程度

測量状況 ＫＹＴ活動

斜⾯勾配がきつく転⽯等によ
り⾜場も悪い状況。
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、東通村に位置する⽊⽬海岸の侵⾷状況を確認するため、UAVレーザー測量を実施した業務であ
る。

当業務では、平⾯図・横断図による取りまとめに加え、三次元表⽰により侵⾷状況をわかりやすく取りま
とめるなど、成果品に⼯夫が⾒られた。また三次元表⽰ビューアの提供など、調査⽬的に応じた適切かつ積
極的な取り組み姿勢がみられた。

以上により、規程第２条（２）イ「特筆すべき技術提案があったもの」の要件に該当することから、⻘森
県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

⽊⽬海岸維持測量業務委託

下北郡東通村⼤字蒲野沢地内

伊栁 徳満

（有）下北測量

令和4年7⽉13⽇〜令和5年3⽉24⽇

UAV測量 0.28km2

9,317,000円
82点

本間 康弘

⼤沢 晴⽃

下北地域県⺠局地域整備部

伊賀 隆幸

令和5年3⽉24⽇

＜UAVレーザー計測状況＞
＜三次元表⽰＞

この度は､地域整備部⻑表彰を贈り、誠にありがとうございます。
⼼より感謝申し上げます。

本業務は新技術であるUAVを使⽤したグリーンレーザー測量を実
施したものであり、その成果が評価されたことに対し､⼤変ありがた
く思っております。

今回の表彰を励みに更なる技術⼒向上に努め、下北地⽅の発展に
努⼒を重ねていく所存でございますので、今後ともご指導､ご鞭撻を
贈りますようお願い申し上げます。

代表取締役
常⽥嘉⼀郎

管理技術者
伊栁 徳満

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
⽊⽬海岸維持測量業務委託

（有）下北測量

＜平⾯図・横断図＞

＜計測時期別の表⽰＞



1515

⼟⽊関係
建設コンサルタント業務部⾨

（県内・８業務）
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

F

A1

P1

P2
P3

P4

P5
P6

A2
M F

M F

M F
M F

M F
M F

M

As

As

橋 長 115.000m(13.000m+6@17.600m)

1
17
3
0

1
17
3
0

1
7
8
5
0

1
7
8
5
0

2
0
0
5
0

2
0
0
5
0

1
8
0
6
0

1
8
0
6
0 15
1
3
0

15
1
3
0

9
92
0

9
92
0

落橋防止装置(A1)
緩衝チェーン設置
水平力分担構造設置
縁端拡幅工

落橋防止装置(P1)
緩衝チェーン設置
水平力分担構造設置
縁端拡幅工 落橋防止装置(P2)

緩衝チェーン設置
水平力分担構造設置
縁端拡幅工

落橋防止装置(P3)
緩衝チェーン設置
水平力分担構造設置
縁端拡幅工

落橋防止装置(P4)
緩衝チェーン設置
水平力分担構造設置
縁端拡幅工

落橋防止装置(P5)
緩衝チェーン設置
水平力分担構造設置
縁端拡幅工

落橋防止装置(P6)
桁連結装置設置
水平力分担構造設置
縁端拡幅工

落橋防止装置(A2)
緩衝チェーン設置
水平力分担構造設置
縁端拡幅工

P1耐震補強工
RC巻立工(t=250mm)

P2耐震補強工
RC巻立工(t=250mm)

P3耐震補強工
RC巻立工(t=250mm)

P4耐震補強工
RC巻立工(t=250mm)

P5耐震補強工
RC巻立工(t=250mm)

P6耐震補強工
RC巻立工(t=250mm)

本業務は、⼀般県道三厩停⾞場⻯⾶崎線に架橋されている「鐇泊沢橋」の橋脚耐震補強設計(6基)と落橋防⽌装置設計を実施し
たものである。本橋は、⻘函トンネルの⼯事⽤道路として鉄道建設公団で建設し竣⼯図が残されていない。そのため動的解析によ
る耐震補強設計で特に重要な橋脚⾼さ、鉄筋の段落とし位置を把握するため、詳細な調査を提案・実施している。

坂路の確保が困難なP3橋脚は、橋⾯からクレーンでバックホウを橋下に吊り降ろしフーチングを直接確認した。また、急斜⾯上
に設置されたP4〜P6橋脚は、掘削ヤードの確保が困難なため、ボーリング調査によりフーチング上⾯位置をコアで確認している。
さらに、設計上重要な鉄筋段落し位置は、⾼所での鉄筋探査が必要となることから、ロープアクセスにより段落し位置を確認する
など、耐震補強設計の精度向上を図るとともに施⼯時の⼿戻り防⽌に努めている。

また、架橋位置付近は国有林となっており、樹⽊の伐採を最⼩限とする必要がある。そこで、河川沿いの狭⼩スペースを有効活
⽤した施⼯ヤードを計画し、⾃然改変量を抑制した急斜⾯上の柱補強計画を提案している。以上「特筆すべき技術提案があったも
の」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

三厩停⾞場⻯⾶崎線橋梁補修（鐇泊沢橋）設計業務委託

東津軽郡外ヶ浜町字三厩鐇泊 地内

岩崎 隆

株式会社 キタコン

令和4年4⽉5⽇〜令和5年3⽉24⽇

橋梁補修設計 Ｎ＝１式

40,062,000円
85点

若松 寛

坂上 理紗⼦

東⻘地域県⺠局地域整備部

⼯藤 ⼀彦

令和5年3⽉24⽇

鐇泊沢橋全景(3D画像)

A1
A2

P1
P2 P3

P4 P5 P6 ロープアクセスによる
鉄筋探査

鐇泊沢橋側⾯図

斜⾯上橋脚のボーリング
試掘調査
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⾃然改変量を最⼩限にした施⼯計画

このたびは、「県⼟整備部⻑表彰」の栄誉を賜り、誠にありがとうござ
います。ご指導を賜りました調査職員並びに関係職員の皆様に⼼より感謝
申し上げます。

本業務は、耐震補強設計の精度向上および施⼯時の⼿戻り防⽌を図るた
め、各種調査を提案・実施させて頂き、橋脚⾼や鉄筋の段落とし位置を把
握しました。また、狭⼩スペースの有効利⽤により⾃然改変量を抑制した
施⼯計画の⽴案を⾏った業務です。

本⽇の表彰を糧に、今後も技術の研鑽を積み重ね、「安全安⼼な活⼒あ
る地域社会づくり」の⼀助となれるように努⼒して参ります。

引き続きのご指導ご鞭撻を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。 代表取締役社⻑
佐藤 和昭

管理技術者
岩崎 隆

県⼟整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
三厩停⾞場⻯⾶崎線橋梁補修（鐇泊沢橋）設計業務委託

株式会社 キタコン

・主たる技術提案①【橋脚⾼さの調査】
動的解析による耐震補強設計において重要な橋脚⾼さ調査を実施している。P1、P2橋脚は、林道からバックホウにて試掘し、⾼
さを確認している。坂路の確保が困難なP3橋脚は、橋⾯からクレーンでバックホウを橋下に吊り降ろしフーチングを確認してい
る。また、急斜⾯上に設置されたP4〜P6橋脚は、掘削ヤードの確保が困難なため、ボーリング調査によりフーチング上⾯位置を
採取コアで確認し耐震補強設計に反映している。それにより橋脚補強設計の精度向上を図るとともに施⼯時の⼿戻り防⽌に努め
ている。

・主たる技術提案②【段落し位置の調査】
設計上重要な鉄筋段落し位置は、橋梁点検⾞や梯⼦を利⽤しての調査が困難であったため、ロープアクセスによる⾼所での鉄

筋探査を⾏い、段落とし位置を確認している。

P1橋脚試掘状況 クレーンによる掘削機械の吊降し P3橋脚試掘状況

ボーリングによるP4橋脚試掘状況
試掘調査コア状況

試掘後の橋脚⾼

P4橋脚ロープアクセスによる
鉄筋探査

F
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※⻘線は過年度補修設計時のフーチング推定位置

P5橋脚ロープアクセスによる
鉄筋探査

段落し調査結果

P3橋脚フーチング上⾯確認
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、東⻘地域県⺠局地域整備部が管理する橋梁の定期点検を⾏う業務であり、劣化・損傷の状況を把
握することにより、施設の安全性の確保及び第三者被害の防⽌を図ることを⽬的とするものである。

点検にあたっては、⻘森県橋梁アセットマネジメント運営マニュアルに基づき適切に実施し、また、現地の
状況に合わせドローン等の点検機材の検討や提案をするなど、点検精度と作業効率の向上及び安全性の確保を
図ったものである。さらに、関係機関協議においては的確な資料により協議⽇数の短縮を図るなど、点検内容、
安全管理、⼯程管理ともに優れた優良業務である。

以上、「その他、他の模範となると認められるもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連
業務に推薦するものである。

国道103号⼋甲⽥⼤橋外橋梁定期点検業務委託

⻘森県⻘森市⼤字浦町外 地内

中野 智

株式会社 ニッソク

令和4年5⽉18⽇ 〜 令和4年12⽉28⽇

橋梁定期点検 Ｎ＝56橋

11,957,000円
82点

若松 寛

飯⽥ 芳⼦

東⻘地域県⺠局地域整備部

⼯藤 ⼀彦

令和４年12⽉28⽇

点検状況写真 ドローン導⼊の検討

この度は、東⻘地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとうござい
ます。

ご指導をいただきました東⻘地域県⺠局地域整備部の皆様、ご協
⼒いただきました関係各位の皆様には⼼より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みに、更なる技術⼒の向上と堅実な業務の遂⾏に
努め、今後も地域社会に貢献する企業を⽬指し、⼀層努⼒してまい
ります。

代表取締役
⻫藤 春男

管理技術者
中野 智

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
国道103号⼋甲⽥⼤橋外橋梁定期点検業務委託

株式会社 ニッソク
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、⼀般県道「浪岡北中野⿊⽯線」の交通安全性向上のため、視距改良、道路幅員確保、くい違い
交差の解消等を⽬的として道路詳細設計を⾏った業務である。

当該業務においては、県道と交差する市道のくい違い交差を解消するため、交通解析から改良案が提案さ
れた。特に市道⾚坂５号線は1⾞線道路であり、くい違い交差を解消しても流⼊⾞両がすれ違いできず本線
⾞道に滞留するため、飽和度解析により1⾞線道路に待機⾞両⽤の滞留⻑を確保した付加⾞線が提案された。

これらにより、「特筆すべき技術提案があり、難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮され、その他、
他の模範となると認められたもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するも
のである。

浪岡北中野⿊⽯線交通安全施設整備 設計業務委託

⿊⽯市⼤字⾚坂地内

芳賀 光幸

株式会社 ⼤和コンサルタント

令和4年7⽉12⽇〜令和5年3⽉24⽇

道路詳細設計N=1式

5,445,000円
84点

楠美 誠

齋藤 敦厚

中南地域県⺠局地域整備部

⻑尾 紀幸

令和5年3⽉24⽇

県道 浪岡北中野黒石線

平面空撮図
交差点計画平面図

県道 浪岡北中野黒石線 第3種第4級

優良建設関連業務表彰を受賞して

この度は、中南地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとう
ございます。今回の業務遂⾏に際しまして、ご指導いただきました中南
地域県⺠局地域整備部職員の皆様、そしてご協⼒頂きました⿊⽯市役所
職員の皆様、弘南バス株式会社職員の皆様、関係者各位の皆様には⼼よ
り感謝申し上げます。

今回の受賞を誇りに、驕ることなく、そして「⼟⽊技術は社会への貢
献である」を⽬指し、これからも国⺠⽣活の基盤である社会資本整備に
貢献できるよう、技術の研鑽に努め、精進して参りたいと思います。

どうぞ、今後ともよろしくお願い申し上げます。 代表取締役
今 武親

管理技術者
芳賀 光幸

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
浪岡北中野⿊⽯線交通安全施設整備 設計業務委託

株式会社⼤和コンサルタント

• くい違い交差の市道は、3種4級の2⾞線道路と3種5級の1⾞線道路の2路線が
交差し、特に1⾞線道路はくい違い交差を解消しても県道からの流⼊⾞両がすれ
違いできず、本線⾞道に滞留する。そこで、交差点解析を⾏い1⾞線道路に待機
⾞両⽤の滞留⻑を確保した付加⾞線を提案している。

• また、1⾞線道路は付加⾞線の設置により、⼤型⾞の右左折流⼊も可能となっ
ている。

市道交差点形状平面図

車両軌跡図（大型車）
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、主要地⽅道鰺ヶ沢蟹⽥線の道路・平⾯交差点詳細設計と併せてＩＣＴ活⽤⼯事を実施するため
の、３次元⼟⼯設計をした業務である。当地区は狭隘な箇所が多く、通勤・通学時の交通円滑化と地域の安
全度の向上を図ることを⽬的に、バイパス整備事業を実施するものである。この道路は、津軽平野の北部に
位置し、津軽平野特有の軟弱地盤地帯を通過する、2ｍ〜3ｍの低盛⼟が連続する区間であるため、盛⼟の圧
密沈下を含めた⼟⼯設計が必要となった。そこで、今後の⼟⼯ＩＣＴ施⼯による、働き⽅改⾰や⽣産性向上
を⽬指して、⼟⼯の3次元設計を実施している。3次元設計は、交差点部と現道拡幅部を除く1.3ｋｍについ
て⾏った。受注者は、3次元設計の実績を有しており、解析・編集・データ作成において迅速かつ効率的に
作業した。以上、⻘森県県⼟整備部ＤＸロードマップに対応し、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を
発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

鰺ヶ沢蟹⽥線道路改良道路修正設計業務委託

つがる市⽊造筒⽊坂〜⽜潟町地内

間⼭ 拓郎

株式会社 キタコン

令和3年8⽉26⽇〜令和5年3⽉28⽇

道路詳細設計（Ａ） Ｌ＝2.4ｋｍ
平⾯交差点詳細設計 Ｎ＝1.0箇所
⼟⼯の３次元設計 Ｌ＝1.3ｋｍ

21,593,000円
85点

根川 徹

⼩渡 信⼀

⻄北地域県⺠局地域整備部

⼯藤 寛之

令和5年3⽉28⽇

土工の３次元設計【平面図】

至 鰺ヶ沢

道路詳細設計（Ａ）

土工の３次元設計区間

至 蟹田

柏風園

牛潟公民館

現道

Ｌ＝1.20ｋｍ
Ｌ＝0.18ｋｍ

土工の３次元設計【標準断面図】

３Ｄモデル図【路体天端面】

３Ｄモデル図【路床天端面】 ３Ｄモデル図【道路計画高面】

Ⅰ工区 Ⅱ工区

3000 1500300015002500
11500 500500

2.000%2.000%

1:1.51:
1.
5

路 床

路 体

舗 装
▽道路計画高面

▽路床天端面

▽路体天端面

このたびは、「⻄北地域県⺠局地域整備部⻑表彰」の栄誉を賜り、誠
にありがとうございます。ご指導を賜りました調査職員並びに関係職員
の皆様に⼼より感謝申し上げます。この業務は、２⾞線の⽜潟バイパス
の詳細設計に加えて、⼟⼯の３次元設計を⾏ったものです。

当社は、半世紀にわたる歩みの中で、幾多の経験を積み重ね、『技術
と品質』に磨きをかけてまいりました。これからも、新たな時代のニー
ズに応えるとともに、さらに技術の研鑽を積み重ね、地域社会に貢献で
きるよう尽⼒していく所存です。

今後も、皆様⽅のより⼀層のご指導ご鞭撻を賜ります様、宜しくお願
い致します。

代表取締役社⻑
佐藤 和昭

管理技術者
間⼭ 拓郎

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
鰺ヶ沢蟹⽥線道路改良修正設計業務委託
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土工の３次元設計計画平面図

土工の３次元設計計画縦断図

土工設計数量の自動算出

Ｌ＝1.20ｋｍ

標高差(m)

-3.500
-3.150
-2.800
-2.450
-2.100
-1.750
-1.400
-1.050
-0.700
-0.350
0.000
0.350
0.700
1.050
1.400
1.750
2.100
2.450
2.800
3.150
3.500

表示色 個数 体積(m3)

4
19
26

100
2438

26669
26003
18373
9361
8007
6422
708
165
114
104
106
89

137
58
14
16
25

-3.529
-15.788
-18.975
-64.997

-1326.923
-12604.029
-10295.060
-5829.979
-2050.372
-1061.758
-296.372

19.187
21.350
24.671
31.852
41.743
43.012
78.638
36.760
10.342
13.170
23.936

切土量合計 1536 344.660
盛土量合計 97422 -33567.782

合計 98958 -33223.122
面積A = 0.5 × 0.5 = 0.25(m2)

イメージ

Ｌ＝0.18ｋｍ

Ｌ＝1.20ｋｍ Ｌ＝0.18ｋｍ

土工数量はモデル図の標高差
から自動算出することで作業
効率が向上する

【凡例】
赤：切土箇所、青：盛土箇所
青が濃い箇所が盛土高さが高い

土工量を自動算出

□50cmの柱状を連続させて算出

道路土工の３次元モデル化作業状況

14

78

3

0
3
6
9

12
15

①横断図作成 ②⼟⼯数量算出

作業⽇数⽐較
２次元設計 ３次元設計
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、中村川広域河川改修事業に伴い、架け替えを⾏う新富橋（⼈道橋）の詳細設計である。業務中に
発⽣した令和４年８⽉の豪⾬災害により被災した既設ＪＲ橋の架け替え計画を踏まえ、本橋梁への影響や整備
⼯程など相互の事業進捗を考慮した橋梁計画を実施した。

豪⾬災害前は、予備設計成果を基に現況位置より上流⽅向での架橋計画としていたが、既設ＪＲ橋の架設計
画を踏まえ、現況位置を含めた下流⽅向への再度検討のほか、現況位置での新橋架設となった事による整備期
間中の仮橋設置等、周辺住⺠への影響低減を最優先とした最適な整備計画が⽴案された。

以上、「難易度が⾼い業務に対して優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部
優良建設関連業務に推薦するものである。

中村川広域河川改修設計業務委託

⻄津軽郡鰺ヶ沢町⼤字舞⼾町地内

佐藤 推

エイト技術 株式会社

令和3年10⽉29⽇〜令和5年3⽉24⽇

橋梁詳細設計 N=1橋

38,500,000円
84点

成⽥ 秀吉

⼭上 諭

⻄北地域県⺠局地域整備部

相坂 鉄治

令和5年3⽉24⽇

新設⼈道橋

仮設⼈道橋

新橋架設位置の再度検討

橋⻑ 52800 現橋状況
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このたびは、⻄北地域県⺠局地域整備部⻑表彰の栄誉を賜り、誠にあり
がとうございます。ご指導を賜りました調査職員並びに関係職員の皆様
に厚く感謝申し上げます。

昭和45年6⽉2⽇創業以来5３年を迎え、⼼を新たに業務に取り組んで
いく所存でございますが、近年様々な社会状況の変化により業務内容が
多様化、複雑化し、それに対応するための⼈材の育成、DXの推進を図り、
今後ますます皆様のご要望に応えていきたいと考えております。

これからも新たな時代のニーズに応えるとともに、技術の研鑽を積み
重ね、地域社会に貢献できるよう尽⼒していく所存です。今後とも皆様
⽅の⼀層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願いいたします。

代表取締役
佐藤 富⼀

管理技術者
佐藤 推

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
中村川広域河川改修設計業務委託

エイト技術 株式会社

■ 業務概要

本業務は、中村川広域河川改修事業に伴い、架け替えを⾏う新富橋（⼈道橋）の詳細設計である。業務遂
⾏中に発⽣した令和４年８⽉の豪⾬災害により被災した既設ＪＲ橋の架け替え計画を踏まえ、本橋梁への影
響や整備⼯程など相互の事業進捗を考慮した橋梁計画を実施している。
■ 業務遂行時の課題

本橋梁の詳細設計は、予備設計成果を基に橋梁計画を進めていたが、令和４年８⽉の豪⾬災害により既設
ＪＲ橋が被災した事でＪＲ橋の架け替えが必要になった。これにより、双⽅の橋梁新設において、整備⼯程
が重複しない計画とする事が求められた。このため、円滑な整備実施の観点から、下記の課題について対応
策を計画した。
〈橋架橋位置〉

豪⾬災害前は、予備設計成果を基に現況位置より上流⽅向での架橋計画としていたが、既設ＪＲ橋の架設
計画を踏まえ、現況位置を含めた下流⽅向で再度検討を⾏った。これにより、⾞道区間への橋梁構造⼲渉な
ど既存県道部への影響が懸念されたが、関係者との協議により下部⼯設置位置の調整を⾏い、既存県道部へ
の影響回避が可能な計画とした。

〈施工計画〉

当該計画地点は周辺に家屋が隣接しており、両岸部への施⼯ヤード確保が困難な状況であったほか、現況
位置への新橋架設となる事から、利⽤者に対し整備期間中の迂回が必要となった。これにより、周辺住⺠へ
の影響低減を最優先とした整備計画の⽴案が求められた。

そこで本計画では、河川堤防整備と堤防沿いの町道付替え整備に着⽬して、双⽅の整備事業で取得された
⽤地を施⼯ヤードとして利⽤する計画とした。右岸側の取得⽤地を活⽤する事で、周辺部の家屋への影響が
低減可能となった。また、整備期間中の迂回路として、周辺部のアクセス道路と当該地点への仮橋設置に関
する迂回距離やメリット・デメリット、経済性など、諸元を整理したうえで関係者と協議を⾏い、最も周辺
住⺠への影響が低減可能な仮橋設置案として計画を⾏った。
■ 業務遂行における創意工夫点

本業務では、既設ＪＲ橋の架け替え事業や本橋梁の整備事業など、関係者との綿密な施⼯計画の⽴案が必
要であったため、Ｗｅｂ会議を最⼤限活⽤して、協議の効率化や相互の意思疎通の迅速化を図った。
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

この度は、上北地域県⺠局地域整備部⻑表彰の栄誉を賜り、誠に
ありがとうございます。

ご指導を賜りました上北地域県⺠局地域整備部の皆様、ご協⼒い
ただきました関係各位に⼼より感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとし、更なる品質の向上、技術⼒の向上に努め、
安全・安⼼な地域社会の構築に貢献できるよう引き続き精進して参
ります。

今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げ
ます。 代表取締役

堀 秀敏
管理技術者
佐藤 健⼆

本業務は、下北半島縦貫道路の横浜南バイパスで施⼯する8号・9号道路函渠⼯について、現場打ちで設計され
た函渠⼯をプレキャストに変更する修正設計を実施したものである。

函渠⼯のプレキャスト化の検討に加え、プレキャスト化に伴い修正が必要となる翼壁⼯、補強⼟の⽐較検討及び
函渠⼯、翼壁⼯、補強⼟壁⼯それぞれの基礎⼯の検討、さらに防雪柵の杭基礎が敷設材に⼲渉することから直接基
礎へ変更するなど多種多様な⼯種において確実な成果を挙げ、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮した
もの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

国道279号道路改良（南BP）函渠構造物修正設計業務委託

上北郡横浜町 字 上イタヤノ⽊ 地内

佐藤 健⼆

株式会社 コサカ技研

令和4年6⽉30⽇〜令和4年10⽉27⽇

道路計画・設計 1式
擁壁・補強⼟設計 1式

7,920,000円
83点

内海 達也

嵯峨 幸雄

上北地域県⺠局地域整備部

壬⽣ 信⼀

令和4年10⽉27⽇

第8号
函渠⼯

第9号
函渠⼯

第9号UAV空撮写真

第8号UAV空撮写真

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
国道279号道路改良（南BP）函渠構造物修正設計業務委託

株式会社 コサカ技研

1.函渠⼯の現場打ち、プレキャストの⽐較検討において経済性の他、施⼯⽇数、安全性、維持管理性の
⽐較によりプレキャスト化が有効である根拠が明確である。

2.翼壁⼯、補強⼟について再度⽐較検討を実施し、経済性を考慮した⼯法選定がされた。

3.プレキャストBOX への修正に伴い、翼壁⼯は補強⼟壁を採⽤したことにより防雪柵の基礎形式は、過
年度成果の杭基礎の場合、補強⼟壁の敷設材に⼲渉することから、連続直接基礎を採⽤した。

4.函渠⼯、翼壁⼯、補強⼟の⽀持⼒不⾜については、近隣の現場から得られた配合試験結果をもとに地
盤改良⼯法を計画している。
5.仮設計画について、現場状況の確認（対象⾞両の選定、UAVで広範囲を確認）及び採⽤設計値につい
ては根拠が明確である。
6.申し送り事項には配合試験の実施の必要性、補強⼟壁⼯の盛⼟材料に対する対応、基礎地盤の⽀持⼒
確認、防雪柵の特殊部材の設置など、施⼯に必要となる提案が記載されている。

点数 点数

W×S W×S

・高強度コンクリートを使用するため、一般的に現場打ボックスカルバートより部材は ・標準的な配合のコンクリートを使用するため、プレキャストボックスカルバートに比べ部材厚

　薄く出来る。 　が大きくなる。

・上下接合部の継ぎ手の結合は機械式継手による剛結であり、完全に一体化される。 ・連続的にコンクリートを打設して部材を構築するため、一体的な構造物となる。

・施工は据付、組立のみであり、熟練工を必要としない。 ・工程が多く、人、資材の管理が煩雑になる。

・現場打ちコンクリートの打設が無いため施工が天候に左右されず、工期を短くでき、働き方 ・コンクリートの打設など天候に左右されやすく、工程管理がシビアである。

　改革に貢献できる。 ・人力での作業が多いため、現場に拘束される時間が長くなる。

・架設には大型クレーンが必要である。

・概略施工日数：22日（約30％) ・概略施工日数：74日（100％)

・足場架設を伴う高所作業や支保工が必要ないため、安全管理は容易である。 ・足場架設を伴う高所作業が必要で、安全管理の徹底が求められる。

・人為的、自然災害要因などにより支保工の倒壊などの恐れがある。

・管理された工場で部材が製作されるため、耐久性が高い。 ・工程が多く、品質管理の徹底には多くの労力を要する。

・施工管理が容易であり、属人生が低いため施工要因による耐久性低下を防止しやすい。 ・作業員の熟練度に品質が大きく左右され、耐久性に与える影響が大きい。

￥2,825,230－（施工延長1m当り） ￥1,123,074－（施工延長1m当り）

〇 82 △ 70
評価点

(Ｗ×Ｓの合計点)

経済性 3 3 9 5 15

維持管理性 4 4 16 3 12

12

施工性 5 5 25 3 15

安全性 4 4 16 3

16構造性 4 4 16 4

検討項目 重要度Ｗ 評　　　　　　　価
評価
点Ｓ

評　　　　　　　価
評価
点Ｓ

工　　法 第 1 案　スーパーボックスカルバート
NETIS:TH-030024-VE(旧)

第 2 案　現場打ボックスカルバート
評価基準
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

薬研佐井線道路災害防除設計業務委託

むつ市⼤畑町⼆階滝国有林地内

岩下 敬司

エイト技術(株)

令和４年９⽉２９⽇〜令和５年３⽉２５⽇

委託数量 N=1式
⼤型ﾌﾞﾛｯｸ積み擁壁設計 N=3箇所

8,239,000円
83点

蒔苗 晋

海⽼名 孝幸

下北地域県⺠局地域整備部

河原⽊ 英貴

令和５年３⽉１４⽇

打合せ状況

本業務は、令和４年８⽉１０⽇〜１３⽇の豪⾬災害により被災した箇所の復旧設計業務である。被災した
⼀般県道薬研佐井線はむつ市⼤畑町〜下北郡佐井村を結ぶ広域避難道路であり、早期の復旧が必要であるこ
とから災害査定前に事前着⼿した。被災箇所の復旧⼯事と設計をほぼ同時に進める必要があるなかで、⼯法
選定及び施⼯業者との連絡・調整を速やかに実施し、⼯事に後れを⽣じさせることなく業務を完了させた。

以上、「その他、他の模範となると認められるもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関
連業務に推薦するものである。

この度は、下北地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとう御座います。
今回の業務遂⾏にあたり、ご指導頂きました下北地域県⺠局地域整備部
の調査職員の皆様並びに関係各位に⼼から感謝申し上げます。

この業務は、当該路線の通⾏⽌めを解除するため早期の応急復旧や災
害査定まで厳しいスケジュールでありましたが、会社をあげて対応し、
その成果や体制が認められ、優良業務の評価を頂いたことは、この上な
い喜びであります。改めて御礼申し上げます。
この受賞を励みとし、更なる技術の向上に努め、より⼀層地域社会に貢
献できるように精進して参りたいと思います。今後とも、ご指導ご鞭撻
の程、宜しくお願い致します。 代表取締役社⻑

佐藤 富⼀
管理技術者
岩下 敬司

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
薬研佐井線道路災害防除設計業務委託

エイト技術(株)

被災原因と対策⼯法が分か
りやすく整理されており、
他機関との協議資料として
⼗分に取りまとめられてい
る。
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

当該現場は、毎年の防災点検において「要対策箇所」に該当する箇所である。⾕側の既設ブロック積み擁
壁に発⽣している⻲裂の開⼝幅は４㎜程度あり早急な対応が必要なことから、擁壁補修のための測量・設計
業務を実施したものである。

「周囲の⽤地が国有保安林であり、現道敷地内での補修計画が必要」、「主要な路線であり、全⾯通⾏⽌
めにできないこと」などの厳しい制約条件がある中で、現場条件を満⾜する補修設計の提案がなされた。

以上、「難易度が⾼い業務に対し優れて技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部
優良建設関連業務に推薦するものである。

国道３３８号道路災害防除測量・設計業務委託

下北郡佐井村⼤字⽜滝地内

⼩笠原 義仁

(株)開発技研

令和４年６⽉２⽇〜令和５年３⽉１⽇

委託数量 N=1式
路線測量 L=0.07km
補強⼟詳細設計 N=1箇所

6,952,000円
83点

蒔苗 晋

海⽼名 孝幸

下北地域県⺠局地域整備部

河原⽊ 英貴

令和５年３⽉１⽇

打合せ状況
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既設擁壁の損傷状況

既設ブロック積擁壁に
⻲裂が発⽣

既設ブロック積擁壁に
遊離⽯灰が⾒られる

国有保安林

損傷した既設ブロック積擁壁を取り壊す場合、道路敷地外に作業スペースが確保できず
全⾯通⾏⽌めになってしまうため、ブロックを積み直すのは困難

地⼭補強⼟
⼯法を採⽤

このたびは、「地域整備部⻑表彰」の栄誉を賜り、誠にありがと
うございます。ご指導頂きました下北地域県⺠局地域整備部の調査
職員の皆様、ならびに関係職員の皆様に⼼から感謝申し上げます。

業務を進めるにあたり、誠実な対応に努め・真摯に取り組み業務
完成に努めた結果として認められたものと受け⽌めています。

今回の受賞を誇りにさらなる技術⼒・品質の向上に努め、安全・
安⼼な社会資本整備の⼀翼を担えるように精進してまいりたいと思
います。

今後とも、ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げま
す 代表取締役

⼩笠原 都義
管理技術者

⼩笠原 義仁

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
国道３３８号道路災害防除測量・設計業務委託

(株)開発技研

施⼯実績としてはＰＡＮＷＡＬＬ⼯法の
⽅が優位であるが、⼯程・経済性等を考
慮し、トップウォール⼯法を採⽤



3333

⼟⽊関係
建設コンサルタント業務部⾨

（県外・10業務）
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、駒込ダムの本体修正設計及び施⼯計画修正を実施したものである。
管理所からダム天端までのアクセス⽅法は、左岸頂部に⼤規模な法⾯が形成される「明かり通廊⽅式」で

あったが、斜⾯安定性及び維持管理の容易性に留意し「地⼭⽴坑⽅式」への検討を⾏い、D級岩盤が広く分布
する地盤条件を考慮した的確な構造・レイアウトが⽴案された。また、全国でもいち早く改正労働基準法及び
「ダム⼯事積算基準」の改訂を踏まえ、近年の稼働条件を適⽤した場合の⼯事⼯程への影響を多⾯的に検証す
ると共に、事業⼯程が延⻑しないよう、グラウチングの実施⼯を考慮した同時注⼊等「施⼯計画の⼯夫」が⽴
案された。以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟
整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

第841-3-8号駒込ダム本体修正設計外業務委託

⻘森市⼤字駒込地内

中島 隆雄

⽇本⼯営 株式会社

令和３年７⽉21⽇〜令和４年12⽉28⽇

本体修正設計 N=1式
施⼯計画修正 N=1式

58,982,000円
84点

⿅内 修

菊池 貴明

東⻘地域県⺠局地域整備部

櫻川 智之

令和４年12⽉21⽇

実施⼯を考慮した同時注⼊による⼯期短縮策

地⼭⽴坑⽅式（変更）

明かり通廊⽅式（当初）

⻑⼤法⾯

⻘森事務所⻑
井上 宏

管理技術者
中島 隆雄

この度は、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰を賜り誠にありが
とうございます。ご指導を頂きました駒込ダム建設所、東⻘地域県⺠局
の調査職員の皆様並びに関係各位に⼼から感謝と御礼を申し上げます。

駒込ダムは⼋甲⽥連峰の北麓に位置し、地形・地質・気象的に厳しい
制約下での建設となります。本業務は、施⼯計画に⼤きな影響を及ぼす
労働基準法改正を踏まえた稼働条件下での⼯程検討において、⼯期短縮
に繋がる⼯夫を⾏い、計画事業⼯期内の完成を可能とする修正計画を⽴
案することができました。

今回の受賞を励みとし、より⼀層の技術研鑽に努め、安全・安⼼で豊
かな社会を形成する社会資本の整備に貢献できるよう尽⼒していく所存
です。今後とも皆様⽅のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願
いいたします。

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
第841-3-8号本体修正設計外業務委託

⽇本⼯営 株式会社

地盤条件を考慮した管理所〜堤体アクセス路（地⼭⽴坑⽅式）

1⽅分の残業時間が1か⽉で45時間を超えてい
るものの２⽅⽬は45時間を超えていないこと
に着⽬し、労働時間を平準化するため15⽇で
⽅番を交代するものとすると、１⽅あたり時間
外労働は45時間を下回る

地⼭⽴坑⽅式（変更）

D級岩盤の分布を考
慮した⽴坑配置と基
本施⼯法の⽴案
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

この度、東⻘地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとうございます。
⽇頃よりご指導の他、迅速な協議対応くださりました東⻘地域県⺠局地
域整備部の皆様、ご協⼒くださいました関係者の皆様に深く感謝申し上
げます。

本業務では、東⻘地域県⺠局の管理する主要道路である⻄滝新城線の
道路改築事業に携わることを通じて、無柱化により「⻘森県の魅⼒あふ
れる美しいまちなみを取り戻し、安全・安⼼なくらしを確保する」こと
に参画でき、優良業務の評価を頂いたことは、⼤変光栄なことです。

今回の受賞を励みに更なる技術⼒向上並びに品質向上に努め、公共事
業の円滑な遂⾏に貢献できるよう精進して参る所存ですので、今後とも
ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 代表取締役

雑賀 正嗣
管理技術者

東海林 隼⼈

本業務は、3・4・2号⻄滝新城線の道路改築（電線共同溝含む）を⾏うにあたり、地上および地下の三次元位置
情報を把握することを⽬的としたものである。地下部は埋設管マッピングシステムを⽤いて⾮破壊で探査し、解析
結果を3Dで表⽰した。また、2D詳細設計図⾯の3Dモデリング化を⾏い、既設埋設物データに新設計画データを重
ね合わせ、それぞれの位置関係および⼲渉箇所を明確にした。地上部は三次元レーザー測量を⾏い、三次元点群
データを作成した。最後に各々のデータを統合し、地上・地下三次元データを作成した。

実施した効果として、台帳と探査結果の相違箇所の特定や既存埋設物との⼲渉箇所の特定により、施⼯前に必要
な対策を講じることができるため、施⼯段階における⼿戻り防⽌が図られるなど、⼯事の円滑な推進が⼤いに期待
される。以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部
優良建設関連業務に推薦するものである。

３・４・２号⻄滝新城線道路改築三次元マップ作成業務委託

⻘森市⼤字新城外地内

東海林 隼⼈

ジオ・サーチ 株式会社

令和4年4⽉7⽇〜令和5年2⽉28⽇

地下埋設物レーダー調査 N=1式
地上レーダー調査 N=1式

58,872,000円
83点

岡 真⼆

奈良 祐亮

東⻘地域県⺠局地域整備部

福原 亜佐⼦

令和5年2⽉28⽇

地上点群データ

既設埋設物3Dモデル 電共詳細設計3Dモデル

地上・地下統合データ

地上

地下

地上・地下

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
３・４・２号⻄滝新城線道路改築三次元マップ作成業務委託

ジオ・サーチ 株式会社

道路を横断するNTT管および⽔道管が台帳と相違している状況を確認した。

①台帳と探査結果の相違箇所

既設埋設物と電線共同溝詳細設計との⼲渉箇所を明確にした。

②⼲渉箇所の特定
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その他説明資料

電線・電柱撤去後
イメージ電線共同溝整備前 電線共同溝整備後

電線・電柱・歩道拡幅後モデルの表⽰・⾮表⽰により、電線共同溝整備後のイメージを再現することが可能となる。
電線共同溝事業を円滑に推進するうえで重要となる「沿道住⺠の⽅との合意形成」のツールとなる。

③点群データを⽤いたコミュニケーションツール

⼀部区間にて等間隔に連続して鉄筋と想定される信号を確認した。
信号の形状から、コンクリート版の継ぎ⽬と類似しているため、本路線には⼀部コンクリート版が舗設されてい
ることが想定される。

④コンクリート版敷設位置の特定
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、中南地域整備部が管理する温湯トンネル外合計5本のトンネルについて、定期点検結果を基に、
利⽤者被害が発⽣する恐れのある変状に対して適切な対策⼯を⽴案したものである。

業務の実施にあたり受注者は、定期点検で確認されている変状だけでなく、通常の現地踏査に加え、冬季
現地踏査を提案・実施し、新たに確認された氷柱等についても対策の提案を⾏った。現地で既設の導⽔樋の
⼀部に、氷結が原因と考えられる変形や破損により、機能が損なわれているものが確認されたため、従来の
設計条件を⾒直し、過去の気象データも踏まえて、現場条件に適した導⽔樋の設計提案を⾏った。また、今
後の維持管理に配慮し、トンネル覆⼯を継続的に⽬視できる「透明タイプの導⽔樋」の設置を提案した。

以上、「特筆すべき技術提案があったもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に
推薦する。

国道102号外トンネル補修（温湯トンネル外）設計業務委託

⿊⽯市⼤字温湯外地内

禿 和英

株式会社 建設技術研究所

令和4年9⽉6⽇〜令和5年3⽉24⽇

温湯トンネル含む合計5本のトンネル補修
設計業務

10,657,892円
86点

楠美 誠

⼩笠原 美教

中南地域県⺠局地域整備部

⻑尾 紀幸

令和5年3⽉8⽇

「従来設計」

・従来の設計よりも断熱層（空気の層）の厚さを10mm
増加させ、氷結による破損防⽌とした。

樋の部分を透明にすることで継続的に覆⼯表⾯を⽬視可能にした
使⽤機器

・3Dレーザースキャナによりトンネル断⾯
の計測を提案・実施し、トンネル附属物と
対策⼯の⼲渉を確認することで、施⼯時に
おける⼿戻り防⽌を図った。

「今回設計」

従来設計に断熱層1層
（10mm）を追加

この度、県⼟整備部⻑表彰を賜り誠にありがとうございます。
ご指導を頂きました中南地域県⺠局地域整備部の調査職員の皆様並
びに関係職員の⽅々に厚く御礼申し上げます。

今後、トンネルをはじめとした道路構造物の⽼朽化が急速に進⾏
し、補修や更新の増加が想定されています。このような状況下にお
いて、本業務は、過年度点検において措置が必要なトンネルに対し
て現場条件や気象条件を精査するとともに今後の維持管理にも配慮
した補修設計を実施したものです。

この受賞を励みに、これからもなお⼀層の研鑽を重ね、安全で潤
いのある豊かな社会づくりに貢献できるよう頑張りたいと思います
ので、今後のご指導のほどよろしくお願いします。 代表取締役社⻑

中村 哲⼰
管理技術者

禿 和英

県⼟整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
国道102号外トンネル補修（温湯トンネル外）設計業務委託

株式会社 建設技術研究所

実施状況

・冬期現地踏査結果から、氷柱、側氷の発⽣位置の確認を⾏い対策⼯の位置を決定した。
・既設導⽔樋に、氷結が原因と推定される変形・破損を確認した為、従来の設計条件を⾒直した。

冬期現地踏査

技術提案
・現地にて、既設導⽔樋の破損・変形が確認されたため、気象データの整理を⾏った。

整理結果より、設計条件を設定し設計を⾏ったことで、従来の設計よりも断熱層を厚くすることが
必要と判断された。

従来の設計よりも断熱層の厚さを10mm
増加させ、凍結による破損防⽌とした。

「従来設計」

「今回設計」

条件を基に樋を設計

従来設計に断熱層1層（10mm）を追加
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

堰⼝沢総合流域防災砂防（流⽊対策）設計業務委託

弘前市⼤字番館地内

細川 清隆

砂防エンジニアリング株式会社

令和4年7⽉30⽇〜令和5年3⽉24⽇

委託数量 N=1式
流⽊対策⼯詳細設計 N=1基
⼟⽯流流向制御⼯検討・設計 N=1式

8,481,000円
83点

宮下 義史

三橋 和宜

中南地域県⺠局地域整備部

梅村 豪

令和5年3⽉20⽇

⼟⽯流流向制御⼯

本業務は、「砂防基本計画策定指針（平成28年4⽉）」以前の技術基準で設計された既設の不透過型砂防堰堤に対して、
同指針に基づくと⼟砂・流⽊流出のおそれがあることから、流出⼟砂量及び流出流⽊量を調査・算出し、⼟砂及び流⽊整備
率100%の達成を⽬的とした流⽊対策⼯詳細設計を⾏ったものである。

当該業務は、流域⾯積が⼩さく下流域と上流域で⾕地形が違う特性から現地踏査でUAV調査を⾏い、地形条件、荒廃状況
を把握して基本事項決定及び対策⼯の⽐較検討を実施し、効率的な対策が図れる部分透過型砂防堰堤の設計を⾏った。また、
堰堤上流域で⼟⽯流が尾根を越える可能性のある個所を提⽰し、保全対象地域の安全性の向上を図る⼟⽯流流向制御⼯が提
案され設計を⾏った。更に3D(BIM/CIMモデル詳細度200)による完成イメージパースを⽤いた住⺠説明資料を作成した。

以上、特に業務⽬的の理解度、技術⼒に優れ、積極性と責任感を持って業務を遂⾏しており、「難易度が⾼い業務に対し
優れた技術⼒を発揮したもの」に該当するため、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

部分透過型砂防堰堤(鋼製スリットAB型)

⼯事⽤・管理⽤道路

⼟⽯流流向制御⼯

部分透過型砂防堰堤(鋼製スリットAB型)

この度は、中南地域県⺠局地域整備部部⻑表彰を賜り、誠にあり
がとうございます。ご指導いただきました地域整備部の監督職員の
皆様並びに関係職員の皆様には⼼から感謝申し上げます。

弊社は、砂防事業に特化した建設コンサルタントとしてのニーズ
に応えるため、砂防知識の積み重ねに努めてまいりました。今回の
受賞を励みとして砂防知識の研鑽に⼀層努め、⼟砂災害対策に貢献
して参ります。

今後とも、皆様⽅のより⼀層のご指導ご鞭撻を賜ります様、宜し
くお願い致します。 代表取締役

野正 博之
管理技術者
細川 清隆

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
堰⼝沢総合流域防災砂防（流⽊対策）設計業務委託

砂防エンジニアリング株式会社

【業務の実施方針】



45

その他説明資料

現地踏査（上流域）

現地踏査（下流域）
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その他説明資料

・現⾏の砂防技術基準に準拠して0次⾕の⼟砂量を⾒込むと⼟砂整備率
が低下。
⇒流⽊整備の強化に加えて、⼟砂整備率の向上も必要となった。

図-1 堰⼝沢流域図

表-1 現況⼟砂整備率

図-2 現況⼟砂収⽀図
・⼟砂・流⽊整備率100％を達成するための対策⼯を複数案⽐較検討。

⇒最も効率的・効果的に⼟砂・流⽊整備が可能となる「部分透過型砂
防堰堤」への改築を提案し、設計を実施。

表-2 対策⼯法の⽐較検討
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その他説明資料

表-3 対策後⼟砂整備率

図-3 対策後⼟砂収⽀図

図-4 計画平⾯図

図-5 本堤正⾯図
・堰堤上流左岸側で⼟⽯流の尾根越え発⽣の危険性を提⽰。

⇒「⼟⽯流流向制御⼯（導流堤）」の必要性を提案し、設計を実施。

図-6 ⼟⽯流の尾根越えが想定される地点

部分透過型砂防堰堤(鋼製スリットAB型)

⼯事⽤・管理⽤道路

⼟⽯流流向制御⼯

部分透過型砂防堰堤(鋼製スリットAB型)



48

その他説明資料

図-7 導流堤計画平⾯図

図-8 導流堤⼀般図

⼟⽯流流向制御⼯
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その他説明資料

写真-1 UAVにより撮影した堰⼝沢砂防堰堤（現況）

図-9 対策実施後の堰⼝沢砂防堰堤（BIM/CIMモデル）

部分透過型砂防堰堤(鋼製スリットAB型)

⼟⽯流流向制御⼯

⼯事⽤・管理⽤道路



5050



51

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、⼋⼾港河原⽊2号桟橋を対象に、潜⽔⽬視調査・上部⼯コンクリート試験・鋼材⾁厚測定調査
を実施し、その結果を基にドルフィン本体等の補修設計を⾏い、実施図⾯・数量の作成、概算⼯事費、⼯期、
施⼯⼿順を取りまとめたものである。対象施設は、建設後50年経過し劣化・損傷が進⾏していたが、⾁厚測
定結果を基に現況ドルフィンの3次元フレームモデルによる鋼管杭の構造計算から各杭の応⼒状態を確認し
た上で、鋼管杭⽋損部の鋼板溶接補修、電気防⾷、被覆防⾷対策を実施した。また、あわせて上部⼯のコン
クリートのひび割れ、断⾯⽋損に対する補修検討、渡橋、連絡橋等の付帯施設の補修対策を実施し、施設全
体の延命化を図り既存ストックを有効に活⽤した。以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮し
たもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

⼋⼾港改修（統合補助）河原⽊２号桟橋（改良）調査設計業務委託

⼋⼾市豊洲 地内

藤森 修吾

⽇本⼯営 株式会社

令和3年9⽉2⽇〜令和4年10⽉31⽇

現地調査︓１式、桟橋補修基本設計︓１式
細部・実施設計︓１式、施⼯検討︓１式

21,736,000円
81点

⽬澤 亘司

三⼋地域県⺠局地域整備部

寺下 純

令和4年10⽉31⽇
榊 明彦

設計対象施設 ドルフィン３次元モデル 鋼板溶接補修の例

この度は、三⼋地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありが
とうござます。ご指導いただきました三⼋地域県⺠局地域整備部の
調査職員の皆様並びに関係職員の皆様には⼼から感謝申し上げます。

今回の受賞を励みとし、より⼀層の技術の研鑽・向上に努め、国
⼟の強靭化、魅⼒ある地域づくりに貢献できるよう尽⼒していく所
存です。

今後とも引き続き、皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろし
くお願い申し上げます。 ⻘森事務所⻑

井上 宏
管理技術者
藤森 修吾

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
⼋⼾港改修（統合補助）河原⽊２号桟橋（改良）調査設計業務委託

⽇本⼯営 株式会社
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、⻄北地域県⺠局管内における道路法⾯等の防災対象施設の点検を⾏い、豪⾬・豪雪・地震等に伴う災害発⽣
を事前に防⽌するために、災害に⾄る要因の把握と対象施設の維持修繕や対策⼯等の必要な措置を講じるための基礎資料
の作成を⾏ったものである。

点検結果については緊急性を評価した上で維持修繕や対策措置の優先度が⾼い箇所への対応⽅針に関する提案が⾏われ
た他、令和4年8⽉の豪⾬により道路施設の広域的な被災が発⽣した際には、道路施設の被災形態や規模、地形地質条件が
多岐に亘る中で、被災直後より迅速に緊急点検を実施し、各施設の被災状況に応じた応急対応や恒久対策⽅針の提案、早
期開通へ向けた観測体制の提案等が⾏われた。

以上のように、難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮し、点検精度、品質に優れていることから、⻘森県県⼟整
備部優良建設関連業務に推薦するものである。

国道３３９号外道路防災点検業務委託

北津軽郡中泊町⼤字⼩泊外地内

⼭本 佑介

株式会社 復建技術コンサルタント

令和4年3⽉10⽇〜令和5年3⽉25⽇

道路防災点検 N=1式 移動変形調査 N=1式
浮⽯監視業務 N=1式
災害対応計器設置 N=1式

28,292,000円
84点

根川 徹

坂本 浩樹

⻄北地域県⺠局地域整備部

神 宏樹

令和5年3⽉23⽇

点検技術者全員の合同点検実施

UAVを活⽤した点検実施

被災箇所に応じた対応⽅針の提案
早期交通解放へ向けた観測体制の提案・構築

代表取締役社⻑
菅原 稔郎

管理技術者
⼭本 佑介

この度は、⻄北地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り、誠にありがとう
ございます。ご指導を頂きました調査職員並びに関係職員の皆様へ⼼よ
り感謝申し上げます。

本業務は、⻄北地域県⺠局管内における道路防災対象施設の点検、対
策措置を講じるための基礎資料の作成を実施したものであり、品質確保
への取組みの他、令和4年8⽉に発⽣した豪⾬災害直後の緊急点検の実施
や早期交通解放へ向け、被災形態に応じた対策⽅針の検討、提案等に取
り組みました。

今回の受賞を励みとし、安全・安⼼な地域、社会づくりに貢献できる
よう、更なる技術⼒・品質の向上に努めて参ります。今後ともご指導ご
鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
国道３３９号外道路防災点検業務委託

株式会社 復建技術コンサルタント

品質及び点検精度確保のため、照査技術者を含めた点検技術者全員による合同点検を実施し、
各路線の着⽬点を確実に把握し、点検⽅法及びカルテ整理基準の統⼀化を図った。

合同点検実施

点検後に、緊急性を評価した上で維持修繕措置の優先度が⾼い箇所を整理し、対応⽅針に関す
る提案が⾏われた。

維持修繕措置の優先度及び対応⽅針提案
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その他説明資料

点検時には地表からの点検の他、点検・変状範囲が広域にわたる箇所や、近接困難な箇所では
UAVを活⽤し、点検精度の向上を図った。

UAVを活⽤した点検実施
（8⽉豪⾬時）

UAVを活⽤した点検実施
（積雪前点検）
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その他説明資料

令和4年8⽉豪⾬による被災箇所の早期復旧に向け、被災後迅速に臨時点検を実施。
また、各路線の点検結果を⼀覧表として整理し、多岐に亘る被災状況を踏まえ、今後の各被災箇所
における対策⽅針の提案を⾏った。

8⽉豪⾬被災箇所⼀覧表（⼀般国道） 1/2 8⽉豪⾬被災箇所⼀覧表（⼀般国道） 2/2

令和4年8⽉豪⾬による被災箇所整理及び対策⽅針の提案

8⽉豪⾬被災箇所⼀覧表（主要地⽅道） 8⽉豪⾬被災箇所⼀覧表（⼀般県道）
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その他説明資料

令和4年8⽉豪⾬後の被災箇所において、法⾯上に浮⽯が残存し、落⽯化が懸念される箇所が確認され
た。当箇所では路線の早期交通解放へ向けた浮⽯監視体制が提案され、観測計器設置によるリアルタ
イムでの監視体制を構築した上で交通解放された。また、被災法⾯の安定化を図るための応急対策及
び恒久対策⼯の提案が⾏われた。

リアルタイム落⽯監視体制図

落⽯対策⽅針提案
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その他説明資料

令和4年8⽉豪⾬後に路⾯変状が発⽣し、変状範囲が現段階で不明瞭な箇所においては地質構造や点検結
果、既往対策経緯等を踏まえ緊急対応の必要性を評価するとともに、今後、変状範囲を特定するための
定点観測（マーキング）等、継続観測に関する措置・提案がなされた。

変状範囲が不明瞭な箇所の点検結果

変状範囲特定のための継続観測措置・提案（広域的なマーキングの実施）
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、令和４年８⽉に発⽣した豪⾬災害で被災した国道１０１号の⼭側法⾯で発⽣した地すべり性崩
壊について、測量、地質調査解析、予備・詳細設計を実施したものである。被災後、直ちに現地踏査に着⼿
し、迅速に現地の被災状況を取りまとめたほか、想定される地すべりブロックの範囲や移動⽅向について的
確に把握し、早期の交通開放に向けた崩⼟撤去計画の検討、復旧⼯法に関する査定資料や設計図書を速やか
に作成した。さらに深浦町主管部分も含めて⼀体で復旧⼯法の検討を⾏う必要があり、県と町の管理境界の
提案や深浦町との協議に同席する等関連事業への貢献も図られた。
以上、地すべり調査解析ならびに災害復旧事業への対応の成果について、「難易度が⾼い業務に対し優れた
技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

国道101号道路維持測量・調査・設計業務委託

⻄津軽郡深浦町⼤字⿊崎地内

網野 功輔

⽇本⼯営株式会社

令和4年8⽉10⽇〜令和5年3⽉24⽇

測量業務 N=1式
地すべり調査・解析 N=1式
法⾯⼯予備・詳細設計 N=1式

27,005,000円
83点

成⽥ 秀吉

⼯藤 翔也

⻄北地域県⺠局地域整備部

岡⽥ 賢弥

令和5年3⽉24⽇

被災箇所全景
被災箇所全景

復旧計画横断図

←鰺ヶ沢 能代→

国道付近拡⼤

復旧計画平⾯図

町事業部分

県事業部分

町事業部分 県事業部分

この度は「⻄北地域整備部⻑表彰」の栄誉を賜り、誠にありがとうございます。
ご指導いただきました鰺ヶ沢道路河川事業所の調査職員ならびに関係職員の皆様
には、⼼から感謝申し上げます。

本業務では、弊社北東北事務所に加え、四国⽀店所属の技術者が業務に携わり
ました。気候や地形地質的特徴が⼤きく異なる地域での業務遂⾏となりましたが、
これまでに蓄積した地すべり調査や災害復旧に関する知⾒を活かして当地の地す
べり機構を解明し、これに即した地すべり対策⼯法を設計できたと考えます。

気象現象の激甚化に伴う災害はなお頻発すると予想されます。今回の受賞を糧
として、弊社が⽬指す「世界を住みよくする」サービスを提供し、地域への貢献
が続けられるよう、今後も技術の研鑽・品質向上への取組を続けてまいります。 ⻘森事務所⻑

井上 宏
管理技術者
網野 功輔

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
国道101号道路維持測量・調査・設計業務委託

⽇本⼯営株式会社

豪⾬による被災発⽣のメカ
ニズム（素因・誘因）につ
いて整理し、査定時説明資
料等にも反映させた。 →難
易度が⾼い業務への対応①
また、ボーリング調査を５
箇所で実施し、地質断⾯図
を作成。被災前後の地質断
⾯図を作成することで、被
災前の地質状況を再現した。

豪⾬による地下⽔流⼊
で、軽⽯質凝灰岩（ピ
ンク⾊着⾊）部分が不
安定化し、災害発⽣。

現地踏査結果より、
災害の誘因となる表流
⽔の流⼊経路を推定。

地質断⾯図

地すべり機構解析
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その他説明資料

被災直後の踏査報告書（抜粋）

被災2⽇後の令和4年8⽉11⽇に現地踏査を実施。国道をはじめとした公共施設の被災状況
を把握するとともに、地すべりのおおよその規模や末端位置、地すべりと国道との関連性
について、現地露頭や残存する⽴ち⽊等の根拠とともに整理し、速報として報告した。

→ 難易度が⾼い業務への対応②

踏査結果を根拠に、地すべり範
囲や規模を早期の段階で推定。



6262
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

この度は、上北地域整備部⻑優良業務表彰を賜り、誠にありがとうござい
ます。本業務は、現橋の架替事業として、新設橋梁詳細設計、既設橋撤去設計、
本線及び取付道路の詳細設計を⾏ったものであり、現道交通確保した上で、各
種課題の解決や、河川・取付道路・添架物の管理者との調整が必要な業務でし
た。コロナ禍により、多くの業務打合せをWEBで実施した中で、円滑に業務
遂⾏ができたことについては、上北地域県⺠局地域整備部の職員の皆様のご協
⼒、ご指導のおかげでございます。改めて 御礼申し上げます。

今回の受賞を励みとしまして、さらなる技術の向上に努め、「安⼼・安全
な国⼟の形成」のために精進して参り ます。

代表取締役社⻑
原⽥ 政彦

管理技術者
⽵⽥ ⻯⼀

本業務は、⼆級河川奥⼊瀬川に架かる⼀般県道中ノ渡⼗和⽥線⼤正橋の架替事業に伴い、橋梁及び道路の
詳細設計を実施したものである。架橋部の両岸に市道交差点が近接する中で、低桁⾼橋梁の適⽤や河川・交
差点の交差⾓等の調整など、河川条件やコントロールポイントを複合的に満⾜する平⾯・縦断計画を⽴案す
るとともに、⾼圧送電線による上空制約、硬質な河床地盤など施⼯性に係る課題に対しては、送電線との離
隔条件を考慮した重機配置・施⼯⽅法や、河川内施⼯の可能期間・パーティ数等を細やかに検討し、施⼯計
画の最適化に努めた。

以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部
優良建設関連業務に推薦するものである。

中ノ渡⼗和⽥線橋梁架替（⼤正橋）詳細設計業務委託

⼗和⽥市⼤字沢⽥地内

⽵⽥ ⻯⼀

⼤⽇本ダイヤコンサルタント 株式会社

令和4年4⽉1⽇〜令和5年3⽉25⽇

道路詳細設計1式、橋梁詳細設計1式、橋
梁撤去設計1式、河川構造物設計1式

40,766,000円
85点

鈴⽊ 孝

横⼭ 悠⼈

上北地域県⺠局地域整備部

能登⾕ 武範

令和5年3⽉20⽇

⼤正橋 正⾯全景

⼤正橋 側⾯全景 計画平⾯図 施⼯計画検討

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
中ノ渡⼗和⽥線橋梁架替（⼤正橋）詳細設計業務委託

⼤⽇本ダイヤコンサルタント 株式会社

平⾯計画検討

橋梁側⾯図 上部⼯断⾯図

縦断計画検討
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本⽇はこのような賞をいただきありがとうございます。今回実施し
た改良型牽引式電気探査では、約12.3ｋｍに及ぶ七⼾川堤防沿いの
⽐抵抗分布を把握し、浸透に対する堤防の弱部箇所を簡易ボーリン
グと組み合わせることで効率的に抽出することができました。当該
技術は、旧川跡の分布や堤防強化対策の範囲設定にも活⽤可能な調
査技術です。今後も当該技術等の提案、活⽤により、技術者として
河川整備事業に対する社会的貢献を果たしていきたいと思います。
業務期間中に⼤変お世話になった調査員様、主任調査員様には改め
て御礼申し上げます。ありがとうございました。 代表取締役

天野 洋⽂
管理技術者
佐藤 円

本業務は、⼀級河川⾼瀬川⽔系⾼瀬川（七⼾川）において、堤防質的整備計画の検討を⾏うため、地質調
査として簡易ボーリング及び電気探査を実施し、地質調査結果を⽤いて堤防の安定性評価のため代表断⾯を
選定する業務である。

本業務では、従来型電気探査の浅深度の分解能を向上させた改良型（平板電極）牽引式電気探査を使⽤し、
地表⾯から2m程度の浅い部分の連続的な⽐抵抗値を従来よりも⾼精度に取得するとともに、⽐抵抗値と簡易
ボーリングで採取した⼟の細粒分含有率の関係から、河川縦断⽅向の⽐抵抗分布を地質区分した。

以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部
優良建設関連業務に推薦するものである。

七⼾川総合流域防災（加速化対策）調査業務委託

上北郡東北町⼤字上野外地内

佐藤 円

応⽤地質株式会社

令和4年4⽉1⽇〜令和4年10⽉31⽇

電気探査 1式
堤防質的整備計画検討 1式

28,237,000円
84点

前⽥ 昇

久保 はるか

上北地域県⺠局地域整備部

⾼橋 奈穂⼦

令和4年10⽉31⽇
まどか

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
七⼾川総合流域防災（加速化対策）調査業務委託

応⽤地質株式会社

左右岸延⻑が12.25kmあるため、⼟質調査は簡易
ボーリングと改良型の牽引式電気探査により実施。

①⼟質調査時に採取した⼟試料の細
粒分含有率Fc と、⽐抵抗値の関係
を地下⽔位以浅と以深で整理し、
⼟質区分を⾏った（右図参照）。

②Fcと⽐抵抗値の関係図に基づいて、
河川縦断⽅向の⽐抵抗分布を地質
区分した。

③また、地質区分は、危険箇所（⾼
透⽔層の分布箇所、旧川跡）や代
表断⾯の抽出に活⽤した。

①
②
③
④
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

沢

本業務は、むつ市⼤畑町⽊野部地内に位置する国道279号のトンネル及び前後の法⾯について、最新の関連
道路設計、地質調査資料を基に、⼯事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計するとともに、⽊野部⼯区
2.2kmの将来交通量推計を実施したものである。

業務箇所は粘性⼟・砂質⼟、⾕底堆積物が出現する軟質岩であり、また、トンネル上部には鉄塔や沢が存在
するという制約の下、安全を確保するための対策⼯法に加え、経済性を追求した掘削機械の選定、鉄塔への影
響や沢直下の掘削時の対応、全体事業展開に配慮した施⼯計画を提案する等、課題解決に取り組んだ。

以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部優
良建設関連業務に推薦するものである。

国道279号道路改良トンネル詳細設計業務委託

むつ市⼤畑町⽊野部地内

⻑⾕川 達樹

⼤⽇本ダイヤコンサルタント(株)

令和３年12⽉28⽇〜令和5年3⽉25⽇

⼭岳トンネル詳細設計1式、将来交通量推
計1式、⼤型ブロック積擁壁詳細設計1式、
アンカ－付き場所打ち法枠詳細設計1式

36,960,000円
85点

蒔苗 晋

佐々⽊ 聖悟

下北地域県⺠局地域整備部

丸井 孝之

令和5年3⽉24⽇

位置図

⽀保ﾊﾟﾀ－ﾝ図（補助⼯法）
DⅢa-4 縦断図

Ｒ＝650沢

鉄塔

平⾯図

（仮称）⽊野部トンネル L＝1483ｍ

鏡吹付けコンクリート  t=100
 σcK=18N/mm 2

ロックボルト　L=4000
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長尺鋼管先受け工
φ114.3(t=6.0),L=12,640

金　　網

φ5×150×150

φ76.3(t=4.2),L=13,590

小口径長尺鋼管鏡補強工（溝付）

脚部補強工 レッグパイル

φ114.3,L=5.0m,1本/片側

鏡吹付けコンクリート  t=100
 σcK=18N/mm 2
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 TD24 ねじり棒鋼同等品以上(耐力176.5KN以上)
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インバートコンクリート
18-8-40BB  C=240以上  t=500

吹付けコンクリート

覆工コンクリート

18-10-15N  t=250

18-15-40BB  C=270以上  t=350

トンネル中心

A

A

長尺鋼管先受け工
φ114.3(t=6.0),L=12,640

金　　網

φ5×150×150

φ76.3(t=4.2),L=13,590

小口径長尺鋼管鏡補強工（溝付）

脚部補強工 レッグパイル

φ114.3,L=5.0m,1本/片側

（仮称）⽊野部トンネル L＝1483ｍ

この度は、県⼟整備部優良建設関連業務表彰を賜り、誠にありがとう
ございます。ご指導を頂きました下北地域県⺠局地域整備部の調査職員
の皆様、並びに関係職員の皆様には⼼から感謝申し上げます。

トンネル詳細設計を実施した下北地域広域避難路は、より厳しい条件
下の冬期間においても津波浸⽔想定域を回避した避難路を確保するため
の事業であり、弊社も⻑年にわたり当該路線に関連する業務に携わって
おりました。優良業務の評価を頂いたことは、この上ない喜びでありま
す。改めて御礼申し上げます。

今回の受賞を励みとしまして、さらなる技術の向上に努め、より⼀層
地域社会に貢献できるように精進して参ります。

管理技術者
⻑⾕川 達樹

代表取締役社⻑
原⽥ 政彦

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
国道279号道路改良トンネル詳細設計業務委託

⼤⽇本ダイヤコンサルタント(株)

• 脆弱部における補助⼯法の選定＿天端、鏡⾯、脚部の安定対策を適⽤

• 当該地質に適合した掘削機械の提案＿国交省標準掘削機械の採⽤は過⼤能⼒（不経済）となるため経済性を追求し油圧切削機を提案
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【脚部の安定対策】
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長尺鋼管先受け工

【天端の安定対策】

φ114.3(t=6.0),L=12,640

ウイングリブ付鋼製支保

【脚部の安定対策】
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小口径長尺鋼管鏡補強工（溝付）

【鏡面の安定対策】
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t=100

500

1
00
0

15
00

500500

SL

35
0

25
0

R1
=4
70
0

R2=705
0

11@450=4950

　 　

1200
95

0
1
70

120
0

500

120°

長尺鋼管先受け工

【天端の安定対策】

φ114.3(t=6.0),L=12,640

小口径長尺鋼管鏡補強工（溝付）

【鏡面の安定対策】

φ76.3(t=4.2),L=13,590

鏡吹付けコンクリート

【鏡面の安定対策】

t=100

ウイングリブ付鋼製支保

【脚部の安定対策】

H=500
ウイングリブ付鋼製支保

【脚部の安定対策】
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その他説明資料

近接度評価

• 鉄塔、沢への影響検討＿鉄塔の近接度評価、掘削時の沢⽔対策を提案

沢直下の地盤の透⽔係数は10-4オーダ－（半透
⽔性）の岩盤であることから、トンネル内への
多量湧⽔の可能性は低いが、事前調査として、
汎⽤機で対応できる「DRISS（油圧ジャンボに
よる切⽻前⽅探査）」を沢直下到達前に実施す
ることを提案。

・鉄塔の近接度評価

検討の結果、影響領域外で
あることを確認。

・掘削時の沢⽔対策の提案

• 全体事業展開を考慮した施⼯計画＿⼯事期間が最短となる終点側からの施⼯を提案



7070



71

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、むつ市⼤湊を流下する⼩松野川に整備された1号砂防堰堤について、現⾏の設計基準による安
全性を満たすための改築設計を⾏ったものである。

当渓流では砂防堰堤が6基配置されているが、連続する砂防堰堤が機能・効果に及ぼす影響を把握するた
め、下流側3基を再現した模型により透過型・不透過型を組み合わせた9通りの実験を⾏い、⼟⽯流の捕捉状
況を検証し、改築設計に反映させた。また、詳細な現地調査を実施し、地質特性に応じた改築設計を⾏った
ほか、現地の状況を踏まえた施⼯計画や仮設計画の⽴案を⾏った。

以上により、規程第２条（２）イ「特筆すべき技術提案があったもの」の要件に該当することから、⻘森
県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

⼩松野川（1号堰堤）⼤規模更新砂防設計業務委託

むつ市⼤字⼤湊地内

溝⼝ 裕也

（株）建設技術研究所

令和4年7⽉22⽇〜令和5年3⽉24⽇

砂防堰堤予備設計 N=1基
砂防堰堤詳細設計 N=1基

12,870,000円
85点

本間 康弘

三浦 功誠

下北地域県⺠局地域整備部

伊賀 隆幸

令和5年3⽉24⽇

＜⼩松野川1号砂防堰堤＞ ＜⽔理模型実験＞

この度は、下北地域県⺠局地域整備部⻑表彰の栄誉を賜り、誠に
ありがとうございます。今回の業務遂⾏にあたり、ご指導いただき
ました調査職員の皆様並びに関係者の皆様に感謝申し上げます。

砂防施設の機能や効果は、地形条件や施設構造物の形状によって
変化するため、現象を把握する上での有効な⼿段として⽔理模型実
験を提案させていただきました。

今後も技術の研鑽に励み、地域社会の安全・安⼼に貢献できるよ
う努めてまいります。引き続き、ご指導・ご鞭撻賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。 代表取締役社⻑

中村 哲⼰
管理技術者
溝⼝ 裕也

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
⼩松野川（1号堰堤）⼤規模更新砂防設計業務委託

（株）建設技術研究所

＜⽔理模型実験＞ ＜渓床調査状況＞

＜渓床調査状況＞＜施⼯中箇所の地質調査状況＞



7373

地質調査業務部⾨

（３業務）
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、将来の駒込ダム管理棟からダム本体への連絡として計画しているエレベーター設置のた
めに必要な地盤情報として地質構成、地下⽔位及び岩盤の⾛⾏傾斜を得ることを⽬的とし調査ボーリングとボ
アホールスキャナー観察を実施したものである。

調査ボーリングは、深度135mの掘削作業を実施し、軟弱部の流出やコア脱落等に細⼼の注意を払いながら
良質なコア採取（採取率100%）を⾏い、事故なく作業を完了させた。ボアホールスキャナー観測は、計52m
の観察範囲の設定・観測・解析について駒込ダム本体関連業務との連携を図り、滞りなく作業を完了させた。

以上より、本業務は品質の確保に加えダム関連業者との連携に努め「他の模範となると認められるもの」に
該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

繰第841-3-21号 駒込ダム地質調査業務委託

⻘森県⻘森市⼤字駒込 地内

⼭崎 純

有限会社 三陽技研

令和4年7⽉20⽇〜令和5年3⽉24⽇

機械ボーリング N=1孔（L=135m）
ボアホールスキャナー観測 N=52m

18,062,000円
80点

⿅内 修

⼩笠原 繁⾏

東⻘地域県⺠局地域整備部

櫻川 智之

令和5年2⽉16⽇

調査位置簡易柱状図とコア写真

□はボアホールスキャ
ナー観察実施区間

孔内展開画像

この度は，東⻘地域県⺠局地域整備部⻑表彰を賜り，誠に有難うございます。
本業務を遂⾏するにあたり，種々ご配慮下さいました，駒込ダム建設所の所⻑は
じめ調査職員と関係職員の皆様に，⼼より感謝し厚く御礼申し上げます。

本業務は，建設作業の現場内におけるボーリング調査とボアホールスキャナー
観測で，関連業務受注者や⼯事関連業者との調整と連携が⾮常に重要でした。ま
た，作業が滞りなく事故なく終了することが出来たことも，関連する皆様のおか
げです。

本⽇の受賞を糧とし，今後も関連業務受注者や⼯事関連業者との調整と連携を
図り，掘削技術の向上とともに採取コアの品質向上に努め邁進します。また地質
調査を通じて，地域社会に貢献・奉仕できるよう尽⼒いたします。

最後に，関係各位の皆様に今後とも変わらぬよう，ご指導ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます。 代表取締役

渡辺 秀寿
管理技術者
⼭崎 純

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
繰第841-3-21号 駒込ダム地質調査業務委託

有限会社 三陽技研

現場全景

調査ボーリング
掘進状況

調査位置平⾯図

簡易柱状図とコア写真

□はボアホールス
キャナー観察実施区間
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その他説明資料

ボアホールスキャナー
資機材

ボアホールスキャナー
挿⼊前

ボアホールスキャナー
観察撮影状況

ボアホールスキャナー観察撮影画像による孔内展開画像

ボアホールスキャナー観察撮影画像による解析図

調査ボーリングによる地下⽔位観測状況図
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、⻄⽬屋村周辺の重要な⽣活・観光道路である岩崎⻄⽬屋弘前線で発⽣した地すべりについて、
測量、地質調査、解析、対策⼯検討を⾏った業務である。通⾏⽌め道路の早期解放のため、迅速な調査・解
析を⾏うと共に、斜⾯全体の変動をリアルタイムで監視する観測体制を構築した。管理基準値超過時や5〜8
⽉に頻発した豪⾬時には、地域県⺠局と連携した機動的な現地確認・的確な安定性評価を⾏い、道路規制時
間の最⼩化に⼤きく寄与した。運営補助として参画した⼟砂崩落対策検討委員会では、調査解析結果を分か
り易く整理するとともに現地状況等の詳細な説明補助を実施した。速やかな道路解放に向けた監視体制追加
等の助⾔に対して迅速に対応し、事業全体の円滑な進捗に寄与した。

以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部
優良建設関連業務に推薦するものである。

岩崎⻄⽬屋弘前線災害防除地質調査業務委託

中津軽郡 ⻄⽬屋村 ⼤字砂⼦瀬地内

井上 剛

⽇本⼯営株式会社

令和4年4⽉13⽇〜令和5年3⽉27⽇

地すべり調査、解析、設計 1式
検討委員会運営補助 1式

43,142,000円
87点

楠美 誠

斎藤 敦厚

中南地域県⺠局地域整備部

⻑尾 紀幸

令和5年3⽉8⽇

委員会でのボーリングコア説明状況

委員会実施状況

計器監視体制 8⽉豪⾬時の現地確認状況

 -計器凡例- 

  雨量計 

地盤伸縮計 

  傾斜計 

  岩塊傾斜計 

  パイプ式歪計+地下水位計 

  ワイヤーセンサー 

  警報機(ｻｲﾚﾝ・回転灯) 

  自動観測システム 

  無線子機 

  通信ｹｰﾌﾞﾙ(ﾎﾟｰﾄﾊﾌﾞ含む) 

委員会での現地説明状況

このたびは「⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰」の栄誉を
賜り、誠にありがとうございます。業務を進めるにあたり、ご指
導・ご協⼒をいただきました関係各位に⼼より御礼を申し上げます。

弊社の理念は「誠意をもってことにあたり、技術を軸に社会に貢
献する。」です。本業務は災害復旧が⽬的でしたが、この理念通り
に取り組んできたところ、思いもよらずこのような⾝に余る評価を
頂戴し⼤変光栄に感じています。また、早期復旧により地域観光が
賑わいに溢れることを念願いたします。今後とも県⼟の発展に⼀層
貢献できるよう、さらなる技術研鑽・品質向上に努めて参ります。 ⻘森事務所⻑

井上 宏
管理技術者
井上 剛

県⼟整備部⻑表彰



80

その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰

地域県⺠局との連携

機動的な現地確認・的確な安定性評価
豪⾬等による道路通⾏⽌め措置時は、迅速に現地
確認を⾏い、斜⾯状況と地すべりの安定性につい
て踏査地写真と観測グラフを⽤いて定量的かつ分
かりやすく報告した。

岩崎⻄⽬屋弘前線災害防除地質調査業務委託

⽇本⼯営株式会社

⼀般⾞両の通⾏開始後は、斜⾯の定点写真を毎
⽇整理・⽐較し、異常有無を報告した。撮影写
真と評価の報告には、ASPを⽤いた共有を提
案・実施し、多数の事業関係者へ効果的かつ効
率的に提供した。

現地写真

観測グラフ

安定性評価

緊急現地確認対応表

ASPによる写真と結果の共有

写真比較
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その他説明資料

委員会での指摘事項への迅速な対応

検討委員会での分かり易い資料作成
短期間に３回実施された検討委員会では、調査解析結果を図・表・写真をベースとした視覚
的に分かり易い資料として取りまとめたことで、合意形成の迅速化に寄与した。
委員会資料

不安定岩塊へのワイヤー
センサー、傾斜計の設置

委員会での指摘事項・対応

委員会での指摘事項に対しては迅速に計器設置等を実施し、早期の道路開放を実現した。

地盤伸縮計の追加設置 ブロック内亀裂へのブルー
シート設置
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

この度は、地域整備部⻑表彰を賜りまして、誠にありがとうござ
います。ご指導いただきました、地域整備部の職員、並びに関係職
員の皆様には⼼から感謝申し上げます。

現場は冬期の海岸沿いということもあり、視界、搬⼊条件、凍結
など安全性に最も留意する必要がありました。現場を無事故で遂⾏
してくれた社員にも感謝致します。

今回の受賞を励みとし、お客様のご要望に応えるために、現場の
安全を第⼀に、そして、迅速で確実な現場管理を⾏い、技術の向上
に努めます。関係各位の更なる、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願
い致します。 代表取締役

⼩川 和⼀
管理技術者
市沢 哲雄

本業務は、野辺地港海岸野辺地地区の耐震性能照査に必要な地盤情報を把握する業務である。
本業務で得た地盤情報を基に耐震性能照査を実施するため、漏れなく実施されることが望まれる。その照

査に必要な地盤情報や掘削深度、掘⽌め等について、耐震性能照査を担当する建設コンサルタント等と密に
連携し、その都度確認しながら過不⾜なく必要最低限で質の⾼い地質調査を実施し、⾼い評価を得た。

以上より、表彰要領施⾏規定第2条第2号ア 「各所属が発注した建設関連業務の中で、委託業務成績評定点
が特に優れているもの」及びエ「その他、他の模範となると認められるもの」に該当することから、⻘森県
県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

野辺地港海岸野辺地地区耐震対策地質調査業務委託

上北郡野辺地町字⽥名部道外 地内

市沢 哲雄

株式会社 ⼩川ボーリング建設⼯業

令和4年11⽉3⽇〜令和5年3⽉2⽇

ボーリング L＝40.0ｍ
P・S検層 N=1.0式

5,742,000円
84点

成⽥ 智洋

京⾕ ⼀貴

上北地域県⺠局地域整備部令和5年3⽉1⽇

No.3ボーリング状況写真 P・S検層状況写真

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
野辺地港海岸野辺地地区耐震対策地質調査業務委託

株式会社 ⼩川ボーリング建設⼯業

打合せ協議・現地調査地質水底断面図の作成

No.1
CDL 3.16m
Dep. = 8.33m
経度 = 141°08′10.5″
緯度 =  40°52′28.7″
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▽天端 +2.500(m)
▽養浜天端 +2.000(m)

地層名
地層 層厚(m) Ｎ値

主な土質岩相
記号 No.1 No.2 No.3 No.1 No.2 No.3

崖錐堆積物 Tl - 1.00 - - - - 黒土、ローム

盛土・埋土層 Bn 1.90 2.60 1.20 13 0～6 -
砂、粘土質砂、
粘性土、礫混じ
りシルト質砂

沖積粘性土層 Acs - - 0.40 - - 2 シルト

沖積砂層 As 1.90 - - 15～30 - - 細砂

沖積礫混じり砂層 As-g - - 1.10 - - 20 礫混じり砂

沖積砂質土層 Asm 0.85 - 1.30 13 - 9 
礫混じり砂、シ
ルト質砂、軽石

混じり砂

洪積粘性土層 Dcs - 0.90 - - 5 - 砂質粘土

洪積砂質土層 Dsm - 1.40 - - 15 - シルト質細砂

洪積砂層 Ds - - 13.00 - - 38～125 シルト質砂、軽
石混じり砂

浜田層 H 3.68 12.10 - 54～83 21～63 - シルト質細砂

工 事 名

図 面 名

年 月 日

尺 度

会 社 名

事務所名

作 成 者

図面番号

版 情 報

青森県上北地域県民局地域整備部

株式会社小川ボーリング建設工業

1V=1:100
H=1:1,000

2023年2月

地質推定断面図

委第60-2号　野辺地港海岸
野辺地地区耐震対策地質調査業務委託
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主な土質岩相
記号 No.1 No.2 No.3 No.1 No.2 No.3

崖錐堆積物 Tl - 1.00 - - - - 黒土、ローム

盛土・埋土層 Bn 1.90 2.60 1.20 13 0～6 -
砂、粘土質砂、
粘性土、礫混じ
りシルト質砂

沖積粘性土層 Acs - - 0.40 - - 2 シルト

沖積砂層 As 1.90 - - 15～30 - - 細砂

沖積礫混じり砂層 As-g - - 1.10 - - 20 礫混じり砂

沖積砂質土層 Asm 0.85 - 1.30 13 - 9 
礫混じり砂、シ
ルト質砂、軽石

混じり砂

洪積粘性土層 Dcs - 0.90 - - 5 - 砂質粘土

洪積砂質土層 Dsm - 1.40 - - 15 - シルト質細砂

洪積砂層 Ds - - 13.00 - - 38～125 シルト質砂、軽
石混じり砂

浜田層 H 3.68 12.10 - 54～83 21～63 - シルト質細砂
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工 事 名

図 面 名

年 月 日

尺 度

会 社 名

事務所名

作 成 者

図面番号

版 情 報

青森県上北地域県民局地域整備部

株式会社小川ボーリング建設工業

2V=1:100
H=1:1,500

2023年2月

地質推定断面図

委第60-2号　野辺地港海岸
野辺地地区耐震対策地質調査業務委託

5

0

-5

-10

CDL(m)

-15

-20

No.3
CDL 2.69m
Dep. = 17.00m
経度 = 141°09′14.7″
緯度 =  40°52′57.4″

1.20
1.60

2.70

3.55

4.00

7.35

14.45

17.00

2

20

9

39

40

42

125

49

38

54

56

40

52

52

58

54

0 10 20 30 40 50

N値

S波速度

0
100

200
300

400
500

5

0

-5

-10

CDL(m)

-15

-20

5

0

-5

-10

CDL(m)

-15

No.3
CDL 2.69m
Dep. = 17.00m
経度 = 141°09′14.7″
緯度 =  40°52′57.4″

1.20
1.60

2.70

3.55

4.00

7.35

14.45

17.00

2

20

9

39

40

42

125

49

38

54

56

40

52

52

58

54

0 10 20 30 40 50

N値

S波速度

0
100

200
300

400
500

干草橋 ▽天端 +3.500(m)

△下端 -1.500(m)

5

0

-5

-10

CDL(m)

-15

0 50 100 200 400 850600

(m)

Acs

As-g

Acs

As-g

As-g

As-g

Bn Bn

Bn

Asm

Asm

Asm

Asm

Asm

Ds Ds

D s

標　　高　CDL(m)

調査深度　GL-(m)

1.05

2.10

5.05

7.05

5

5

19

36

6

6

8

0 10 20 30 40 50▽G L

調査孔No.

S波速度グラフ

下限深度(G L- m)

土

質

柱

状

図

地下水

N値

S波速度

0
100

200
300

400
500

N値グラフ

被圧水

1
:
1
0
0

1:100

As

断面図凡例

木　明

(A3 V=1:200 H=1:3,000)

▽

HWL+0.723(m)

天端 +3.500(m) 地層名
地層 層厚(m) Ｎ値

主な土質岩相
記号 No.1 No.2 No.3 No.1 No.2 No.3

崖錐堆積物 Tl - 1.00 - - - - 黒土、ローム

盛土・埋土層 Bn 1.90 2.60 1.20 13 0～6 -
砂、粘土質砂、
粘性土、礫混じ
りシルト質砂

沖積粘性土層 Acs - - 0.40 - - 2 シルト

沖積砂層 As 1.90 - - 15～30 - - 細砂

沖積礫混じり砂層 As-g - - 1.10 - - 20 礫混じり砂

沖積砂質土層 Asm 0.85 - 1.30 13 - 9 
礫混じり砂、シ
ルト質砂、軽石

混じり砂

洪積粘性土層 Dcs - 0.90 - - 5 - 砂質粘土

洪積砂質土層 Dsm - 1.40 - - 15 - シルト質細砂

洪積砂層 Ds - - 13.00 - - 38～125 シルト質砂、軽
石混じり砂

浜田層 H 3.68 12.10 - 54～83 21～63 - シルト質細砂

工 事 名

図 面 名

年 月 日

尺 度

会 社 名

事務所名

作 成 者

図面番号

版 情 報

青森県上北地域県民局地域整備部

株式会社小川ボーリング建設工業

3V=1:100
H=1:1,500

2023年2月

地質推定断面図

委第60-2号　野辺地港海岸
野辺地地区耐震対策地質調査業務委託

・精度を高めた地盤情報の提供
・調査結果の理解を促す工夫
・現場条件を考慮した業務運営
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、国道279号道路改良に伴う、延⻑約1.5kmのトンネル詳細設計に必要な地盤情報を得るため地
質調査を⾏ったものである。

弾性波探査では解析精度の向上を図るため、ボーリング孔を利⽤した孔内発破、追加ボーリングの提案を
⾏った。また、「⽊野部浄⽔場」の⽔源(湧⽔)への影響を把握するため、重⾦属調査を提案するなど、トン
ネル調査の精度を向上させるために必要な調査・試験について、積極的に提案を⾏った。

以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技術⼒を発揮したもの」に該当することから、⻘森県県⼟整備部
優良建設関連業務に推薦するものである。

国道279号道路改良地質調査業務委託

むつ市⼤畑町⽊野部地内

浅瀬⽯ 徳樹

(株)キタコン

令和4年4⽉1⽇〜令和4年11⽉30⽇

・鉛直、⽔平ボーリング 延べ160m
・弾性波探査 1.69km ・重⾦属調査

21,901,000円
85点

根川 徹

佐々⽊ 聖悟

下北地域県⺠局地域整備部

丸井 孝幸

令和4年11⽉30⽇

波線がトンネル基面まで届かない！

代表取締役社⻑
佐藤 和昭

管理技術者
浅瀬⽯ 徳樹

このたびは、表彰の栄誉を賜り、誠にありがとうございます。ご
指導を賜りました調査職員並びに関係職員の皆様に⼼より感謝申し
上げます。この業務は、トンネルの詳細設計に必要な地質調査（鉛
直・⽔平ボーリング、弾性波探査）を⾏ったものです。

当社は、半世紀にわたる歩みの中で、幾多の経験を積み重ね、
『技術と品質』に磨きをかけてまいりました。これからも、新たな
時代のニーズに応えるとともに、さらに技術の研鑽を積み重ね、地
域社会に貢献できるよう尽⼒していく所存です。

今後も、皆様⽅のより⼀層のご指導ご鞭撻を賜ります様、宜しく
お願い致します。

地域整備部⻑表彰



86

その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
国道279号道路改良地質調査業務委託

(株)キタコン

B-5 ⽔平ボーリング
コア写真

B-5 ⽔平ボーリング ⾜場仮設

B-5 ⽔平ボーリング 掘進状況

ボーリングコアの品質を確保するため、地質に合ったビット
（形状、マトリックス）の選定と⽔量・⽔圧・ビット荷重・回転
数・掘削速度の管理を徹底した。

これにより、軟質な個所もコアを流出することなく、⻲裂⾯も
明瞭な⾼品質コアの採取を実現した。

なお、全ボーリング地点でボーリングコアの採取率は100％で
あった。
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補償コンサルタント業務部⾨

（２業務）
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

本業務は、⼋⼾市⼤字尻内町地内に位置する⼋⼾環状線の道路改良に伴い、⽤地取得を予定している⼟地
等の裁決申請図書等作成を⾏う業務である。

相続に関係する対象地が2件あり、1件は相続⼈全員が相続を放棄し「相続⼈ 不明」となり、もう1件は相
続⼈が104名と多数であり、中には⾏⽅不明者等がいる。このような事案の中で関係法令(⺠法 相続編、旧
⺠法、改正⺠法等)を詳細に調査した上で申請書案を作成した。打合せは相続関係説明図やUAV撮影による重
ね図を作成し、円滑に進めた。また、⼯程管理において発注者及び収⽤委員会事務局からの多数の確認事項
に対して、回答及び資料修正を迅速に履⾏し業務を完成させた。以上、「難易度が⾼い業務に対し優れた技
術⼒を発揮したもの」に該当するものとして⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務に推薦するものである。

⼋⼾環状線道路改良裁決申請図書等作成業務委託

⼋⼾市⼤字尻内町 地内

⼩笠原 愼⼀郎

株式会社 みちのく計画

令和4年6⽉29⽇〜令和5年2⽉28⽇

測 量 N=1.00式
⽤地調査等 N＝1.00式

7,205,000円
81点

楠美 拓

三⼋地域県⺠局地域整備部

安野 将史

令和5年2⽉28⽇
清藤 伸也

UAV(ドローン)による重ね図

この度、三⼋地域県⺠局地域整備部⻑表彰の名誉を賜りましたの
は、相続⼈全員が相続放棄をすることにより相続⼈不明となった稀
な事例や相続⼈が104名の多数当事者の事例の解決法について、ご指
導いただきました調査員はじめ多くの関係者の⼒添えのおかげであ
り⼼から感謝申し上げます。

この賞を励みに当社の⽬標である「品格と品質の向上」を⽬指し
てさらに努⼒して参ります。今後とも関係各位の皆様のご指導ご鞭
健を賜りますようお願い申し上げます。 代表取締役

間⼭ 昭
管理技術者

⼩笠原 愼⼀郎

地域整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
⼋⼾環状線道路改良裁決申請図書等作成業務委託

株式会社 みちのく計画
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令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

写真・図⾯等

推薦理由

業務の概要

業務名

受注者名

業務箇所 請負⾦額

履⾏期間 成績評定点

完成年⽉⽇ 推薦公所

管理技術者 総括調査員

業務概要
主任調査員

調査員

（受賞決定後に受賞者からコメントをいただく）

代表取締役
間⼭ 昭

管理技術者
⼩笠原 愼⼀郎

本業務は、⾼瀬川（七⼾川）⼤規模特定河川改修⼯事に伴い⼟地の買収が必要となった対象者に対し、補
償内容等についての説明を⾏うものである。

補償説明の対象者数は、管内で過去に⾏った補償説明業務委託の中で最多となる8名（相続関係⼈を含
む。）であり、事業⽤地の取得推進に貢献した。

また、受注者は、契約内容や課税制度に関する説明を適切かつ丁寧に⾏い、対象者との信頼関係の構築に
努め、補償説明後の起業者と対象者との契約を円滑に進めることに貢献した。

以上、その他、他の模範となると認められるものに該当することから、⻘森県県⼟整備部優良建設関連業
務に推薦するものである。

⾼瀬川（七⼾川）⼤規模特定河川改修補償説明業務委託

上北郡東北町⼤字⼤浦 地内

⼩笠原 愼⼀郎

株式会社みちのく計画

令和4年9⽉8⽇〜令和5年2⽉28⽇

補償説明 1式

3,102,000円
83点

宮崎 清⼀

塩﨑 広規

上北地域県⺠局地域整備部

⼩向 良

令和5年2⽉28⽇

この度、⻘森県県⼟整備部⻑表彰の名誉を賜りましたのは、説明
の詳しい資料の提供、夜間での補償説明の⽅法及び課税制度に関す
る説明等について、ご指導いただきました調査員はじめ多くの関係
者の⼒添えのおかげであり⼼から感謝申し上げます。

この賞を励みに当社の⽬標である「品格と品質の向上」を⽬指し
てさらに努⼒して参ります。今後とも関係各位の皆様のご指導ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げます。

県⼟整備部⻑表彰
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その他説明資料

推薦業務及び受注者の概要

業務名

受注者名

平成31年度 ⻘森県県⼟整備部優良⼯事表彰

以下の⽋格要件について
■該当しない □該当する
• 受注者が⻘森県建設業者等指名停⽌要領に基づく指名停⽌⼜は⽂書注意を令和4年7⽉6⽇以降に受けた、または

受ける予定がある
• その他表彰にふさわしくない事象がある

令和５年度 ⻘森県県⼟整備部優良建設関連業務表彰
⾼瀬川（七⼾川）⼤規模特定河川改修補償説明業務委託

株式会社みちのく計画


