
⑨ 駒込ダム本体建設工事の主な工事概要（青森市大字駒込地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事概要 

 駒込ダム本体建設工事は、平成 31 年 3 月に安藤ハザマ・日本国土開発・鹿内組特定建設工事共同企

業体と契約し工事を進めています。令和 5年度は、来年度から始まるダム本体の基礎掘削工事のための

川の流れを切り替える転流工（堤外仮排水トンネル）工事を主に実施しました。また、ダム本体周辺斜

面の法面工やダム右岸側にアクセスする右岸工事用道路工事もあわせて進めています 。 
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右岸工事用道路 

駒込川 

R5.11.10撮影 

転流工（トンネル内） 
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転流工（吐口部） 
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