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１　事業概要

（市町村名）

事業の実施経過

公共事業評価の実施時期

事業期間（事業着手～事業完了）

総事業費

計画変更の実施時期

事業期間（事業着手～事業完了）

総事業費

－ －

Ｅ－ＭＡＩＬ rinsei ＠pref.aomori.lg.jp

特記事項

【計画変更内容】
事業箇所の隣接斜面が降雨により拡大崩壊したことから、事業区域と事業費の増並びに事
業期間の延長を行った。

《事業概要図》

担当部課室名 農林水産部　林政課
電話番号 ０１７ ７３４ ９５２４

百万円

～ ～H25 ～ H28 ～

100 百万円 百万円 百万円

第1回計画変更（H26年度）第　回計画変更（　　年） 第　回計画変更（　　年） 第　回計画変更（　　年）

30 百万円 百万円 113 百万円

H25 ～ H29H25 ～ H25 ～

《事業完了》 H29

事前評価時（　　年）
〔当初計画時〕

再評価時（　　　年）
事後評価時（R4年）

〔最終実績〕

《その他の効果》

《事業着手》 H25 《用地着手》 《工事着手》 H25

主な事業内容
（事業量）

山腹工A=０．２８ha

想定した事業
効果

《金銭価値化が可能な効果》

（１）山地保全便益
・雨水流下に伴う侵食による表土の流出を抑制する「土砂流出防止便益」と、山崩れ等によって短時間に大
量に流出する土砂を抑制する「土砂崩壊防止便益」を評価する。

交付金

（新郷村） 財源・負担区分 ●国 ５０ ％  ●県５０ ％　 ○市町村  　％　 ○その他　　％

事業の背景・
必要性

　平成２３年９月の豪雨により林地崩壊が発生し、下部の水路及び温泉施設に土砂が流出した。このため、被
災斜面を直接整備する山腹工を施工し、地域の安心・安全を確保するものである。

箇所名等 温泉沢 事業方法 ○ 国庫補助 ● ○ 県単独

事業種別 治山事業 事業主体 青森県

事業名 予防治山事業 管理主体 青森県

公共事業事後評価選定候補調書

整理番号 R4 － 2

位置図

計画図

主な工種・簡易吹付法枠工

山腹工A=0.28ha

H28山腹工

H25、H27山腹工

H29山腹工
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